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MILIEU 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 26 oktober 2015 

In de aanbiedingsbrief bij de 37e Voortgangsrapportage HSL-Zuid 
(Kamerstuk 22 026, nr. 481) die ik op 1 oktober 2015 aan uw Kamer heb 
gestuurd, heb ik toegezegd om het rapport van feitelijke bevindingen van 
de ADR1 over deze Voortgangsrapportage na te zenden. Voorts bent u 
geïnformeerd dat u deze na het herfstreces ontvangt. 

Het rapport van feitelijke bevindingen heeft betrekking op de kwaliteit en 
de volledigheid van de financiële en niet-financiële informatie in de 
voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer. 

In het rapport merkt de ADR op dat voor de betonproblematiek geen 
financiële ruimte is gereserveerd. De reden daarvan is dat onderzoek naar 
de aard en omvang van de betonproblematiek van de gehele HSL-Zuid 
nog in voorbereiding is. Na dit grootschalige onderzoek, dat anderhalf tot 
twee jaar gaat duren, zal beoordeeld worden welke maatregelen genomen 
moeten worden. Daarbij wordt ook beoordeeld of een geslaagd beroep op 
specifieke garantiebepalingen mogelijk is en of eventuele kosten 
anderszins met juridische instrumenten verhaalbaar zijn. Ik heb uw Kamer 
hierover geïnformeerd in de brief over betonkwaliteit op de HSL-Zuid 
(Kamerstuk 22 026, nr. 483). 

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, 
W.J. Mansveld

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
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