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Nr. 490  BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN 
MILIEU  

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 31 oktober 2016 

Bij de aanbieding van de Voortgangsrapportage 39 HSL-Zuid1 heb ik 
toegezegd u de rapportage van de Auditdienst Rijk (ADR) over de VGR 
binnen twee weken na te zenden. Ik bied u hierbij de ADR-rapportage 
aan2. 

Zoals de ADR in het rapport opmerkt is het project HSL-Zuid feitelijk 
opgeleverd, met een paar restpunten. De verplichtingen, uitgaven en 
ontvangsten van het project hebben een zeer gering financieel belang in 
relatie tot het totale projectbudget (ca € 7,35 miljard). De ADR-rapportage 
moet in dit licht worden gezien. 

Bij de controle door de ADR is gebleken dat verrekening wegens de 
verkoop van grond (€ 69.000), onterecht op het project HSL-Zuid is 
geboekt. Dit leidt tot een kleine wijziging in H6 van de VGR (zie bijgaand 
wijzigingsblad)3. 

De ADR merkt op dat de risico’s die worden gelopen met betrekking tot 
het afwikkelen van de restpunten «betonproblematiek» en «zettingen» niet 
zijn gekwantificeerd. Hierdoor kan IenM volgens de ADR de gevolgen 
daarvan in termen van tijd en geld niet (door middel van bandbreedtes) 
aangeven in de VGR. 

Mijn reactie hierop is dat de risico’s voor het onderwerp «zettingen» zijn 
gekwantificeerd; in de begroting is hiervoor een reservering opgenomen 
van € 9,6 miljoen. Ik heb u bij VGR 38 van april 2016 (Kamerstuk 22 026, 
nr. 486) gemeld dat de resultaten uit de monitoringsprogramma’s geen 
aanleiding geven om de risicoreservering voor zettingen aan te passen. 

1 Kamerstuk 22 026, nr. 489
2 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
3 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
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Deze situatie is onveranderd. Als er nieuwe gegevens beschikbaar komen, 
wordt bezien of de risicoreservering nog voldoet. 

Voor de betonproblematiek geldt dat dit vraagstuk zich in de analysefase 
bevindt, waardoor het niet mogelijk is een risicoreservering te maken. Ik 
heb uw Kamer hierover geïnformeerd, onder meer bij de aanbieding van 
VGR 37 van oktober 2015 (Kamerstuk 22 026, nr. 481). Zoals blijkt uit VGR 
39 wordt het onderzoek naar de betonproblematiek op de hele HSL-Zuid 
naar verwachting eind 2017 zijn afgerond. 

Voor beide onderwerpen geldt dat ik er naar streef om op basis van 
nadere informatie te komen tot een reële risico-inschatting. Zodra dit 
mogelijk is wordt uw Kamer uiteraard geïnformeerd over de uitkomsten. 

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, 
S.A.M. Dijksma
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