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Nr. 314  BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN 
MILIEU  

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 21 mei 2013 

Op 23 mei vindt te Kleef de Nederlands- Duitse Top plaats. Deze Top staat 
in het teken van duurzame groei. 
Mijn ambtsgenoot tijdens deze ministeriële bijeenkomst is minister 
Altmaier van Milieu, Natuurbescherming en Reactorveiligheid. 
Met hem spreek ik over klimaat en milieu aangelegenheden, waaronder 
resource efficiency. 
Grensoverschrijdende infrastructuurprojecten zijn voor deze Top niet 
geagendeerd. 

Met deze brief kan ik u informeren dat er ten aanzien van de Betuweroute 
intensief overleg plaatsvindt met Duitsland. Op 23 april is met Minister 
Ramsauer gesproken over het derde spoor op het traject Emmerich- 
Oberhausen. Uit dat onderhoud blijkt dat in Duitsland de planningsfase 
bijna is afgerond. 
Voor de start van de uitvoeringsfase zijn twee voorwaarden aan de orde: 

1. Verkrijging «Baurecht», dat wil zeggen het verkrijgen van de benodigde 
bouwvergunningen voor de 12 deelstukken waarin het traject is 
opgesplitst. Op dit moment zijn 10 trajecten in procedure. Het moment 
van afronden van deze procedures is, gezien de beroepsmogelijkheden, 
niet volledig voorspelbaar, maar Duitsland gaat er vanuit dat in 2014 
«Baurecht» verkregen kan worden. 
2. Overeenstemming over de uiteindelijke kostenverdeling van de aanleg. 
Het Bondsministerie van Verkeer, de deelstaat Nordrhein Westfalen en de 
Deutsche Bahn dragen elk ongeveer 1/3 van de kosten (ca 1,3 mld Euro). 
Mogelijk ontstaan meerkosten doordat in de vergunningsprocedures 
afspraken worden gemaakt over aanvullende maatregelen, zoals 
bijvoorbeeld ter vermindering van de geluidshinder. De kostenverdeling 
wordt uiteindelijk vastgelegd in een financiële overeenkomst (Finan-
zvereinbarung) tussen het Bondsministerie, de deelstaat en de Deutsche 
Bahn. De overeenkomst zal nog dit jaar worden getekend. Minister 
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Ramsauer heeft aangegeven zich in te spannen dit nog voor de Duitse 
verkiezingen in september te realiseren. 
Zodra aan deze twee voorwaarden is voldaan kan de uitvoeringsfase 
starten, met de aanbesteding van de werkzaamheden. Deutsche Bahn 
werkt, in overleg met ProRail en Keyrail, aan de planning van de 
bouwfase. 

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, 
W.J. Mansveld
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