
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2012–2013 

22 589 Betuweroute 

Nr. 317 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN 
MILIEU 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 4 juli 2013 

Naar aanleiding van mijn brief van 3 juni 2013 over de voortgang van de 
Betuweroute (Kamerstuk 29 984, nr. 388) heeft u gevraagd om uiterlijk 
25 juni 2013 nadere informatie te ontvangen over de ontwikkelingen in 
Duitsland ten aanzien van de Betuweroute. 
In de brief over de Betuweroute heb ik u informatie verstrekt over het 
derde spoor en meer concrete resultaten kan ik u nog niet melden 
(Kamerstuk 22 589, nr. 315). De minister en ik hebben wel nadrukkelijk de 
voortgang van het project met onze Duitse collega’s besproken en 
daarover informeer ik u. 

Het besluitvormingsproces bij de Duitse overheid loopt volgens plan. 
Bondsminister Ramsauer had 17 november 2011 bij zijn bezoek aan Den 
Haag IenM verzekerd dat de bouw van het derde spoor in Duitsland 
budgettair gedekt is en dat het project niet ter discussie staat. Hij 
kondigde toen aan dat de beschikking voor realisatie in 2013 verstrekt zou 
worden aan de DB Netz. 

Op 23 april 2013 heeft Bondsminister Ramsauer tijdens het bezoek van 
minister Schultz aan Berlijn toegezegd dat hij zich inzet om de 
«Finanzierungs-Vereinbarung» getekend te krijgen voor de Bondsver-
kiezing van 22 september 2013. 

Minister voor Verkeer Groschek van NRW heeft mij tijdens onze recente 
ontmoeting in Emmerich 13 juni 2013 bevestigd dat de formele afronding 
van de financiering in de loop van de zomer te verwachten is. 
Het is mij bekend dat NRW het project voor 1/3 financiert en de kasgelden 
beschikbaar stelt voor de eerste jaren van de bouw. 

Een datum van oplevering voor het derde spoor kunnen mijn Duitse 
collega’s nog niet verstrekken. Zij stellen dat de planning voor realisa-
tiefase pas formeel vastgesteld kan worden als de planfase is afgerond. 
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De projectorganisatie van DB netz kan de planfase afsluiten en met de 
contractering van het derde spoor beginnen nadat twee mijlpalen formeel 
zijn afgerond: 
1. De financiering van het project middels de «FinanzierungsVereinba-

rung». 
2. De afronding van de inspraakprocedures middels het «Baurecht». 

De eerste mijlpaal is dus dit jaar te verwachten. Wat betreft de tweede 
mijlpaal verwacht DB Netz de inspraakprocedures voor alle tracés in 2014 
te kunnen afronden en dan het Baurecht te krijgen. Vervolgens kan de 
definitieve planning worden afgegeven. 

ProRail en KeyRail worden betrokken bij de planvorming voor de bouw 
van het derde spoor. DB Netz werkt nu aan een zodanige fasering dat 
tussen de werkzaamheden door het goederenverkeer via de Betuweroute 
toch mogelijk blijft. Het is echter onvermijdelijk dat in de bouwperiode, die 
zich over meerdere jaren zal uitstrekken, de grensovergang te Emmerich 
niet altijd te gebruiken zal zijn en dat het goederenverkeer vanuit 
Rotterdam via andere grensovergangen moet worden afgewikkeld. 
KeyRail en Prorail zijn daarover nu in overleg met de goederenver-
voerders om logistieke scenario’s uit te werken. 

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, 
W.J. Mansveld
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