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Nr. 424  BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN 
KONINKRIJKSRELATIES 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 8 juni 2011 

Op 14 maart jongstleden heb ik u geïnformeerd (Kamerstuk 24 587, 
nr. 416) over het onderzoek naar de bouwtechnische gebreken in het 
detentiecentrum te Alphen aan den Rijn (DCA). 
In die brief heb ik u gemeld dat het mijn inzet was om ten minste 50% van 
het centrum in september 2011 weer beschikbaar te hebben voor gebruik. 
Tevens heb ik gemeld dat op een aantal punten nog nader technisch 
onderzoek diende plaats te vinden om de precieze hoogte van de kosten 
van herstel te kunnen vaststellen. 

Bij het vaststellen van de precieze omvang van de schade zijn, helaas, 
extra gebreken vastgesteld aan electriciteits- en waterleidingen in het 
buitenterrein. Die gebreken zijn van een zodanige omvang en complexiteit 
(onder andere vanwege de relatie met de installaties binnen het gebouw) 
dat momenteel nog onduidelijk is wanneer het gebouw weer geschikt zal 
zijn voor gebruik door de dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Met deze 
dienst vindt voortdurend en goed overleg plaats over de capacitaire 
gevolgen van een en ander. Binnen de DJI kunnen de capacitaire 
gevolgen van deze sluiting voor de korte termijn worden opgevangen. 

Momenteel wordt in overleg met de hoofdaannemer, die verantwoordelijk 
was voor de bouw van het DCA, bezien welke herstelwerkzaamheden, in 
verband met deze constateringen, nog meer door hem dienen te worden 
verricht. De aannemer moet immers contractueel in de gelegenheid 
worden gesteld uit de bouw voortvloeiende gebreken te verhelpen. Dit 
overleg met de hoofdaannemer is nog niet afgerond. Ook over een groot 
aantal eerder geconstateerde gebreken loopt dergelijk overleg nog. 
In goed overleg met de hoofdaannemer (en de DJI) is er wel voor gekozen 
om het herstel van die punten waarover geen discussie (meer) bestaat 
waar mogelijk reeds te laten aanvangen. 

Als de staat over zou gaan tot herstel zonder de aannemer in de 
gelegenheid te stellen de schade zelf te herstellen, dan zou dat gevolgen 
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hebben voor de juridische positie van de staat om de schade te verhalen. 
Gegeven de (financiële) omvang van de schade en de onderlinge 
verwevenheid tussen bouwschades en aanvullend gewenste aanpas-
singen voor rekening van het Rijk, is het contractuele overleg daarover 
een langdurig proces. 

Om deze reden is het derhalve tot mijn spijt niet mogelijk om een nieuwe 
datum te noemen waarop het DCA wederom in gebruik kan worden 
genomen. Dit neemt uiteraard niet weg dat een ieder die bij dit proces is 
betrokken er volledig van is doordrongen dat «de druk stevig op de ketel 
moet worden gehouden» om het DCA zo snel als maar enigszins mogelijk 
is weer geschikt te hebben voor gebruik. Zodra hier meer zekerheid over 
bestaat zal ik u daarover inlichten. 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
J. P. H. Donner
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