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Nr. 111  BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 1 april 2011 

Conform de Regeling Grote Projecten rapporteer ik u ieder half jaar over 
de voortgang van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR). Het 
doet mij genoegen u hierbij de negende Voortgangsrapportage PMR aan 
te bieden1 die de periode 1 juli 2010 tot en met 31 december 2010 betreft. 
In deze brief geef ik u zowel een terugblik op de verslagperiode als 
informatie over de belangrijkste ontwikkelingen na de peildatum van 
31 december 2010 en een doorkijk naar de eerste helft van 2011. 

Terugblik verslagperiode 1 juli 2010 tot en met 31 december 
2010 

Het deelproject Landaanwinning verloopt voorspoedig. Op 31 december 
2010 was circa driekwart van het benodigde zand voor de aanleg van de 
eerste fase van Maasvlakte 2 aangebracht. Het steenwerk ten behoeve van 
de harde zeewering is in uitvoering genomen. De bouw van de kademuur 
voor RWG-terminal verloopt conform planning en de voorbereidende 
werkzaamheden voor de kademuur voor APMT-terminal zijn uitgevoerd. 
De voorbereidingen voor het spoorwerk en wegenwerk bij het entree-
gebied van Maasvlakte 1 en 2 zijn uitgevoerd en afgerond. 

De aanleg- en de realisatiefase van de natuurcompensatie is in de vorige 
verslagperiode afgerond. Het project loopt daarmee op schema. Met het 
ongegrond verklaren van de beroepen tegen het besluit op bezwaar van 
de toegangsbeperkingsbesluiten in juli 2010 door de afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, zijn alle besluiten voor de natuurcom-
pensatie onherroepelijk geworden. Daarmee zijn de procedures afgerond 
en de belangrijkste risico’s verdwenen. Met behulp van Monitoring- en 
Evaluatieprogramma’s worden de ontwikkelingen in de natuurcompensa-
tiegebieden gevolgd. 

Het deelproject 750 ha natuur- en recreatiegebied bevindt zich nog in de 
fase van planprocedures. De gemeenteraad van Albrandswaard heeft op 
26 april 2010 unaniem het bestemmingsplan voor 600 ha natuur- en 

 

1  Ter inzage gelegd bij het Centraal Informa-
tiepunt Tweede Kamer.
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recreatiegebied in het Buijtenland van Rhoon vastgesteld. In het bestem-
mingsplan is nog een uitwerkingsplicht voor 150 ha. opgenomen. Onder 
leiding van een onafhankelijk voorzitter is vanaf juni 2010 gewerkt aan een 
advies voor de uitwerking van dit gebied. Ten behoeve van de Schiezone 
is in deze periode gestart met het maken van een Uitvoeringsplan. De 
verwachting is dat in het derde kwartaal van 2011 het bestemmingsplan 
Schiezone onherroepelijk is. Het bestemmingsplan Vlinderstrik is 
aangepast aan de randvoorwaarden die voortkwamen uit het fauna-
effectonderzoek naar de luchtvaartveiligheid van Rotterdam The Hague 
Airport. De hoorzitting door de Raadscommissie is inmiddels gehouden 
en naar verwachting zullen de gemeenteraden het bestemmingsplan in 
het tweede kwartaal van 2011 vaststellen. 

Het BRG programma ligt op koers. De intensiveringsopgave is in 2009 
gerealiseerd en volgens de gemeente Rotterdam is 44% van de leefbaar-
heidsprojecten gereed. 

De uitvoerende partijen hebben geen scopewijzigingen gemeld. 

Ontwikkelingen na de peildatum 31 december 2010 en doorkijk 
naar eerste helft 2011 

De belangrijkste actuele ontwikkeling betreft het Buijtenland van Rhoon. 
Het bleek voor de gemeente Albrandswaard niet mogelijk te zijn om, zoals 
gepland, in februari 2011 een ontwerp-uitwerkingsplan vast te stellen. 
Belangrijke reden hiervoor was dat er meer tijd nodig was om een 
gedragen plan te ontwikkelen. Gedeputeerde Staten van de provincie 
Zuid-Holland hebben, vanwege de voortgang van het proces, op 
24 februari 2011 een brief gestuurd aan de gemeente Albrandswaard met 
het verzoek om uiterlijk 15 maart 2011 een ontwerp-uitwerkingsplan in 
procedure te brengen. Deze brief heeft ertoe geleid dat de gemeente 
Albrandswaard begin maart 2011 een concept ontwerp-uitwerkingsplan 
heeft voorgelegd ondermeer aan het Rijk, de Provincie Zuid-Holland en de 
stadsregio Rotterdam. 

In het kader van de overeenkomst luchtkwaliteit kan ik melden dat, ten 
aanzien van het verkeersbesluit ter beperking van de snelheid van de 
binnenvaart, ik op 21 januari 2011 in een Beslissing op Bezwaar de 
bezwaren heb afgewezen. Ook de gemeente Rotterdam heeft inmiddels, 
op advies van de Algemene Bezwaarschriftencommissie, besloten de 
bezwaren tegen het gemeentelijk verkeersbesluit eveneens ongegrond te 
verklaren. Ik heb tijdens het VAO op 23 maart 2011 met u gesproken over 
een motie van PVV, CDA en SGP om in overleg te treden met de 
Gemeente Rotterdam om deze verkeersbesluiten ongedaan te maken. 
Afgesproken is de motie aan te houden tot de nieuwe effectprognose 
luchtkwaliteit gereed is. 

Tot slot kan ik u nog melden dat begin maart 2011 het tracébesluit van de 
A15 Maasvlakte-Vaanplein onherroepelijk is geworden. Een belangrijke 
stap voor de bereikbaarheid van Maasvlakte II. 

De minister van Infrastructuur en Milieu,
M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 24 691, nr. 111 2


