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Nr. 123  BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 13 oktober 2015 

Conform de Regeling Grote Projecten rapporteer ik u over de voortgang 
van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR). De bijgevoegde 
voortgangsrapportage betreft de periode 1 juli 2014 tot en met 30 juni 
20151. In deze brief geef ik u zowel een terugblik op de verslagperiode als 
informatie over de belangrijkste ontwikkelingen na de peildatum van 
30 juni 2015 en een doorkijk naar de komende periode. 

Terugblik verslagperiode 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015 

Deze verslagperiode zijn de laatste infrastructurele werkzaamheden ten 
behoeve van het deelproject Landaanwinning gereed gekomen. Daarmee 
is de eerste fase van dit deelproject binnen planning en budget afgerond. 
Fase 2, het opspuiten van de laatste terreinen, wordt door het Havenbe-
drijf Rotterdam uitgevoerd indien de marktontwikkelingen daartoe 
aanleiding geven. 

Binnen het deelproject natuurcompensatie blijkt uit de metingen en 
analyses van de natuurlijke processen in het Spanjaardsduin dat deze het 
afgelopen jaar in lijn met de doelstellingen verliepen. Op grond van 
metingen blijkt dat 6,4 ha potentieel geschikt is voor de ontwikkeling van 
vochtige duinvallei (6,1 ha benodigd). Het potentiële oppervlak grijze 
duinen is iets afgenomen tot 13 ha, maar nog ruim voldoende om aan de 
compensatieopgave van 9,8 ha te voldoen. De vegetatie begint zich 
geleidelijk te ontwikkelen. Het aantal soorten en vindplaatsen is nog zeer 
gering. Indien nodig worden extra beheermaatregelen getroffen om de 
vestiging van doelvegetaties te bevorderen. Uit de evaluatie MEP 
Natuurcompensatie Voordelta (2013) bleek dat op basis van de huidige 
monitoring geen conclusies mogelijk waren over de effectiviteit van de 
natuurcompensatie. In deze rapportageperiode is daarom een aanpassing 
van het meet- en evaluatieprogramma voor de jaren 2016 tot en met 2019 
voorbereid. Daarnaast is in de evaluatie ook geconstateerd dat de huidige 
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rustgebieden voor de zwarte zee-eend niet of slechts gedeeltelijk worden 
benut en daarmee nog niet optimaal gelegen zijn. Hiervoor is een 
verschuiving en vergroting van de rustgebieden voor de zwarte zee-eend 
in de Voordelta in de vorm van een aanpassing van het toegangsbeper-
kingsbesluit zwarte zee-eend voorbereid. 

Het deelproject 750 ha natuur- en recreatiegebied kende een mijlpaal in de 
vorm van herbouw en opening van een oude melkschuur in de Vlinder-
strik op 11 juni 2015. De melkschuur heeft nu de functie van bezoekers-
centrum. In de Schiezone zijn door de beheerder nieuwe struinpaden 
gerealiseerd. De realisatie van het Buijtenland van Rhoon heeft vertraging 
opgelopen vanwege de weerstand in het gebied. Deze rapportageperiode 
stond in het teken van de behandeling van het advies Veerman en het 
burgerinitiatief «STOP project Buytenland nu!», waarvan de provincie 
Zuid-Holland de behandeling heeft afgewacht. Aangezien de uitwerking 
van het advies Veerman een geheel andere aanpak behelst, namelijk die 
van organische gebiedsontwikkeling, tekent de provincie Zuid-Holland aan 
dat het onwaarschijnlijk is geworden dat de doelen tijdig worden gehaald. 
De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft aan de provincie 
Zuid-Holland gevraagd met een uitgewerkt voorstel voor de gebiedscoö-
peratie te komen en een actualisering van de projectplanning. 

Deze verslagperiode zijn weer vijf projecten afgerond uit het deelproject 
Bestaand Rotterdams Gebied. Het totaal aantal afgeronde projecten komt 
daarmee uit op drieënveertig. Door wijzigingen in het programma is het 
aantal projecten toegenomen ten opzichte van de vorige verslagperiode. 
Het totaal aantal projecten is achtenzeventig. Het deelproject loopt op 
schema. 

Ontwikkelingen na peildatum 30 juni 2015 en vooruitblik 

Bij Voortgangsrapportage 13 heb ik mijn voornemen aangekondigd om 
het Breeddiep te verbreden. Hiervoor is gedurende deze verslagperiode 
een aanpassing van de UWO-Landaanwinning voorbereid. Deze 
aanpassing is op 1 juli 2015 in werking getreden. De werkzaamheden 
zullen de tweede helft van 2015 worden gestart en naar verwachting in 
2016 worden afgerond. 

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland hebben in juli 2015 drie kwartier-
makers aangesteld om een gebiedscoöperatie voor te bereiden voor het 
Buijtenland van Rhoon. Zij zullen adviseren over de inrichting en 
samenstelling van de coöperatie, zodat deze kan worden opgericht 
waarbij de verschillende belangen in het gebied voldoende vertegen-
woordigd zijn. De planning van de provincie Zuid-Holland is erop gericht 
dat er begin 2016 een gebiedscoöperatie is geïnstalleerd, waarna gestart 
kan worden met een gezamenlijke visie en aansluitend het uitvoeringspro-
gramma. 

De Minister van Infrastructuur en Milieu, 
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
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