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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 15 januari 2019 

Hierbij stuur ik u de negende Integrale Rapportage Visie en Vertrouwen 
met de monitoringsinformatie over het Project Mainportontwikkeling 
Rotterdam (PMR)1. Deze Integrale Rapportage bevat monitoringsinfor-
matie over de deelprojecten van PMR, te weten de aanleg van de 
landaanwinning met de bijbehorende natuurcompensatie, de aanleg van 
750ha natuur- en recreatiegebied en het Bestaand Rotterdams Gebied. 
Deze rapportage is door de DCMR Milieudienst Rijnmond opgesteld in 
opdracht van de PMR-partijen en op 15 november jl. vastgesteld door de 
Tafel van Borging. 

Deelproject Landaanwinning inclusief natuurcompensatie 

Landaanwinning 

In de zomer van 2017 is fase 2 van de inrichting van Maasvlakte 2 gestart 
met de aanleg van een nieuw terrein ten behoeve van een offshore center. 
Het betreft een terrein van 70 ha dat in 2019 in gebruik wordt genomen. 
De aanleg is conform de afspraak dat de tweede fase wordt aangelegd 
aansluitend bij de marktvraag. Geconstateerd wordt dat die vraag vanuit 
andere sectoren, zoals distributiecentra, toeneemt. 

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
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Natuurcompensatie 

Realisatie Bodembeschermingsgebied in de Voordelta2 

In het ingestelde Bodembeschermingsgebied (BBG) is de zware boomkor-
visserij verboden om de kwaliteit van de bodemfauna te laten toenemen. 
Het langjarig onderzoek in de periode 2004–2017 heeft tot op heden echter 
nog geen duidelijke, eenduidige, veranderingen in de bodemdiergemeen-
schap van het BBG aangetoond. Het syntheserapport Onderzoeken 
Natuurcompensatie Voordelta3 beschrijft alle onderzoeken en analyses die 
daarvoor zijn uitgevoerd. Het noemt een aantal natuurlijke karakteristieken 
van het systeem Voordelta en de toegenomen garnalenvisserij als 
mogelijke redenen voor het niet kunnen meten van een duidelijk effect 
van de BBG-maatregel. Het effect van de maatregel blijft daarmee 
onbekend. De betrokken PMR partijen Rijk (IenW/RWS en LNV) en 
Havenbedrijf Rotterdam (HbR) beraden zich momenteel over de betekenis 
hiervan voor de natuurcompensatie-opgave. Ik zal u daar in het kader van 
de eindevaluatie Regeling Grote Projecten in de tweede helft van 2019 
nader over informeren4. 

Realisatie drie rustgebieden in de Voordelta 

Op 1 november 2016 zijn de rustgebieden voor de zwarte zee-eend in de 
Voordelta verruimd. De visserijsector heeft tegen dit toegangsbeperkings-
besluit (TBB) eerst bezwaar aangetekend. Na afwijzing hiervan door het 
Ministerie van LNV is de visserijsector in beroep gaan. Op 29 november 
2018 is uitspraak gedaan. Het nieuwe TBB is vernietigd en het oude TBB 
van 2008 is opnieuw in werking gesteld. Er heeft geen inhoudelijke 
beoordeling plaatsgevonden, maar het besluit is vernietigd omdat het 
nieuwe TBB de garnalenvisserij in grotere rustgebieden verbood, maar 
daarna toch een vergunning onder de Wet natuurbescherming (Wnb) is 
verleend voor de garnalenvisserij in de Voordelta uitgaande van het oude 
TBB. De Staat beraadt zich nu op de ontstane situatie. Over het vervolg 
hiervan zal ik u ook met bovengenoemde eindvaluatie informeren. 

Natuurcompensatie Duinen 

Duincompensatie Delflandse kust – 6,1 ha vochtige duinvallei 

Zoals u vorig jaar gemeld, vraagt de ontwikkeling van de natte duinvallei 
in het kader van de natuurcompensatie duinen aandacht. Door opkomst 
van helm- en kweekgras dat zand vasthoudt, is de zanduitstuiving 
afgenomen en nam het areaal natte duinvallei juist af. De meest zekere 
beheermaatregel om de doelstelling voor het areaal natte duinvallei te 
kunnen bereiken is het afgraven van het maaiveld (0,5m) over een 
oppervlakte van 8ha. De maatregel is als voorzien beheer opgenomen in 
het 15 oktober 2018 van kracht geworden N2000-Beheerplan Solleveld & 
Kapittelduinen. De uitvoering van de maatregel vindt deze winter plaats 
en is 1 april 2019 gereed. 

2 Voordelta is het ondiepe zeegedeelte voor de kust van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Delta. 
Hier is een bodembeschermingsgebied van 29.836 ha ingesteld om de hoeveelheid en/of 
kwaliteit van de bodemfauna te laten toenemen. Daarnaast zijn drie rustgebieden voor de grote 
stern, visdief en zwarte zee-eend ingesteld.

3 Dit rapport is opgesteld t.b.v. de in 2019 te verschijnen evaluatie in het kader van het 
Monitoring en Evaluatie Programma Natuurcompensatie Voordelta.

4 PMR heeft thans nog de status Groot Project. Bij brief van 25 september 2018 heeft u mij te 
kennen gegeven de procedure te starten tot beëindiging van de grootprojectstatus van PMR. U 
heeft mij verzocht een eindevaluatie op te stellen conform art. 15 Regeling Grote Projecten. 
Zoals u gemeld verwacht ik deze in de tweede helft 2019 gereed te hebben.
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Deelproject 750ha nieuw natuur- en recreatiegebied in regio 
Rijnmond 

Dit deelproject kent drie onderdelen: Buijtenland van Rhoon (600ha), 
Vlinderstrik (100ha) en Schiezone (50ha). Het afgelopen jaar is er grote 
vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van het Buijtenland van Rhoon. 
Het streefbeeld, waarin de natuur- en recreatiedoelen voor het gebied 
staan beschreven, is op 8 juni 2018 tijdens een feestelijke bijeenkomst aan 
gedeputeerde Weber overhandigd en op 4 juli door gedeputeerde staten 
vastgesteld. De gebiedspartners hebben hiermee een gedeelde visie 
neergelegd op de toekomst van dit gebied. De ambitie is vastgelegd om 
binnen 10 jaar de doelen te bereiken, met oog voor een flexibele aanpak 
en afspraken over borging en bijsturing. Ook is nu de gebiedscoöperatie 
opgericht en de samenwerkingsovereenkomst tussen provincie 
Zuid-Holland en de coöperatie is 26 november 2018 getekend. 

De ontwikkeling van de andere in het kader van PMR te realiseren natuur- 
en recreatiegebieden, Vlinderstrik (100ha) en Schiezone (50ha), ligt op 
koers. Op 22 september jl. heeft de officiële opening van natuur- en 
recreatiegebied Zuidpolder in de Vlinderstrik plaatsgevonden. 

Deelproject Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) 

Over de projecten onder het thema Bestaand Rotterdams Gebied luidt de 
conclusie dat goede voortgang wordt geboekt. Op peildatum 1 januari 
2018 waren 79 van de 108 projecten afgerond (73%). De verwachting is 
dat alle projecten conform afspraak uiterlijk 1 januari 2021 zijn uitgevoerd. 

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, 
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
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