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Partijen:

I. de Staat der Nederlanden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Minister van
Verkeer en Waterstaat; de Staatssecretaris van Economische Zaken; de Minister van
Financien; de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; de
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, allen handelend in hun hoedanigheid
als bestuursorgaan en tezamen als rechtsgeldig vertegenwoordiger van de Staat der Ne-
derlanden, hierna te noemen: "de Staat";

II. de Provincie Zuid-Holland, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door gedeputeerde
mr. F.D. van Heijningen, daartoe gemachtigd door de Commissaris van de Koningin van
de Provincie Zuid-Holland, en handelend ingevolge het besluit van gedeputeerde staten
van Zuid Holland van 30 augustus 2005, allen handelend in hun hoedanigheid als be-
stuursorgaan en tezamen als rechtsgeldig vertegenwoordiger van de Provincie Zuid-
Holland, hierna te noemen:  "de Provincie"

III. de gemeente Rotterdam, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder voor
Haven, Economie, Werkgelegenheid en Milieu, M.W. van Sluis RA, daartoe gemachtigd
door de Burgemeester, en handelend ingevolge het besluit van het college van burge-
meester en wethouders van Rotterdam van 30 augustus 2005, allen handelend in hun
hoedanigheid als bestuursorgaan en tezamen als rechtsgeldig vertegenwoordiger van de
gemeente Rotterdam, hierna te noemen: " Rotterdam"

IV. de Stadsregio Rotterdam, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter mr.
I.W. Opstelten, handelend ingevolge het besluit van het Dagelijks Bestuur van 31 augus-
tus 2005,  allen handelend in hun hoedanigheid als bestuursorgaan en tezamen als
rechtsgeldig vertegenwoordiger van, hierna te noemen: "de Stadsregio Rotterdam".

De Staat, de Provincie, Rotterdam en de Stadsregio Rotterdam, hierna gezamenlijk ook te
noemen "Partijen".

Overwegingen:

A. De planologische kernbeslissing "PKB-plus: Project Mainportontwikkeling Rotterdam Deel
4" van 26 september 2003 omvat de volgende drie deelprojecten:

1. Landaanwinning, betreffende (i) de aanleg van land in de Noordzee voor uitbreiding
van de haven met ongeveer duizend hectare netto uitgeefbaar haven- en industrie-
terrein en (ii) compenserende maatregelen voor mogelijke schade aan de natuur als
gevolg daarvan;

2. Bestaand Rotterdams Gebied, een serie projecten om het bestaande havengebied
beter te benutten en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren;

3. 750 hectare natuur- en recreatiegebied, de ontwikkeling van 750 hectare nieuwe
natuur- en recreatiegebieden in de Rotterdamse regio.
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B. Het deelproject '750 hectare natuur- en recreatiegebied' is een programma (verder: "het
Programma '750 hectare natuur- en recreatiegebied'") dat uit de volgende Programmaon-
derdelen bestaat:

1. Midden-IJsselmonde: dit betreft -kort gezegd- de realisatie van een natuur- en re-
creatiegebied met een oppervlakte van circa 600 ha in het gebied Midden-
IJsselmonde;

2. Schiebroekse Polder en Zuidpolder: dit betreft -kort gezegd- de realisatie van een
natuur- en recreatiegebied met een oppervlakte van circa 100 ha in de Schiebroekse
Polder en Zuidpolder;

3. Schiezone: dit betreft -kort gezegd- de realisatie van een natuur- en recreatiegebied
met een oppervlakte van circa 50 ha in de  Schiezone;

4. Groene Verbinding: dit betreft -kort gezegd- de realisatie van een verbinding tussen
Midden-IJsselmonde en het stedelijk gebied van Rotterdam-Zuid.

C. Het Programma '750 hectare natuur- en recreatiegebied' is gericht op de realisatie van de
hoofdfunctie natuur en recreatie. Binnen deze hoofdfuncties blijft er ruimte voor andere
functies. Dit wisselt per Deelgebied. Gestreefd wordt naar het optimaliseren en combine-
ren van functies.

D. Het is een gezamenlijk publiek belang van de Staat, de Provincie, Rotterdam en de
Stadsregio Rotterdam om het Programma '750 hectare natuur- en recreatiegebied' te re-
aliseren. Partijen hebben daarbij elk hun eigen rol. De Staat draagt zorg voor het opste l-
len van en de besluitvorming over de planologische kernbeslissing "PKB-plus: Project
Mainportontwikkeling Rotterdam Deel 4" en ziet conform het bepaalde in deze Overeen-
komst toe op de Uitvoering van het Programma. De Provincie, Rotterdam en de Stadsre-
gio Rotterdam dragen onder de voorwaarden van deze Overeenkomst zorg voor de uit-
voering van de Programmaonderdelen. De Provincie is aanspreekpunt voor de Staat ten
aanzien van de Uitvoering van het Programma '750 hectare natuur- en recreatiegebied'
en coördineert de uitvoering van het Programma '750 hectare natuur- en recreatiegebie-
d'.

E. Op 25 juni 2004 hebben Partijen het "Bestuursakkoord inzake uitvoering van het Project
Mainportontwikkeling Rotterdam" gesloten waarin afspraken zijn vastgelegd over de
hoofdlijnen van de te realiseren, in de considerans sub A. genoemde, deelprojecten. In
het Bestuursakkoord zijn tevens per deelproject procesafspraken opgenomen die in deze
Overeenkomst voor wat betreft het deelproject '750 hectare natuur- en recreatiegebied'
verder zijn uitgewerkt. Dat laat onverlet dat de uitvoering van de afzonderlijke deelpro-
jecten, met inachtneming van de betreffende uitwerkingsovereenkomsten vervolgens een
eigen project- en uitvoeringsdynamiek heeft.
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F. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in haar uitspraak van 26
januari 2005 de planologische kernbeslissing "PKB-plus: Project Mainportontwikkeling
Rotterdam Deel 4" vernietigd voor zover het de acht daarin opgenomen concrete beleids-
beslissingen betreft. Naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrecht-
spraak werken Partijen samen om de gebreken die de Afdeling bestuursrechtspraak in
haar uitspraak aan de vernietiging van de concrete beleidsbeslissingen ten grondslag
heeft gelegd, te herstellen. Partijen zijn er ten behoeve van deze Overeenkomst vooron-
derstellenderwijs van uitgegaan dat het herstel van de gebreken niet zal leiden tot een
wijziging van de inhoud van de planologische kernbeslissing "PKB-plus: Project Mainport-
ontwikkeling Rotterdam Deel 4" en de (twee) concrete beleidsbeslissingen voor wat het
Programma ‘750 hectare natuur- en recreatiegebied' betreft.

G. Partijen hebben op basis van het bepaalde in het Bestuursakkoord onderhandeld over de
voorwaarden waarop en bepalingen waaronder ieder van hen bereid is deze Overeen-
komst, meer specifiek de uitwerking van de artikelen 22 tot en met 28 van het Bestuurs-
akkoord aan te gaan en leggen wat zij daarover zijn overeengekomen vast in deze Over-
eenkomst.

H. Op de Projectminister rust op grond van de Procedureregeling Grote Projecten de ver-
plichting om periodiek voortgangsrapportages met betrekking tot de uitvoering van het
programma aan de Tweede Kamer te zenden. De Tweede Kamer heeft de Minister van
Verkeer en Waterstaat thans aangewezen als Projectminister van het Project Mainport-
ontwikkeling Rotterdam (PMR) voor wat de voorbereidende fase betreft. In de veronder-
stelling dat de Tweede Kamer de Minister van Verkeer en Waterstaat ook voor de uitvoe-
ringsfase aanwijst als Projectminister, rust in die hoedanigheid op de Minister van Verkeer
en Waterstaat op grond van de Procedureregeling Grote Projecten de verplichting om pe-
riodiek voortgangsrapportages met betrekking tot de uitvoering van het programma aan
de Tweede Kamer te zenden. Partijen hebben afspraken gemaakt over de wijze waarop zij
rapporteren over de uitvoering van de Programmaonderdelen. Rapportage vindt plaats
aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (verder: "LNV" ). De Minister
van LNV vertegenwoordigt de Staat voor wat betreft het Programma '750 hectare natuur-
en recreatiegebied'.

I. Partijen respecteren over en weer het feit dat ieder van de Partijen een eigen, zelfstandi-
ge, bestuurlijke en politieke positie heeft.

J. Bij de totstandkoming van deze Overeenkomst zijn de Aanwijzingen voor convenanten,
vastgesteld bij Regeling van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, van 21
januari 2003 (nr. 03M448108) in acht genomen zoals bepaald in Aanwijzing 2 daarvan.

Partijen zijn het volgende overeengekomen:

1. Definities

1.1. Aanvangsdatum: de datum waarop de Eerste Kamer op grond van artikel 2a lid 6 WRO
instemt met de herstelde PKB (Deel 3 ).
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1.2. Beslissingen van wezenlijk belang: de beslissingen van wezenlijk belang zoals opgenomen
in de PKB, welke zijn weergegeven in bijlage 1 bij deze Overeenkomst.

1.3. Bestuursakkoord: het Bestuursakkoord inzake uitvoering van het Project Mainportontwik-
keling Rotterdam d.d. 25 juni 2004.

1.4. Concrete beleidsbeslissingen: de concrete beleidsbeslissingen zoals opgenomen in de
PKB, welke zijn weergegeven in bijlage 2 bij deze Overeenkomst.

1.5. Deelgebieden: de gebieden Midden-IJsselmonde, Schiebroekse Polder en Zuidpolder en
Schiezone waar de Uitvoering van de Programmaonderdelen plaatsvindt.

1.6. Groenfonds: de Stichting Nationaal Groenfonds statutair gevestigd te 's-Gravenhage,
kantoorhoudende te Hoevelaken.

1.7. Nulmeting: de in artikel 10 lid 2 van deze Overeenkomst bedoelde beschrijvingen van de
toestand waarin de Deelgebieden op het moment van de Aanvangsdatum verkeren.

1.8. de(ze) Overeenkomst: deze uitwerkingsovereenkomst.

1.9. PKB: De herstelde planologische kernbeslissing "PKB-plus: Project Mainportontwikkeling
Rotterdam Deel 4" van 26 september 2003, voor wat betreft het deelproject 750 hectare
natuur- en recreatiegebied, waarvan ten behoeve van deze Overeenkomst wordt vooron-
dersteld dat de - twee - concrete beleidsbeslissingen -in verband met de vernietiging er-
van door de Afdeling bestuursrechtspraak op 26 januari 2005- zodanig zijn hersteld dat
deze ongewijzigd in de PKB zijn opgenomen en (opnieuw) in werking zijn getreden.

1.10. Programma '750 hectare natuur- en recreatiegebied': het in de PKB en het Bestuursak-
koord gedefinieerde deelproject '750 hectare natuur- en recreatiegebied';

1.11. Programmaonderdelen: de volgende onderdelen van het Programma '750 hectare natuur-
en recreatiegebied':

a. Midden-IJsselmonde;

b. Schiebroekse Polder en Zuidpolder;

c. Schiezone;

d. Groene Verbinding.

1.12. Projectbeheersstructuur: de in artikel 6 van deze Overeenkomst bedoelde overlegstruc-
tuur van de Uitvoerende Partijen.

1.13. Projectbudget: de in artikel 24 van het Bestuursakkoord en artikel 7 van deze Overeen-
komst bedoelde budgetten I en II.

1.14. Projectminister: de minister die op grond van de Procedureregeling Grote Projecten door
de Tweede Kamer is aangewezen als projectminister, thans zijnde de Minister van Ver-
keer en Waterstaat.

1.15. Toetsingskader: het in artikel 5 van deze Overeenkomst genoemde kader dat als bijlage 3
bij deze Overeenkomst is gevoegd.

1.16. Uitvoerende Partijen: de Provincie, Rotterdam en de Stadsregio Rotterdam;

1.17. Uitvoering: de uitvoering van de Programmaonderdelen, bestaande uit onder meer de
planvorming (inclusief interactief proces), grondverwerving, inrichting en beheer en de
communicatie daarover.
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1.18. Uitvoeringsprogramma: het in artikel 9 van deze Overeenkomst bedoelde programma dat
voor de Programmaonderdelen Midden-IJsselmonde, Schiebroekse Polder en Zuidpolder,
en Schiezone op hoofdlijnen inzicht geeft in het verloop in tijd van de verwerving, de in-
richting en het beheer, en in de oppervlakteverhouding tussen grond voor natuur, recrea-
tie en agrarische bedrijvigheid, en voor het Programmaonderdeel Groene Verbinding op
hoofdlijnen inzicht geeft in het verloop in tijd van de realisatie en het beheer, waarbij
voor alle Programmaonderdelen ten aanzien van het verloop een optimaal (wenselijk) en
kritisch (minimaal) pad wordt opgenomen.

1.19. Voorbereiding: de voorbereiding en organisatie van de Uitvoering van de Programmaon-
derdelen en de uitvoering van deze Overeenkomst en de communicatie daarover.

1.20. Voortgangsrapportage: de rapportage waarbij de Provincie de Staat informeert resp. de
Uitvoerende Partijen elkaar informeren op grond van artikel 10 van deze Overeenkomst.

2. Doel

2.1. Partijen zullen onder de voorwaarden van deze Overeenkomst met elkaar samenwerken
opdat elk van de Partijen haar verplichtingen uit deze Overeenkomst kan uitvoeren en het
Programma '750 hectare natuur- en recreatiegebied' wordt gerealiseerd.

3. Minister van LNV

3.1. De Minister van LNV treedt als vertegenwoordiger op namens de Staat ten aanzien van
het Programma '750 hectare natuur- en recreatiegebied' en fungeert als aanspreekpunt
voor de Uitvoerende Partijen ten aanzien van de uitvoering van deze Overeenkomst. De
Minister van LNV rapporteert aan de door de Tweede Kamer aangewezen Projectminister.

4. Uitvoering: algemeen

4.1. De Provincie is aanspreekpunt voor de Staat ten aanzien van de Uitvoering van het Pro-
gramma '750 hectare natuur- en recreatiegebied' en coördineert de Uitvoering van het
Programma '750 hectare natuur- en recreatiegebied'. Dit houdt onder meer in dat de Pro-
vincie het eerste aanspreekpunt voor de Staat is ter zake van de voortgang, Voortgangs-
rapportages, het verstrekken van aanvullende informatie en het afleggen van verant-
woording zoals in deze Overeenkomst bepaald. De Provincie draagt zorg voor het
financieel beheer van het Projectbudget en voor de opzet en het onderhoud van de Pro-
jectbeheersstructuur van het Programma '750 hectare natuur- en recreatiegebied'. Dit
laat de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de andere Partijen ter zake onverlet.

4.2. De Provincie draagt zorg voor de Voorbereiding en Uitvoering van het Programmaonder-
deel Midden-IJsselmonde zoals Partijen dat nader hebben ingevuld en uitgewerkt in deze
Overeenkomst en het daarvan deel uitmakende Toetsingskader.

4.3. Rotterdam draagt zorg voor de Voorbereiding en Uitvoering van de Programmaonderdelen
Schiebroekse Polder en Zuidpolder en de Schiezone zoals Partijen dat nader hebben inge-
vuld en uitgewerkt in deze Overeenkomst en het daarvan deel uitmakende Toetsingska-
der.

4.4. De Stadsregio Rotterdam draagt zorg voor de Voorbereiding en Uitvoering van het pro-
grammaonderdeel Groene Verbinding zoals Partijen dat nader hebben ingevuld en uitge-
werkt in deze Overeenkomst en het daarvan deel uitmakende Toetsingskader.
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4.5. De streefdatum voor de realisatie van de Programmaonderdelen is vijftien (15) jaar na de
Aanvangsdatum.

4.6. Partijen erkennen dat hoogwaardige natuur zoals in de Concrete Beleidsbeslissing voor
het Programmaonderdeel Midden-IJsselmonde is aangegeven, niet in alle opzichten bin-
nen vijftien (15) jaar kan worden gerealiseerd. Met deze Overeenkomst beogen Partijen
de voorwaarden te creëren voor hoogwaardige natuur conform het Toetsingskader.

4.7. De Partijen die zorg dragen voor de Voorbereiding en Uitvoering van de Programmaon-
derdelen zijn -binnen de grenzen van deze Overeenkomst- vrij in de wijze waarop zij de
Programmaonderdelen uitvoeren. De Programmaonderdelen zullen budgetgestuurd en
budgetneutraal worden uitgevoerd.

4.8. De Provincie, Rotterdam en de Stadsregio Rotterdam mogen ter zake van de Voorberei-
ding en Uitvoering van Programmaonderdelen zoals bedoeld in de voorgaande leden, der-
den inschakelen. Dit laat hun verantwoordelijkheid onder deze Overeenkomst onverlet.

4.9. Dit artikel 4 is de nadere uitwerking van artikel 23 van het Bestuursakkoord.

4.10. Elke Partij kan een andere Partij ingevolge het bepaalde in de artikelen 4 lid 1 tot en met
4 lid 4 van deze Overeenkomst aanspreken uit hoofde van wanprestatie indien een an-
dere Partij haar verplichtingen voortvloeiend uit deze Overeenkomst toerekenbaar niet
nakomt.

5. Toetsingskader

5.1. Partijen hebben het in de PKB en het Bestuursakkoord omschreven Programma '750 hec-
tare natuur- en recreatiegebied' en de afzonderlijke Programmaonderdelen ingevuld en
uitgewerkt in het Toetsingskader dat als bijlage 3 bij deze Overeenkomst is gevoegd.

5.2. Het Toetsingskader bevat de eisen waaraan het resultaat van de Uitvoering van de Pro-
grammaonderdelen wordt getoetst.

6. Projectbeheersstructuur

6.1. De Provincie is verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van de Projectbe-
heersstructuur. De Provincie doet een voorstel voor de inhoud van de Projectbeheers-
structuur en stelt deze in overleg met de Uitvoerende Partijen vóór de Aanvangsdatum
vast.

6.2. De Uitvoerende Partijen voeren overleg en plegen afstemming over de uitvoering van
deze Overeenkomst in de Projectbeheersstructuur.

6.3. De Provincie is voorzitter van de Projectbeheersstructuur en voert het secretariaat.

6.4. Indien een Uitvoerende Partij naar het oordeel van een andere Partij in gebreke is in de
nakoming van haar verplichtingen die voortvloeien uit deze Overeenkomst, dan zal de
desbetreffende Uitvoerende Partij eerst in de Projectbeheersstructuur daarop worden
aangesproken. Het is de verantwoordelijkheid van de Provincie om hierover overleg te
voeren met de Staat en deze te informeren.
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7. Projectbudget

Financiering

7.1. Voor de Voorbereiding en Uitvoering van de Programmaonderdelen Midden-IJsselmonde,
Schiebroekse Polder en Zuidpolder, en Schiezone stellen Partijen in totaal € 148 miljoen
(prijspeil 1 februari 2002) beschikbaar (het Projectbudget I) op de wijze zoals voorzien in
de bepalingen van dit artikel. Daarvan is in totaal € 30,5 miljoen bestemd voor de Voor-
bereiding en Uitvoering van de Programmaonderdelen Schiebroekse Polder en Zuidpolder,
en Schiezone en in totaal € 117,5 miljoen bestemd voor de Voorbereiding en Uitvoering
van het Programmaonderdeel Midden-IJsselmonde.

7.2. Partijen stellen voor de Voorbereiding en Uitvoering van de Programmaonderdelen Mid-
den-IJsselmonde, Schiebroekse Polder en Zuidpolder, en Schiezone de volgende bijdragen
beschikbaar:

7.2.1. De Staat stelt in totaal € 112 miljoen beschikbaar. De Minister van LNV draagt zorg
voor het storten van de bijdrage van de Staat bij het Groenfonds zoals beschreven
in het derde lid van dit artikel. Uitvoerende Partijen hebben de door de betrokken
ministeries onderling gemaakte afspraken over de in dit lid bedoelde bijdrage van
de Staat voor akkoord gezien.

7.2.2. De Provincie stelt € 9 miljoen beschikbaar.

7.2.3. Rotterdam stelt € 9 miljoen beschikbaar.

7.2.4. De Stadsregio Rotterdam stelt € 18 miljoen beschikbaar.

7.3. Partijen storten met ingang van dertig dagen na Aanvangsdatum en vervolgens jaarlijks
uiterlijk op 1 februari ten minste 1/15e deel van de in het vorige lid genoemde bedragen,
vermeerderd met een over die bedragen toe te passen indexering van 2% per jaar (ba-
sisdatum = 1 februari 2002), op de (nog te openen en aan te houden) rekening-courant
van de Provincie bij het Groenfonds.

7.4. De Provincie en Rotterdam kunnen de op grond van het tweede lid van dit artikel ver-
schuldigde bijdrage in één keer verrekenen met de kosten voor de Voorbereiding en Uit-
voering van het Programmaonderdeel Midden-IJsselmonde, respectievelijk de program-
maonderdelen Schiebroekse Polder en Zuidpolder en de Schiezone, en de kosten voor
uitvoering van deze Overeenkomst, die zij aantoonbaar hebben gemaakt.

7.5. De door de Provincie met het Groenfonds gesloten overeenkomst ter zake van de in dit
artikel bedoelde rekening-courant van de Provincie bij het Groenfonds is een bijlage 4 bij
deze Overeenkomst.

7.6. De Staat stelt zich jegens de Provincie ervoor garant dat de Provincie steeds tijdig en
onvoorwaardelijk kan beschikken over het saldo bij het Groenfonds. In dit kader zal de
minister van LNV zijn bevoegdheid ex artikel 47 jo 45 en 46 van de Comptabiliteitswet
niet gebruiken om de bedoelde beschikbaarheid van het saldo te (doen) beïnvloeden.
Zulks laat het bepaalde in artikel 11 lid 4 van deze Overeenkomst onverlet.

7.7. De Staat en de Provincie hebben met het Groenfonds een overeenkomst gesloten ter zake
van de uitwerking van de financiële bepalingen in deze Overeenkomst en in aansluiting op
de in het vijfde lid van dit artikel bedoelde overeenkomst tussen de Provincie en het
Groenfonds. Deze tripartiete overeenkomst is als bijlage 5 bij deze Overeenkomst ge-
voegd.
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7.8. Voor de Voorbereiding en Uitvoering van het Programmaonderdeel Groene Verbinding
stelt de Staat (Minister van Verkeer & Waterstaat) in totaal € 27 miljoen (prijspeil 1 fe-
bruari 2002) beschikbaar (Projectbudget II).

7.9. De Staat stort het in het vorige lid bedoelde bedrag met ingang van 1 februari 2008 of,
indien dit later is, dertig dagen na Aanvangsdatum, in vier gelijke jaarlijkse termijnen,
vermeerderd met een over die bedragen toe te passen indexering van 2% per jaar (ba-
sisdatum = 1 februari 2002), op de (nog te openen en aan te houden) rekening-courant
van de Provincie bij het Groenfonds. De gelden die op de rekening staan moeten tijdig en
onvoorwaardelijk ter beschikking staan van, en kunnen worden aangewend door, de
Stadsregio Rotterdam voor het Programmaonderdeel Groene Verbinding.

7.10. Bij vertraging in de betaling van de op grond van de leden 3 en 9 van dit artikel verschul-
digde bedragen is de betreffende Partij zonder ingebrekestelling in verzuim en is die Par-
tij de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW voor consumententransacties verschuldigd
over de tijd dat zij met de betaling vanaf 1 februari van het betreffende jaar in verzuim is
geweest.

7.11. Geen van de Partijen is bevoegd om de op grond van dit artikel verschuldigde bedragen
te verrekenen met enige andere vordering daaronder mede begrepen eventuele vorderin-
gen van de Staat op het Groenfonds, zulks met uitzondering van de in het vijfde lid van
dit artikel aan de Provincie en Rotterdam geboden mogelijkheid tot verrekening. Wanneer
een Partij  ervoor kiest om in enig jaar meer dan de in de leden 3 en 9 van dit artikel ge-
noemde bijdragen te betalen, dan laat dat de betalingsverplichting van die Partij in de
volgende jaren onverlet. In dat geval zal de totaal te betalen bijdrage in minder dan 15
jaar zijn vo ldaan.

7.12. Geen van Partijen is bevoegd om de verplichting tot betaling van de in dit artikel ge-
noemde bedragen op te schorten, met uitzondering van het in artikel 11 lid 4 van deze
Overeenkomst genoemde geval.

7.13. De bedragen die de Uitvoerende Partijen ontvangen voor de Voorbereiding en Uitvoering
van de Programmaonderdelen en de uitvoering van deze Overeenkomst zijn aan te me r-
ken als een subsidie die niet belastbaar is voor de heffing van omzetbelasting. Een brief
van de Belastinginspecteur waarin dit is vastgelegd, is als bijlage 6 aan deze Overeen-
komst gehecht respectievelijk zal onmiddellijk na ontvangst ervan aan deze Overeen-
komst worden gehecht.

Budgetaanwending

7.14. De Uitvoerende Partijen kunnen alle kosten die zij voor de Voorbereiding en Uitvoering
van de Programmaonderdelen en de uitvoering van deze Overeenkomst (inclusief de
kosten zoals bedoeld in artikel 8 lid 4 van deze Overeenkomst) in redelijkheid dienen te
maken ten laste brengen van het voor de Voorbereiding en Uitvoering van de betreffende
Programmaonderdelen aangewezen deel van de Projectbudgetten. Realisatie van het Pro-
gramma vindt plaats binnen het Projectbudget (budgetgestuurde en budgetneutrale uit-
voering). De Uitvoerende Partijen hebben op grond van deze Overeenkomst geen aan-
spraak op aanvullende financiële bijdragen met uitzondering van die gevallen waarin deze
Overeenkomst daarvoor uitdrukkelijk een voorziening biedt.
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Deze Overeenkomst staat er niet aan in de weg dat de Uitvoerende  Partijen - buiten deze
Overeenkomst - aanvullende financiële bijdragen mogen ontvangen van andere partijen
dan de Staat voor de Voorbereiding en Uitvoering van de Programmaonderdelen en de
uitvoering van deze Overeenkomst.

7.15. De Provincie heeft voor de uitvoering van de uit deze Overeenkomst voortvloeiende ver-
plichtingen recht op betaling van in totaal € 117,5 miljoen (prijspeil 1 februari 2002) uit
het Projectbudget I. Als de Provincie gebruik maakt van de in het vierde lid van dit artikel
geboden mogelijkheid tot verrekening, heeft zij recht op betaling van in totaal €  108,5
miljoen. In dat geval zal de Provincie moeten aantonen dat zij uit haar eigen middelen €
9 miljoen (prijspeil 1 februari 2002) heeft besteed aan de Voorbereiding en Uitvoering
van het Programmaonderdeel Midden-IJsselmonde en de uitvoering van deze Overeen-
komst.

7.16. Rotterdam heeft voor de uitvoering van de uit deze Overeenkomst voortvloeiende ver-
plichtingen recht op betaling van in totaal € 30,5 miljoen (prijspeil 1 februari 2002) uit
het Projectbudget I. Als Rotterdam gebruik maakt van de in het vierde lid van dit artikel
geboden mogelijkheid tot verrekening, heeft zij recht op betaling van in totaal € 21,5
miljoen. In dat geval zal Rotterdam moeten aantonen dat zij uit haar eigen middelen
€ 9 miljoen (prijspeil 1 februari 2002) heeft besteed aan de Voorbereiding en Uitvoering
van de Programmaonderdelen Schiebroekse Polder en Zuidpolder, en Schiezone en de
uitvoering van deze Overeenkomst.

7.17. De Provincie draagt ervoor zorg dat van het saldo op de rekening-courant bij het Groen-
fonds jaarlijks uiterlijk op 1 maart 1/15e deel van de in het vorige lid bedoelde € 30,5
miljoen dan wel, indien Rotterdam gebruik maakt van de in het vierde lid van dit artikel
geboden mogelijkheid tot verrekening, € 21,5 miljoen op een door Rotterdam aan te wij-
zen rekening bij een erkende bankinstelling in Nederland wordt overgemaakt. Indien een
Partij in een jaar meer heeft bijgedragen dan 1/15e van het door deze Partij verschuldig-
de bedrag zoals bedoeld in het tweede lid van dit artikel, dan zal de Provincie ervoor
zorgdragen dat 30,5/148e deel van het meerdere wordt overgemaakt. De Provincie zal er
bovendien gelijktijdig voor zorgdragen dat het deel van de ontvangen rente dat betrek-
king heeft op dat deel van het saldo op de rekening-courant van het Groenfonds dat
overeenkomstig deze bepaling in het voorgaande jaar aan Rotterdam is overgemaakt, te-
vens aan Rotterdam wordt overgemaakt.

7.18. De Provincie draagt ervoor zorg dat het saldo op de rekening-courant bij het Groenfonds
dat betrekking heeft op het in het negende lid van dit artikel bedoelde Projectbudget II
jaarlijks uiterlijk op 1 maart op een door de Stadsregio Rotterdam aan te wijzen rekening
bij een erkende bankinstelling in Nederland wordt overgemaakt. Indien de Staat in een
jaar meer heeft bijgedragen dan het op grond van het negende lid van dit artikel ver-
schuldigde bedrag, dan zal de Provincie ervoor zorgdragen dat het meerdere ook wordt
overgemaakt aan de Stadsregio Rotterdam. De Provincie zal er bovendien gelijktijdig voor
zorgdragen dat het deel van de ontvangen rente dat betrekking heeft op dat deel van het
saldo op de rekening-courant van het Groenfonds dat overeenkomstig deze bepaling in
het voorgaande jaar aan de Stadsregio Rotterdam is overgemaakt, tevens aan de Stads-
regio Rotterdam wordt overgemaakt.

7.19. De bijdragen die de Uitvoerende Partijen op grond van dit artikel ontvangen mogen uit-
sluitend voor de uitvoering van de uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen
worden aangewend.
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7.20. De Uitvoerende Partijen mogen de bijdragen die zij op grond van dit artikel ontvangen
tevens aanwenden ter dekking van reeds voorafgaand aan deze Overeenkomst ten be-
hoeve van de Voorbereiding en Uitvoering van de Programmaonderdelen en de uitvoering
van deze Overeenkomst gemaakte kosten die de Uitvoerende Partijen hebben gemaakt
vanaf 1 september 2001 tot de Aanvangsdatum. Deze kosten mogen jaarlijks met 2% per
jaar worden geïndexeerd vanaf 1 februari 2002. Rotterdam mag de kosten voor reeds
verworven gronden gelegen binnen de Deelgebieden Schiebroekse Polder en Zuidpolder
en Schiezone - ook als die verwerving vóór 1 september 2001 heeft plaatsgevonden - met
inachtneming van de artikelen 4 lid 3 en 7 lid 1 van deze Overeenkomst ten laste brengen
van de bijdrage die zij op grond van dit artikel ontvangt.

7.21. Onder de kosten zoals bedoeld in het vorige lid wordt verstaan: alle directe personele,
onderzoeks- en operationele kosten die zijn gemaakt in het kader van de Voorbereiding
en Uitvoering van het Programma '750 hectare natuur- en recreatiegebied'. De Uitvoe-
rende Partijen zullen deze kosten opnemen in de begroting van het Projectbudget. Iedere
Partij stelt voor de verrekening van die kosten een eindbalans op die wordt overhandigd
aan een door de Uitvoerende Partijen gezamenlijk te selecteren accountant. Na de ac-
countantscontrole en accountantsverklaring is verrekening van de kosten zoals bedoeld in
het vorige lid toegestaan.

7.22. Partijen streven ernaar dat op de in artikel 4 lid 5 van deze Overeenkomst bedoelde
streefdatum, geen van de Partijen een overschot of een tekort heeft, in dier voege dat
het Projectbudget volledig ten behoeve van de Voorbereiding en Uitvoering van het Pro-
gramma en de uitvoering van de overeenkomst is aangewend.

7.23. Die Uitvoerende Partijen die ingevolge de Wet op het BTW-Compensatiefonds gerechtigd
zijn tot compensatie van omzetbelasting, zullen - indien en voor zover dat mogelijk is -
de ter zake van de Voorbereiding en Uitvoering van een Programmaonderdeel aan een
Uitvoerende Partij in rekening gebrachte omzetbelasting declareren bij het BTW-
Compensatiefonds.

7.24. Indien de Stadsregio Rotterdam de op grond van dit artikel ontvangen bijdragen niet
volledig gebruikt voor de Voorbereiding en Uitvoering van het Programmaonderdeel
Groene Verbinding zal het restant aan het Projectbudget I worden toegevoegd opdat het
aan overige infrastructurele maatregelen ten behoeve van het Programma '750 hectare
natuur- en recreatiegebied' kan worden besteed. In de Projectbeheersstructuur zullen de
Uitvoerende Partijen overleg voeren over de aanwending van het restant.

7.25. Op termijn zal op bestuurlijk niveau door de Provincie en de Staat, verkend worden of het
toekomstig Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) kansen biedt op het gebied van fi-
nancieringsstromen per Programmaonderdeel. Voorwaarde is, dat de ILG-systematiek op
alle onderdelen tot volle wasdom is gekomen, dat wil zeggen dat het ILG - als integrale
systematiek - bestuurlijk is vastgesteld en ten minste een jaar in uitvoering is.

7.26. Verantwoording over de besteding van de Projectbudgetten door de Uitvoerende Partijen
vindt uitsluitend plaats in het kader van de Voortgangsrapportages zoals in deze Over-
eenkomst bepaald.
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8. Risico's

8.1. Als uitgangspunt geldt dat de Uitvoerende Partij bij wie de zorg voor de Voorbereiding en
Uitvoering van een Programmaonderdeel berust, binnen het Projectbudget de risico's
draagt voortvloeiende uit de Voorbereiding en Uitvoering van het desbetreffende Pro-
grammaonderdeel, tenzij anders overeengekomen in deze Overeenkomst.

8.2. Partijen zullen maatregelen treffen teneinde de risico's die aan de Uitvoering zijn verbon-
den respectievelijk zich bij de Uitvoering kunnen voordoen te beheersen tenzij dit redelij-
kerwijs niet van deze Partij kan worden verlangd. Partijen zullen elkaar ter zake van
eventuele risico's steeds tijdig informeren en met elkaar in overleg treden, zoals bedoeld
in artikel 12 van deze Overeenkomst.

8.3. Indien verwijtbaar handelen van een Partij hogere uitvoeringskosten veroorzaakt dan
waarvan zonder dat verwijtbaar handelen sprake zou zijn, dan komen deze hogere kosten
voor rekening van die Partij.

8.4. De Partij tegen wiens besluit een beroep/ bezwaar zich richt, draagt de daaruit voort-
vloeiende kosten. In dit kader zijn beroepen/ bezwaren tegen de PKB voor rekening en ri-
sico van de Staat. Beroepen/ bezwaren tegen besluiten van Uitvoerende Partijen in het
kader van de Voorbereiding en Uitvoering zijn voor rekening en risico van de desbetref-
fende Uitvoerende Partij.

8.5. Partijen zullen bij het zich voordoen van extreme gebeurtenissen zoals natuurrampen,
ernstige calamiteiten, aanslagen en/ of andere bijzondere calamiteiten, in overleg treden
zoals bedoeld in artikel 12 van deze Overeenkomst.

8.6. Aantoonbaar hogere kosten voor de Voorbereiding en Uitvoering van de Programmaon-
derdelen die worden veroorzaakt door specifieke wijzigingen van wet en regelgeving op
Rijksniveau (inclusief aanpassingen van de PKB voor wat het Programma '750 hectare
natuur- en recreatiegebied' betreft) komen voor rekening van de Staat. Gevolgen van ge-
nerieke aanpassingen van wet- en regelgeving - dat wil zeggen wijzigingen die niet speci-
fiek voor het Programma '750 ha natuur- en recreatiegebied' gelden en leiden tot hogere
kosten- komen niet voor rekening van de Staat. Dit laat onverlet dat dergelijke gevolgen
reden kunnen zijn voor toepassing van het bepaalde in artikel 12 lid 1 van deze Overeen-
komst.

8.7. De bestaande randvoorwaarden en uitgangspunten met betrekking tot de nationale kabel-
en leidingenstraat in Midden-IJsselmonde, zoals vastgesteld in wet- en regelgeving, wor-
den vastgelegd in de Nulmeting. De Partij die verantwoordelijk is voor aanpassingen van
deze randvoorwaarden en/ of uitgangspunten, zal - indien een andere Partij hiervan na-
delige gevolgen ondervindt die niet door andersoortige maatregelen teniet kunnen wor-
den gedaan - de daardoor ontstane kosten aan de schadelijdende Partij vergoeden.

8.8. Als het Toetsingskader de PKB niet of niet volledig dekt, dan is dat een omstandigheid die
voor rekening en risico komt van de Staat. De Uitvoerende Partijen kunnen hiervoor niet
worden aangesproken.

9. Uitvoeringsprogramma

9.1. In het kader van de Voorbereiding en Uitvoering van het Programma '750 hectare natuur-
en recreatiegebied' stellen de Uitvoerende Partijen een voorstel voor het Uitvoeringspro-
gramma op.
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9.2. De Uitvoerende Partijen zullen het voorstel voor het Uitvoeringsprogramma, door tussen-
komst van de Provincie, binnen twee jaar na de ondertekening van deze Overeenkomst
aan de Minister van LNV doen toekomen.

9.3. Partijen komen binnen 12 weken na de ontvangst van het voorstel het Uitvoeringspro-
gramma in onderling overleg overeen.

9.4. Het Uitvoeringsprogramma en het Toetsingskader zullen bij de toetsing van de Voort-
gangsrapportages door de Staat tot uitgangspunt worden genomen.

10. Verantwoording

10.1. De Provincie rapporteert aan de Minister van LNV over de Uitvoering van Programma '750
hectare natuur- en recreatiegebied' opdat de Projectminister - gelet op de Procedurerege-
ling Grote Projecten -  aan de Tweede Kamer kan rapporteren.

10.2. Binnen drie (3) maanden na de Aanvangsdatum zullen de Uitvoerende Partijen aan de
hand van het in het vierde lid van dit artikel bedoelde model een beschrijving geven van
de toestand van de Deelgebieden, zoals die bij aanvang van deze Overeenkomst is (de
"Nulmeting”).

10.3. De Uitvoerende Partijen stellen elk half jaar een Voortgangsrapportage op. Uiterlijk drie
maanden na 1 januari leggen de Uitvoerende Partijen door tussenkomst van de Provincie
een uitgebreide Voortgangsrapportage voor aan de Minister van LNV. Uiterlijk drie maan-
den na 1 juli leggen de Uitvoerende Partijen door tussenkomst van de Provincie een
Voortgangsrapportage op hoofdlijnen voor aan de Minister van LNV. De Voortgangsrap-
portages strekken ertoe verantwoording af te leggen betreffende de kwantiteit en de
kwaliteit van de Uitvoering van de Programmaonderdelen, de realisatie binnen 15 jaar, de
rechtmatige besteding van middelen (inclusief het aantoonbaar maken van de kosten die
zijn bedoeld in artikel 7 lid 4 van deze Overeenkomst), het interactief proces, eventuele
politieke knelpunten, risico's en risicomanagement, en bijsturing op voornoemde onder-
delen. Jaarlijks leggen de Uitvoerende Partijen, door tussenkomst van de Provincie, een
accountantsverklaring voor aan de Minister van LNV over het jaar voorafgaande aan het
jaar waarin de accountantsverklaring wordt afgegeven. Deze accountantsverklaring vormt
een bijlage bij de eerstvolgende Voortgangsrapportage na afgifte van de accountantsver-
klaring.

10.4. Partijen zullen vóór Aanvangsdatum in overleg een model voor de Voortgangsrapportage
opstellen, dat in overeenstemming is met de Procedureregeling Grote Projecten.

10.5. De Staat kan de Provincie te allen tijde verzoeken om in aanvulling op de Voortgangsrap-
portage tussentijds informatie te verstrekken over de uitvoering van deze Overeenkomst.
De Provincie zal die informatie verstrekken indien en voorzover dat redelijkerwijs moge-
lijk is. De additionele kosten voor deze aanvullende informatieverstrekking komen voor
rekening van de Staat tenzij de gevraagde informatie niet buitenproportioneel is.

10.6. Rotterdam en de Stadsregio Rotterdam verstrekken de Provincie de informatie die deze
nodig heeft om de in het vorige lid bedoelde informatie aan de Staat te verstrekken. De
additionele kosten voor deze aanvullende informatieverstrekking komen voor rekening
van de Staat tenzij de gevraagde informatie niet buitenproportioneel is.

10.7. De Uitvoerende Partijen zullen de Voortgangsrapportages in de Projectbeheersstructuur
bespreken. Alle Uitvoerende Partijen worden daarbij in de gelegenheid gesteld hun ziens-
wijze over de voortgang kenbaar te maken.
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10.8. Naar aanleiding van de halfjaarlijkse Voortgangsrapportages koppelt de Projectminister
zijn bevindingen aan de Provincie terug. Deze terugkoppeling zal uiterlijk plaatsvinden
vijfentwintig (25) werkdagen na ontvangst van de Voortgangsrapportages. Indien binnen
vijfentwintig (25) werkdagen geen terugkoppeling heeft plaats gevonden, is de inhoud
van de Voortgangsrapportages geaccepteerd door de Projectminister en de Minister van
LNV. De Provincie zal de andere Uitvoerende Partijen op de hoogte stellen van de terug-
koppeling.

11. Toetsing

11.1. De Minister van LNV toetst in principe elke vijf jaar aan de hand van de Voortgangsra p-
portages en de bevindingen van de Minister van LNV daaromtrent in hoeverre de Uitvoe-
ring van de Programmaonderdelen conform deze Overeenkomst (incl. Toetsingskader)
geschiedt. De Voortgangsrapportages kunnen aanleiding geven om vaker dan elke vijf
jaar te toetsen.

11.2. De Minister van LNV doet binnen vijfentwintig (25) werkdagen mededeling van de uit-
komsten van de toetsing aan de Provincie. Indien niet binnen vijfentwintig (25) werkda-
gen mededeling is gedaan, zendt de Provincie aan de Minister van LNV tijdig een schrifte-
lijke herinnering. De Minister van LNV is vervolgens in de gelegenheid om binnen een
termijn van vijf (5) werkdagen na ontvangst van bedoelde herinnering alsnog te reage-
ren. Als de Minister van LNV haar goedkeuring onthoudt, zullen Partijen gedurende een
termijn van vijfentwintig (25) werkdagen na dagtekening van de brief waarin de Minister
van LNV de Provincie heeft medegedeeld haar goedkeuring te onthouden, gezamenlijk
bezien op welke wijze alsnog wel goedkeuring van door de Minister van LNV kan worden
verleend aan de dan voorliggende documenten. Indien Partijen zulks in voorkomende si-
tuaties wenselijk achten zullen zij gezamenlijk besluiten van voornoemde termijn af te
wijken. Hun gezamenlijk besluit zal schriftelijk worden vastgelegd.

11.3. Indien de Uitvoering van de Programmaonderdelen naar het oordeel van de Projectmi-
nister niet in overeenstemming is met deze Overeenkomst (incl. Toetsingskader) zullen
Partijen met elkaar in overleg treden over de maatregelen die nodig zijn om alsnog aan
de Overeenkomst te voldoen.

11.4. Indien een Uitvoerende Partij resp. de Staat bij herhaling nalatig is in de nakoming van
deze Overeenkomst, kan de Staat resp. kunnen de Uitvoerende Partijen, na voorafgaand
overleg overgaan tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de betaling van de op grond
van deze Overeenkomst te betalen bijdragen, tenzij de tekortkoming van dien aard is dat
een opschorting niet is gerechtvaardigd. De mate waarin Partijen overgaan tot opschor-
ting dient in verhouding te zijn met de ernst van de tekortkoming.

11.5. Wanneer uit een (uitgebreide) Voortgangsrapportage blijkt dat een Programmaonderdeel
overeenkomstig het Toetsingskader is uitgevoerd en de Voortgangsrapportage is geac-
cepteerd, dan geldt dat het betreffende Programmaonderdeel in overeenstemming met
deze Overeenkomst is uitgevoerd.

11.6. Een toetsprocedure is als bijlage 8 aan deze Overeenkomst gehecht.
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12. Gewijzigde/onvoorziene omstandigheden en overleg

12.1. Wanneer op enig moment blijkt dat van een Uitvoerende Partij in redelijkheid niet kan
worden verlangd dat deze de verplichtingen zoals bedoeld in deze Overeenkomst onge-
wijzigd uitvoert en/of wanneer sprake is van nieuwe of onvoorziene feiten of omstandig-
heden die een verandering van scope, planning, randvoorwaarden of dergelijke met zich
meebrengen - zoals onder meer excessieve grondprijsstijgingen en ernstige bodemver-
ontreiniging die niet in deze Overeenkomst is voorzien - , zodanig dat van een Uitvoeren-
de Partij in redelijkheid niet kan worden verlangd dat deze de verplichtingen zoals be-
doeld in deze Overeenkomst ongewijzigd uitvoert, dienen Partijen met elkaar in overleg
te treden wanneer een Partij gezamenlijk overleg wenselijk acht. Dit overleg is erop ge-
richt om onder de dan geldende omstandigheden een zodanig naar maatstaven van rede-
lijkheid en billijkheid passende oplossing te vinden die zoveel mogelijk aansluit bij de be-
doeling van Partijen ten tijde van het aangaan van deze Overeenkomst.

12.2. Partijen dienen elkaar tijdig te informeren over feiten en omstandigheden, als bedoeld in
het eerste lid van dit artikel.

13. Publiekrechtelijke medewerking

13.1. Partijen verbinden zich jegens elkaar om voor de uitvoering van deze Overeenkomst be-
nodigde publiekrechtelijke besluiten zodanig vast te stellen resp. te nemen, dat de uit-
voering van deze Overeenkomst publiekrechtelijk is toegestaan.

13.2. Partijen zullen daarbij zoveel mogelijk, doch met inachtneming van wettelijke procedures
en te betrachten zorgvuldigheid jegens derden, bevorderen dat de procedures tot verle-
ning van (bestemmings- en uitwerkings)plannen, (bouw)vergunningen, ontheffingen en
vrijstellingen met voortvarendheid worden gevoerd.

13.3. De in het kader van deze Overeenkomst door Partijen te verlenen publiekrechtelijke me-
dewerking laat de publiekrechtelijke positie en bevoegdheden en het besluitvormingska-
der van Partijen onverlet.

13.4. Partijen zullen in het kader van de benodigde publiekrechtelijke besluiten, zoals bedoeld
in het eerste lid van dit artikel, met de gemeente Albrandswaard en de gemeente Berkel
en Rodenrijs overleg voeren. In dit overleg zal met name de rol van deze gemeenten bij
de Uitvoering van de respectievelijke Programmaonderdelen centraal staan.

14. Nadeelcompensatie en planschade

14.1. Nadeelcompensatie, schadevergoeding ex artikel 49 WRO en vergoeding van schade ver-
oorzaakt door een besluit blijft voor rekening van het bestuursorgaan dat het schadever-
oorzakende besluit heeft genomen.

14.2. Wanneer de uitvoering van het Programma '750 hectare natuur- en recreatiegebied' een
schrijnend geval veroorzaakt dat de Staat noopt tot aankoop van gronden die niet zijn
gelegen in de Deelgebieden, zal de Staat deze gronden voor eigen rekening en risico ko-
pen.

14.3. Partijen verbinden zich jegens elkaar om schadeveroorzakende besluiten zoveel mogelijk
te beperken. Partijen voeren overleg over voorgenomen besluiten die mogelijk schade,
als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, kunnen veroorzaken, teneinde die schade zo-
veel mogelijk te beperken.
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15. Procedures

15.1. Wanneer deze Overeenkomst vóór Aanvangsdatum eindigt dan blijven de kosten van
Uitvoerende Partijen die zij ten aanzien van de Uitvoering van een Programmaonderdeel
hebben gemaakt voor hun rekening.

15.2. De kosten die een Uitvoerende Partij na de Aanvangsdatum, maar vóór het onherroepelijk
worden van de PKB maakt ten aanzien van de Uitvoering van een Programmaonderdeel,
kan zij ten laste brengen van het Projectbudget voor het betreffende Programmaonder-
deel mits:

a. de kosten grondverwerving en/ of tijdelijk beheer en/of de kosten voor het maken
van een architectonisch ontwerp voor het Programmaonderdeel Groene Verbinding
betreffen;

b. de grondverwerving plaatsvindt op basis van minnelijke verwerving en zonder juridi-
sche dwang;

c. de kosten tot een kostenbesparing in de toekomst leiden, en;

d. over het maken van de kosten voorafgaand overeenstemming is bereikt tussen de
Uitvoerende Partijen en de Staat.

15.3. Als het herstel van de planologische kernbeslissing "PKB-plus: Project Mainportontwikke-
ling Rotterdam Deel 4", anders dan Partijen thans aannemen, leidt tot wijziging van de
PKB die van invloed is op het Programma '750 hectare natuur- en recreatiegebied', zullen
Partijen in overleg treden -zoals bedoeld in artikel 12 van deze Overeenkomst- over de
consequenties daarvan voor deze Overeenkomst. Zolang Partijen geen overeenstemming
hebben bereikt, is elk van hen bevoegd haar verplichtingen uit deze Overeenkomst op te
schorten.

15.4. Als de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de Concrete beleidsbeslissin-
gen vernietigt dan zullen Partijen met elkaar in overleg treden over de consequenties
daarvan voor deze Overeenkomst. Zolang Partijen geen overeenstemming hebben be-
reikt, is elk van hen bevoegd haar verplichtingen uit deze Overeenkomst op te schorten.

15.5. Als de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de Concrete beleidsbeslissin-
gen na Aanvangsdatum vernietigt dan komen de alsdan door de Uitvoerende Partijen voor
de Voorbereiding en Uitvoering van het Programma '750 hectare natuur- en recreatiege-
bied' gemaakte kosten voor rekening van alle Partijen naar rato van de in artikel 7 be-
doelde bijdragen van Partijen. Een uitzondering geldt als de vernietiging het gevolg is van
verwijtbaar handelen van een der Partijen.

15.6. Als de Staat vóór het onherroepelijk worden van de PKB besluit de PKB of enig deelpro-
ject niet uit te voeren dan eindigt deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang. Als dat
het geval is na Aanvangsdatum, dan komen de kosten die Uitvoerende Partijen na 1 sep-
tember 2001 hebben gemaakt voor de Voorbereiding en Uitvoering voor rekening van de
Staat.

15.7. Met uitzondering van hetgeen in het vorige lid is bepaald, zal de uitvoering van de deel-
projecten Landaanwinning en Bestaand Rotterdams Gebied op geen enkele wijze van in-
vloed zijn op de uitvoering van deze Overeenkomst resp. op de verplichtingen van Partij-
en.



16/21

Uitwerkingsovereenkomst van het deelproject '750 hectare natuur- en recreatiegebied'

2 september 2005

15.8. Wanneer deze Overeenkomst vóór Aanvangsdatum eindigt dan komen uitsluitend de
kosten van Uitvoerende Partijen die zij na 1 september 2001 hebben gemaakt voor de
Voorbereiding voor rekening van de Partij die deze Overeenkomst beëindigt. De artikelen
7 lid 20 en 7 lid 21 zijn van overeenkomstige toepassing voor zover dat in overeenste m-
ming is met dit lid.

15.9. Indien de Uitvoerende Partijen later dan 1 januari 2007, zijnde de datum waarvan Partij-
en op het moment van ondertekening van deze Overeenkomst verwachten dat deze de
Aanvangsdatum zal zijn, met de Uitvoering van het Programma '750 hectare natuur- en
recreatiegebied' kunnen aanvangen, dan zullen Partijen in overleg treden over vergoeding
van de schade die Uitvoerende Partijen lijden door de vertraging.

16. Duur van de overeenkomst

16.1. Partijen gaan deze Overeenkomst aan onder de volgende opschortende voorwaarden:

a. Instemming met het Bestuursakkoord en deze Overeenkomst door de Tweede Ka-
mer;

b. Instemming met het Bestuursakkoord en deze Overeenkomst door Provinciale Staten
van de Provincie;

c. Instemming met het Bestuursakkoord en deze Overeenkomst door de raad van Rot-
terdam;

d. Instemming met het Bestuursakkoord en deze Overeenkomst door de regioraad van
de Stadsregio Rotterdam.

16.2. Partijen dienen binnen zes (6) maanden na ondertekening van deze Overeenkomst aan de
andere Partijen mee te delen of de in het vorige lid bedoelde instemmingen al dan niet
zijn verkregen.

16.3. Als een Partij binnen de in het vorige lid bedoelde termijn meedeelt dat geen instemming
is verkregen, dan treden Partijen in overleg met elkaar.

16.4. De Uitvoerende Partijen kunnen -wanneer vóór de Aanvangsdatum aan alle in het eerste
lid van dit artikel bedoelde opschortende voorwaarden is voldaan- de uitvoering van deze
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten tot de Aanvangsdatum.

16.5. Deze Overeenkomst eindigt wanneer blijkt dat het Programma '750 hectare natuur- en
recreatiegebied' overeenkomstig het Toetsingskader is gerealiseerd. Wanneer uit de in
artikel 11 bedoelde toetsing blijkt dat een Programmaonderdeel nog niet overeenkomstig
het Toetsingskader is gerealiseerd, zullen Partijen in overleg treden. Indien en zodra uit
een in artikel 11 lid 5 bedoelde (uitgebreide) voortgangsrapportage blijkt dat een Pro-
grammaonderdeel overeenkomstig het Toetsingskader is gerealiseerd, is deze Overeen-
komst ten aanzien van dat Programmaonderdeel uitgewerkt.

17. Beheer

17.1. De Provincie blijft na beëindiging van deze Overeenkomst verantwoordelijk voor het be-
heer van het Deelgebied  Midden-IJsselmonde, tenzij deze het beheer aan een derde
heeft overgedragen.
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17.2. Rotterdam blijft na beëindiging van deze Overeenkomst verantwoordelijk voor het beheer
van de Deelgebieden  Schiebroekse en Zuidpolder en de Schiezone, tenzij deze het be-
heer aan een derde heeft overgedragen.

17.3. De Stadsregio Rotterdam blijft na beëindiging van deze Overeenkomst verantwoordelijk
voor het beheer van de gerealiseerde Groene Verbinding, tenzij deze het beheer aan een
derde heeft overgedragen.

18. Geschillenregeling

18.1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

18.2. Met "geschil" in deze Overeenkomst wordt bedoeld een geschil of onenigheid tussen Par-
tijen (van welke aard dan ook) naar aanleiding van of voortvloeiende uit of verband hou-
dende met deze Overeenkomst dan wel naar aanleiding van of voortvloeiende uit of ver-
band houdende met overeenkomsten tussen Partijen die het gevolg zijn van of verband
houden met deze Overeenkomst. Er is sprake van een geschil indien een Partij zulks
schriftelijk mededeelt aan de andere partij.

18.3. In geval van een geschil zijn Partijen gehouden om tezamen te trachten dat geschil min-
nelijk op te lossen binnen een termijn van veertig (40) werkdagen -of zoveel langer of
korter Partijen in voorkomende gevallen nader overeenkomen- nadat één van de Partijen
aan de andere Partij schriftelijk te kennen heeft gegeven dat er wat die Partij betreft
sprake is van een geschil.

18.4. Geschillen kunnen, indien en nadat is gebleken dat terzake geen minnelijke regeling bin-
nen de in het derde lid van dit artikel genoemde termijn tot stand is gekomen, door de
meest gerede Partij, bij uitsluiting van de gewone rechter, ter beslechting worden onder-
worpen aan arbitrage door het Nederlands Arbitrage Instituut, met dien verstande dat:

(i) de geschillen zullen worden beslecht overeenkomstig het op 13 november 2001 in
werking getreden Arbitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut, on-
verlet het overigens in dit artikel bepaalde;

(ii) het scheidsgerecht zal bestaan uit drie arbiters. Indien het geschil betrekking heeft
op een onderwerp waarbij uitsluitend twee Partijen zijn betrokken, dan wijzen beide
Partijen ieder voor zich één arbiter aan. Beide Partijen wijzen gezamenlijk de derde
arbiter aan. Indien het geschil betrekking heeft op een onderwerp waarbij meerdere
Uitvoerende Partijen zijn betrokken, dan wijst de Provincie één arbiter aan, nadat zij
daarover voorafgaand overleg heeft gevoerd met de betreffende Uitvoerende Partij-
en, en de Staat wijst één arbiter aan.  De Staat en Provincie wijzen gezamenlijk de
derde arbiter aan. De gezamenlijk aan te wijzen arbiter dient steeds jurist te zijn,
met grote ervaring op het gebied van geschillen binnen joint ventures;

(iii) het scheidsgerecht zal beslissen naar de regelen van het recht;
(iv) de procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal;
(v) de plaats van arbitrage Rotterdam zal zijn;
(vi) de uitspraak niet zal worden gepubliceerd;
(vii) samenvoeging van het arbitraal geding met een ander arbitraal geding zoals voor-

zien in artikel 1046 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is uitgesloten;
(viii) ieder van Partijen het recht heeft om van een in eerste aanleg gewezen scheids-

rechterlijk vonnis van het Nederlands Arbitrage Instituut in hoger beroep te komen.
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18.5. Een lid van het scheidsgerecht dat aan de behandeling van het geschil in eerste aanleg
heeft deelgenomen zal niet benoembaar zijn tot appèlscheidsman. De wederpartij van de
appellant heeft het recht om zijnerzijds incidenteel appèl in te stellen, doch uiterlijk ge-
lijktijdig met de door hem in te dienen memorie van antwoord in hoger beroep. De geïn-
timeerde in het incidenteel appèl zal in de gelegenheid worden gesteld om schriftelijk te
reageren op de grieven in het incidenteel appèl.

18.6. Ongeacht het bepaalde in de leden 1 tot en met  5 van dit artikel is ieder van Partijen
gerechtigd om in spoedeisende gevallen hun geschil te laten beslechten in kort geding
voor de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag.

19. Voorgaande afspraken

19.1. Deze Overeenkomst bevat de gehele wilsovereenstemming tussen Partijen met betrek-
king tot de Uitvoering van het Programma '750 hectare natuur- en recreatiegebied'. Eer-
dere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten tussen Partijen worden geacht in deze
Overeenkomst te zijn opgenomen en voor het overige te zijn beëindigd zulks met uitzon-
dering van het 'Bestuursakkoord inzake uitvoering van het Project Mainportontwikkeling
Rotterdam' van 25 juni 2004 dat van kracht blijft.

19.2. In geval van tegenstrijdigheden tussen de inhoud van de bepalingen van deze Overeen-
komst en het 'Bestuursakkoord inzake uitvoering van het Project Mainportontwikkeling
Rotterdam' van 25 juni 2004, prevaleren de bepalingen van de onderhavige overeen-
komst.

20. Kosten

20.1. Voorzover Partijen niet uitdrukkelijk andersluidende bepalingen in deze Overeenkomst
zijn overeengekomen, draagt ieder Partij zijn eigen kosten, die hij in het kader van de
voorbereiding en uitvoering van deze Overeenkomst heeft gemaakt en zal maken.

21. Specifieke afspraken

Fietstunnel N 470

21.1. Uitvoerende partijen stellen de volgende financiering voor met betrekking tot de aanleg
van een fietstunnel onder de N470, de Uitvoerende Partijen genoegzaam bekend:

a. De Provincie betaalt € 1.000.000, waarvan € 500.000 in mindering wordt gebracht
op de bijdrage van de Provincie aan het Projectbudget;

b. Rotterdam betaalt € 500.000;

c. De Stadsregio Rotterdam betaalt € 500.000 welk bedrag in mindering wordt gebracht
op de bijdrage van de Stadsregio Rotterdam aan het Projectbudget.

De Uitvoerende Partijen zullen terzake een nadere overeenkomst sluiten waarin de overi-
ge rechten en verplichtingen ten aanzien van de Fietstunnel N 470 zullen worden uitge-
werkt.
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Bureau Beheer Landbouwgronden

21.2. De Provincie is voornemens - eventueel door tussenkomst van de in haar opdracht wer-
kende uitvoeringsorganisatie voor het Programmaonderdeel Midden-IJsselmonde - voor
de Uitvoering van het Programmaonderdeel Midden-IJsselmonde een overeenkomst met
het Bureau Beheer Landbouwgronden te sluiten met betrekking tot verwerving, beheer en
eventuele ruil of vervreemding van gronden, tenzij een dergelijke opdracht in strijd is met
nationale of Europese regels, waaronder regels met betrekking tot aanbesteding, mede-
dinging en staatssteun. De uitgangspunten van deze met Bureau Beheer Landbouwgron-
den te sluiten overeenkomst is neergelegd in een brief d.d. 23 maart 2005 welke als bij-
lage 7 aan deze Overeenkomst is gehecht.

21.3. Bij de uitvoering van deze Overeenkomst nemen Partijen de regels op het gebied van
staatssteun in acht.

22. Mede-ondertekening

22.1. De gemeente Albrandswaard en de gemeente Berkel en Rodenrijs ondertekenen deze
Overeenkomst mede. Daarmee geven zij uiting aan hun steun voor de uitvoering van de
PKB en in het bijzonder de uitvoering van deze Overeenkomst. Zij zullen de in artikel 13
van deze Overeenkomst bedoelde publiekrechtelijke medewerking verlenen. Verder zijn
zij geen Partij bij deze Overeenkomst

22.2. Deze Overeenkomst houdt geen derdenbeding in.

23. Vertegenwoordigers

23.1. Partijen wijzen de volgende personen aan die ter zake van de uitvoering van deze Over-
eenkomst als aanspreekpunt fungeren:

a. De Staat: Ir. A.S. van Hoorn, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Directie Regionale Zaken, vestiging West, Postbus 19143, 3501 DC Utrecht, tel: 070-
8883223, fax: 070-8883250, a.s.van.hoorn@minlnv.nl;

b. De Provincie: Mevr. mr. M. van den Barg-Hoekman, Programmamanager PMR/750ha,
Postbus 90602, 2509 LP  Den Haag, tel: 070-4416822, bargh-h@pzh.nl;

c. Rotterdam: de Directeur van dS+V, Postbus 6699, 3002 AR Rotterdam, tel.: 010-
4897444;

d. De Stadsregio Rotterdam: Mevr. A. Frank, Hoofd Sector Ontwikkeling, Postbus 1051,
3001 AB Rotterdam, tel. 010-4179365, fax 010-4047347, r.frank@sr.rotterdam.nl

24. Publicatie

24.1. De Minister van LNV draagt ervoor zorg dat de tekst van deze Overeenkomst zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na ondertekening van deze Overeenkomst, in
de Staatscourant wordt gepubliceerd.

24.2. De Minister van LNV beheert de tekst van deze Overeenkomst en draagt zorg voor het
bijhouden van wijzigingen en het publiceren daarvan in de Staatscourant.
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Aldus overeengekomen in zesvoud en ondertekend.

________________________________
De Staat der Nederlanden
door: mw. drs. K.M.H. Peijs
functie: Minister van Verkeer en Waterstaat
Den Haag, 2 September 2005

________________________________
De Staat der Nederlanden
door: drs. G. Zalm
functie: Minister van Financiën
Den Haag, 2 september 2005

________________________________
De Staat der Nederlanden
door: mw. ir. C.E.G. van Gennip MBA
functie: Staatssecretaris van Economische Zaken
Den Haag, 2 september 2005

________________________________
Stadsregio Rotterdam Rotterdam
door: mr. I.W. Opstelten
functie: voorzitter
Rotterdam, 2 september 2005

________________________________
De Staat der Nederlanden
door: mw. drs. S.M. Dekker
functie: Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer
Den Haag, 2 september 2005

_______________________________
De Staat der Nederlanden
door: dr. C.P. Veerman
functie: Minister van Landbouw, Natuur en Voedsel-
kwaliteit
Den Haag, 2 september 2005

________________________________
Gemeente Rotterdam
door: M.W. van der Sluis RA
functie: wethouder voor Haven, Economie,
Werkgelegenheid en Milieu
Den Haag, 2 september 2005

________________________________
Provincie Zuid-Holland
door: mr. F.D. van Heiningen
functie: gebiedsgedeputeerde voor het Rijnmondge-
bied
Rijswijk, 2 september 2005
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________________________________
Gemeente Berkel en Rodenrijs
door: mw. M.E.B. de Goeij-Smulders
functie: burgemeester
Berkel en Rodenrijs, 1 september 2005

__________________________
Gemeente Albrandswaard
door: mw. A. Latenstein van Voorst - Wolderingh
functie: burgemeester
Albrandswaard, 1 september 2005


