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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 24 juni 1997

Inleiding

In het algemeen overleg van 24 oktober 1996 (Kamerstuk 25 000 X,
nr. 38) heb ik toegezegd u jaarlijks over de voortgang van de bouw van
de luchtverdedigings- en commandofregatten te zullen informeren.
Sinds kort is het project als «groot project» aangemerkt. De vaste
commissie voor Defensie van de Tweede Kamer zal na overleg met mijn
departement vaststellen hoe zij over het project wil worden geïnformeerd.
In afwachting hiervan stuur ik u thans het toegezegde overzicht. Tevens
ontvangt de voorzitter van de vaste commissie voor Defensie van de
Tweede Kamer in een commercieel vertrouwelijke brief een overzicht van
de financiële gegevens.

Algemeen

Om te kunnen voorzien in een adequate luchtverdediging is besloten tot
de bouw van vier luchtverdedigings- en commandofregatten met een
luchtverdedigingscapaciteit tot op middellange afstand. Twee van deze
fregatten zullen zijn uitgerust met aanvullende commando-faciliteiten. De
schepen vervangen de twee geleide-wapenfregatten van de Tromp-klasse,
alsmede twee van de resterende vier Standaardfregatten.

De schepen zullen de volgende namen dragen: «De Zeven Provinciën»,
«Tromp», «De Ruyter» en «Evertsen». De nieuwe klasse zal «De Zeven
Provinciën klasse» heten.

Na de brief van 6 juni 1995 (Kamerstuk 23 900 X, nr. 81) is een aanvang
gemaakt met de realisatiefase van het project luchtverdedigings- en
commandofregatten dat toen nog de bouw van twee schepen behelsde.
Met de brief van 19 december 1996 over de vervanging van twee
Standaardfregatten door fregatten voor luchtverdediging (Kamerstuk
25 000 X, nr. 42), is het project uitgebreid tot vier schepen.
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Budget

Het totale budget van het project luchtverdedigings- en commando-
fregatten bedraagt thans f 3171,1 miljoen, waarvan f 3080,8 miljoen voor
de bouw van de schepen en f 90,3 miljoen voor walreservedelen. Het
bedrag van f 3080,8 miljoen is de optelsom van het oorspronkelijke
budget, f 1684,3 miljoen, en het aanvullende budget, f 1270,7 miljoen,
gecorrigeerd naar prijspeil 1997. Voor ongeveer de helft van het budget
zijn tot dusver verplichtingen aangegaan. Nog niet alle contract-
onderhandelingen zijn voltooid. Daarom zijn de gedetailleerde financiële
gegevens vervat in een commercieel vertrouwelijke brief aan de voorzitter
van de vaste commissie voor Defensie van de Tweede Kamer.

Platform en platformsystemen

Het bouwcontract voor de eerste twee schepen is op 30 juni 1995
gesloten. Op 5 februari 1997 werd het contract getekend voor de
uitbreiding van het bouwprogramma tot in totaal vier schepen. De bouw
van de schepen is aanbesteed bij de Koninklijke Schelde Groep (KSG).

U bent op 24 november 1995 (Kamerstuk 24 400 X, nr. 45) en op 29
maart 1996 (Kamerstuk 24 400 X, nr. 86) geïnformeerd over de keuze van
Rolls Royce gasturbines voor de voortstuwing, de Stork Wärtsilä Diesel
kruisvaartdieselmotoren en de Paxman dieselmotoren voor elektrische
energievoorziening. De KSG heeft de contracten gesloten met de
betreffende leveranciers. Alle vier de schepen worden met deze instal-
laties uitgerust.

Het gedetailleerd uitwerken van het ontwerp is in volle gang en verloopt
volgens plan. Als gevolg hiervan is de waterverplaatsing toegenomen van
ongeveer 5800 tot ongeveer 6000 ton. Dergelijke aanpassingen zijn in deze
fase van het project niet ongebruikelijk en hebben geen financiële
consequenties.

Sensor-, wapen- en commando-systeem

De Koninklijke marine verwerft en integreert de onderdelen van het
Sensor-, wapen- en commando-systeem (Sewaco-systeem). Uiteindelijk
komt er één informatieverwerkend systeem tot stand dat volledig de
verwerking en de presentatie van de operationele informatie verzorgt. De
Koninklijke marine ontwikkelt zelf de benodigde software. De KSG
installeert het Sewaco-systeem aan boord van de schepen. De belang-
rijkste Sewaco-deelsystemen zijn hieronder beschreven.

Het luchtverdedigingssysteem

Het luchtverdedigingssysteem kan zowel het eigen schip beschermen
als een taakgroep tot op middellange afstand.

Zoals is uiteengezet in de brief van 6 juni 1995 (Kamerstuk 23 900 X,
nr. 81) vormt het «Local Area Missile System» (LAMS) de kern van het
luchtverdedigingssysteem. Over de voortgang van dit ontwikkelings-
project bent u geïnformeerd met de brieven van 22 december 1994
(Kamerstuk 23 900 X, nr. 34) en 11 oktober 1995 (Kamerstuk 24 400 X,
nr. 14). Tot het project behoren de ontwikkeling van de multifunctie
«Active Phased Array Radar» APAR, het infrarood systeem SIRIUS, het
«Evolved Sea Sparrow Missile» (ESSM) en de centrale besturingseenheid.
De ontwikkeling van de verschillende onderdelen van LAMS ligt op
schema en wordt waarschijnlijk, zoals eerder aangekondigd, in 1999
voltooid.
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Voor luchtwaarschuwing op lange afstand wordt het LAMS aangevuld
met een SMART-L radar. Voor de luchtverdediging tot op de middellange
afstand wordt het Amerikaanse «Standard Missile 2» (SM2) toegepast.
Met de Mk 41-lanceerinrichting kunnen zowel ESSM als SM2 projectielen
worden gelanceerd. De ontwikkeling van de «quadpack-canister» maakt
het mogelijk in één cel van het Mk 41-systeem vier projectielen van het
type ESSM te plaatsen.

De integratie van de diverse onderdelen van het luchtverdedigings-
systeem tot één systeem wordt kortweg aangeduid als de ontwikkeling
van het luchtverdedigingssysteem. Deze ontwikkeling gebeurt in
samenwerking met Duitsland en Canada, en is beschreven in een
Memorandum of Understanding (MOU). Dit MOU is medio 1996 onder-
tekend. De contractonderhandelingen die in dit kader zijn gevoerd met het
industriële consortium – onder leiding van Hollandse Signaalapparaten
B.V. (Signaal) – zijn afgerond. De uitkomsten van de contract-
onderhandelingen hebben tot enige aanpassingen in het MOU geleid. De
Nederlandse financiële bijdrage is daardoor ongeveer 3 procent
verhoogd. Hiervoor is de reserve van het projectbudget aangesproken. De
functionaliteit van het luchtverdedigingssysteem voor de fregatten is
ongewijzigd gebleven. Het definitieve contract wordt op 26 juni
aanstaande getekend.

Voortgang verwerving van de luchtverdedigingssysteemonderdelen

Het voornemen bestaat dit jaar nationaal de SMART-L systemen voor de
vier schepen aan te besteden. Eveneens is het voornemen dit jaar –
internationaal – de APAR aan te besteden. De bestelling van SIRIUS is
voorzien voor 1998. Over de voorbereidingen voor de productiefase van
ESSM bent u geïnformeerd op 4 april 1997 (Kamerstuk 25 000 X, nr. 68) en
over de noodzaak van tijdige verwerving van de Mk 41-lanceerinrichtingen
op 1 november 1996 (Kamerstuk 25 000 X, nr. 16). Inmiddels is de
overeenkomst uitgebreid met de installaties voor de twee extra schepen.

Voortgang verwerving overige Sewaco-systemen

Dit jaar zijn de bestellingen geplaatst voor de Harpoon-systemen voor
alle vier de schepen bij de firma McDonnell Douglas Aerospace. De
verwerving geschiedt door tussenkomst van de Amerikaanse marine door
middel van een «Foreign Military Sales»-overeenkomst (FMS).

Inmiddels zijn ook de kanonnen voor de eerste twee schepen besteld:
het enkelloops 127 mm kanon type «Compact Gun» van de firma «Oto
Breda» uit Italië. Het contract wordt binnenkort uitgebreid met twee stuks.

Internationale samenwerking

In de realisatiefase van het project luchtverdedigings- en commando-
fregatten wordt de samenwerking met Spanje (F100-project) en Duitsland
(F124-project) voortgezet in het «Trilateral Frigate Cooperation» (TFC)
programma. De samenwerking is erop gericht zoveel mogelijk de kosten
te drukken bij het ontwikkelen, verwerven en exploiteren van platform- en
Sewaco-systemen. De deelnemende landen hebben ervoor gekozen de
schepen in eigen land te ontwerpen en te bouwen.

Zowel bij de ontwikkeling van het LAMS als bij de integratie van het
luchtverdedigingssysteem voor de luchtverdedigings- en commando-
fregatten is internationale samenwerking van groot belang. Zoals bekend
heeft Spanje besloten af te zien van deelname aan de ontwikkeling van
het luchtverdedigingssysteem en APAR.
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Bij de ontwikkeling van APAR werkt Nederland samen met Duitsland en
Canada. Bij de ontwikkeling van SIRIUS werkt Nederland samen met
Canada. SMART-L is een nationale ontwikkeling. De «quadpack-canister»
wordt samen met Duitsland, Australië en de Verenigde Staten ontwikkeld.

De ontwikkeling van het ESSM wordt begeleid door het «NATO Sea
Sparrow Consortium» waar Nederland deel van uit maakt. Dit consortium
is ongeveer dertig jaar geleden opgericht voor de gezamenlijke ontwik-
keling van het «Nato Sea Sparrow» geleidewapensysteem voor luchtver-
dediging waarmee alle fregatten van de Koninklijke marine zijn uitgerust.
Tien van de dertien landen van het consortium nemen deel aan de
ontwikkeling van de ESSM.

Inschakeling nationale industrie

De belangrijkste Nederlandse bedrijven die bij het project betrokken
zijn, zijn de Koninklijke Schelde Groep (KSG), die de schepen bouwt, en
Hollandse Signaalapparaten B.V. (Signaal), die belangrijke onderdelen van
het Sewaco-systeem ontwikkelt en levert.

Diverse Nederlandse bedrijven zijn als onderleverancier bij het project
betrokken. Ook voor onderzoek en adviezen worden diverse Nederlandse
instellingen ingeschakeld (TNO/FEL, TNO/TM, MARIN).

Compensatie

In de gevallen waarin de Koninklijke marine in het buitenland afzon-
derlijk (sub)systemen heeft aangeschaft van meer dan f 5 miljoen heeft
het ministerie van Economische Zaken met de leveranciers compensatie-
overeenkomsten afgesloten. In de jaarlijkse rapportage over de resultaten
van het compensatiebeleid zal het ministerie van Economische Zaken in
september aanstaande de vaste commissie voor Defensie van de Tweede
Kamer vertrouwelijk informeren over de uitvoering van de lopende
compensatieovereenkomsten.

Tijdschema

Zoals op 24 november 1995 is gemeld in de brief over de keuze van de
gasturbines (Kamerstuk 24 400 X, nr. 45) is de proeftocht met ongeveer
vier maanden vertraagd. Bij de aanpassing van het contract is door het
harmoniseren van de bouwplanning van de vier fregatten nog eens een
geringe verschuiving opgetreden. De bouw van het eerste schip zal
hierdoor begin 1998 aanvangen. De proeftocht is voorzien voor 2001, en
de overdracht aan de Koninklijke marine in 2002. De volgende drie
fregatten worden telkens een jaar later opgeleverd.

Slotopmerkingen

Het project luchtverdedigings- en commandofregatten is een complex
project, waarvan veel technologische ontwikkelingen, zowel nationaal als
internationaal, deel uitmaken. Het eindresultaat is een technologisch
hoogwaardig product, waaraan de Nederlandse industrie, met name de
Koninklijke Schelde Groep en Hollandse Signaalapparaten B.V. een
aanzienlijke bijdrage levert. Het project draagt bij aan de versterking van
de Nederlandse defensie-industrie, en is tevens een goede bijdrage aan
de internationale defensiematerieelsamenwerking.

Zodra de verwervingsvoorbereiding van de belangrijkste, nog te
verwerven, onderdelen van het luchtverdedigingssysteem (APAR,
SMART-L en SIRIUS) is voltooid, zal ik u hierover informeren. Ik ben
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voornemens u in 1998 de volgende jaarrapportage over de voortgang van
het project luchtverdedigings- en commandofregatten aan te bieden.

De Staatssecretaris van Defensie,
J. C. Gmelich Meijling
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