
25 026 Reductie CO2-emissies

Nr. 14 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN ECONOMISCHE
ZAKEN EN VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING
EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 28 mei 2003

Hierbij bieden wij u aan, mede namens de Minister van Verkeer en Water-
staat en de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij de jaarlijkse
rapportage over de resultaten en de stand van zaken van het
CO2-reductieplan per 31 december 2002.

Samenvatting en conclusies
• Op dit moment heeft het CO2-reductieplan 189 projecten in porte-

feuille.
• Met de investeringsprojecten die inmiddels zijn gerealiseerd en in

exploitatie zijn genomen wordt jaarlijks een CO2-emissiereductie van
1,1 Mton behaald.

• Met de gecommitteerde projecten wordt er jaarlijks een emissie-
reductie verwacht van totaal 5,6 Mton met een budget van € 235,16
mln.

• De totale doelstelling van het CO2-reductieplan, een reductie van 4 à 5
Mton per jaar, lijkt binnen handbereik, maar gezien de risico’s waaraan
deze projecten zijn blootgesteld en het daarmee verbonden groot
aantal omvallende projecten is nog een aanzienlijke inspanning
vereist.

• De kosteneffectiviteit van het CO2-reductieplan bedraagt nu gemiddeld
een lagere uitgave dan € 4 per ton CO2. De tendens van een steeds
gunstiger wordende kosteneffectiviteit is hiermee bevestigd.

• Een gedeelte van het budget CO2-reductieplan (€ 10 mln.) is overgehe-
veld naar de «Overige Klimaatgelden».

1. Inleiding

Het CO2-reductieplan subsidieert projecten die een bijdrage leveren aan
het terugdringen van de CO2-uitstoot. Het subsidieert grote investeringen
in Nederland in uiteenlopende sectoren van de economie.
Het doel van het CO2-reductieplan is om in 2010 een reductie van 4 à 5
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Mton te bewerkstelligen. Hiervoor heeft de overheid € 415,42 mln. gere-
serveerd. Het plan maakt onderdeel uit van het Nederlandse klimaat-
beleid.
Het CO2-reductieplan wordt gezamenlijk vormgegeven door de Ministe-
ries van Economische Zaken (EZ), Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer (VROM), Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) en
Verkeer en Waterstaat (V&W). Het CO2-reductieplan bestaat uit een aantal
subsidieregelingen, waaronder de EZ- en de VROM-regeling en daarnaast
een aantal kleinere regelingen. Ook is er een aantal losse projecten dat
niet op basis van een dergelijke regeling is geselecteerd zoals de eerste
tranche projecten en bijvoorbeeld het wind near shore en het CRUST
project.

2. Algemeen beeld CO2-reductieplan

Na enkele algemene opmerkingen over de resultaten van het
CO2-reductieplan, de realisatie en de verwachte CO2-reductie zullen ook
enkele kwetsbaarheden worden behandeld.
• Resultaten CO2-reductieplan: de gerealiseerde en de verwachte CO2

-reductie
Op dit moment heeft het CO2-reductieplan 189 projecten in portefeuille.
Het bijbehorend subsidiebedrag is €235,16 mln. Het gaat om projecten in
het kader van de eerste tranche, 4 tenders van de EZ-regeling, de VROM-
regeling, de regeling houtmodificatie en de projecten Versgrenzen, Multi-
core en HOV Eindhoven. De kosteneffectiviteit van het CO2-reductieplan
bedraagt nu gemiddeld een uitgave van minder dan € 4 per ton CO2. Bij
de vorige peildatum 23 november 2001 was de gemiddelde verwachte
kosteneffectiviteit nog ruim € 6 per ton. De tendens van een steeds
gunstiger wordende kosteneffectiviteit is hiermee bevestigd.

Onderstaande tabel geeft per categorie van het CO2-reductieplan een
overzicht van het gecommitteerde budget, de gerealiseerde CO2-reductie
en de jaarlijkse CO2-reductie die te verwachten valt zodra alle gecommit-
teerde projecten in bedrijf zijn genomen.

Tabel 1: Een overzicht van de gecommitteerde budgetten en de gerealiseerde en de
verwachte jaarlijkse CO2- reductie per 31 december 2002

Categorie Budget Gerealiseerd Prognose
(€ mln.) (Mton/jaar) (Mton/jaar) EZ-regeling

1e tender 24,19 0,346 0,403
2e tender 35,38 0,387 0,713
3e tender 46,14 0,109 0,901
4e tender 67,76 0,051 3,188
VROM-regeling 20,44 0,002 0,140
Versgrenzen 1,45 0,02 0,02
Multicore 0,25 0,0003 0,0003
HOV Eindhoven 2,36 0,004 0,004
Regeling
houtmod 4,89 0,052 0,068
Eerste tranche 32,36 0,087 0,112

Totaal 235,16 1,098 5,547

De verwachte realisatie van de CO2-reductieplan is hiermee 5,6 Mton per
jaar. Uit dit overzicht blijkt dat de doelstelling van het CO2-reductieplan,
namelijk een jaarlijkse emissiereductie van 4 à 5 Mton vrijwel zeker zal
worden behaald.

Van de 189 projecten in portefeuille zijn inmiddels 42 projecten volledig in
bedrijf genomen. Met deze projecten wordt er nu daadwerkelijk een
emissiereductie van 1,1 Mton CO2 per jaar bereikt.
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Grafiek 1: De realisatie en de verwachte CO2-reductie in ton per jaar
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Bovenstaande figuur geeft aan hoe de realisatie van de CO2-reductie van
de projecten in portefeuille zich volgens de huidige inzichten zal ontwik-
kelen. Vooral in 2003, 2004 en 2005 wordt een sterke toename van de
CO2-reductie verwacht, doordat projecten uit de 4e EZ-tender (2002) in
bedrijf worden genomen. Het betreft hier de formele gegevens per
31 december 2002.

De verwachtingen over de CO2-reductie wijzen daarop dat de emissie-
reductie van 4 à 5 Mton per jaar vrijwel zeker zal worden behaald. De
daadwerkelijke realisatie van de CO2-reductieprojecten heeft echter in de
praktijk te maken met allerlei risico’s.

• Risico’s
Het CO2-reductieplan zal met zijn doelstelling van 4 à 5 Mton per jaar een
substantiële bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.
De doelstelling lijkt binnen handbereik, maar gezien de risico’s waaraan
deze projecten zijn blootgesteld en het daarmee verbonden groot aantal
omvallende projecten is nog een aanzienlijke inspanning vereist. De
risico’s omvatten:

• Gewijzigde/wijzigende omstandigheden door liberalisering van de
energiemarkt;

• Problemen met het verkrijgen van (bouw)vergunningen;
• Technische problemen bij de realisatie;
• Vertraging in het investeringstempo;
• Langdurige procedures voor goedkeuring door de Europese

Commissie van subsidieverlening aan grote projecten.

Deze risico’s kunnen leiden tot intrekkingen. Deze intrekkingen zijn een
gevolg van heroverwegingen door de aanvragers van deze projecten.
Intrekkingen komen in alle sectoren voor en zijn meestal gebaseerd op
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bedrijfseconomische overwegingen. Het door intrekkingen vrijgevallen
budget wordt opnieuw ingezet in het CO2-reductieplan.

Om het omvallen van projecten op te vangen en de realisatie van de
CO2-reductie te maximaliseren wordt ook in de komende jaren doorge-
gaan met het stimuleren van de projecten die bijdrage leveren aan
CO2-reductie.
In de onderstaande tabel staan de budget-reserveringen aangegeven voor
verschillende categorieën van het CO2-reductieplan waarmee de komende
jaren de CO2-reductie zal worden gefinancierd.

Tabel 2: Een overzicht van reserveringen voor verschillende categorieën
CO2-reductieplan per 31 december 2002

Categorie Budget (in mln. € )

EZ-regeling
5e tender 35,00
6e tender 20,00
Reserve 12,99
Glastuinbouw 40,84
Regeling Verkeer en Vervoer 9,53
Wind near shore 27,23
CO2-bufferproject 13,61

Subtotaal 159,2
Uitvoeringskosten (1997–2012) 21,00

Totaal 180,2

3. Resultaten per regeling

Hier worden achtereenvolgens behandeld:
• de EZ-regeling
• de VROM-regeling
• de glastuinbouw
• de subsidie regeling CO2-reductie Verkeer en Vervoer
• de eerste tranche CO2-reductieplan
• de regeling houtmodificatie
• de wind near shore
• CRUST (CO2 re-use through underground storage, voorheen het

«bufferproject»)

EZ-regeling

De EZ-regeling is uitgegroeid tot verreweg de grootste regeling onder het
CO2-reductieplan. Deze richt zich op het subsidiëren van grote klimaat-
investeringen, met name in de industrie. Hiertoe worden tenders uitge-
schreven, waarin subsidieaanvragen kunnen worden gedaan. Alleen
subsidieaanvragen voor projecten die nog onvoldoende rendabel zijn
komen in aanmerking. De projecten, die de beste kosteneffectiviteit
hebben – dat wil zeggen jaarlijks de meeste CO2-reductie per subsidie-
euro opleveren – ontvangen uiteindelijk subsidie.

Voorjaar 2002 is de vierde tender (€ 67,76 mln.) van de EZ-regeling
gesloten. In de vierde tender is voor 3 Mton per jaar aan CO2-reductie
gecommitteerd in plaats van verwachte 1 Mton per jaar. Dit is vooral te
danken aan een aantal grote biomassaprojecten. In deze tender konden
voor het eerst projecten in de «overige» broeikasgassen worden inge-
diend. Op dit moment zijn er nog betrekkelijk weinig subsidieaanvragen
gehonoreerd voor deze «overige» broeikasgassen. In de communicatie
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naar het bedrijfsleven worden de mogelijkheden voor projecten gericht op
vermindering de uitstoot van de «overige» broeikasgassen benadrukt.

In december 2002 is de vijfde tender (met een budget van € 35 mln.)
gesloten. Over de resultaten van de tender kan op dit moment nog weinig
gezegd worden, omdat de beoordeling van de aanvragen nog plaats dient
te vinden. Het aantal aanvragen is 177 en overtreft ruimschoots de
verwachtingen. Net als in vorige tenders zijn ook in deze laatste tender
veel aanvragen gedaan binnen het thema biomassa. Onderstaande tabel
geeft een overzicht van de kosteneffectiviteit en de CO2-reductie die
gerealiseerd wordt in de EZ-regeling.

Tender Gepubli-
ceerd

budget (in
M-Euro)

Gecommit-
teerd per

01/01/03 (in
M-Euro):

Aantal
projecten in
portefeuille

per 01/01/03

Gecommit-
teerde

reducties
per 01/01/03

(in
Mton/jaar)

Kosten-
effectiviteit *

(in € /ton)

1e tender 75,6 24,1 15 402 733 5,22
2e tender 108,1 35,3 26 713 362 4,31
3e tender 48,6 46,1 37 901 010 4,47
4e tender 68,1 67,7 91 3 187 759 1,85
Totaal 300,4 173,2 169 5 202 912 2,90

* De gemiddelde kosteneffectiviteit, uitgaande van een operationele periode van de investe-
ringen van 20 jaar

Er zijn in 2002 totaal 12 projecten in exploitatie fase gekomen. De vastge-
stelde subsidie bedraagt totaal € 12,1 mln. met een CO2-reductie van 295
kton per jaar. Ook zijn er in 2002 in totaal 15 projecten ingetrokken met
een bijbehorend subsidiebedrag van € 5,9 mln. en een gecommitteerde
CO2-reductie van 206 kton per jaar. Het hierdoor vrijgevallen budget zal
opnieuw worden ingezet in het CO2-reductieplan.

• Toekomstige ontwikkelingen
Eerder al heeft de Minister van Economische Zaken aan de Tweede Kamer
een reactie gegeven op de evaluatie van de EZ-regeling (brief van
7 oktober 2002, Kamerstukken II, 2002–2003, 25 026 nr. 13). In deze brief is
aangekondigd dat de «overheidskosteneffectiviteit» als criterium zal
worden gehanteerd bij de beoordeling van projecten. In de tot op heden
in het CO2-reductieplan gebruikte kosteneffectiviteit werd slechts rekening
gehouden met de bijdrage uit het CO2-reductieplan zelf. In de overheids-
kosteneffectiviteit wordt rekening gehouden met alle overheidssubsidies
en fiscale faciliteiten (zoals EIA, REB en in toekomst MEP) die voor een
project beschikbaar zijn. De toename van de subsidies en fiscale maatre-
gelen (met name via de REB) heeft er toe geleid dat met name duurzame-
energie projecten de afgelopen jaren steeds lagere subsidies konden
vragen uit het CO2-reductieplan en daardoor een steeds gunstigere
kosteneffectiviteit konden laten zien.
Vanuit de overheid als geheel bezien wordt lang niet altijd de meeste
CO2-reductie voor de kleinste overheidsbijdrage geleverd. Dit is niet alleen
ongunstig vanuit de overheid bekeken, in zekere zin is het ook een
«concurrentievervalsing» tussen de subsidieaanvragers. Met de invoering
van de Wetsvoorstel op de Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP)
worden deze bezwaren des te prangender.

Door de overheidskosteneffectiviteit als criterium te nemen wordt het
effect van de bijdrage vanuit de overheid als geheel genomen en wordt de
concurrentie op kosteneffectiviteit zuiverder. Kortom, de overheidskosten-
effectiviteit is een criterium, waarmee voor alle maatschappelijke sectoren

Tweede Kamer, vergaderjaar 2002–2003, 25 026, nr. 14 5



een vergelijkbare overheidsstimulans ontstaat voor klimaatvriendelijke
investeringen.
De invoering van dit criterium heeft naar verwachting als gevolg dat er
minder duurzame-energieprojecten via de EZ-regeling gehonoreerd zullen
worden (omdat met name projecten in deze categorie veel ondersteuning
uit andere overheidsfaciliteiten ontvangen). Dit betekent dat er naar
verwachting meer projecten op het gebied van energiebesparing, rest-
warmte benutting en overige broeikasgassen gestimuleerd zullen worden
via de EZ-regeling,

VROM-regeling

Met de regeling «Niet-industriële restwarmte-infrastructuur» (NIRIS)
wordt de aanleg van warmtenetten voor de levering van warmte aan
woningen, gebouwen en tuinbouwkassen ondersteund. Aanwending van
restwarmte leidt tot CO2-emissiereductie, doordat de inzet van aardgas
voor ruimteverwarming wordt uitgespaard. Bij publicatie van de regeling
in 1998 is hiervoor € 62 mln. beschikbaar gesteld. Uiteindelijk is € 55 mln.
subsidie aan energiebedrijven toegezegd, verdeeld over 14 projecten.
Sindsdien zijn drie projecten stopgezet en daarvan is de subsidie inge-
trokken, waaronder die van het grootste project, Delfland. Op dit moment
is er voor € 20,44 mln. gecommitteerd. De verwachte CO2-reductie van
deze overgebleven 11 projecten is 0,14 Mton per jaar. Eén project wordt
na een bezwaarprocedure alsnog inhoudelijk beoordeeld en mogelijk
alsnog toegezegd.
Eén project is afgerond en de subsidie is vastgesteld. Tien projecten zijn in
uitvoering en hebben last van vertraging. Belangrijke oorzaken hiervan
zijn de moeizame onderhandelingen met projectontwikkelaars en
gemeenten. Daarnaast zijn de financiële perspectieven op de korte termijn
van warmteprojecten minder goed door de gedaalde energieprijzen.

Glastuinbouw

Voor projecten in de glastuinbouw is een apart budget van € 47,65 mln.
gereserveerd. Dit dient mede om het Glastuinbouw- en Milieu (Glami)
convenant te ondersteunen. Hiervan is een gedeelte (€ 6,81 mln.) besteed
in de EZ-regeling. In de EZ-regeling kunnen glastuinbouwprojecten in
aanmerking komen voor de subsidie. Het blijkt dat dit tot dusver voorna-
melijk kleinschalige projecten betreft. In de vierde EZ-tender (voorjaar
2002) zijn 8 glastuinbouwprojecten ingediend met een totale subsidie-
vraag van € 20,87 mln. Uiteindelijk is aan 4 projecten (3 kleinschalige
projecten en één grootschalig project) een subsidie toegezegd (totaal
€ 3,88 mln.). De totale CO2-reductie van deze projecten bedraagt circa
56 kton CO2 per jaar. De gemiddelde kosteneffectiviteit bedraagt € 5,5 per
ton CO2.

Herstructurering van de glastuinbouw biedt gelegenheid voor
CO2-reductie door energiebesparing. Nieuwe kassen zijn namelijk energie-
zuiniger in vergelijking met oudere kassen. De herstructurering verloopt
echter trager dan voorzien, vanwege langdurige ruimtelijke ordenings-
procedures. Daarnaast stellen tuinders zich tot dusver terughoudend op
om het bedrijf te verplaatsen naar een nieuwe locatie. Op dit moment
wordt onderzocht of de middelen vanuit het CO2-reductieplan bij kunnen
dragen aan versnelling van de herstructurering van bestaande gebieden
en de ontwikkeling van nieuwe locaties.

Voorts wordt er de mogelijkheid onderzocht van de ondersteuning van
innovatieve investeringsprojecten (energietechnieken en technologieën
die nog in ontwikkeling zijn). Onder complexe investeringsprojecten
worden zowel grootschalige tuinbouwclusters als CO2- en restwarmte-
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levering vanuit de industrie verstaan. Deze complexe projecten wordt een
langere realisatietermijn geboden, waarbij de betrokken partijen zich
eerder aan het project zullen committeren. Tevens zal in dit glastuinbouw-
programma aandacht besteed worden aan duurzame energie. Voor dit
programma is maximaal € 40,84 mln. beschikbaar.

Subsidieregeling CO2-reductie Verkeer en Vervoer

De subsidieregeling Verkeer en Vervoer is een zogenaamde kaderregeling,
die de voorwaarden geeft waaraan programma’s die van deze regeling
gebruik willen maken, moeten voldoen. Voor deze regeling zijn in 2002 de
eerste tenders uitgeschreven: € 3 mln. voor goederenvervoer, € 3 mln.
voor personenvervoer en € 0,75 mln. voor ruimtelijke ordening en
vervoer. Voor het Programma Goederenvervoer zijn in totaal 62 projecten
ingediend, waarvan 22 inmiddels gehonoreerd zijn. De totale subsidie
voor deze projecten bedraagt € 2,1 mln.. De gehonoreerde projecten
zullen een reductie van 19 kton CO2 per jaar leveren. De gemiddelde
kosteneffectiviteit van de gehonoreerde projecten ligt op € 10 per ton
CO2.
Voor het programma Personenvervoer zijn 33 projecten ingediend. Voor
het programma Ruimtelijke Ordening en Vervoer zijn 24 aanvragen inge-
diend. Over de projecten van beide laatste programma’s zal in het voor-
jaar van 2003 besluitvorming plaatsvinden.

Wij hebben de aanvraag voor Het Nieuwe Rijden 2e fase (HNR) gehono-
reerd. Een belangrijke reden voor voortzetting van het project is dat
hiermee een brede doelgroep wordt bereikt: de 9 miljoen rijbewijs-
bezitters. Daarnaast wordt in de toekomst een aanzienlijke reductie van
0,3 à 0,5 Mton per jaar bereikt bij een gunstige kosteneffectiviteit van € 4,4
tot € 7,5 per ton CO2.
De aanvraag van Het Nieuwe Rijden 2e fase richt zich op het stimuleren
van in-car-apparatuur in auto’s, die een zuiniger rijstijl en een veiliger
gedrag op de weg bevorderen. Ook worden voorstellen gedaan om een
brede publiekscampagne te houden voor de rijbewijsbezitters tezamen
met het HNR-platform, waarin de branches en vertegenwoordigers van
belangengroepen zitting hebben.

Het budget van HNR 2e fase bedraagt € 10 mln. Honorering van HNR 2e
fase houdt in dat budgetoverheveling van € 10 mln. plaatsvindt van het
CO2-reductieplan naar de Overige Klimaatgelden.
De budgetoverheveling heeft vooralsnog geen consequenties voor het
halen van de doelstelling van het CO2-reductieplan aangezien de kosten-
effectiviteit in het CO2-reductieplan in de loop der jaren steeds hoger is
geworden. Dit betekent dat nieuwe projecten gemiddeld steeds minder
subsidie nodig hadden om dezelfde hoeveelheid CO2-te besparen.

Eerste tranche CO2-reductieplan

In 1996 zijn er ten behoeve van het CO2-reductieplan voor het eerst 12
projecten geselecteerd om de CO2-reducties te realiseren, de zogenoemde
eerste tranche projecten. Daarvan zijn 9 projecten afgevallen. Twee
projecten, een biomassawarmtekrachtcentrale en een biomassa-
bijstookinstallatie bij een kolencentrale zijn gerealiseerd.
Jaarlijks wordt hiermee een emissiereductie van 25 kton gerealiseerd. Een
derde project, Flexergie (VINEX), is nog in ontwikkeling. Het Flexergiepro-
ject bestaat uit 10 deelprojecten gericht op innovaties in de energie-
infrastructuur, voornamelijk door warmtetechnologieën. De beoogde
CO2-reductie bedraagt 87 kton per jaar. Eén van de deelprojecten, aard-
warmte, is in 2002 onzeker geworden door het afhaken van het energiebe-
drijf. Momenteel wordt onderzocht of andere Flexergiepartners het project
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kunnen overnemen. Totaal zullen de eerste tranche projecten naar
verwachting leiden tot een CO2-emissiereductie van 0,112 Mton per jaar.

Regeling houtmodificatie

In 2000 is er eenmalig budget toegekend aan de regeling houtmodificatie.
Deze regeling is gericht op nieuwe technieken voor klimaatvriendelijk
modificeren van hout voor o.a. gebruik in de bouw. Het grootste project,
met een reductie van 52 kton CO2-reductie per jaar, is in surseance
geraakt.
Inmiddels is er sprake van een doorstart. De overige drie projecten zijn
nog in ontwikkeling. Zij leveren naar verwachting tenminste 16 kton
CO2-reductie per jaar op. Het totaal gecommitteerd budget bedraagt € 4,9
mln.

Wind near shore

Voor het demonstratieproject Near Shore Windpark (NSW) is in het kader
van het CO2-reductieplan € 27,23 mln. gereserveerd.
De Planologische Kernbeslissing (pkb)procedure voor de locatiebepaling
van het NSW (een locatie voor de kust bij Egmond aan Zee) is nagenoeg
afgerond.
Via een selectieprocedure is in april 2002 een consortium van Shell/Nuon
(Noordzeewind) verkozen als bouwer voor het project. Noordzeewind
heeft inmiddels een start gemaakt met voorbereidend onderzoek en
procedures voor het verwerven van de benodigde vergunningen. Volgens
de huidige planning zijn werkbare vergunningen beschikbaar begin 2004.
Er kan dan in 2004 begonnen worden met bouwactiviteiten. Volledige
exploitatie van het project wordt voorzien in 2005.
Voor de realisatie van het NSW heeft Noordzeewind een beroep gedaan
op het maximale subsidiebedrag (€ 27,23 mln.) dat in het kader van het
CO2-reductieplan is gereserveerd. De beschikking over de toewijzing van
subsidie aan Noordzeewind is medio februari jl. uitgegaan.

CRUST (CO2-bufferproject)

In de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid deel 1 (juni 1999) is in het basispakket
opgenomen dat de mogelijkheden bezien worden om een
CO2-opslagbuffer te ondersteunen en in het reservepakket wordt
gesproken over CO2-opslag. Daarvoor is in het kader van het
CO2-reductieplan € 13,6 miljoen gereserveerd. Het Ministerie van Econo-
mische Zaken voert het project CRUST (CO2 re-use through underground
storage, voorheen het «bufferproject») uit in nauwe samenwerking met
het ministerie van VROM. Er is uitvoerig overleg gevoerd met de markt-
partijen en andere stakeholders zoals de milieuorganisaties, onderzoeks-
instituten, CO2 producenten, etc. Dat heeft er toe geleid dat begin 2002
marktpartijen zijn opgeroepen om met steun van een subsidieregeling
locatiespecifieke haalbaarheidsstudies voor CO2-opslag uit te voeren.
Door Gaz de France (ca 75 km ten noord-westen van Den Helder) en de
NAM (omgeving de Lier) zijn twee studies afgerond en gerapporteerd.
Deze onderzoeksresultaten worden thans geanalyseerd en begin 2003 zal
besloten worden of met de bestaande financiële middelen één of meer-
dere projecten gerealiseerd kunnen worden via een openbare (Europese)
aanbestedingsprocedure.

Een belangrijke voorwaarde voor het publiceren van de aanbesteding is
dat met de potentiële projecten voldoende ervaring wordt opgedaan om,
zo nodig, in de toekomst te kunnen beslissen over bredere toepassing van
grootschalige CO2 opslag om te kunnen voldoen aan de CO2-reductie
doelstellingen. Indien wordt besloten tot een openbare (Europese) aanbe-
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stedingsprocedure, kan deze naar verwachting in het eerste kwartaal van
2003 worden opengesteld.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,
J. G. Wijn

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu-
beheer,
P. L. B. A. van Geel
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