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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 23 februari 2017 

In mijn brief van 31 januari jl. (Kamerstuk 25 422, nr. 184) heb ik u 
geïnformeerd over de zorgen die bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en 
Stralingsbescherming (ANVS) zijn gerezen over de voortgang van het 
project dat tot doel heeft het historisch radioactief afval bij NRG in Petten 
af te voeren naar de nationale afvalopslag van COVRA in Zeeland. Zoals 
aangekondigd heeft de ANVS de directie van ECN/NRG uitgenodigd voor 
een gesprek hierover. Met deze brief wil ik u over de uitkomsten van dit 
gesprek informeren. 

Directe aanleiding voor het gesprek was het oordeel van de ANVS dat de 
directie van NRG en ECN onvoldoende prioriteit geeft aan het historisch 
afvalproject binnen de bedrijfsvoering van ECN en NRG en dat de 
voortgang wordt belemmerd door organisatorische problemen. In de 
maandelijkse voortgangsoverleggen op projectniveau tussen ANVS en het 
projectteam van NRG werd meerdere malen vertraging gemeld, met als 
oorzaken dat er onvoldoende personeel beschikbaar was, soms 
langdurige onbeschikbaarheid van benodigde apparatuur en geen 
besluitvorming rondom enkele belangrijke nieuwe ontwikkelingen in het 
project. Gecombineerd met het in de media door ECN en NRG geschetste 
beeld dat men het historisch afval primair als verantwoordelijkheid van de 
overheid ziet, ontstond bij de ANVS het beeld van een verminderd 
draagvlak bij de directie van ECN en NRG voor de uitvoering van het 
project. 

In het gesprek met de ANVS heeft de directie van ECN/NRG ondubbel-
zinnig verzekerd dat het project de hoogste prioriteit heeft en er geen 
sprake is van een afnemende inzet of gebrek aan commitment. De directie 
heeft een toelichting gegeven op de punten die door de ANVS naar voren 
zijn gebracht en ter zake aanvullende informatie verstrekt. De directie van 
ECN en NRG constateren dat de informatievoorziening binnen ECN en 
NRG en richting ANVS de afgelopen periode niet adequaat is geweest. 
Inmiddels zijn organisatorische maatregelen genomen om dit in de 
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toekomst te voorkomen zoals de benoeming van een nieuwe, ervaren 
kwartiermaker voor het historisch afvalproject. 

De directie erkent dat er sprake is van een achterstand in het scheiden en 
sorteren van het afval maar bestrijden dat de achterstand niet meer kan 
worden ingehaald zoals de ANVS stelt. Het streven van ECN/NRG is er 
nog steeds op gericht om het project af te ronden binnen het overeenge-
komen tijdschema. Dit zal nader worden uitgewerkt in de thans in 
voorbereiding zijnde actualisatie van het integrale Plan van Aanpak, dat 
volgens voorwaarden uit het op 8 december 2015 goedgekeurde Plan van 
Aanpak uiterlijk 1 maart 2017 ter goedkeuring aan de ANVS moet worden 
voorgelegd. Bij de beoordeling van de voortgang van het lopende project 
en bij de actualisatie van het Plan van Aanpak zal niet worden vooruitge-
lopen op eventuele uitkomsten van het door het Kabinet aangekondigde 
onderzoek naar de wenselijkheid en mogelijkheden om de nucleaire 
activiteiten van NRG enerzijds en het historische radioactief afval 
anderzijds te ontvlechten. 

De uiteindelijke beoordeling van de kwaliteit en de voortgang van het 
project zal door de ANVS opnieuw worden beoordeeld op basis van de 
genoemde actualisatie van het Plan van Aanpak. Daarbij zal ook de 
haalbaarheid van de afgesproken einddata door de ANVS worden 
getoetst. 

De Minister van Infrastructuur en Milieu, 
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
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