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1. Inleiding

In de eerste plaats willen wij onze erkentelijkheid uitspreken voor de wijze
waarop de leden van de verschillende fracties zijn ingegaan op het
onderhavige wetsvoorstel. Wij zullen beginnen met een aantal veel
voorkomende vragen te beantwoorden, daarna gaan wij fractiegewijs in
de volgorde van het verslag in op meer specifieke vragen.

2. Aanleiding tot het wetsvoorstel

In de brief van 22 augustus 1997 (kamerstukken Il 1996/96, 25 466, nr. 1), is
ingegaan op de problematiek inzake de geluidszones rond de luchthaven
Schiphol. Over deze brief heeft de vaste commissie voor Verkeer en
Waterstaat met de eerste ondergetekende op 26 augustus 1997 een
algemeen overleg gevoerd. Tijdens dat overleg bleek een meerderheid
van de Kamer voorstander om specifieke wetgeving voor te bereiden,
teneinde potentiéle vertragingen van de aanleg van de vijfde baan ten
opzichte van de Planologische Kernbeslissing Schiphol en omgeving
(kamerstukken 1l 1994/95, 23 552, nr. 52; PKB) op voorhand te voorkomen
en daar waar mogelijk de aanleg, volgens de PKB voorzien in 2003, te
versnellen. Deze wens van de Kamer heeft geleid tot het onderhavige
wetsvoorstel.

De situatie, die noopt tot de in dit wetsvoorstel neergelegde procedurele
versnelling van de uitvoering van de principiéle beslissing tot de aanleg
van de vijfde baan is de combinatie van de in de PKB neergelegde
dubbeldoelstelling van milieu en mainportontwikkeling met de aanmer-
kelijk snellere groei van de luchtvaart dan was voorzien.

Uitgangspunt van het wetsvoorstel is dan ook de beheersing en
stroomlijning van de procedures van de voor de feitelijke aanleg van de
vijfde baan benodigde documenten als vergunningen, ontheffingen e.d.
Het wetsvoorstel is derhalve geen projectwet in de eigenlijke zin van het
woord en zoals omschreven door de leden van de VVD-fractie. De
juridische en planologische voorbereiding van het project, de PKB en de
Aanwijzing Schiphol die tot de beslissing hebben geleid om de vijfde baan
aan te leggen, hebben tot nu toe de normale procedure doorlopen en

Tweede Kamer, vergaderjaar 1997-1998, 25 863, nr. 5 1



zullen ook op de normale wijze worden afgerond. Het wetsvoorstel geeft
slechts regels voor de procedurele uitvoering van dat besluit.

In die zin wijkt het wetsvoorstel principieel af van de Deltawet grote
rivieren en de Wet op de waterkering, dat in het onderhavige wetsvoorstel
alleen de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de werken zijn
opgenomen, niet de voorbereiding, die tot de principiéle besluitvorming
moet leiden.

Hieraan willen wij nog toevoegen, dat het hoofddoel van het wetsvoorstel
is de beheersing van procedures. Het gaat om in totaal 406 vergunningen,
ontheffingen, e.d., gebaseerd op in totaal 14 wetten en verordeningen van
lagere overheden alsmede de Aanwijzing Schiphol, elk met een eigen
procedure en deels ook met een eigen beroepsgang. Het gaat derhalve
om beheersing en stroomlijning van deze procedures en het coérdineren
tot één beroepsgang, waardoor potentiéle vertraging van in het ergste
geval mogelijk enkele jaren kan worden voorkomen.

Hierbij zij aangetekend, dat in deze beroepsprocedures het slechts om de
desbetreffende vergunning e.d. voor de uitvoering gaat en bedenkingen
tegen de vijfde baan niet meer aan de orde kunnen komen (art. 14 van het
voorstel). Met de voorstellen wordt tevens voorkomen, dat procedures
uitsluitend gebruikt kunnen worden om vertraging in de aanleg te
bereiken.

3. Projectwetgeving

Wat het instrument van projectwetgeving betreft willen wij herhalen
hetgeen wij reeds in het nader rapport aan de Koningin op het advies van
de Raad van State op dit wetsvoorstel hebben opgemerkt:

«De regering is zich ook terdege bewust van het feit, dat gevallen als deze
onzekerheid kunnen scheppen met betrekking tot het legislatieve beleid.
Er wordt dan ook gewerkt aan de totstandkoming van wetgeving, die in
meer algemene zin voor grote infrastructurele projecten met behoud
uiteraard van de nodige rechtsbescherming een meer gestroomlijnde
procedure zal voorschrijven. In dit verband zij gewezen op de komende
aanscherping van de Tracéwet en de voorstellen, die in het kader van de
herziening van de luchtvaartwetgeving worden ontwikkeld. Ook zij
gewezen op het ICES-project inzake een rijksprojectenprocedure.

In deze projecten gaat het om het opzetten van regelgeving en van
aanbevelingen met betrekking tot sectorale plannen en de doorwerking
daarvan in de toepassing van de wetgeving inzake ruimtelijke ordening en
het milieubeheer. Ook de codrdinatie van vergunningsprocedures is een
relevant element in deze projecten. Naar mijn oordeel is dit ook het kader,
waarbinnen antwoord kan worden gegeven op de vragen, die de Raad in
zijn advies heeft gesteld.

Een en ander sluit ook aan bij het rapport ter zake van de Wetenschappe-
lijke Raad voor het Regeringsbeleid, het kabinetsstandpunt daarover
(kamerstukken 11 1995/96, 24 690), en het recente onderzoek van Lubach en
Ten Heuvelhof. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan toch gekozen worden
voor een projectwet (zie de brief van de Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieu van 18 juli 1997; kamerstukken Il 1996/97,
24 690, nr. 5). Ook mag verwacht worden, dat met het gereed komen van
de genoemde (wetgevings)projecten incidentele projectwetgeving als
onderhavige tot het verleden zal behoren.» Wanneer de hier genoemde
wetsvoorstellen de Tweede Kamer hebben bereikt is naar het oordeel van
ondergetekenden dan het geschikte moment om dieper op deze materie
in te gaan. Er wordt naar gestreefd zowel de herziening van de Tracéwet
als het desbetreffende gedeelte van de luchtvaartwetgeving nog in deze
kabinetsperiode aan de Koningin aan te bieden voor advisering door de
Raad van State. Zolang algemene regelgeving er nog niet is, moet, indien
zulks echt noodzakelijk is, in afwachting daarvan gegrepen worden naar
wetgeving als onderhavige.
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Wat het onderhavige wetsvoorstel betreft, het gaat zoals hiervoor reeds is
opgemerkt om de beheersing en stroomlijning van procedures. Het
wetsvoorstel is derhalve geen projectwet in de eigenlijke zin van het
woord en zoals omschreven door de leden van de VVD-fractie.

4. Rechtsbescherming

In de eerste plaats zij met betrekking tot de rechtsbescherming
opgemerkt, dat uitgangspunt van het wetsvoorstel is, dat de lopende
procedures met betrekking tot de PKB en de Aanwijzing Schiphol normaal
worden afgerond. Alle betrokken instanties en burgers zijn dan enige
malen in de gelegenheid gesteld hun visie naar voren te brengen over de
aanleg van de vijfde baan als zodanig, en hebben zowel tegen de PKB als
tegen de Aanwijzing Schiphol beroep kunnen instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Op dit moment zijn beroepen tegen beide besluiten aanhangig bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De hoorzittingen
met betrekking tot de beroepen tegen de PKB hebben inmiddels plaatsge-
vonden. De PKB en de Aanwijzing Schiphol bevatten de beslissingen ten
principale met betrekking tot de aanleg van de vijfde baan. Gelet op het
detailniveau van met name de Aanwijzing Schiphol, kan geconstateerd
worden dat de vervolgprocedures met betrekking tot de ruimtelijke
plannen en de vergunningen, in feite geen betrekking meer hebben op de
principi€le zaken, waarop onherroepelijk is beslist. Op grond van artikel 14
van het voorstel kunnen bedenkingen tegen de PKB of de Aanwijzing
Schiphol ook niet meer aan de orde komen in deze vervolgprocedures.
Het gaat in de vervolgprocedures slechts om een nadere uitwerking en
concretisering van de twee genoemde besluiten. In dit wetsvoorstel
worden de procedures, die hierop betrekking hebben, uiteraard met
behoud van een gerechtvaardigde rechtsbescherming voor belangheb-
benden, waar nodig gestroomlijnd.

Dit betekent, dat op grond van het wetsvoorstel iedere belanghebbende
tegen elk besluit, waarbij zijn belangen rechtstreeks zijn betrokken, in
beroep kan gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State. In deze procedure worden die belangen dan nogmaals door een
onafhankelijke rechter afgewogen tegen het bestreden besluit.

Het principe van rechtsbescherming is naar het oordeel van ondergete-
kenden volledig in stand gebleven. Slechts de bezwaarprocedure wordt
overgeslagen. Waar het echter zoals reeds is opgemerkt gaat om
uitvoering van een besluit, dat met alle rechtswaarborgen is genomen,
kan naar ons oordeel niet van een principiéle vermindering van rechtsbe-
scherming worden gesproken.

5. Tijdwinst; termijnstelling

In de eerste plaats zij er nogmaals op gewezen, dat het hoofddoel van de
wet is het voorkomen van potentiéle vertraging door langdurige beroeps-
procedures. Dit is in hoofdzaak bereikt door in het wetsvoorstel de termijn
voor de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State te beperken
tot twaalf weken na ontvangst van het verweerschrift. Dit verweerschrift
dient op grond van de Algemene wet bestuursrecht (art. 8:42) binnen vier
weken na verzending van het beroepschrift aan het desbetreffend
bestuursorgaan bij de Afdeling te zijn ingediend. Hoewel de ervaring heeft
geleerd, dat deze termijn krap is, gaan de ondergetekenden er van uit, dat
de betrokken bestuursorganen alles in het werk zullen stellen om deze
termijn te halen. De facto heeft de Afdeling dan tenminste + 16 weken om
te beslissen op het beroep. Overigens is dit een termijn van orde, welke
bij overschrijding niet tot sancties zal kunnen leiden.

Het is met name het samenvoegen van alle beroepsprocedures tot één
beroepsgang bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
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en de beperking van de termijn waarbinnen de Afdeling uitspraak moet
doen, die naar het oordeel van ondergetekenden de meeste tijdwinst
geeft. Beroepsprocedures kunnen geruime tijd vergen. Door het samen-
voegen van alle procedures en een termijn te stellen wordt door het
voorkomen van potentiéle vertraging een niet onaanzienlijke tijdwinst
verkregen, waarvan de omvang echter niet op voorhand is aan te geven.
In de tijdwinst van zes maanden, die in de memorie van toelichting is
genoemd, is deze tijdwinst niet begrepen, maar deze kan in extreme
gevallen op enkele jaren gesteld worden. Het gaat hier derhalve om het
uitsluiten van een mogelijke zeer langdurige vertraging door beroeps-
procedures, die met het oog op die vertraging zijn ingesteld. De rechtvaar-
diging van de voorstellen ligt, wij hebben het reeds eerder opgemerkt, in
het feit, dat het om uitvoering gaat, niet om een principebeslissing.

Een ander element van de tijdwinst is de in het wetsvoorstel opgenomen
regiefunctie van de Minister van Verkeer en Waterstaat. Deze bevordert
een gecoordineerde voorbereiding van besluiten op aanvragen om
vergunningen e.d. Hij kan medewerking van de betrokken bestuurs-
organen vorderen en wanneer niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de
aanvraag is beslist, kan hij tezamen met de betrokken andere minister(s)
het desbetreffende bestuursorgaan overrulen.

Tenslotte kan nog enige tijdwinst worden geboekt ten opzichte van de
vergunningsprocedures zonder deze wet. Met betrekking tot die tijdwinst
kan worden opgemerkt, dat deze enerzijds te vinden is in het hiervoor
reeds aangegeven overslaan van de bezwaarprocedure, anderzijds is
behaald in de stroomlijning van vergunningsprocedures. Het overslaan
van de bezwaarprocedure levert een tijdwinst van drie maanden op, in de
stroomlijning van de verschillende vergunningsprocedures is nog eens
maximaal drie maanden tijdwinst te realiseren. Hieraan zij toegevoegd,
dat deze tijdwinst geldt voor elke cluster vergunningsaanvragen (in totaal
zijn zes clusters voorzien).

Een ander element van versnelling, buiten het wetsvoorstel, is de
mogelijkheid van aanbrengen van versnelling in de feitelijke aanleg.
Schiphol is bezig dit zoveel mogelijk in de planning op te nemen en waar
mogelijk bij de voorbereiding reeds in praktijk te brengen.

De in het wetsvoorstel opgenomen termijnen wijken af van de termijnen,
welke in vergelijkbare wetten worden gehanteerd in die zin, dat deze in dit
wetsvoorstel langer zijn. In de Wet op de waterkering is deze twaalf weken
na afloop beroepstermijn, hier wordt voorgesteld twaalf weken na
ontvangst van het verweerschrift, is ongeveer zestien weken na afloop
beroepstermijn.

In de praktijk van de Wet op de waterkering is overigens gebleken, dat met
de daar genoemde termijn zeer wel valt te werken. Kennelijk is het voor
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State haalbaar gebleken
om binnen de overigens krappere termijn te blijven.

Het is wel de bedoeling ook in de toekomstige wetgeving termijnen te
stellen, doch deze zullen over het algemeen ruimer zijn dan de onder-
havige.

6. Onteigening; schadeloosstelling

Wat betreft de onteigening hebben ondergetekenden deze bepalingen zelf
ook aan heroverweging onderworpen. Het betreft immers het meest
directe ingrijpen van de overheid in rechten van de burgers. Wel gaat het
ook bij de onteigening om uitvoering van een beslissing die ten principale
reeds is genomen en in het geval van de onteigening ook onherroepelijk
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moet zijn (verg. art. 72a, derde lid, 1°). Deze heroverweging heeft geleid
tot het volgende.

Uitgangspunt is het snel kunnen verkrijgen van eigendom van de voor de
aanleg van de vijfde baan benodigde onroerende zaken en rechten met
behoud van de noodzakelijke rechtsbescherming voor eigenaren en
anderszins zakelijk gerechtigden. Snelle verkrijging van onroerende zaken
is mogelijk langs de weg van het vorderen van een uitspraak van de
rechtbank omtrent vervroegde onteigening, zulks op grond van artikel 54f
onteigeningswet. De rechtbank bepaalt dan tevens een aan de onteigende
te betalen voorschot op de schadeloosstelling.

Teneinde vervolgens snel feitelijk over de desbetreffende onroerende
zaken te kunnen beschikken kan worden bepaald, dat het vonnis direct na
het wijzen daarvan in de registers kan worden ingeschreven, waarmee de
eigendom overgaat. De mogelijkheid zowel van opkomen tegen een
verstekvonnis als van cassatie blijft in deze opzet gehandhaafd.

Blijft over de mogelijkheid, dat de procedure van artikel 54f onteige-
ningswet niet kan worden afgewacht. Voor die gevallen dient de last van
de Minister van Verkeer en Waterstaat tot onverwijlde inbezitneming. In
die gevallen dient de minister tevens een voorschot te bepalen. Daarmee
wordt voorkomen, dat de onteigende de eigendom verliest voordat hij
enige financiéle vergoeding heeft ontvangen. Zowel tegen de last als
tegen het voorschot bestaat de mogelijkheid van kort geding.

Het voorgaande betekent, dat in principe het systeem van de onteige-
ningswet onverkort wordt toegepast. Afwijking bestaat slechts op het punt
van vervroegd inschrijven van het vonnis, strekkende tot overgang van de
eigendom, en indien de voortgang van het desbetreffende werk dat
onvermijdelijk maakt een last van de Minister van Verkeer en Waterstaat
tot onverwijlde inbezitneming. De onteigende zal zowel bij vervroegd
inschrijven van het vonnis als bij het geven van een last in ieder geval een
voorschot ontvangen. In alle gevallen bestaan voldoende mogelijkheden
voor rechtsbescherming bij de verdere financiéle afwikkeling van de
onteigening.

Artikel 17 beoogde een combineren van twee geschilmogelijkheden
teneinde slechts eenmaal een rechterlijke procedure te doorlopen en zo
enige tijdwinst te behalen. Aan dit artikel bestaat in de voorgestelde opzet
geen behoefte meer. Bovendien is bij nader inzien gebleken, dat het artikel
aanleiding kan geven tot misverstanden. Voorgesteld wordt derhalve dit
artikel te schrappen.

Wij menen, dat op deze wijze — het gaat immers om de uitvoering van een
onherroepelijke beslissing ten principale — zowel een voldoende niveau
van rechtsbescherming wordt behouden als de zekerheid van snelle
voortgang van het project wordt verkregen. Een en ander is in de
bijgevoegde nota van wijziging opgenomen. Wij menen tevens, dat wij op
deze wijze aan de meeste bezwaren van de verschillende fracties
tegemoet zijn gekomen.

Voor de goede orde willen wij er op wijzen, dat in de bijgevoegde nota
van wijziging de tekst van het huidige artikel 17, zoals aangegeven, vervalt
en in de nieuwe opzet wordt vervangen door de regeling van onverwijlde
inbezitneming (artikel 16 in het oorspronkelijke wetsvoorstel).

7. Reikwijdte

Een aantal fracties is ook ingegaan op de vraag of en zo ja in hoeverre het
mogelijk is landzijdige infrastructuur, met name de verlengde A5 en de
N22-noord, onder de werking van de wet te brengen. Wij willen er op
wijzen, dat zoals ook in het verslag is aangegeven, het wetsvoorstel op
een aantal punten ingrijpt in bestaande procedures. Naar ons oordeel kan
dit niet verder gaan dan strikt nodig is om de vijfde baan te realiseren en
in gebruik te nemen. Alle andere projecten en onderdelen daarvan dienen
naar ons oordeel de normale procedures te volgen. Dat van rijkswege
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voor een aantal projecten een (extra) financiéle bijdrage kan worden
verstrekt is een andere zaak.

Het bestemmingsplan Schiphol-West e.o. is op 19 februari 1998 door de
Gemeente Haarlemmermeer vastgesteld. Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland hebben een begin gemaakt met de goedkeurings-
procedure en hopen die op 30 juni 1998 afgerond te hebben.

8. Fractiegewijze beantwoording

Voor zover daar hiervoor niet op in is gegaan zullen wij hierna de nog niet
beantwoorde vragen in volgorde van het verslag fractiegewijs beant-
woorden.

PvdA

In principe kunnen bijzondere regels, zeker wanneer die afwijken van de
bestaande, tot problemen leiden. Daarom is in het wetsvoorstel ook
uitgegaan van de normale wettelijke procedures en is de strekking van het
wetsvoorstel beperkt tot in hoofdzaak beheersing en stroomlijning van die
procedures. Tot nu toe is bij de voorbereiding van deze beheersing en
stroomlijning niet gebleken van ernstige problemen.

Het middel, de versnelling van de procedure, heeft uiteindelijk tot doel de
5e baan op een zo kort mogelijke termijn voor vluchten ter beschikking te
krijgen. Het eerder of later beschikbaar komen van de 5e baan heeft geen
gevolgen voor het aantal uiteindelijk op het 5-banenstelsel te accomo-
deren vluchten of het maximum aantal woningen in de geluidszone
behorende bij het 5-banenstelsel.

Zoals is aangegeven in het overleg met de Vaste kamer Commissie over
de IBV op 16 maart jl. verschaffen de uitgevoerde berekeningen nog
onvoldoende duidelijkheid voor het nemen van beslissingen zo dus ook
niet voor het voorliggende voorstel. Hierbij wordt tevens verwezen naar
de beantwoording van de desbetreffende vraag van de fractie van het RPF.

Gekozen is voor afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, omdat
het gaat om de normale aanvraag van vergunningen e.d., waarvoor deze
afdeling is bedoeld. De principiéle vraag omtrent de aanleg is in de PKB
en de Aanwijzing Schiphol genomen. Die komt hier niet meer aan de orde.
Derhalve kan met afdeling 3.4 worden volstaan. Naar het oordeel van
ondergetekenden kan nu het om uitvoering gaat ook geen onduidelijkheid
meer bestaan over wie belanghebbenden zijn of over welke vergunnings-
voorschriften het gaat.

Wat betreft de eindconclusie merken wij op, dat het zoals aangetoond niet
in de eerste plaats gaat om het verkrijgen van tijdwinst maar om door
beheersing en stroomlijning van procedures potentiéle vertraging te
voorkomen. Wat betreft het gevoel van rechtsaantasting menen wij met
de gewijzigde voorstellen terzake van de onteigening aan de bezwaren
tegemoet te zijn gekomen. Wat de luchtvaartcapaciteit tenslotte betreft, de
PKB gaat uit van de aanleg van de vijfde baan.

Wat betreft de HSL-zuid willen wij verwijzen naar onze brief van 5 februari
1998 (kamerstukken 11 1997/98, 25 600 XII, nr. 31) inzake deze lijn. Zoals
daarin is aangegeven is voor deze lijn geen wetsvoorstel als het onder-
havige te verwachten. In het wetsvoorstel tot wijziging van de Tracéwet
zal een regeling worden opgenomen, op grond waarvan de nieuwe regels
van de Tracéwet ook voor de HSL-zuid zullen gelden.
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CDA

De leden van deze fractie verwijzen met betrekking tot mogelijke tijdwinst
naar een discussie uit 1996. De reden om nu toch met het wetsvoorstel te
komen is gelegen in de aanmerkelijk snellere groei van de luchtvaart dan
in de PKB is aangenomen en tot voor kort was voorzien. Het is deze
snellere groei, die in het hiervoor genoemde overleg van 26 augustus
1997 met de Vaste Commissie de aanleiding was om tot deze wetgeving
te concluderen.

Met betrekking tot de versnelling willen wij in de eerste plaats wijzen op
hetgeen wij hiervoor daarover hebben opgemerkt. De vergunningen e.d.
worden nu reeds clustergewijs aangevraagd. Het wetsvoorstel geeft de
mogelijkheden tot beheersing en stroomlijning van de procedures. Dit
tezamen met voorgenomen versnelde feitelijke aanleg kan mogelijk er toe
leiden, dat de ingebruikname van de vijfde baan reeds in 2002 in plaats
van 2003 (doelstelling PKB) kan plaatsvinden.

Aan eerder beginnen met de aanleg zitten voor de staat overigens in
principe geen risico’s. Over de kans van schorsing kan slechts worden
opgemerkt, dat dit aan de rechter is. Aangezien het zoals reeds eerder is
opgemerkt om uitvoering gaat, achten wij de kans op schorsing gering.

Wat betreft de ervaringen met de tweede tranche van de dijkversterking,
de Wet op de waterkering, merken wij in de eerste plaats op, dat de
ervaringen tot nu toe positief zijn. Deze wet is echter nog in volle
uitvoering. Een evaluatie is voorzien en zal ook binnen afzienbare tijd
worden gestart.

Zoals hiervoor reeds aangeduid, zal ook in de herziening van de
luchtvaartwetgeving daar waar het betreft de aanleg van luchthaven-
infrastructuur in algemene zin een stroomlijning van de betrokken
procedures worden voorgesteld. Hierbij wordt zoveel als mogelijk
aangesloten bij de voorstellen van de Tracéwet.

Zoals reeds in de memorie van toelichting is opgemerkt, is uitgegaan van
een fasegewijze aanpak met clustergewijze aanvraag van vergunningen
e.d. Indien alsnog alle vergunningen tegelijkertijd zouden moeten worden
aangevraagd zou dat een volledige herziening van het gehele projectplan
betekenen. Bovendien zijn inmiddels de eerste twee clusters aangevraagd.
Alle aanvragen tegelijk zou betekenen de eerste twee clusters terug-
draaien dan wel, wanneer de laatste vier clusters tegelijk zouden worden
aangevraagd, het projectplan partieel herzien, hetgeen nog grotere
probelemen zou veroorzaken.

vVvD

Zoals hiervoor reeds is uiteengezet menen wij, dat tegen de achtergrond
van het feit, dat het om uitwerking van een besluit gaat en niet om het
principebesluit zelf, de rechtsbescherming niet wezenlijk is aangetast.
Voor zover het betreft de onteigeningsbepalingen is naar ons oordeel aan
de bezwaren tegemoet gekomen.

Wat betreft de opmerking van de heren Lubach en Van Buuren merken wij
op, dat zij zich slechts beperkt hebben tot de bescheiden tijdwinst van zes
maanden. Wij willen in dit verband verwijzen naar 5 van deze nota.

D66

Bij het opzetten van dit deelproject van het totale project Herziening
luchtvaartwetgeving is in de planning nimmer rekening gehouden met
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toepassing daarvan op de aanleg van de vijfde baan. Een principiéle
herziening als waar het hier om gaat vergt veel tijd en reeds bij de
aanvang van het totale herzieningsproject was voorzienbaar, dat dit
deelproject niet op tijd gereed zou zijn.

Bij het opstellen van dit deelproject wordt inderdaad met de in dit
wetsvoorstel neergelegde bepalingen rekening gehouden. Daarbij wordt
er wel van uit gegaan, dat bij toepassing van de nieuwe in dit deelproject
tot stand gekomen regelgeving de totstandkoming van een project als
geheel wordt geregeld. Voor de verschillende procedures is dan meer tijd
beschikbaar dan in het onderhavige geval met de vijfde baan.

Het streven is inderdaad gericht op inwerkingtreding van dit wetsvoorstel
uiterlijk 1 juni 1998. De uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State ten aanzien van de PKB en de Aanwijzing Schiphol
worden nog voor de zomer voorzien. Het gereedkomen van de wet loopt
daar dus slechts weinig op vooruit c.q. valt daarmee ongeveer samen.
Wij willen er overigens op wijzen, dat met de voorbereidingen voor de
aanleg van de vijfde baan reeds is begonnen. De eerste daarvoor
benodigde vergunningen e.d. zijn reeds aangevraagd en een tweede
cluster vergunningen zal binnenkort worden aangevraagd. Ook hierop zal
de wet bij totstandkoming betrekking hebben. De onherroepelijkheid van
de PKB en de Aanwijzing Schiphol zijn van belang wanneer met de
feitelijke aanleg moet worden begonnen en tot onteigening moet worden
overgegaan.

In de te onteigenen percelen zijn ook percelen met woonbestemming
begrepen. Gezien de toekomstige ligging van de vijfde baan gaat het
echter slechts om enkele percelen met een dergelijke bestemming. Voor
het overige willen wij verwijzen naar § 6.

GroenlLinks

De GroenLinks-fractie heeft grote bezwaren tegen het wetsvoorstel en ziet
in de versnelling van de aanleg van de vijfde baan een economisch
belang. Wij willen er op wijzen, dat in de PKB, door de Staten-Generaal
vastgesteld, is bepaald, dat Schiphol tot een mainport moet uitgroeien
met inachtneming van de in de PKB neergelegde milieudoelstelling. Het
wetsvoorstel is zoals hiervoor reeds is opgemerkt, slechts de uitwerking
van de PKB en de daarop gebaseerde Aanwijzing Schiphol. Dit
wetsvoorstel bevat derhalve niet de regeling van complexe besluit-
vorming als GroenLinks bedoelt. De complexe besluitvorming heeft
plaatsgevonden met de totstandkoming van de PKB en de Aanwijzing
Schiphol.

Wat betreft de vermeende door de regering veroorzaakte achterstand
merken wij in de eerste plaats op, dat het bij de PKB en de Aanwijzing
Schiphol gaat om besluiten ten principale inzake een zeer complexe
materie. Deze besluiten vergen een lange voorbereidingstijd en zijn niet te
vergelijken met de uitvoeringsbesluiten waar het in het kader van het
onderhavige wetsvoorstel om gaat.

Wat de termijnen betreft, heeft het opstellen van het verweer inzake de
beroepen tegen de PKB juist vanwege de complexiteit ruim een half jaar
geduurd. Het ging daarbij om 34 beroepschriften. De Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft na sluiting van de
beroepstermijn op 19 februari 1996 eerst op 8 november 1996 (door een
misverstand eerst begin december ontvangen) verweer gevraagd. Het
verweerschrift is ingediend op 11 juli 1997.

Wat de Aanwijzing Schiphol betreft sloot de beroepstermijn op 24 juli
1997 en werd het verweerschrift ingediend op 24 december 1997.
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RPF

In de eerste plaats willen wij er op wijzen, dat het wetsvoorstel slechts de
uitwerking betreft van een ten principale genomen besluit. Bovendien
blijft het eindoordeel aan de onafhankelijke rechter. De verwijzing naar de
Vergunningenwet Westerschelde ontgaat de ondergetekenden. In die wet
is ex lege vergunning verleend, terwijl in het onderhavige wetsvoorstel de
verschillende bevoegdheden juist bij de bevoegde bestuursorganen blijft
berusten. Bovendien menen wij, dat, daargelaten de vraag of nakomen
van internationale verplichtingen geen zaak van nationaal belang is, de
ontwikkeling van Schiphol tot mainport van zeer groot belang is voor de
nationale economie en daarmee een zaak van nationaal belang.

Inzake de tijd van voorbereiding van de PKB en de Aanwijzing Schiphol
willen wij verwijzen naar ons antwoord op eenzelfde vraag van de fractie
van GroenlLinks.

Zoals is aangegeven in het overleg met de Vaste Commissie over de IBV
op 16 maart jl. verschaffen de uitgevoerde berekeningen onvoldoende
duidelijkheid voor het nemen van beslissingen. Het TNLI-project probeert
zo snel mogelijk meer inzicht te geven op basis waarvan dit kabinet of het
volgende kabinet besluiten kan afronden. Ook met Schiphol en de
gebruikers moeten wij goed verder verkennen wat er op basis van
gedragen aannames naar beste weten kan op Schiphol.

Volgens de Afdeling Grondzaken van Schiphol moeten er in totaal nog 28
eigendommen worden verworven, bestaande uit 17 agrarische percelen, 9
woningen, een perceel van de PEN (incl. schakelkast) en het bulderbos.
Van het uitoefenen van pressie op eigenaren van te onteigenen onroe-
rende zaken door te verwijzen naar het onderhavige wetsvoorstel is ons
niets bekend. Zo dat het geval zou zijn, waar wij niet van uit gaan, dan
achten wij een dergelijk gedrag hoogst laakbaar.

Wat betreft de in artikel 13 genoemde termijnen kunnen wij opmerken, dat
in de praktijk van de Wet op de waterkering gebleken is, dat met de daar
genoemde termijn, die in dit wetsvoorstel langer is, zeer wel valt te
werken.

SGP

Het tijdstip van inwerkingtreding van het wetsvoorstel met ingang van 1
juni 1998 is op zich met ieders medewerking haalbaar. Mocht die datum
niet gehaald worden, dan betekent dat niet, dat het wetsvoorstel dan
wordt ingetrokken. Het gaat immers in hoofdzaak om beheersing en
stroomlijning van de procedures. Het vierde cluster aanvragen voor
vergunningen e.d. wordt volgens de huidige planning niet voor oktober
1998 ingediend. Daarna volgen nog twee clusters van aanvragen,
doorlopend tot oktober 2001.

Tijdwinst behalen door afspraken tussen de betrokken bestuursorganen is
slechts zeer beperkt mogelijk. Het gaat om het voorkomen van mogelijk-
heden om langs de weg van procedures de aanleg van de vijfde baan te
vertragen. Dit kan alleen langs wettelijke weg.

Zoals aangegeven is de tijdwinst maar betrekkelijk en is ook niet het
hoofddoel van het wetsvoorstel. Beheersing en stroomlijning van de
procedures ter voorkoming van vertraging blijft ook in de komende jaren
dringend.

In het aangehaalde onderzoek, verricht in opdracht van het Hoofdkantoor

van de Waterstaat door de vakgroepen Milieukunde en Staats- en
bestuursrecht van de Universiteit Utrecht («Uit nood geboren», een
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bestuurlijk-juridische evaluatie van de dijkversterkingen en kadenaanleg
onder de Deltawet grote rivieren, 1997, VUGA Uitgeverij b.v.), blijkt, dat in
de beroepen op grond van de Deltawet grote rivieren op één geval na alle
beroepen binnen de in die wet gestelde termijn (zes weken, met
verlenging tien weken, na afloop beroepstermijn) zijn afgehandeld. Zoals
wij ook reeds in onze beantwoording van een desbetreffende vraag van
de fractie van D66 hebben opgemerkt, zijn ook de ervaringen met de Wet
op de waterkering als positief te kenschetsen. Overigens menen wij, dat
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als onafhankelijke
rechter zelf dient te beoordelen of zij de Stichting Advisering
Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening binnen de
gestelde termijn kan en wil laten adviseren. Ook hier geldt, dat het om
uitvoering van een ten principale genomen besluit (de Aanwijzing
Schiphol) gaat, waarover de Stichting heeft geadviseerd. Dit betekent, dat
binnen de gestelde ruimere termijn ook uitvoering kan worden gegeven
aan het Montevanelli-arrest.

Op de begraafplaatsen is de Wet op de lijkbezorging van toepassing. Deze
wet regelt het moment waarop op zijn vroegst mag worden begonnen
met ruiming van de graven. In het onderhavige geval behoeven echter
geen begraafplaatsen te wijken voor de aanleg van de vijfde baan. Voor
zover geluidshinder van het gebruik van de vijfde baan valt te verwachten
zullen voor wat betreft aula’s e.d. de nodige geluidsisolatievoorziengen
worden getroffen.

Financiéle consequenties in de vorm van hogere schadevergoedingen e.d.
kent het wetsvoorstel niet. Wel kan het gevolg zijn, dat schadevergoe-
dingen eerder moeten worden uitbetaald. Dit heeft echter geen invloed op
de hoogte van die vergoedingen.

Wat betreft de vraag omtrent toepassing van afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht verwijzen wij naar ons antwoord op
eenzelfde vraag van de PvdA-fractie.

Zoals hiervoor reeds is aangegeven worden in het kader van de voorbe-
reiding van de aanleg reeds de nodige vergunningen e.d. gevraagd. Er
voorts van uit gaande, dat de PKB en de Aanwijzing Schiphol medio dit
jaar onherroepelijk zijn, bestaat er geen aanleiding in het wetsvoorstel
met de onherroepelijkheid van beide besluiten rekening te houden.

GPV

Zoals reeds in 8 2 is opgemerkt, beperkt het onderhavige wetsvoorstel
zich anders dan de Deltawet grote rivieren tot de uitwerking van een reeds
genomen principebesluit. Het gaat dan ook te ver om te spreken van het
over één kam scheren van de noodzaak van beide wetten.

Voor het bereiken van minnelijke schikking wordt in de planning rekening
gehouden met in principe doorgaan met trachten langs minnelijke weg te
schikken tot het moment, waarop daadwerkelijk met de uitvoering van het
desbetreffende deel van het project moet worden begonnen. Hiermee is
overigens reeds begonnen en dit heeft inmiddels in een aantal gevallen
geleid tot een bevredigende afloop.

Met betrekking tot de vraag inzake het adviseren door Stichting

Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening
verwijzen wij naar ons antwoord op eenzelfde vraag van de SGP-fractie.
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SP

Zoals wij reeds in ons antwoord op eenzelfde vraag van de VVD-fractie
hebben opgemerkt hebben de heren Lubach en Van Buuren zich slechts
beperkt tot één element van de tijdwinst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
A. Jorritsma-Lebbink

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
M. de Boer
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