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Nr. 33 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 november 2008

Hierbij bied ik u de achtste jaarrapportage van het helikopterproject NH-90
aan. Het helikopterproject NH-90 is een Europees samenwerkingsproject
voor de ontwikkeling en productie van een middelzware helikopter in een
variant voor maritieme operaties (de NATO Frigate Helicopter, NFH) en
een variant voor transporttaken (de Tactical Transport Helicopter, TTH).
Nederland neemt sinds 7 januari 1991 met België, Duitsland, Frankrijk,
Italië en Portugal deel aan dit project. Deze landen vormen samen de Nato
Helicopter Management Organization (NAHEMO). Er wordt samengewerkt
met Noorwegen, Zweden, Finland en Australië die eveneens NH-90-helikop-
ters hebben besteld. Deze landen behoren met de NAHEMO-landen tot de
NH-90 Community.

Deze rapportage gaat achtereenvolgens in op de omvang van het project,
de voortgang van de ontwikkeling en de productie, de exploitatievoorbe-
reiding, de financiën, de risico’s en overige ontwikkelingen rondom de
Nederlandse NH-90-helikopters. Zoals toegezegd bij het algemeen overleg
over materieel van 1 oktober jl. gaat deze rapportage eveneens in op de
levensduur van de Lynx-helikopter in verband met de verdere vertraging
van de levering van de NH-90 en de mogelijke acceptatie van een NH-90 in
een tijdelijke configuratie, de Meaningful Operational Configuration
(MOC), die vooraf gaat aan de Full Operational Cofiguration (FOC).
Daartoe is de laatste informatie uit het Steering Committee van
21–22 oktober jl. verwerkt. Evenals vorige jaren wordt de informatie over
het projectbudget in een afzonderlijke commercieel vertrouwelijke brief
aangeboden.1 Deze rapportage beslaat de periode 1 juli 2007 tot 1 juli
2008.

OMVANG VAN HET PROJECT

Het contract dat Nederland in 2000 heeft gesloten gaat uit van de levering
van twintig NFH’s in de periode 2007 tot 2012. Dit contract moet echter
nog worden aangepast aan de gewijzigde behoefte, die als gevolg van de
studie Integrale Helikoptercapaciteit (Kamerstuk 29 800 X, nr. 3) bestaat uit
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twaalf NFH’s en acht transportversies van de NFH. Deze TNFH’s zijn
geschikt voor transporttaken vanaf zee en op het land. In de zevende
jaarrapportage NH-90 (Kamerstuk 25 928, nr. 26) is gemeld dat met
NHIndustries is overeengekomen dat een nieuwe offerte voor de aanpas-
sing van het contract volgt wanneer is onderzocht of de Nederlandse
TNFH kan worden uitgerust met een PilotingForward Looking Infra Red
(FLIR) in plaats van de Naval FLIR die voor de NFH is voorzien. Deze
haalbaarheidstudie is in juli 2008 voltooid en geëvalueerd. Hieruit blijkt
dat een Piloting FLIR voor de TNFH in technisch opzicht minder ingewik-
keld is dan de industrie aanvankelijk veronderstelde. In juli 2008 is de
NAHEMA verzocht een nieuwe offerte aan te vragen bij NHIndustries om
de eerste TNFH aansluitend op de twaalf NFH’s geleverd te krijgen. De
ervaring leert dat het moment van ondertekening van een contract-
aanpassing in deze fase moeilijk te voorspellen is.

VOORTGANG ONTWIKKELING EN PRODUCTIE

De ontwikkelingsfase is nog niet voltooid. Dit komt onder meer omdat het
kwalificatieprogramma en de integratie van enkele NFH-missiesystemen
nog niet klaar zijn. Nadrukkelijke interventies van de NAHEMO-landen
hebben ertoe geleid dat de partnerindustrieën maatregelen hebben voor-
gesteld in de managementstructuur en de organisatie van NHIndustries
en van de partnerindustrieën zelf, ter verbetering van het besluitvormings-
proces, de engineering, de kwalificatie en integratie, het risicomanage-
ment en de transparantie van het managementproces. Zo worden onder
meer de bevoegdheden bij de verdere ontwikkeling van de TTH-varianten
en de NFH-varianten expliciet bij Eurocopter respectievelijk AgustaWest-
land belegd. Deze maatregelen zijn per september 2008 van kracht
geworden en zullen de komende periode effect moeten hebben.

In de reorganisatie van NHIndustries hebben Eurocopter Group en Agus-
taWestland aan Stork een aangepast partnerschap voorgesteld, waarin
Stork geen deel uitmaakt van de directie van NHIndustries. Stork kan dit
accepteren nu Eurocopter en AgustaWestland de business case van Stork
garanderen. De positie van Stork in de Supervisory Board blijft ongewij-
zigd. Deze raad bestaat uit Stork en de andere partnerindustrieën en houdt
toezicht op de directie van NHIndustries.

De productie van de helikopters gaat voort. Wel heeft NHIndustries het
tempo van de productie aangepast aan de vertraging in de ontwikkeling
en kwalificatie om onnodige doublures in de werkzaamheden te voor-
komen. Op 10 augustus 2007 heeft de eerste Nederlandse NH-90 zijn
eerste testvlucht gemaakt. Sindsdien zijn diverse testvluchten en beproe-
vingen gedaan, onder meer in samenwerking met het Luchtverdedigings-
en Commandofregat (LCF). Hoewel de Nederlandse NH-90 heeft aange-
toond te kunnen vliegen, moet het kwalificatie- en certificeringsprogram-
ma nog worden voltooid voordat de helikopter in de eindconfiguratie kan
worden gekwalificeerd.

Intussen heeft NHindustries TTH’s in een Interim Operational Configura-
tion geleverd aan onder meer Duitsland, Italië, Zweden, Finland en
Australië. De inzetbaarheid van deze helikopters viel aanvankelijk tegen
door problemen bij het configuratiebeheer, de kwaliteit van de documen-
tatie en de beschikbaarheid van reservedelen. Hoewel enige verbetering
zichtbaar is, voldoet met name de Duitse TTH nog niet aan de verwach-
ting. De eerste TTH in de eindconfiguratie wordt begin 2010 verwacht.
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Planning NFH

Met de brief «Financiële stand van zaken helikopterproject NH-90» van
9 juni jl. (Kamerstuk 25 928, nr. 28) heb ik de nieuwe complicaties in de
kwalificatie gemeld, die leiden tot een vertraging in de oplevering van de
eindconfiguratie van de TTH en daarmee ook de NFH.

NHIndustries heeft gemeld pas in 2011 de eerste Nederlandse NFH in de
eindconfiguratie (conform de contractuele eisen) te kunnen leveren. Tege-
lijkertijd heeft NHIndustries gemeld in staat te zijn vanaf eind 2009 NFH’s
te kunnen aanbieden die weliswaar nog niet volledig aan de oorspronke-
lijke contractuele eisen voldoen, maar die wel bruikbaar zijn voor oplei-
ding en training en die de waltaken van de Lynx-helikopter kunnen over-
nemen. Het voorstel betreft de levering van zeven NFH’s in een tijdelijke
configuratie, de MOC, aan zowel Nederland als Frankrijk. NHIndustries
verwacht in het derde kwartaal van 2011 de achtste helikopter direct in
een eindconfiguratie, de FOC, kunnen leveren. NHIndustries heeft nog
geen opleveringsschema voor de resterende helikopters verstrekt, maar
verwacht wordt dat er per jaar vier toestellen kunnen worden geleverd.
Eind 2014 zouden dan alle twintig helikopters zijn geleverd.

Het definitieve besluit van de NAHEMA om de industrie toe te staan de
MOC-aanpak te volgen, vergt internationale afstemming. Het besluit zal
pas worden genomen als met NHIndustries overeenstemming kan
worden bereikt over de contractuele randvoorwaarden ten aanzien van
onder meer de meerkosten van de MOC-aanpak (geen), de garantie-
termijnen, de vereiste beschikbaarheid van de MOC-helikopters (logistieke
ondersteuning) en het behoud van de opgebouwde boeterechten en
mogelijke claims. De daadwerkelijke aanpassing van dit contract wordt
dan midden 2009 voorzien. Wanneer wordt besloten een tijdelijke configu-
ratie te accepteren, worden de gevolgen van de nieuwste vertraging
verminderd omdat met de MOC eerder dan 2011 tenminste de opleiding
en training van het personeel op de NH-90 kan worden gestart en de
waltaken van de Lynx-helikopter kunnen worden uitgevoerd. Hiermee
draagt de MOC-aanpak in positieve zin bij aan de motivatie – en daarmee
aan het behoud – van het betrokken personeel.

In de afgelopen periode heeft NHIndustries voor diverse problemen een
oplossing gevonden. Zo is eind 2007 met NHIndustries een oplossing
gevonden voor het herstel van de operationele capaciteit als gevolg van
de gewichtsoverschrijding. Die oplossing moet nog contractueel worden
vastgelegd. Het streven daarbij is eind 2008. Over de gevolgen van de
oplossing voor het helikoptergebonden materieel, de levensduurkosten en
het onderhoud moet NHIndustries nog nadere informatie verstrekken.
NHIndustries stelt ook de problemen te kunnen oplossen voor het naviga-
tiesysteem (TACNAV) en de integratie van de vliegfuncties via het CORE
system, dat voorziet in alle basisvliegfuncties zoals de cockpitbediening
en presentaties, de interne en externe communicatie, de navigatie en de
bewaking van de avionica. Oplossingsrichtingen hiervoor zijn inmiddels
overeengekomen. Een resterend probleem betreft de radar die nog niet
aan alle contractspecificaties voldoet. Hiervoor is een technische oplos-
sing voorhanden. Met de industrie zijn gesprekken gaande over de
contractuele uitwerking.

Gevolgen vertragingen NFH

Door de vertragingen ontstaan voor Defensie extra kosten die in eerste
instantie via het boetebeding worden geclaimd. Deze betreffen onder
meer de projectkosten, een verlengde deelneming aan NAHEMA, de
levensduurverlenging van de Lynx-helikopters en de instandhouding van
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de AB-412 SAR-functionaliteit. De totale kosten kunnen worden bepaald
zodra de leverdata en configuraties van de NH-90 definitief zijn en de
NH-90’s in de eindconfiguratie zijn geaccepteerd.

De in 2007 gemelde vertraging heeft geleid tot levensduurverlengende
maatregelen voor tien Lynx-helikopters waarmee de periode tot ongeveer
midden 2011 (bij ongewijzigd inzetprofiel) kan worden overbrugd. Indien
noodzakelijk kunnen nog eens zeven Lynx-helikopters een levensduur-
verlengend onderhoud (LVO) ondergaan. Inmiddels hebben acht Lynx-
helikopters na het LVO een uitgebreide inspectie succesvol doorstaan en
kon bij elke helikopter het aantal vlieguren van 7000 naar 8000 uur worden
verhoogd. Er is nog geen aanleiding de eerder gemelde € 5,2 miljoen die
voor de levensduurverlening van de Lynx-helikopters is begroot te verho-
gen. Het nieuw gemelde uitstel tot 2011 van de levering van een heli-
kopter in de eindconfiguratie zal leiden tot een noodzaak voor een LVO
voor alle resterende Lynx-helikopters. Wanneer de MOC-aanpak met
NHIndustries kan worden overeengekomen en het daarbij behorende
leverschema van de NH-90 wordt gevolgd, zullen waarschijnlijk niet zeven
maar slechts drie extra Lynx-helikopters een LVO moeten ondergaan. Het
is mijn voornemen ook deze extra kosten voor Defensie via het boetebe-
ding bij NHIndustries te claimen.

EXPLOITATIEVOORBEREIDING

Ook in deze rapportageperiode is de ontstane achterstand in de internatio-
nale exploitatievoorbereiding niet ingelopen. Wel zijn met het oog op de
mogelijke levering van een NFH MOC alternatieven gevonden die de
instandhouding van deze helikopters verzekeren. Het te nemen besluit om
industrie toe te staan de MOC-aanpak voor de eerste zeven helikopters te
volgen, is mede afhankelijk van de uitwerking van die alternatieven. De
voorziene initiële fabrieksopleiding zal ook voor de tijdelijke configuratie
moeten voldoen. Verder zal NHIndustries aanvullende diensten moeten
verlenen om te voorzien in de nog niet geleverde contractuele Integrated
Logistic Support (ILS)-producten, zoals documentatie, reservedelen en
gereedschappen.

Op verzoek van de NAHEMO-landen is onder voorzitterschap van Duits-
land een Joint In Service Support Task Force opgericht die de samenwer-
king tussen de landen bij de voorbereiding en uitvoering van de exploi-
tatie verstevigt. Dit wordt onder meer bereikt door verschillen tussen de
landen in hun aanpak en werkwijzen te identificeren en hiervoor oplos-
singrichtingen te ontwikkelen. Verder wordt de samenwerking in de
instandhoudingsfase verbreed door de toetreding van Noorwegen,
Zweden, Finland en Australië. Bovendien wordt samenwerking nage-
streefd op deelterreinen waar (nog) niet alle landen daarvoor gereed zijn.
Verwacht wordt dat deze task force eind 2008 kan worden opgeheven.

De nationale exploitatievoorbereiding, die in belangrijke mate bepalend is
voor een tijdige invoering van de instandhoudingorganisatie, is meer
beheersbaar geworden omdat de sturing van het Project NH-90 in 2007 is
uitgebreid met een Coördinatie Overleg (CO) waarin de Defensie Materieel
Organisatie (DMO), het Defensie Helikopter Commando (DHC) en de
operationele commando’s zijn vertegenwoordigd. De oprichting van het
DHC heeft het mogelijk gemaakt de basisvoorwaarden voor de logistieke
organisatie ten behoeve van de NH-90 eenduidig vast te stellen, zij het dat
over de optimale belegging van het faseonderhoud nog een beslissing
moet worden genomen.

Het contract voor de Full Mission Flight Trainer (FMFT) is eind juli 2008
getekend. Zoals in de Kamerbrief «Resultaten verwervingsvoorbereiding
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Full Mission Flight Trainer» (Kamerstuk 25 928, nr. 29) van 24 juni jl. is
gemeld, neemt de ontwikkeling van de software, de bouw van de FMFT en
de integratie hiervan 36 maanden in beslag. De FMFT voor Nederland zal
midden 2011 gebruiksgereed in Italië worden opgeleverd. Tot die tijd zal
Defensie gebruik maken van de trainingsfaciliteiten van AgustaWestland
(fabrieksopleidingen) en van bestaande TTH-trainingsfaciliteiten in het
buitenland. Deze faciliteiten maken weliswaar alleen gesimuleerde vlieg-
trainingen mogelijk, maar gelet op de verschoven planning van de leve-
ring van de NFH is dit acceptabel omdat nog niet individueel of in team-
verband voor missies hoeft te worden getraind. Daarnaast zal voor
opleiding en training gebruik worden gemaakt van de NH-90’s zodra die
zijn geleverd.

FINANCIEEL

In de zevende jaarrapportage NH-90 (Kamerstuk 25 928, nr. 26) heb ik
gemeld dat de projectreserve tot nihil is gereduceerd terwijl er voor delen
van het project nog contracten moeten worden gesloten. Nadat door
nieuwe informatie van de industrie meer inzicht kwam in de gewenste
hoeveelheid initiële reservedelen en gronduitrusting (gereedschaps-
uitrusting en testapparatuur), is een aanvullend budget, inclusief een
nieuwe projectreserve geraamd. Met de Kamerbrief «Financiële stand van
zaken helikopterproject NH-90» van 9 juni jl. heb ik u geïnformeerd over
een aanvullend budget van € 58 miljoen dat nodig is om de twintig NH-90
helikopters op verantwoorde wijze te laten instromen en (initieel) in stand
te houden. Het projectbudget is daardoor en door de prijspeilaanpassin-
gen over 2007 en 2008 met € 87 miljoen verhoogd naar € 1 098,6 miljoen
(prijspeil 2008). Betalingen aan NHIndustries zijn gedaan in overeenstem-
ming met de contracten voor Design and Development en Production
Investment/Production, rekening houdend met de nog niet bereikte mijl-
palen.

Werkaandeel

Het tekort in het Nederlandse werkaandeel dat gemeld werd in de zevende
jaarrapportage NH-90 is licht ingelopen omdat de Nederlandse industrie
betrokken is bij de order voor automatische testapparatuur en bij het
bepalen van de generieke vlieglimieten aan boord van schepen. Er zijn
echter nog geen oplossingen beschikbaar om de achterstand geheel in te
lopen. Ondanks dat daarop wordt aangedrongen, reageerde NHIndustries
aanvankelijk afhoudend.

Defensie zet het overleg voort met het ministerie van Economische Zaken,
de Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV) en
Stork (als Nederlandse lead industry) over de mogelijkheden voor
NHIndustries het huidige tekort op te heffen. Hierbij is een blijvende
actieve betrokkenheid van de Nederlandse industrie noodzakelijk. Het
NIDV zet de gesprekken voort die de ambitie en de capaciteiten van het
Nederlandse bedrijfsleven bij NHIndustries en de partnerindustrieën Euro-
copter en AgustaWestland voor het voetlicht brengen. Bij NHIndustries is
recent een procedure voorbereid om het werkaandeel voor Nederland te
corrigeren. Het NIDV is hierbij direct betrokken. De procedure verkeert
echter nog in een planningsfase en moet nog door het hogere manage-
ment van NHIndustries en de partnerindustrieën worden gesteund.

Gerelateerde projecten

Aan het helikopterproject NH-90 zijn onder meer gerelateerd de projecten
verwerving tweede batch Initial In Service Support (IISS) reservedelen
NH-90, Patrouilleschepen, Instandhoudingsprogramma M-fregatten, joint
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Logistiek ondersteuningsschip (JSS), LPD-2, vervanging MK-46 torpedo,
en Luchtverdedigings- en commandofregatten (LCF).

RISICO’S

Ook deze rapportageperiode heeft voor een belangrijk deel in het teken
gestaan van de beheersing van de risicogebieden die ik de Kamer heb
uiteengezet in mijn brief van 30 maart 2007 (Kamerstuk 25 928, nr. 22).
Daarnaast heb ik u in mijn brief van 9 juni jl. de risicogebieden gemeld
waarvoor de risicoreservering in het projectbudget NH-90 is verhoogd. De
projectrisico’s ontstonden door de eventuele verdere vertraging van het
kwalificatieprogramma voor de NFH en het krappe tijdschema bij de
exploitatievoorbereiding, in het bijzonder ten aanzien van de bedrijfsvoe-
ring, reservedelen, gronduitrusting en opleidingen zoals hiervoor beschre-
ven. De risicogebieden hangen voor een groot deel samen met de interna-
tionale projectomgeving en met de samenwerking met de industrie.
De belangrijkste risicogebieden zijn:
• Programmabeheersing door de industrie.

Een van de verbetermaatregelen naar aanleiding van de managemen-
taudit in 2007 is het aanstellen van zogenaamde Lead Industries die de
ontwikkelingen en de oplossing van problemen bij de TTH-varianten
(Eurocopter) en de NFH-varianten (AgustaWestland) moeten versnel-
len. Als deze maatregel onvoldoende effect heeft, zal zowel de lever-
planning als de het kwalificatieproces hinder blijven ondervinden van
de ontoereikende programmabeheersing door industrie.

• Kwalificatie van de radar.
Van de missiesystemen voldoet de radar nog niet aan de contractuele
eisen voor detectie. De NAHEMO-landen overleggen gezamenlijk met
NHIndustries om de radarprestaties te verbeteren. Naar verwachting
zal hierover tegelijkertijd met de eventuele contractaanpassing voor de
MOC overeenstemming zijn bereikt.

• Tijdige beschikbaarheid ILS-producten.
NHIndustries is nog niet gereed voor de contractueel overeengekomen
ILS-aanpak. Het gebruik van een MOC NFH is echter alleen doelmatig
als ook de instandhouding ervan is verzekerd. Defensie werkt in
overleg met NHIndustries de verwerving van reservedelen en speci-
fieke gereedschappen uit, zodat deze tijdig beschikbaar zijn voor de
instandhouding van de MOC NFH. NHIndustries is daarbij verantwoor-
delijk voor de gevraagde beschikbaarheid per MOC-helikopter.

• Prijsontwikkeling logistieke artikelen.
De prijzen van de reservedelen en de gronduitrusting die worden
betrokken van de vliegtuigindustrie zijn nog niet definitief vastgesteld.
De commerciële onderhandelingen door NAHEMA met NHIndustries
worden naar verwachting begin 2009 voltooid en zijn gebaseerd op
uitgevoerde prijsonderzoeken door de auditdiensten van de NAHEMO-
landen.

• Introductie NH-90.
Ontwikkelingen in de defensieorganisatie zoals de aanpassing van de
bedrijfsvoering vanwege de oprichting van het DHC en het project
SPEER hebben geleid tot tijdrisico’s. Door vertragingen in de levering
van de NH-90 en door de verhoging van de risicoreservering blijven de
nadelige gevolgen hiervan beperkt. Deze tijdrisico’s worden verder
beperkt door de instandhoudingsprocessen enorganisatie tijdig aan te
passen aan de bedrijfsvoering van de NH-90.

OVERIGE ONTWIKKELINGEN

Er is een constante internationale belangstelling voor de NH-90 helikopter.
NHIndustries meldt hierover in haar persbericht van 11 maart 2008 dat
sprake is van 507 concrete opdrachten voor negentien krijgsmachtdelen in
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Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Portugal, België, Finland, Noor-
wegen, Zweden, Griekenland, Oman, Australië, Nieuw-Zeeland en Spanje.
Over het actuele aantal opties doet NHIndustries echter geen medede-
lingen. Duitsland houdt in afwachting van onder meer de oplossing voor
de radar, een contract van dertig Duitse NFH’s aan.

TEN SLOTTE

Het internationale NH-90 programma en in het bijzonder de NFH, heeft op
een aantal terreinen nog niet de gewenste voortgang. Het TTH-deel van
het programma heeft een verdere vertraging opgelopen waardoor ook de
NFH opnieuw is vertraagd. Het grootste probleem blijft het kwalificatie-
proces bij NHIndustries en vooral het tijdig opstellen van de daarbij nood-
zakelijke documenten. Mede hierdoor zal de levering van de NFH in de
eindconfiguratie vertragen van 2009 naar 2011. NHIndustries heeft daarop
voorgesteld een NFH te leveren in een tijdelijke configuratie (MOC),
waarmee tenminste de opleiding en training van het personeel op de
NH-90 kan worden gestart en de waltaken van de Lynx-helikopter kunnen
worden uitgevoerd. Deze MOC-aanpak draagt in positieve zin bij aan de
motivatie – en daarmee het behoud – van het betrokken personeel. Indien
de NFH-landen tot de MOC-aanpak besluiten, stelt NHIndustries de eerste
Nederlandse MOC NFH vanaf eind 2009 te kunnen aanbieden.

Hoewel een aantal problemen nog moet worden opgelost, wordt momen-
teel goede voortgang geboekt op de softwareontwikkeling voor de tacti-
sche navigatie en het COREsystem, zijn kwalificatietesten van de sonar en
voor het electronic warfare systeem zonder noemenswaardige problemen
verlopen, en zijn de problemen met het hoofdlandingsgestel achter de
rug. De overschrijding van het contractueel overeengekomen gewicht
blijft beperkt indien NHIndustries alle voorziene gewichtsbesparende
maatregelen kan uitvoeren. Alleen de radar voldoet nog niet volledig aan
de contractuele eisen. Hiervoor is een technische oplossing voorhanden.
Met de industrie zijn gesprekken gaande over de contractuele uitwerking.

NHIndustries levert bovendien aan verschillende landen reeds de eerste
helikopters, waardoor de NH-90 meer tastbaar gaat worden. Vorig jaar
augustus heeft ook de eerste Nederlandse helikopter op succesvolle wijze
zijn eerste testvlucht gemaakt en werd deze tijdens een luchtvaartshow in
Den Helder als één van de hoogtepunten aan het publiek getoond. Tevens
zijn in deze rapportageperiode op succesvolle wijze de kwalificatietesten
voltooid op het LCF.

De staatssecretaris van Defensie,
J. G. de Vries
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