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Nr. 45  BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 25 juni 2010 

Tijdens het algemeen overleg van 18 mei jl. over het helikopterproject 
NH-90 (Kamerstuk 25 928 nr. 44) heb ik toegezegd de Kamer nader te 
informeren over de voortgang van de prijsstelling van reservedelen van 
de NH-90. Met deze brief voldoe ik aan deze toezegging. 

Zoals besproken tijdens het algemeen overleg van 18 mei jl. en zoals 
gemeld in de antwoorden op de schriftelijke vragen over de negende 
jaarrapportage (Kamerstuk 25 928 nr. 41), verlopen de commerciële 
onderhandelingen door de NATO Helicopter Management Agency 
(NAHEMA) met NHIndustries en de partnerindustrieën over de prijzen van 
reservedelen en de gronduitrusting moeizaam. Hierdoor duren de 
onderhandelingen langer dan aanvankelijk was voorzien. 

De auditdiensten van de landen van de NATO Helicopter Management 
Organisation (NAHEMO) voeren prijsonderzoeken uit bij de partnerindus-
trieën die in hun landen zijn gevestigd. Voordat de commerciële onder-
handelingen over de reservedelen kunnen worden voltooid, moet 
NAHEMA beschikken over alle resultaten van deze prijsonderzoeken. 
Inmiddels zijn de resultaten voor Nederland (StorkFokker) en Frankrijk 
(Eurocopter Frankrijk) bekend. Op grond hiervan heeft NAHEMA een deel 
van deze onderhandelingen kunnen voltooien. 

De auditdiensten van Duitsland en Italië hebben de resultaten van hun 
prijsonderzoeken echter nog niet vrijgegeven aan NAHEMA. Hierdoor zijn 
de onderhandelingen tussen NAHEMA en respectievelijk het Duitse 
Eurocopter en het Italiaanse AgustaWestland nog niet begonnen. Dit heeft 
tot gevolg dat voorlopig nog niet alle definitieve prijzen van de reserve-
delen bekend zullen zijn. 

Nederland is in 2009 al begonnen met de bestelling van reservedelen ten 
behoeve van de verwerving van de Meaningful Operational Capable 
(MOC-)helikopter, waardoor de eerste NH-90 in mei 2010 in gebruik kon 
worden genomen. Zoals gesteld zullen de definitieve prijzen pas duidelijk 
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worden na de voltooiing van de commerciële onderhandelingen. Hierdoor 
zijn de bestellingen voor de MOC gedaan op grond van zogenaamde 
«maximale richtprijzen». Met NHIndustries is overeengekomen dat tot de 
voltooiing van de onderhandelingen, een bedrag voor de reservedelen zal 
worden betaald van 80 procent van de maximale prijs. 

Tijdens de bijeenkomst van het Steering Committee van 8 juni jl. heeft 
Nederland opnieuw gepleit voor een snelle voltooiing van de onderhande-
lingen. Duitsland en Italië hebben te kennen gegeven, met inachtneming 
van de onafhankelijke positie van de auditdiensten, daarnaar te streven. 
Over de uiteindelijke resultaten zal ik de Kamer informeren. 

De minister van Defensie,
E. van Middelkoop
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