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De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd 
aan de Minister van Defensie over de brief van 1 april 2014 over de 
vijftiende jaarrapportage Vervanging pantservoertuigen M577 en YPR 
(Kamerstuk 26 396, nr. 98). 
De Minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 28 mei 2014. 
Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt. 

De voorzitter van de commissie,
Ten Broeke 

De griffier van de commissie,
Van Leiden 

 
 
 
 
kst-26396-99
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2014 Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 26 396, nr. 99 1



1 
Zijn er afspraken gemaakt over de onderhoud van de 
Bushmaster? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat houden die 
afspraken in? Wie voert dat uit? Wat is de rol van het Nederlands 
bedrijfsleven daar in? 

Op dit moment heeft Nederland met Thales Australië een onderhouds- en 
reservedelencontract, waarbij de gecontracteerde onderhoudshande-
lingen worden uitgevoerd door een Nederlandse firma. Dit contract loopt 
tot midden 2016 en zal in deze vorm niet worden verlengd. 
De nieuwe rol van de Bushmaster, als hoofduitrustingstuk van de 
gemotoriseerde brigade, vereist een minimale operationele kerncapaciteit 
van militaire monteurs. Daarmee is vrijwel de hele onderhoudsbehoefte 
ingevuld. Extern beleggen is daardoor niet zinvol. Over het hoger 
onderhoud, waaronder het onderhoud aan repareerbare reservedelen, 
worden pas over enkele jaren afspraken gemaakt, omdat dan pas duidelijk 
is waar de accenten bij het hoger onderhoud komen te liggen. 

2 
Waarom is het projectvolume van het project Vervanging zware 
bergingscapaciteit, zoals opgenomen in het Materieelprojecten-
overzicht 2013, afgenomen van 50–100 miljoen naar 25–50 
miljoen euro? 
12 
Hoeveel bergingstanks worden geschikt gemaakt voor het 
voldoen aan bergingscapaciteit? Zijn er na deze gereedstelling 
nog tanks over die wachten op een bestemming? Wanneer zijn de 
eerste bergingstanks inzetbaar? 

Met de nota in het Belang van Nederland zijn de middelen en ambities 
van de krijgsmacht met elkaar in evenwicht gebracht. De vermindering 
van het projectvolume is in het Materieelprojectenoverzicht van 
september 2013 (Kamerstuk 27 830, nr. 105) reeds aangekondigd. Zoals 
gemeld in de brief van 11 maart 2014 jl. over de behoefte aan bergingsca-
paciteit voor zware voertuigen (Kamerstuk 27 830, nr. 125), is het vanuit 
operationeel oogpunt noodzakelijk op korte termijn vier bergingsvoer-
tuigen operationeel en technisch op te waarderen (fase 1) om zo de 
ondersteuning van een bataljonstaakgroep te kunnen ondersteunen. 
Vanuit technisch oogpunt dient de levensduurverlenging van de overige 
bergingsvoertuigen vanaf 2021 te worden uitgevoerd. In welke aantallen 
dat gebeurt, hangt af van de in 2018 uit te voeren herijking (fase 2). De 
fasering maakt het mogelijk om, naast de ervaringen uit de eerste fase, de 
nieuwe inrichting van het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) in de 
herijking van 2018 mee te nemen. Ook staat voor deze periode de 
vervanging van de wielberging gepland. 

Alle vijfentwintig bergingsvoertuigen zijn en blijven tot 2021 beschikbaar 
als bergingscapaciteit. De vier bergingsvoertuigen waarvan op korte 
termijn de levensduur wordt verlengd, zijn vanaf 2017 beschikbaar. De 
levensduurverlenging voor de overige bergingsvoertuigen wordt, na 
herijking en besluitvorming in 2018, uitgevoerd bij het bereiken van het 
eind van de technische levensduur in 2021. 

3 
Welke nieuwe verplichtingen, die ten laste komen van het 
productiebudget, vallen niet onder de vaste voertuigprijs die voor 
de Boxer is afgesproken? 

De overeengekomen vaste voertuigprijs is gebaseerd op het initieel 
vastgestelde programma van eisen. Wanneer wijzigingen op dit 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 26 396, nr. 99 2



technische programma van eisen nodig zijn, wordt ten laste van het 
projectbudget een nieuwe verplichting aangegaan. Ook noodzakelijke 
uitbreidingen van het logistieke ondersteuningspakket worden met 
nieuwe verplichtingen afgedekt. 

4 
Waarom is het deelproject Groot Pantserwielvoertuig in 2012 en 
2013 niet onderworpen aan een jaarlijkse (deel-)projectreview? 

Een jaarlijkse projectreview van het deelproject Groot Pantserwielvoertuig 
werd niet nodig geacht omdat dit project gedurende 2012 en 2013 al de 
volledige aandacht had wegens diverse problemen. 

5 
Worden in de volgende jaarrapportage de exploitatiekosten van 
de CV-90 en de Boxer uiteengezet? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, 
waarom niet? Wanneer zullen de exploitatiekosten wel worden 
meegenomen? 

Ja. De manier waarop is onder meer afhankelijk van het resultaat van het 
plan van aanpak om inzicht te krijgen in de kosten en uitgaven van 
wapensystemen. Hierover bent u met mijn brief van 1 november 2013 
geïnformeerd (Kamerstuk 33 763, nr. 27). 

6 
Wat voor vertragingen kent het deelproject Boxer, die de 
voortgang van dit project als geheel vooralsnog niet beïnvloeden? 
Waar zorgen deze vertragingen wel voor en welke risico’s zijn 
daaraan verbonden? 

De kwalificatie van de nationaal specifieke Nederlandse missiemodulen is 
momenteel bepalend voor de realisatie van het overeengekomen 
leverschema. In het geval van een vertraging zal de invoering bij de 
desbetreffende eenheden overeenkomstig opschuiven. 

7 
Hoe zorgen de voertuigen die uit omvorming van de 13e brigade 
vrijkomen voor de verbetering van de inzetbaarheid? 

Als eerste worden 12 van de 44 beschikbaar gekomen CV90»s toegewezen 
aan het Opleidings- en Trainingscommando (OTCO) om daarmee initiële 
functieopleidingen van voertuigbemanningen mogelijk te maken. De 
voertuigen die hiervoor benodigd zijn, worden momenteel onttrokken aan 
de parate eenheden, die daarmee over minder voertuigen kunnen 
beschikken. Dat gaat ten koste van hun eigen gereedstelling. In de nieuwe 
situatie hoeven die voertuigen niet meer aan de parate eenheden te 
worden onttrokken. Ten tweede wordt een deel van de vrijgekomen 
voertuigen gebruikt als logistieke reserve om daarmee het tijdelijk 
wegvallen van voertuigen voor reparatie of periodiek onderhoud bij de 
parate bataljons en het OTCO op te vangen. 

8 
Wanneer verwacht u dat het probleem van het gebrek aan 
reservedelen van CV-90 verholpen wordt? 
19 
Is begin 2014 de norm van 70% behaald, zoals u stelde in 
antwoord op feitelijke vragen over de veertiende jaarrapportage 
(Kamerstuk 26 396, nr. 97 )? Zo nee, waarom niet? Wanneer 
verwacht u aan de norm van 70% inzetbaarheid voor de CV-90 te 
voldoen? Hoeveel CV-90»s zijn er in 2014 operationeel inzetbaar? 
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21 
Hoe lang verwacht u dat de lagere beschikbaarheid van de CV-90 
zal aanhouden? 

In de afgelopen periode zijn veel reservedelen uitgeleverd en dit beeld zal 
in de komende periode bestendigen. Door capaciteitsgebrek bij het 
Materieellogistiek Commando Land (MatlogCo) en de overschakeling op 
SAP aan het einde van 2013, heeft het herstel van de reservedelenvoor-
raden zich niet volgens verwachting ontwikkeld, waardoor de inzet-
baarheid van de CV-90 de 70 procent-norm niet heeft behaald. Het zal nog 
minimaal een jaar duren voordat de bevoorradingsketen normaal 
functioneert en de inzetbaarheidsnorm voor de CV-90 kan worden 
behaald. Voor het antwoord op de vraag hoeveel CV-90»s er in 2014 
operationeel inzetbaar zijn, verwijs ik naar het antwoord op vraag 9. In 
antwoorden op vragen over de inzetbaarheidsdoelstellingen naar 
aanleiding van de nota In het belang van Nederland is aangegeven dat er 
op het gebied van reservedelen nog beperkingen blijven bestaan. 

9 
Kunt u toelichten in hoeverre de inzetbaarheid van de CV-90 
gestegen is en hoeveel van de 184 bestelde en geleverde CV-90 
zijn op dit moment inzetbaar? 
10 
Kunt u toelichten wat de inzetbaarheidsnorm van de CV-90 
voertuigen inhoudt en wanneer verwacht u dat deze voertuigen 
aan die norm voldoen? 
18 
Kunt u toelichten hoe de norm van 70 procent voor de gemid-
delde inzetbaarheid van de CV-90 tot stand is gekomen en 
hoeveel procent van de CV-90 is op dit moment inzetbaar? 
Wanneer verwacht u dat de gemiddelde inzetbaarheid van 70 
procent weer tot stand komt? 

De gemiddelde inzetbaarheid is gestegen van 82 voertuigen in 2012 naar 
99 voertuigen in 2013. De inzetbaarheid is op dit moment 106 inzetbare 
voertuigen. In deze aantallen zijn ook de acht rijlesvoertuigen meege-
nomen. 
Materiële inzetbaarheid is het aantal of percentage van een specifiek 
systeem dat inzetbaar is (beschikbaar en geschikt voor de functie 
waarvoor het systeem bedoeld). De inzetbaarheidsnorm voor de CV-90 is 
vastgesteld op 70 procent. Deze norm, die Defensie zichzelf heeft gesteld, 
is gebaseerd op een afweging van kosten. Het zal nog minimaal een jaar 
duren voordat de genormeerde inzetbaarheid wordt behaald. 

11 
Hoeveel Boxers worden er voor Nederland geproduceerd en tot 
wanneer loopt de productie? Wanneer beschikken we over alle 
Boxers? 

Voor Nederland worden in totaal 200 Boxervoertuigen geproduceerd. 
Volgens de huidige planning zullen de laatste voertuigen begin 2018 
worden afgeleverd. 

12 
Hoeveel bergingstanks worden geschikt gemaakt voor het 
voldoen aan bergingscapaciteit? Zijn er na deze gereedstelling 
nog tanks over die wachten op een bestemming? Wanneer zijn de 
eerste bergingstanks inzetbaar? 

Zie het antwoord op vraag 2. 
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13 
Waarin verschillen de 192 voertuigen die aan een missiemodule 
wordt geplaatst ten opzichte van Duitse voertuigen? 

De Boxervoertuigen bestaan uit een gemeenschappelijk basisvoertuig met 
daarop geplaatste nationaal-specifieke missiemodulen. Deze missiemo-
dulen zijn ontwikkeld op basis van Nederlandse specifieke eisen. Hierbij is 
rekening gehouden met afwijkende taken en verschillende basisuitrus-
tingen. 

14 
Kunt u aangeven wanneer u verwacht dat de herijking van het 
Defensie Materieel Proces is voltooid, zodat het deelproject 
CV-90 geëvalueerd kan worden? 
15 
Waarom wordt de verwerving van het deelproject CV-90 niet 
geëvalueerd zoals het geval was bij deelproject Fennek in 2011? 
16 
Welke gevolgen zal de herijking van het Defensie Materieel 
Proces hebben voor de wijze waarop het deelproject CV-90 zal 
worden geëvalueerd? 

Eerder is besloten de evaluatie van het deelproject CV-90 uit te stellen tot 
na de herijking van het DMP-proces, aangezien dat gevolgen kan hebben 
voor de wijze waarop grote materieelprojecten worden geëvalueerd. 

Eén van de mogelijke wijzigingen hangt samen met de nieuwe inrichting 
van de begroting. Vanaf de begroting 2013 is een centraal investeringsar-
tikel opgenomen, waarin de investeringen voor de krijgsmacht zijn 
opgenomen. Het betreft investeringen voor materieel, infrastructuur, ICT, 
wetenschappelijk onderzoek en bijdragen aan de Navo-investeringen. 
Daarnaast zijn de verkoopopbrengsten voor afstoting van materieel en 
infrastructuur in dit beleidsartikel opgenomen. 

Volgens de rijksbegrotingsvoorschriften moeten alle beleidsartikelen uit 
de begroting periodiek worden geëvalueerd. Deze evaluaties moeten 
voldoen aan een aantal voorwaarden, die zijn opgenomen in de Regeling 
Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE). De DMP-evaluaties voldoen op dit 
moment niet geheel aan die voorwaarden. 

17 
Kunt u aangeven wat voor initiatieven het Commando Landstrijd-
krachten heeft genomen met de Nederlandse bedrijven over 
toekomstige samenwerking en wat valt er onder de toekomstige 
samenwerking in? 
28 
Waarop richt het onderzoek naar de sourcing van het onderhoud 
aan de Boxer zich? Wanneer worden de resultaten van het 
onderzoek naar de Kamer verstuurd? 
31 
Waarom laat u de instandhouding van de Boxer en de CV-90 niet 
grotendeels over aan de industrie? 

Op grond van sourcingonderzoek is besloten om in nauwe samenwerking 
met het bedrijfsleven bilateraal en via een geleidelijke weg de reeds 
bestaande samenwerking bij de landsystemen uit te breiden. 

Defensie zal altijd behoefte houden aan een minimale militaire kerncapa-
citeit. Deze militaire kerncapaciteit is noodzakelijk voor inzet en heeft een 
deel van de totale reguliere werklast nodig voor het behoud van vakvaar-
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digheid. De overige werklast wordt vervolgens zo effectief en efficiënt 
mogelijk ingevuld. 

Om de bestaande samenwerking met het bedrijfsleven een platform te 
bieden heeft het Commando Landstrijdkrachten in 2012 samen met vijf 
civiele bedrijven het Land Maintenance Initiative (LMI) opgericht. Bij dit 
overleg wordt met bestaande contractpartners een gestructureerde 
dialoog gevoerd, met als doel om bestaande contracten in het domein van 
landsystemen, via de weg der geleidelijkheid, efficiënter en effectiever in 
te vullen. Het mogelijk uitbouwen van de samenwerking en eventueel 
verder uitbesteden van werklast is hier onderdeel van. 

18 
Kunt u toelichten hoe de norm van 70 procent voor de gemid-
delde inzetbaarheid van de CV-90 tot stand is gekomen en 
hoeveel procent van de CV-90 is op dit moment inzetbaar? 
Wanneer verwacht u dat de gemiddelde inzetbaarheid van 70 
procent weer tot stand komt? 

Zie het antwoord op vraag 9 e.v. 

19 
Is begin 2014 de norm van 70% behaald, zoals u stelde in 
antwoord op feitelijke vragen over de veertiende jaarrapportage 
(Kamerstuk 26 396, nr. 97 )? Zo nee, waarom niet? Wanneer 
verwacht u aan de norm van 70% inzetbaarheid voor de CV-90 te 
voldoen? Hoeveel CV-90»s zijn er in 2014 operationeel inzetbaar? 

Zie het antwoord op vraag 8. 

20 
Welke gevolgen had de lagere beschikbaarheid van de CV-90 in 
2013 voor de operationele gebruiker, alsmede voor de gereed-
stelling en het gebruik van het voertuig voor trainingsdoel-
einden? 

De lagere beschikbaarheid van de CV-90 heeft in 2013 niet geleid tot een 
significante verstoring van de gereedstelling. Storingen zijn opgelost 
doordat eenheden onderling voertuigen hebben uitgeleend. Deze 
constructie kent echter nadelen: het uitlenen van voertuigen heeft 
consequenties voor het opwerken en oefenen van deze eenheden. 
Daarnaast worden de inzetbare voertuigen intensiever gebruikt en slijten 
daardoor harder. De in 2013 gebruikte oplossingen zijn noodmaatregelen. 

21 
Hoe lang verwacht u dat de lagere beschikbaarheid van de CV-90 
zal aanhouden? 

Zie het antwoord op vraag 8. 

22 
Waarom heeft u in de veertiende jaarrapportage over de 
Vervanging pantservoertuigen M577 en YPR (Kamerstuk 26 396, 
nr. 97 ) gemeld dat in 2012 het toegekende exploitatiebudget in 
overeenstemming was met de behoefte, maar wordt er in deze 
vijftiende jaarrapportage gesproken over «budgettaire beper-
kingen in de afgelopen jaren»? Hoe verklaart u deze budgettaire 
beperkingen? 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 26 396, nr. 99 6



Vóór 2012 was sprake van financiële beperkingen die mede de oorzaak 
zijn geweest voor het ontstaan van de reservedelenschaarste voor de 
CV-90. Vanaf 2012 is de reservedelenschaarste niet meer beïnvloed door 
financiële beperkingen. 

23 
Op welke wijze wordt de geplande uitstroom van technisch 
personeel opgevangen? Welke gevolgen heeft dit voor de 
operationele inzetbaarheid van de voertuigen? 

In 2013 was de aanwezige onderhoudscapaciteit lager dan verwacht. 
Hierop is geanticipeerd door een deel van de vloot voor onderhoud uit te 
besteden aan de industrie. Door deze uitbesteding en de samenwerking 
met de industrie is de inzetbaarheid niet verder gedaald maar, hoewel nog 
onder de norm, gestegen. 

24 
Op welke wijze wordt de inrichting van de logistieke module bij 
de implementatie van SAP beter uitgewerkt? Wanneer zal de 
inrichting hiervan naar wens zijn uitgevoerd? 

Bij de omschakeling van het MatlogCo naar SAP speelt een scala aan 
invoeringsproblemen. Zo werden tot voor kort nog leveringen buiten SAP 
om gedaan en moesten bestaande achterstanden nu in SAP worden 
ingelopen. Het CLAS biedt hieraan het hoofd met een combinatie van 
maatregelen. Dit varieert van schoningsactiviteiten van eerder ingevoerde 
data tot het oplossen van blokkades die in het systeem optreden. Ook 
technische en procesmatige problemen in het systeem vergen aanpas-
singen. Andere nieuwe taken die capaciteit vragen zijn de coördinatie bij 
de toewijzing van rollen/autoriteiten in SAP en het bepalen van oplei-
dingsbehoeftes van het betrokken personeel. Voor deze problemen en 
nieuwe taken is gerichte capaciteit noodzakelijk. Deze capaciteit wordt 
binnen de afdeling Logistiek ingericht. Een deel van deze capaciteit zal een 
tijdelijk karakter hebben, en komt na het bereiken van een eindtoestand te 
vervallen. Het andere deel heeft een blijvend karakter omdat het werk-
zaamheden betreft die structureel blijven terugkeren. De benodigde 
capaciteit wordt door prioriteitstelling binnen de organisatie van de 
Afdeling Logistiek gerealiseerd. Verwacht wordt dat het nog zeker een jaar 
duurt voordat de situatie is genormaliseerd. 

25 
Wat zijn de gevolgen van de vertraging in het leveringsschema 
ambulancevoertuigen van de Boxer voor de operationele 
gebruiker? Welke gevolgen heeft het doorvoeren van de overeen-
gekomen aanpassingen na de aflevering van de eerste Boxer 
voertuigen voor de operationele inzetbaarheid? Zijn de eerste 
ambulancevoertuigen inmiddels geleverd? 

De eerste levering van de Boxer ambulance stond gepland in januari 2014. 
De daadwerkelijke levering is drie maanden vertraagd. Doordat het CLAS 
nog gebruik maakt van het te vervangen voertuig (YPR Ambulance), zijn 
de gevolgen voor de inzetbaarheid minimaal. De eerste acht ambulance 
voertuigen zijn inmiddels afgenomen. 

26 
Gaat u in de volgende jaarrapportage een overzicht opnemen van 
het leveringsschema (per jaar zowel gepland en gerealiseerd) van 
de verschillende versies van de Boxer? Zo nee, waarom niet? 
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Vertragingen ten opzichte van het contractuele leverschema dan wel 
mogelijke contractuele aanpassingen zullen in de jaarrapportage worden 
opgenomen. 

27 
Wanneer wordt er een definitief besluit genomen voor Nederland 
om het herstel van de repareerbare onderdelen bij de NATO 
Supply Agency te beleggen? Levert dat (financiële) voordelen op? 
Zo ja, wat/hoeveel? 

Het herstel van repareerbare onderdelen zal in principe worden uitge-
voerd door de producent van deze onderdelen. Nog deze zomer zal 
worden besloten of de NATO Supply Agency (NSPA) de uitbesteding 
hiervan zal gaan managen. In dat geval is het management van de gehele 
Boxer-bevoorradingsketen belegd bij NSPA. De drijfveer hiervoor is niet 
primair een mogelijke financiële besparing, maar de optimalisatie van de 
logistieke keten. 

28 
Waarop richt het onderzoek naar de sourcing van het onderhoud 
aan de Boxer zich? Wanneer worden de resultaten van het 
onderzoek naar de Kamer verstuurd? 

Zie het antwoord op vraag 17 e.v. 

29 
Wat zijn de mogelijkheden voor sourcing met betrekking tot de 
CV-90? 

Momenteel voert het bedrijfsleven ongeveer 20 procent van de onder-
houdsbeurten aan de CV-90 uit. Mogelijkheden op het gebied van 
reservedelenbevoorrading en configuratiemanagement zijn onderwerp 
van gesprek. Daarnaast is in 2013 een prestatiecontract afgesloten met de 
industrie voor het onderhoud van de trainings- en testmiddelen. 

30 
Is er door u een inzetbaarheidsgarantie gevraagd bij de 
leverancier van de CV-90 en de Boxer? Zo nee, waarom niet? 

Nee, inzetbaarheidsgarantie kan alleen worden gevraagd als het gebruiks-
profiel in detail bekend is. Bij tactische gevechtsvoertuigen zal het 
gebruiksprofiel per situatie sterk fluctueren. 

31 
Waarom laat u de instandhouding van de Boxer en de CV-90 niet 
grotendeels over aan de industrie? 

Zie het antwoord op vraag 17 e.v. 

32 
Welk deel van de 337,2 miljoen euro aan compensatieafspraken is 
gerealiseerd, gezien uw melding in de rapportage dat het 
Nederlandse werkaandeel voor de ontwikkelingsfase al geheel is 
gerealiseerd voor een bedrag van 23,1 miljoen euro? 

De ontwikkelingsfase is geheel gerealiseerd en betreft een bedrag van 
€ 23,1 miljoen. Het bedrag van € 337,2 miljoen betreft het werkaandeel 
voor de serieproductie in Nederland. In een recente rapportage van de 
industrie wordt een bedrag van € 281,9 miljoen van de serieproductie 
beschouwd als gerealiseerd Nederlands werkaandeel. De validiteit van 
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deze opgave wordt thans in overleg met het Ministerie van Economische 
Zaken geverifieerd. 

33 
Waarom is de industrie mogelijk niet in staat het werkaandeel in 
Nederland aan te besteden? Wordt deze risicoanalyse gedeeld 
door de industrie? 

In de recente rapportage van de industrie wordt op basis van het 
gerealiseerde werkaandeel het vertrouwen uitgesproken dat de contrac-
tuele verplichting op het gebied van het werkaandeel in Nederland 
volledig wordt gerealiseerd. Hoewel de validiteit van de rapportage nog 
wordt beoordeeld, lijkt het uitgesproken vertrouwen gerechtvaardigd. 

34 
Waarom worden organisatie- en operationele kosten van Rhein-
metall MAN Military Vehicles Nederland BV aan de realisatie van 
het Nederlands werkaandeel toegevoegd? Welke afspraken zijn 
hierover gemaakt? 

De organisatie- en operationele kosten van Rheinmetall MAN Military 
Vehicles Nederland BV worden uitsluitend in Nederland gemaakt en 
houden volledig verband met de productie van Boxervoertuigen in 
Nederland. De Audit Functie Defensie heeft de juistheid van deze kosten 
als onderdeel van het Nederlandse werkaandeel bevestigd. 

35 
Hoe groot is het risico van uitloop van het ontwikkelings- en 
kwalificatietraject, wat zijn de gevolgen hiervan voor de invoer-
planning, en welke beheersmaatregelen worden genomen om 
deze gevolgen te beperken? 

De kwalificatie van de nationaal-specifieke Nederlandse missiemodulen is 
momenteel bepalend voor de realisatie van het overeengekomen 
leverschema. Het risico van uitloop van het resterende ontwikkel- en 
kwalificatietraject is gemiddeld. In het geval van een vertraging zal de 
seriematige levering en daarmee de invoering bij de desbetreffende 
eenheden dienovereenkomstig opschuiven, waarbij overigens een 
boeteclausule van toepassing is.
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