
26 488 Behoeftestelling vervanging F-16

Nr. 125 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 november 2008

Graag informeer ik u hierbij over een aantal ontwikkelingen in het project
Vervanging F-16. Ten eerste betreft het de planning van de Initiële Opera-
tionele Test en Evaluatie (IOT&E). Ten tweede ga ik in op het overleg met
de Verenigde Staten over de mogelijkheden voor uitstel van de contract-
ondertekening voor het eerste JSF-testtoestel tot na februari 2009. Ten
slotte ga ik in op de planning van het project Vervanging F-16 tot in het
voorjaar van 2009.

Planning IOT&E

De JSF Executive Steering Board (JESB) heeft 19 november in zijn vierde
vergadering de IOT&E-planning bekrachtigd waarover ik de Kamer
onlangs heb geïnformeerd. Dat wil zeggen dat in maart 2011 de oplei-
dingen aanvangen en in februari 2013 de voorbereidende fase (spin up)
van de IOT&E, gevolgd door de IOT&E zelf. De IOT&E zal in de loop van
mei 2014 worden voltooid, waarna de rapportage over de uitkomsten
wordt opgemaakt.

Contractering eind april 2009

Diverse fracties hebben tijdens het plenaire debat van 30 oktober jl.
verzocht om enkele maanden uitstel van het besluit tot contractering van
het eerste testtoestel. Zo wordt in de motie-Voordewind/Eijsink (Kamer-
stuk 26 488, nr. 116) verzocht om drie maanden uitstel vanaf 1 februari,
dus tot eind april. De overweging daarbij was onder meer dat de Kamer
meer tijd nodig had voor de beoordeling van de resultaten van de
kandidatenevaluatie en van een kabinetsbesluit over de aanschaf van
twee testvliegtuigen. De ondertekening van een contract voor het eerste
toestel zou dan eind april 2009 mogelijk zijn. Ik acht dit haalbaar met
inachtneming van het volgende.
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Inkoop- en productiekosten en beëindigingskosten

Over de mogelijkheden voor uitstel is van Amerikaanse zijde inmiddels
aanvullende informatie ontvangen. Uitstel is mogelijk indien Nederland
bereid is Lockheed Martin financiële waarborgen te bieden voor inkoop-
en productiekosten die het bedrijf tot die tijd moet maken ten behoeve
van het mogelijke Nederlandse toestel. Het gaat onder andere om
subcontracten die Lockheed Martin gedurende de uitstelperiode met
toeleveranciers moet sluiten om de productie te laten doorgaan. Deze
benadering is vergelijkbaar met de systematiek van de long lead items en
betreft dus de kosten van datgene waarvoor Lockheed Martin zelf finan-
ciële verplichtingen moet aangaan. In de beantwoording van schriftelijke
vragen van 17 november jl. ben ik daar in algemene zin op ingegaan
(Kamerstuk 26 488, nr. 121). De inkoop- en productiekosten bedragen
ongeveer $ 12,5 miljoen. Voor de goede orde, dit bedrag komt bovenop de
betaling voor de long lead items waarover de Kamer is geïnformeerd met
de brief van 29 februari 2008 (Kamerstuk 26 488, nr. 65) en die is geaccor-
deerd met de ondertekening van het IOT&E MoU. Het gaat om maximaal
10 procent van de stuksprijs per toestel, voor het eerste toestel naar schat-
ting $ 14 miljoen. Mocht Nederland besluiten geen testtoestel aan te
schaffen, dan kan een deel van de inkoop- en productiekosten naar
verwachting worden terugverdiend door doorverkoop, zoals dat ook geldt
voor de long lead items.

Ten tweede moet rekening worden gehouden met meerkosten voor beide
overblijvende LRIP3-kopers, de Verenigde Staten en het Verenigd Konink-
rijk, die ontstaan indien Nederland zou besluiten in deze productiefase
geen testvliegtuig aan te schaffen. De meerkosten ontstaan doordat de
productieserie voor LRIP3 dan geen zeventien, maar zestien toestellen zou
gaan omvatten. Daardoor stijgen de gemiddelde kosten per toestel voor
zowel de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk. De hoogte van
deze kosten, voor Nederland in feite beëindigingskosten, is onder andere
afhankelijk van de uitkomsten van de contractonderhandelingen over
LRIP3. Of Nederland bovengenoemde kosten uiteindelijk echt moet
betalen is nog onzeker. Het hangt er bijvoorbeeld vanaf welke kosten de
Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk in voorkomend geval bij
Nederland in rekening zouden brengen. Hoe dan ook zou Nederland
proberen het toestel te laten overnemen door de Verenigde Staten of het
Verenigd Koninkrijk, zodat de omvang van de LRIP3 ongewijzigd kan
blijven. Bij al deze kosten gaat het dus om bedragen die Nederland moge-
lijk zou moeten betalen indien niet tot aanschaf voor het eerste testtoestel
zou worden overgegaan. Als tot aanschaf wordt besloten, zullen geen
aanvullende kosten in rekening worden gebracht.

Planning

Over de resultaten van de actualisering van de kandidatenvergelijking zal
ik u midden december informeren, dus voor het kerstreces. Het rapport
van RAND Europe en de rapportage van de auditdiensten van de ministe-
ries van Defensie en Economische Zaken zal ik als bijlagen meesturen met
deze brief. Ook ontvangt u van mij voor het kerstreces een brief waarin
nogmaals de voors en tegens van een end life update van de F-16 worden
beargumenteerd. Afhankelijk van het resultaat van de kandidatenevaluatie
zal de Kamer in januari worden geïnformeerd over een definitief besluit
van het kabinet over de aanschaf van twee testvliegtuigen. Dit biedt de
Kamer de tijd zich vanaf midden december tot uiterlijk eind april een
oordeel te vormen over de kandidatenvergelijking en een besluit tot
contractondertekening.
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Tot slot

Met het schema in deze brief verwacht ik tegemoet te komen aan de wens
van uw Kamer voor meer tijd om tot een zorgvuldige afweging te kunnen
komen. Tekening van het contract voor de aanschaf van het eerste test-
vliegtuig kan worden uitgesteld tot eind april 2009. De financiële waar-
borgen lopen dan op van de reeds geaccordeerde $ 14 miljoen tot $ 26,5
miljoen en er zijn mogelijk beëindigingskosten aan de orde indien Neder-
land uiteindelijk geen testvliegtuig aanschaft. Verondersteld mag worden
dat de uiteindelijke bedragen lager uitvallen. Als wordt besloten wel test-
vliegtuigen aan te schaffen, is van aanvullende kosten geen sprake.

De staatssecretaris van Defensie,
J. G. de Vries
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