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Nr. 269  BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 12 mei 2011 
De vaste commissie voor Defensie heeft op 1 april jl. (kenmerk 26488-258/
2011D16926) om een reactie gevraagd op de op 15 maart 2011 verschenen 
verklaring van de Director Acquisition and Sourcing Management van de 
Amerikaanse Rekenkamer (het Government Accountability Office, GAO): 
«Joint Strike Fighter, Restructuring should improve outcomes, but 
progress is still lagging overall» (GAO-11-450T). Tevens is op 1 april jl. 
(kenmerk 26488-258/2011D16931) verzocht om een reactie op het voor 
10 april 2011 aangekondigde rapport van het GAO. Dit rapport is op 7 april 
jl. verschenen met de titel «Joint Strike Fighter, Restructuring Places 
Program on Firmer Footing, but Progress Still Lags» (GAO-11-325). Met 
deze brief voldoe ik aan beide verzoeken, met de opmerking dat de inhoud 
van de verklaring van 15 maart is verwerkt in het uitgebreide rapport van 
7 april. 

Met het verzoek van 1 april jl. heeft de vaste commissie ook om een 
reactie gevraagd op het Selected Acquisition Report (SAR) 2010. Dit 
rapport voor het Congres is door het Pentagon niet openbaar gemaakt en 
ook nog niet aan de partnerlanden aangeboden. Defensie heeft in het 
kader van de SAR 2010 wel de voorlopige kosteninformatie over de 
CTOL-versie van de F-35 – waarvoor Nederland belangstelling heeft – van 
de Amerikaanse overheid ontvangen. Naar verwachting zal het Pentagon 
de komende maanden besluiten nemen over een nieuwe planning van de 
System Development and Demonstration (SDD-)fase. Vervolgens zal het 
Pentagon naar verwachting deze zomer met een actualisering van de SAR 
2010 informatie komen. 

Defensie valideert en verwerkt de thans beschikbare informatie over de 
investeringskosten. De Kamer zal over enkele weken over de resultaten 
hiervan worden geïnformeerd. Over de exploitatiekosten is inmiddels 
duidelijk dat hierover pas in het najaar nieuwe informatie beschikbaar 
komt. 
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Inhoud GAO-rapport 

Het GAO constateert dat het Amerikaanse ministerie van Defensie de 
herstructurering van het F-35 programma heeft voortgezet met maatre-
gelen die volgens het GAO tot positieve resultaten zouden moeten leiden. 
Door de maatregelen nemen de ontwikkelingskosten – de kosten van de 
SDD-fase – toe tot $ 56,4 miljard, wordt de technische testfase verlengd 
tot in 2016, zal de voltooiing van de SDD-fase volgens het GAO uitlopen 
tot 2018 en zullen de Verenigde Staten in de periode tot en met 2016 
246 F-35 toestellen minder verwerven. Het totale aantal tot en met 2035 te 
produceren Amerikaanse toestellen blijft ongewijzigd. Het GAO wijst erop 
dat de Verenigde Staten en de partnerlanden te maken hebben met 
hogere ramingen voor de prijs van F-35 toestellen, in een periode van 
krimpende defensiebudgetten. Het GAO-rapport vermeldt voor de 
kostenraming van F-35 toestellen de Average Procurement Unit Cost 
(APUC) van $ 133 miljoen (lopende prijzen, inclusief inflatie voor de 
productieperiode tot en met 2036). Het GAO merkt ook op dat de 
exploitatiekosten van de F-35 aanzienlijk hoger kunnen uitvallen dan die 
van de te vervangen vliegtuigen. Voorts meldt het GAO dat het Pentagon 
na de maatregelen van begin 2011 nog geen nieuwe planning heeft 
vastgesteld voor de SDD-fase. 

Over de resultaten in 2010 meldt het GAO dat de helft van het aantal 
hoofddoelstellingen is behaald. De successen betreffen onder meer de 
eerste vlucht van de CV-versie van de F-35 voor vliegdekschepen, het LRIP 
4-productiecontract met vaste prijzen en een stijging in 2010 van het 
aantal testvluchten met drie keer zoveel vluchten als de jaren voor 2010. 
Daarentegen zijn er minder toestellen dan gepland afgeleverd voor het 
testprogramma, bestaat er een achterstand op het gebied van de 
softwareontwikkeling en zijn er aanzienlijke technische problemen 
opgetreden met de STOVL-versie die verticaal kan landen. 

Volgens het GAO komen er nog veel detailwijzigingen in het ontwerp van 
de F-35 voor, zijn de productieprocessen nog niet voldoende uitontwikkeld 
en verloopt de afname van het benodigde onderhoud van de reeds 
geleverde F-35 toestellen trager dan gepland. De productietijd van 
toestellen was langer dan gepland en het GAO stelt dat aanzienlijke 
verbeteringen in het productieproces nodig zijn om de productietijd te 
verkorten. Daarbij wijst het GAO ook op de noodzaak van verbeteringen 
bij de toelevering van componenten en onderdelen door internationale 
leveranciers. Het GAO merkt verder op dat slechts ongeveer 4 procent van 
de F-35 capaciteiten volledig is getest en dat de meest complexe fase van 
de softwareontwikkeling pas is begonnen. 

Het GAO doet het Pentagon drie aanbevelingen. Ten eerste beveelt het 
GAO aan de huidige Amerikaanse budgetten voor het programma voor de 
jaren 2012–2016 te handhaven, en alleen in bijzondere omstandigheden 
aanvullende maatregelen te nemen. Ten tweede beveelt het GAO aan voor 
de door technische problemen geplaagde STOVL-versie afzonderlijke 
criteria te bepalen om de voortgang in de ontwikkeling te kunnen 
evalueren. De achterliggende gedachte daarbij is de voortgang van elke 
versie van de F-35 afzonderlijk te beoordelen en voor elke versie ook 
afzonderlijke planningen te hanteren. Ten slotte stelt het GAO voor een 
onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de software-ontwikkeling 
en de accreditatieprocessen van testlaboratoria. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 26 488, nr. 269 2



Bestuurlijke reactie Pentagon 

In een in het GAO-rapport opgenomen reactie benadrukt het Pentagon dat 
het F-35 jachtvliegtuig de ruggengraat zal vormen van de Amerikaanse 
tactische luchtstrijdkrachten en die van de partnerlanden. 
Tevens bevestigt het Pentagon het streven om tegen zo laag mogelijke 
kosten F-35’s te verwerven die aan de gestelde operationele eisen 
voldoen. Het Pentagon stemt in met de drie aanbevelingen van het GAO. 
Ten aanzien van de eerste aanbeveling stelt het Pentagon er vertrouwen in 
te hebben dat de huidige planning voor de jaren 2012–2016 met het 
huidige budget zal worden gehaald. Met betrekking tot de tweede aanbe-
veling meldt het Pentagon dat de ontwikkeling in het programma en in het 
bijzonder die van de STOVL-versie nauwgezet wordt gevolgd en maande-
lijks door het Pentagon wordt beoordeeld. Ten aanzien van de derde 
aanbeveling stelt het Pentagon dat het zinvol is dat de ontwikkeling en 
beproeving van de software onafhankelijk worden beoordeeld. 

Tot slot 

De Kamer was met de brief van 7 januari jl. (Kamerstuk 26 488, nr. 252) en 
de jaarrapportage over 2010 van 17 maart jl. (Kamerstuk 26 488 nr. 258) 
reeds geïnformeerd over de maatregelen die het Pentagon begin 2011 
heeft genomen en over het feit dat een nieuwe planning voor het pro-
gramma wordt opgesteld. Ik zal de Kamer informeren over de nieuwe 
Amerikaanse planning voor het F-35 programma nadat het Pentagon de 
besluitvorming daarover heeft voltooid. De door het GAO vermelde 
APUC-raming betreft de gemiddelde prijs per toestel van de drie versies 
van de F-35 over de gehele productieperiode en omvat ook de Ameri-
kaanse investeringen in onder meer gronduitrusting, simulators en initiële 
reservedelen. APUC-gegevens verschaffen daarom onvoldoende 
informatie voor een vergelijking met de ramingen voor het Nederlandse 
project Vervanging F-16. Zoals eerder vermeld zal ik de Kamer over enkele 
weken informeren naar aanleiding van de ontvangen SAR 2010 
kosteninformatie. 

Ik acht het positief dat het Pentagon heeft ingestemd met de aanbeve-
lingen van het GAO. Ten aanzien van de aanbeveling voor een onafhanke-
lijke beoordeling van de softwareontwikkeling heeft het Pentagon 
inmiddels laten weten hierover later dit jaar te besluiten. 

De minister van Defensie,
J. S. J. Hillen
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