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1 
Om welke reden(-en) is de auditdienst niet betrokken bij de 
totstandkoming van de Nota over de toekomst van de krijgs-
macht (hierna: Nota)? 
2 
Om welke reden(-en) is de auditdienst niet betrokken bij de 
beoordeling van de sjablonen van de financiële onderbouwing 
van de Nota? 

De betrokkenheid van de Algemene Rekenkamer bij de totstandkoming 
van de nota was met het regeerakkoord een gegeven. De directe 
betrokkenheid van de interne auditdiensten was daarom niet noodzakelijk. 
Van de correspondentie tussen de minister van Financiën en de Algemene 
Rekenkamer heeft de Kamer op 18 december 2012 een afschrift ontvangen 
(Kamerstuk 26 488, nr. 307). 

3 
Welke van de aan de F-16 gerelateerde projecten zijn niet in het 
projectbudget Vervanging F-16 opgenomen? 

Zoals in de jaarrapportage gemeld, verwijst «gerelateerde projecten» naar 
projecten die een duidelijk verband houden hebben met de vervanging 
van de F-16, maar geen deel uitmaken van het project Vervanging F-16 
zelf. Deze gerelateerde projecten kennen een eigen besluitvormingstraject 
en een eigen projectbudget. Niet het projectteam Vervanging F-16, maar 
andere delen van de Defensie Materieel Organisatie (DMO) zijn verant-
woordelijk voor de uitvoering ervan. Bij de planning en uitvoering van 
deze projecten wordt wel rekening gehouden met het project Vervanging 
F-16. Ik voeg aan het eind van deze antwoorden figuur 3 (pagina 53) uit de 
jaarrapportage Vervanging F-16 toe, die in één oogopslag inzichtelijk 
maakt welke gerelateerde projecten er zijn. 

4 
Op welke termijn zal de verrekening van 68 mln. euro uit de 
stand voorschotten, dat geen betrekking had op de testtoe-
stellen, plaatsvinden? Welke financiële gevolgen heeft het niet 
eerder verrekenen van dit bedrag? Welke overige gevolgen heeft 
het niet eerder verrekenen van dit bedrag? 

Vanuit het oogpunt van financieel beheer dienen voorschotten tijdig 
verrekend te worden nadat de desbetreffende diensten of goederen zijn 
(af)geleverd. In dit specifieke geval betreft het vooral de jaarlijkse 
bijdragen van Defensie aan het F-35 programma voor de overeenge-
komen Memoranda of Understanding. Het enige gevolg van het niet tijdig 
verrekenen van de desbetreffende voorschotten betreft de administratieve 
weergave daarvan in de financiële administratie van Defensie. In de 
komende periode zal hieraan de nodige aandacht worden besteed. 

5 
Wanneer zal er gebruik gemaakt gaan worden van een geïnte-
greerde en geautomatiseerde projectadministratie? Wat is het 
plan van aanpak? 
6 
Welke stappen moeten er nog gezet worden voor er gebruik 
gemaakt zal gaan worden van een geïntegreerde en geautomati-
seerde projectadministratie? Wanneer krijgt Nederland de 
beschikking over de Amerikaanse controle-informatie? 
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10 
Welke maatregelen gaat u nemen en welke stappen gaat u zetten 
zodat de kas/verplichtingen administratie van Defensie ingericht 
zal zijn op het voeren van langlopende projectadministratie? 

In de komende jaren zal de financiële administratie van Defensie worden 
aangepast. Naast de verdere integratie van de materieellogistiek met de 
financiën zal ook het inzicht in de wapensystemen de komende jaren 
verder worden verbeterd. Dat betreft zowel een beter meerjarig inzicht als 
een verbeterde samenhang tussen investeringen en exploitatie gedurende 
de gehele levensloop van de wapensystemen. Voorts is momenteel een 
herziening van het Defensie Materieel Proces (DMP) aan de orde. 
Aanpassingen van het DMP hebben naar verwachting ook gevolgen voor 
de financiële administratie. Daarmee wordt tevens een basis gelegd voor 
verdere verbeteringen in de projectadministratie. Bij toekomstige 
Nederlandse bestellingen zal een procedure worden gehanteerd waardoor 
ook Amerikaanse controle-informatie al tijdens de productie van de 
toestellen wordt verkregen, zie daarvoor verder het antwoord op vraag 12. 

7 
Op welke wijze gaat u de risico’s die zullen ontstaan voor wat 
betreft de kwaliteit van het financieel beheer als gevolg van 
organisatorische ontwikkeling beheersen en zoveel mogelijk 
beperken? 

Een van de reorganisaties, de oprichting van het Financieel Administratie 
en Beheerkantoor (FABK) per 3 juni 2013, heeft juist tot doel de verdere 
verbetering van de kwaliteit van het financieel beheer. Het FABK is 
verantwoordelijk voor de uitvoering van het gehele financiële administra-
tieproces en het waarborgen van de kwaliteit van het financieel beheer 
van de verschillende stromen. Dit geschiedt onder andere door de 
uniformering van de processen, monitoring van de keten van behoefte-
stelling tot betaling en de concentratie van kennis en deskundigheid op 
het gebied van financieel beheer binnen één onderdeel van Defensie. 

8 
Wat zijn de oorzaken van het moeizaam verlopen proces van 
totstandkoming van de informatie in het financiële hoofdstuk? 
Welke maatregelen gaat u nemen om dit in de toekomst zoveel 
mogelijk te voorkomen c.q. te beperken? 

Bij het schrijven van het hoofdstuk over de financiële gegevens is gekozen 
voor een weergave van cijfers die aansluit bij de weergave in eerdere 
jaarrapportages. Daarmee wordt de consistentie gewaarborgd. Tijdens de 
opstelling van de nota heeft Defensie op een gestandaardiseerde manier 
de kosten van wapensystemen inzichtelijk gemaakt. De gehanteerde 
indeling week op sommige punten af van de eerdere jaarrapportages. Het 
heeft tijd gevergd om aan beide uitgangspunten volledig recht te doen in 
de jaarrapportage. Gezien de wijze waarop de nota tot stand is gekomen, 
verwacht ik niet dat deze situatie zich in de toekomst zal herhalen. 
Defensie zal in aanloop naar de jaarrapportage 2013 de manier van 
rapporteren verder verfijnen. 

9 
Naast de Algemene Rekenkamer merkt ook de auditdienst op dat 
de plausibiliteit en nauwkeurigheid van de ramingen over de F-35 
niet onderzocht zijn: wat gaat u ondernemen om dit in de 
toekomst wel mogelijk te maken? 
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De Algemene Rekenkamer en de auditdiensten bepalen zelf de reikwijdte 
van hun onderzoek. De raming van de investerings- en exploitatiekosten 
wordt jaarlijks door Defensie bijgewerkt op grond van geactualiseerde 
financiële informatie vanuit het JPO. Die informatie wordt verwerkt in de 
jaarrapportage die u na publicatie van het Selected Acquisition Report 
(SAR) ontvangt. Defensie zal de ramingen in de toekomst steeds verder 
preciseren met behulp van actuele gebruiksgegevens van de F-35. Deze 
zullen op dat moment ook beschikbaar zijn voor de Auditdienst Rijk en de 
Algemene Rekenkamer. Zoals uit het Accountantsrapport blijkt, heeft het 
JPO toegezegd dat auditdiensten van partnerlanden in de Verenigde 
Staten audits mogen uitvoeren. Dit is een positieve ontwikkeling en de 
auditdiensten zullen een voorstel daartoe uitwerken. 

10 
Welke maatregelen gaat u nemen en welke stappen gaat u zetten 
zodat de kas/verplichtingen administratie van Defensie ingericht 
zal zijn op het voeren van langlopende projectadministratie? 

Zie het antwoord op vraag 5. 

11 
Wat is de uiterste datum per wanneer het projectbureau de 
verificatieplannen ter verrekening van de voorschotten met 
betrekking tot de testtoestellen zal hebben opgesteld? 

Het opstellen van de verificatieplannen kan binnen enkele maanden 
plaatsvinden. Het verrekenen van de voorschotten zelf kan nog enige tijd 
vergen, omdat daarvoor de financiële nacalculatie van de LRIP-3 en 4 
contracten moet zijn voltooid. Zoals gemeld (Kamerstuk 26 488, nr. 320) 
zijn de LRIP-productiecontracten onderhevig aan een eindcontrole op de 
contractuitvoering, waaronder de financiële verantwoording door de 
fabrikant, door het Defence Contract Management Agency van het 
Pentagon. Het agentschap trekt gemiddeld vier jaar uit voor deze 
eindcontroles, nadat de laatste werkzaamheden op grond van het contract 
zijn voltooid. Volgens de huidige planning worden de laatste concurrency 
aanpassingen op grond van het LRIP-3 contract in 2016 voltooid. Dit 
betekent dat het nog tot 2020 kan duren voordat de volledige financiële 
afwikkeling is voltooid. 

12 
Waarom ontvangt de Nederlandse vertegenwoordiger in de 
Verenigde Staten de maandelijkse accountsrapporten die het 
Joint Programma Office (JPO) ontvangt van de Defense Contract 
Management Agency (DCMA) niet? Welke inspanningen om deze 
accountsrapporten wel te ontvangen zijn ondernomen? Welke 
consequenties verbindt u eraan indien de situatie blijft bestaan 
dat de Nederlandse vertegenwoordiger deze DCMA en Defense 
Contract Audit Agency (DCAA) rapportages niet krijgt 
toegezonden? 

De maandelijkse rapporten van DCMA bevatten gegevens over alle 
toestellen die in productie zijn. Dit betreft ook gegevens over toestellen 
voor de Verenigde Staten. Het Amerikaanse beleid inzake de verspreiding 
van geclassificeerde informatie verhinderde een structurele verstrekking 
van de rapporten aan de partnerlanden. Defensie heeft herhaaldelijk 
aangedrongen op vrijgave van de rapporten aan de partnerlanden omdat 
de informatie daarin ook relevant voor hen zou kunnen zijn. Het Ameri-
kaanse beleid werd echter niet aangepast. Tijdens het acceptatieproces 
van de twee Nederlandse testtoestellen is de voor Nederland relevante 
informatie aan Defensie beschikbaar gesteld. Bij toekomstige Nederlandse 
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bestellingen zal een procedure worden gehanteerd waardoor deze 
informatie al tijdens de productie van de toestellen wordt verkregen. 

13 
Wanneer volgt er een kwantitatieve onderbouwing van de 
risicoreservering voor het projectbudget vervanging F-16? 

Defensie zal, zoals de Algemene Rekenkamer adviseert, het risicoma-
nagement verder ontwikkelen. Defensie zal de risico’s zoveel mogelijk 
kwantificeren en systematisch in beeld brengen. Zij zal daarbij gebruik 
maken van de ervaringen bij grote infrastructuurprojecten. Een en ander 
zal volgend jaar leiden tot een aangepaste paragraaf over risico’s in de 
jaarrapportage Vervanging F-16. 

14 
Wat is de onderbouwing van de verlaging van het oorspronkelijk 
geraamde budget van 300 mln. euro voor het langer doorvliegen 
met de F-16? 

Een van de maatregelen uit de nota In het belang van Nederland is de 
vermindering van het aantal F-16 vlieguren en de afstoting van zeven F-16 
toestellen die als logistieke reserve zullen worden gebruikt. Hierdoor 
worden tot aan de uitfasering van de F-16 minder uren per vliegtuig 
gevlogen, waardoor voor de instandhouding minder extra inspanningen 
nodig zijn. Verder wordt een aantal na 2021 voorziene software en 
hardware updates vanuit doelmatigheid niet meer uitgevoerd omdat met 
de F-16 minder lang wordt doorgevlogen. Volgens de huidige planning zal 
het laatste toestel in 2024 uitstromen. Het oorspronkelijk op € 300 miljoen 
geraamde budget is daardoor verlaagd. 

15 
Wat is de onderbouwing van de opdrachtwaarde van de vier 
afgesloten Strategic Agreements? 

Zoals in de jaarrapportage is vermeld, raamt Fokker zelf de waarde van de 
Strategic Agreements die betrekking hebben op de levering van compo-
nenten voor 3.173 F-35’s op ruim boven de $ 4 miljard. Omdat de 
componenten waarop de Strategic Agreements betrekking hebben nu 
reeds door Fokker worden geproduceerd, heeft Fokker de totale waarde 
gebaseerd op de huidige kostprijs van de componenten, rekening 
houdend met onder meer learning curve effecten. Door het ministerie van 
Economische Zaken is de zekerheid van de bedragen niet vast te stellen. 
Dit is ook door de Auditdiensten in het accountantsrapport bij de 
Jaarrapportage onder punt 4.4.4 gemeld. 

16 
Wat zijn de gevolgen indien het afgebakende financiële kader de 
komende jaren onvoldoende blijkt te zijn voor de aanschaf van 
37 toestellen? 
17 
Wat zijn de gevolgen indien het afgebakende financiële kader de 
komende jaren onvoldoende blijkt te zijn voor de exploitatie van 
37 toestellen? 

Mocht de situatie zich voordoen dat voor het eerste bestelmoment een 
aantal van 37 toestellen niet meer binnen de marges van het beschikbare 
investerings- en exploitatiebudget zou kunnen worden aangeschaft, dan is 
een heroverweging van het project aan de orde binnen de afgebakende 
financiële kaders. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 26 488, nr. 335 5



18 
Wat zijn de mogelijke gevolgen van de vertraagde oplevering van 
toekomstige softwareversies voor de huidige testtoestellen? 
20 
Wat zijn de mogelijke gevolgen van de vertraagde oplevering van 
toekomstige softwareversies voor de planning in het project 
Vervanging F-16? 
21 
Wat zijn de mogelijke gevolgen van de vertraagde oplevering van 
toekomstige softwareversies voor de aanschaf van de beoogde 
vervanger van de F-16? 

Een vertraagde oplevering van toekomstige softwareversies betekent voor 
de Nederlandse testtoestellen dat deze – net als de Amerikaanse en 
Engelse testtoestellen – later daarmee kunnen worden uitgerust. Een 
vertraagde oplevering zou ook de aanvangsdata van de deelfasen van de 
operationele testfase kunnen beïnvloeden. 

De gevolgen van een vertraagde oplevering voor de planning van het 
project Vervanging F-16 als geheel zullen naar verwachting beperkt 
blijven. Uitgaande van de levering van Nederlandse toestellen vanaf 2019, 
wordt nu verwacht dat die toestellen direct met de block 3 software 
kunnen worden uitgerust. De beoogde Nederlandse IOC-datum van 2021 
ligt voldoende ver in de toekomst om de effecten van een vertraging op te 
vangen. Mochten zich vertragingen voordoen bij volgende block-updates 
(zoals block 4), dan betekent dit dat operationele verbeteringen later 
beschikbaar komen dan voorzien. Overigens biedt de block 2 software 
reeds operationele capaciteiten die de huidige F-16 niet heeft. Hierdoor is 
een F-35 in de block 2 configuratie al geschikt om een eerste eenheid 
operationeel te verklaren (IOC-status), zoals de Amerikaanse luchtmacht 
en mariniers hebben laten weten. 

19 
Wat zijn de financiële gevolgen van de vertraagde oplevering van 
toekomstige softwareversies voor de huidige testtoestellen? 

De financiële gevolgen voor Nederland van een vertraagde oplevering zijn 
nog niet bekend en zullen afhankelijk zijn van de omvang van de 
vertraging. Indien de vertraging beperkt blijft, zullen de financiële 
gevolgen nihil of zeer beperkt zijn. 

20 
Wat zijn de mogelijke gevolgen van de vertraagde oplevering van 
toekomstige softwareversies voor de planning in het project 
Vervanging F-16? 
21 
Wat zijn de mogelijke gevolgen van de vertraagde oplevering van 
toekomstige softwareversies voor de aanschaf van de beoogde 
vervanger van de F-16? 

Zie het antwoord op vraag 18. 

22 
Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de op te leiden vliegers, voor 
de (afronding van de) operationele testfase van de vertraagde 
voltooiing van de ontwikkeling van de vliegerhelm? 
23 
Wat zijn de mogelijke overige gevolgen van de vertraagde 
voltooiing van de ontwikkeling van de vliegerhelm? 
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Op dit moment wordt gevlogen met een helm die voldoet voor de huidige 
taakuitvoering. Deze helm wordt gebruikt door alle vliegers die thans 
worden opgeleid. Zeer recent heeft het JPO bekendgemaakt dat de 
oplossingen voor alle geconstateerde problemen nu bekend zijn en dat de 
vliegerhelm aan alle vooraf gestelde eisen zal voldoen. De ontwikkeling 
van de vliegerhelm wordt binnen de ontwikkelingsfase van het 
programma voltooid. Gedurende de operationele testfase zal ook de 
vliegerhelm worden beproefd en gevalideerd. 

24 
Hoeveel vaker dan voorzien vertonen de afgeleverde toestellen 
een defect? Wat zijn de financiële gevolgen van deze defecten? 
Wat zijn de gevolgen voor de ontwikkeling van het toestel van 
deze defecten? 

De betrouwbaarheid van vliegtuigen wordt gemeten met behulp van het 
gemiddelde aantal vlieguren tussen twee storingen (de Mean Time 
Between Failure, MTBF). Hiervoor heeft het JPO eisen vastgesteld, waarbij 
rekening is gehouden met het gegeven dat de inzetgereedheid in de 
beginfase van een ontwikkelingsprogramma veelal wat lager is. De norm 
op dit moment is vier vlieguren tussen twee storingen, in de praktijk is het 
iets onder de drie vlieguren. Hierdoor zijn de onderhoudskosten op dit 
moment hoger dan eerder verwacht. Het JPO heeft een actieplan 
opgesteld ter verbetering van de betrouwbaarheid zodat ook de onder-
houdskosten op termijn zullen voldoen aan de verwachting. De gevolgen 
voor de ontwikkeling van het toestel zijn beperkt, onder meer doordat het 
Pentagon al in 2012 extra toestellen beschikbaar heeft gesteld om het 
testvliegprogramma te ondersteunen. De ervaringen met de storingen 
worden gebruikt om de toestellen te verbeteren. 

25 
Wat zijn de gevolgen, inclusief de financiële gevolgen, van het in 
de jaren tot 2017 afnemen van minder toestellen door de 
Verenigde Staten dan gepland? 
27 
Wat zijn de gevolgen, met inbegrip van de financiële gevolgen, 
van het vertragen van bestelreeksen door partnerlanden? 

Het gegeven dat de Verenigde Staten en sommige andere partnerlanden, 
in de eerstkomende jaren minder toestellen afnemen dan eerder gepland, 
leidt tot een hogere stuksprijs in de desbetreffende LRIP-productieseries. 
Het effect daarvan is al meegerekend in de huidige JPO-ramingen voor de 
ontwikkeling van de stuksprijs, inclusief de stuksprijs van Nederlandse 
toestellen. 

26 
Wat zijn de gevolgen voor de Nederlandse business case van het 
tot 2017 afnemen van minder toestellen dan gepland door de 
Verenigde Staten? 
28 
Wat zijn de gevolgen, met inbegrip van de financiële gevolgen, 
van het vertragen van bestelreeksen voor de Nederlandse 
business case? 

Voor de Nederlandse business case heeft de verschuiving van de 
productie van componenten gerelateerd aan de verschuiving van de 
aflevering van F-35 vliegtuigen alleen tot gevolg dat de afdrachtplichtige 
productieomzet van de Nederlandse industrie later wordt behaald. Omdat 
bij de berekening van de inkomsten van de Staat voor de business case 
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conservatieve aannames zijn gehanteerd, zal naar verwachting het totale 
geraamde netto contante bedrag ook worden behaald. 

29 
Hoeveel toestellen zijn er binnen het budget financieel inpasbaar 
bij een risicoraming van 20%? 
30 
Hoeveel toestellen zijn er financieel inpasbaar bij een risico-
raming van 15%? 
Hoeveel toestellen zijn er financieel inpasbaar bij een risico-
raming van 25%? 
Hoeveel toestellen zijn er financieel inpasbaar bij een risico-
raming van 30%? 
Hoeveel toestellen zijn er financieel inpasbaar bij een risico-
raming van 33%? 
Hoeveel toestellen zijn er financieel inpasbaar bij een risico-
raming van 50%? 

Het kabinet heeft besloten tot een risicopercentage van tien procent op 
zowel de investeringskosten als de exploitatiekosten. Voor zowel de 
aanschaf als de exploitatiekosten van de F-35 zijn taakstellende budgetten 
vastgesteld. De aldus beschikbare financiële ruimte is volgens de huidige 
inzichten toereikend voor de aanschaf van 37 toestellen. Bij een hogere 
risicoreservering past een lager aantal toestellen. Als vuistregel geldt dat 
bij een verhoging van de risicoreservering met 10 procent drie tot vier 
minder kunnen worden aangeschaft. 

31 
Is er al contact geweest met Lockheed Martin en/of Joint 
Programme Office (JPO) en/of het Pentagon over de (mogelijke) 
gevolgen voor de inschakeling van de Nederlandse industrie met 
de verlaging van het aantal van 85 naar 37 toestellen? 

De omzet van het Nederlandse bedrijfsleven en de daaruit voortvloeiende 
werkgelegenheid is afhankelijk van het totale aantal te produceren 
toestellen, voor partner- en exportlanden, in de komende decennia. Het 
verwachte aantal te produceren F-35 toestellen ligt ook na het lagere 
Nederlandse planningsaantal nog boven de 3.000. Wel kan, volgens de 
overeenkomsten met de fabrikanten, de verlaging van het aantal aan te 
schaffen Nederlandse toestellen zijn weerslag hebben op de totaalwaarde 
van de opdrachten waarin de Nederlandse industrie kan participeren. De 
duidelijkheid over de Nederlandse betrokkenheid bij het programma die 
het kabinetsbesluit heeft geschapen, vergroot de kans dat Nederlandse 
bedrijven op de korte termijn nieuwe opdrachten kunnen binnenhalen. 
Het verlaagde bestelaantal kan de omvang van dergelijke opdrachten in 
negatieve zin beïnvloeden. Het effect van beide ontwikkelingen is op dit 
moment nog niet vast te stellen. Het Nederlandse bedrijfsleven levert 
producten van hoge kwaliteit tegen een concurrerende prijs. Dat verschaft 
hun een goede uitgangssituatie. Het kabinet wil meehelpen om de positie 
van het Nederlandse bedrijfsleven in de concurrentie met 
niet-Nederlandse bedrijven te versterken. 

32 
Op welk toestel heeft de vermindering van 25 mln. euro per jaar 
op het exploitatiebudget van 270 mln. euro per jaar betrekking, 
als gevolg van het ten laste brengen van de blockupgrades op het 
exploitatiebudget? 
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Op de F-35. De exploitatiekosten voor de F-35 zijn nu integraal bepaald. 
Dit betekent dat daaronder ook enkele kostencomponenten vallen met een 
vast karakter zoals die voor block upgrades en de vliegbases. 

33 
Wat is de berekening die leidt tot de 25 mln. euro per jaar voor de 
blockupgrades voor de komende 30 jaar dat ten laste komt op 
het exploitatiebudget van 270 mln. euro? Voor welke blockup-
grades is dit bedrag bestemd? Kunt u een overzicht geven van de 
jaarlijkse blockupgrades voor de komende 30 jaar? 

In tabel 12 van de jaarrapportage Vervanging F-16 over de exploitatie-
kosten zijn de posten «Modificaties / upgradingskosten» en «kosten voor 
Updates» (block upgrades)» gezamenlijk geraamd op € 739 miljoen. U 
treft de tabel op de volgende pagina nogmaals aan. Dit bedrag heeft 
betrekking op een periode van 30 jaar. Per jaar komt dit overeen met 
gemiddeld € 24,6 miljoen. Dit bedrag, dat bestemd is voor alle toekom-
stige block upgrades gedurende 30 jaar, is door het JPO geraamd op 
grond van een vergelijking met andere vliegtuigtypen. Er is nu geen 
overzicht van de jaarlijkse block upgrades voor de komende 30 jaar. Wel is 
bekend dat de F-35 gedurende zijn levensduur periodiek met een block 
upgrade zal worden doorontwikkeld en aangepast aan veranderende 
operationele eisen. Dergelijke modificaties zijn ook uitgevoerd gedurende 
de levensduur van de F-16. 
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Raming Exploitatiekosten F-35 (in € miljoen)1 

34 

Wat is, met het onderbrengen van de blockupgrades van 25 mln. 
euro per jaar voor de komende 30 jaar onder het exploitatie-
budget van 270 mln. euro, de resterende (maximale) prijs die per 
vlieguur die overblijft? 

Tot op heden heeft Defensie bij de berekening van de exploitatiekosten 
het kengetal «prijs per vlieguur» niet gehanteerd omdat dat kengetal 
betrekkelijk gevoelig is voor de onderliggende aannames. De afgelopen 

1 In de tabel komen kleine afrondingsverschillen voor. De raming van de exploitatiekosten van 
85 toestellen berust op 212 vlieguren per toestel per jaar; de raming voor 37 toestellen berust 
op 210 vlieguren per toestel per jaar.
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jaren werden in de jaarrapportages de totale exploitatiekosten gedurende 
een gebruiksperiode van 30 jaar (per toestel) gepubliceerd. Daarin zijn de 
kosten voor block upgrades inbegrepen. In de toekomst zal Defensie de 
(gemiddelde) jaarlijkse exploitatiekosten van een wapensysteem hanteren 
als kengetal. Voor de F-35 zijn die bepaald op maximaal € 270 miljoen per 
jaar. 

35 
Hoeveel F-35 toestellen zouden er operationeel kunnen worden 
ingezet met het planningsaantal van 30 toestellen van 
Denemarken, als daar dezelfde aannames gelden als bij de 
toetsing van de Algemene Rekenkamer in Nederland? 
37 
Hoeveel F-35 toestellen zouden er operationeel kunnen worden 
ingezet met het planningsaantal van 60 toestellen van Italië, als 
daar dezelfde aannames gelden als bij de toetsing van de 
Algemene Rekenkamer in Nederland? 
38 
Hoeveel F-35 toestellen zouden er operationeel kunnen worden 
ingezet met het planningsaantal van 46 toestellen, dan wel 52 
toestellen, van Noorwegen, als daar dezelfde aannames gelden 
als bij de toetsing van de Algemene Rekenkamer in Nederland? 
39 
Hoeveel F-35 toestellen zouden er operationeel kunnen worden 
ingezet met het planningsaantal van 100 toestellen van Turkije, 
als daar dezelfde aannames gelden als bij de toetsing van de 
Algemene Rekenkamer in Nederland? 
40 
Hoeveel F-35 toestellen zouden er operationeel kunnen worden 
ingezet met het planningsaantal van 2443 toestellen van de 
Verenigde Staten, als daar dezelfde aannames gelden als bij de 
toetsing van de Algemene Rekenkamer in Nederland? 

Extra toestellen bieden vrijwel direct grotere operationele mogelijkheden. 
Door alle factoren die bij de bepaling daarvan een rol spelen, zoals 
training en opleiding, maar ook geluidsbelasting is het niet doenlijk de 
mogelijke operationele inzet per aantal te bepalen. 

36 
Zijn de kosten in Denemarken gestegen als gevolg van het 
vertragen van de bestelreeks? 

Ik beschik niet over informatie om deze vraag te kunnen beantwoorden. 

37 
Hoeveel F-35 toestellen zouden er operationeel kunnen worden 
ingezet met het planningsaantal van 60 toestellen van Italië, als 
daar dezelfde aannames gelden als bij de toetsing van de 
Algemene Rekenkamer in Nederland? 
38 
Hoeveel F-35 toestellen zouden er operationeel kunnen worden 
ingezet met het planningsaantal van 46 toestellen, dan wel 52 
toestellen, van Noorwegen, als daar dezelfde aannames gelden 
als bij de toetsing van de Algemene Rekenkamer in Nederland? 
39 
Hoeveel F-35 toestellen zouden er operationeel kunnen worden 
ingezet met het planningsaantal van 100 toestellen van Turkije, 
als daar dezelfde aannames gelden als bij de toetsing van de 
Algemene Rekenkamer in Nederland? 
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40 
Hoeveel F-35 toestellen zouden er operationeel kunnen worden 
ingezet met het planningsaantal van 2443 toestellen van de 
Verenigde Staten, als daar dezelfde aannames gelden als bij de 
toetsing van de Algemene Rekenkamer in Nederland? 

Zie het antwoord op vraag 35. 

41 
Met welke landen is in 2013 bilateraal politiek hierover 
gesproken? 

Ik heb tijdens Navo en EU-bijeenkomsten en bij bilaterale bezoeken over 
samenwerking gesproken met de ambtgenoten van Denemarken, Italië en 
Noorwegen. 

42 
Welke (gerelateerde) projecten, die een duidelijke relatie hebben 
met de vervanging F-16, vallen nu niet langer onder het project-
budget vervanging F-16? 

Geen van de gerelateerde projecten valt onder het projectbudget 
Vervanging F-16. Voor het overzicht verwijs ik naar het antwoord op vraag 
3 en de bijlage op de volgende pagina. Voor alle duidelijkheid onderstreep 
ik dat deze projecten ook in het verleden altijd een eigen projectbudget 
hebben gehad en geen deel hebben uitgemaakt van het projectbudget 
vervanging F-16. 
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Figuur met overzicht gerelateerde projecten.
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