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1 Opdracht en Onderzoek

1.1 Opdracht

Het project “Vervanging F-16" is door de Tweede Kamer op 17 juni 1999 als groot project aangewezen.

De Vaste Commissie voor Defensie (VCD) van de Tweede Kamer der Staten-Generaal geeft in een brief

van 23 september 1999 aan op welke wijze de commissie de Regeling Grote projecten voor dit project wil

hanteren. In deze brief worden de volgende eisen gesteld aan de informatie in de jaarrapportage aan de

Tweede Kamer:

- Informatie over de voortgang in het algemeen, afgezet tegen de basisbeschrijving als ijkpunt en
vergeleken met de laatste jaarrapportage.

- Informatie over de financiéle aspecten: uitgaven, verplichtingen, financiéle en andere
uitvoeringsrisico’s, in relatie tot de meest recente begroting van Defensie.

De VCD stelt in de voornoemde brief ten aanzien van de betrokkenheid van de auditdiensten dat deze
een oordeel (‘assurance’) geven over de kwaliteit en volledigheid van de voortgangsinformatie en over de
toereikendheid van de projectorganisatie, inclusief administratieve organisatie en interne controle.

Om dit doel te realiseren is een onderzoek uitgevoerd naar de specifiek in de Regeling Grote Projecten

genoemde aspecten:

- De beheersing en het beheer van het project.

- De kwaliteit en voliedigheid van de in de jaarrapportage opgenomen financiéle en niet financiéle
informatie.

Aangezien het besluitvormingstraject nog niet is afgesloten en vanwege het politiek gevoelige karakter
alsmede de defensiebrede budgettaire restricties hebben wij ook de volgende aspecten meegenomen in
ons onderzoek:

- De toegepaste calculatiemethoden en risicoanalyses.

- Realiteitsgehalte van de financiering en de budgettaire inpasbaarheid.

1.2 Beschrijving object van onderzoek

Het project “Vervanging F-16" omvat de participatie in de System Development and Demonstration (SDD)-
fase en de (technische) voorbereidingen tot de aanschaf van vervangende vliegtuigen voor de huidige F-
16. Daarnaast is het stimuleren van de participatie van het Nederlandse bedrijfsleven bij de ontwikkeling
en de productie van de Joint Strike Fighter (JSF) een belangrijk aspect van het project.

Onderdeel van het project vormt een op 5 juni 2002 tussen de Minister van Economische Zaken en de
Nederlandse Luchtvaartindustrie gesloten Medefinancieringsovereenkomst (MFO) inzake de Nederlandse
deelname aan de SDD-fase van het JSF-project. Op grond van deze overeenkomst betaait de
Nederlandse Luchtvaartindustrie een deel van de ontwikkelingskosten. Dit geschiedt door middel van een
afdrachtspercentage over de in de productiefase van de JSF door de Nederlandse Luchtvaartindustrie
gegenereerde omzet, waaronder de door Defensie aan de Luchtvaartindustrie verstrekte orders.



Gezien de reikwijdte van dit project betekent dit een betrokkenheid van de Auditdiensten van Defensie en
Economische Zaken. In lijn met de Regeling Grote Projecten wordt op verzoek van de minister van
Defensie en met instemming van de minister van Economische Zaken de samenwerking tussen beide
Auditdiensten voor het gehele project voortgezet in de vorm van een joint audit.

Wij hebben de jaarrapportage “Vervanging F-16" over het jaar 2007 onderzocht. Deze jaarrapportage is
opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de Staatssecretaris van Defensie en de Minister van
Economische Zaken.

Het is de verantwoordelijkheid van de Auditdiensten van Defensie en Economische Zaken om een
conclusie te formuleren over de in de opdracht genoemde aspecten.

1.3 Criteria

Wij hebben het onderzoek uitgevoerd binnen de algemene kaders van de Regeling Grote Projecten en
het Handboek Auditing Rijksoverheid 2007. Daarnaast hebben wij de Defensie Materieel Proces (DMP)
procedure en het Handboek Projectmanagement van de Defensie Materieel Organisatie (DMO) als
uitgangspunt gebruikt.

Ons onderzoek is grotendeels uitgevoerd bij het projectmanagement van de Ministeries van Defensie en

Economische Zaken. Voor wat betreft de beoordeling van het projectbeheer hebben wij ook de omgeving

betrokken in ons onderzoek.

Wij hebben onder andere gebruik gemaakt van de volgende bronnen:

- Het Government Accountablity Office (GAO) rapport “Recent Decisions by DoD Add to Program
Risks”, nummer GAO-08-388 van 11 maart 2008.

- Het GAO-rapport “Impact of Recent Decisions on Program Risks”, nummer GAO-08-569T van 11
maart 2008.

- Concept amendement op het Initial Operational Test & Evaluation (IOT&E) MoU.

- Schriftelijke stukken betreffende de informatievoorziening en correspondentie aan en met de Tweede
Kamer.

- Beschikbare correspondentie en (beleids-) gegevens en de onderliggende (financiéle) administraties.

- Verslagen van diverse nationale en internationale overlegfora.

- Interviews met de projectorganisatie in Nederland.

Betreffende de informatie in de jaarrapportage hebben wij met de volgende beperkingen in ons onderzoek

te maken.

- Voor wat betreft de (externe) informatie over de ontwikkeling van de JSF en de validatie hiervan zijn
de projectorganisatie en wij in grote mate afhankelijk van de Verenigde Staten. In de
projectorganisatie zelf zijn relatief weinig mogelijkheden aanwezig om deze informatie op
betrouwbaarheid te toetsen. Veelal wordt deze informatie als gegeven aangenomen en bezien op de
consequenties voor het project in Nederland. Wij kunnen geen oordeel geven over de
betrouwbaarheid van de informatie uit de Verenigde Staten.



- De kosten en benodigde budgetten zijn zowel gebaseerd op ramingen van het JSF Program Office
waar Nederland in is vertegenwoordigd als voor wat betreft het nationale gedeelte op de ramingen
van de projectorganisatie in Nederland. De MoU's bieden de partnerianden geen ruimte voor een
onderzoek naar de juistheid van de kosten. Over het realiteitsgehalte van deze ramingen kunnen wij
derhalve geen oordeel geven.

- Bij tal van lopende en nieuwe projecten wordt rekening gehouden met de Vervanging F-16. Deze
gerelateerde projecten, waaronder de aanpassing van de bedrijffsvoeringsystemen van het Ministerie
van Defensie aan het Autonomic Logistics Information System (ALIS), beschikken alle over een eigen
budget en zijn dus niet in het projectbudget Vervanging F-16 opgenomen. Omdat deze gerelateerde
projecten niet onder de projectdefinitie vallen, hebben wij deze projecten niet in ons onderzoek
betrokken.

- Het JSF Program Office maakt geen deel uit van ons onderzoek.

1.4 Verrichte werkzaamheden

Ons onderzoek is verricht in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met
betrekking tot ‘assurance’-opdrachten. Op grond van deze richtlijnen hebben wij onze werkzaamheden
zodanig gepland en uitgevoerd met inachtneming van de paragraaf 1.3 weergegeven criteria en
beperkingen dat een deugdelijke grondslag is verkregen voor ons oordeel over de door ons onderzochte
aspecten.

Wij zijn nagegaan of de met betrekking tot het project beschikbare, relevante informatie volledig en
toereikend is opgenomen, onderbouwt en toegelicht. Hiertoe hebben wij onder meer aan de Directeur
Defensie Materieel Organisatie van Defensie evenals aan de Commissaris Militaire Productie van EZ
verzocht schriftelijk te bevestigen dat alle relevante informatie inzake het project Vervanging F-16 aan
ons is overgelegd.

Voorts zijn wij nagegaan of de jaarrapportage een zodanig inzicht geeft in de stand van zaken en risico’s
van het project, dat de gebruikers van deze rapportage zich op grond daarvan een juist cordeel kunnen
vormen over alle relevante aspecten.

1.4.1 De beheersing en het beheer van het project

Wij zijn nagegaan in hoeverre het projectbeheer toereikend is, tegen de achtergrond van de
projectbeheersingssystematiek en vereisten, zodat de doelstellingen van het project op een efficiénte en
effectieve manier in termen van tijd, geld en kwaliteit kunnen worden bereikt en de informatievoorziening
is geborgd. Wij hebben de organisatie beoordeeld door middel van interviews met betrokken
functionarissen en door beoordeling van relevante documentatie.

Bij de beoordeling van de projectorganisaties hebben wij vooral aandacht besteed aan de
beheersingsmaatregelen met betrekking tot de planning, de voortgangsbewaking, de budgetbewaking, de
interne informatievoorziening en het risicomanagement. Tevens hebben wij de projectaanpak in het
algemeen beoordeeld, alsmede de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en de
informatievoorziening.



1.4.2 De kwaliteit en volledigheid van de in de jaarrapportage opgenomen informatie

Ter zake van de in de jaarrapportage opgenomen niet-financiéle informatie zijn wij nagegaan of deze
informatie is ontleend aan interne en externe informatie en rapportages die door het management worden
gebruikt voor de beheersing van het project en of deze informatie consistent is met de financiéle
verantwoording van het project en overigens in overeenstemming is met onze kennis van de
projectorganisatie.

Ter zake van de in de tekst opgenomen financiéle informatie zijn wij nagegaan of de projectgerelateerde
gerealiseerde verplichtingen en uitgaven met de daarbij behorende begrotingsbedragen juist en volledig
zijn weergegeven en in overeenstemming zijn met de jaarverslagen van de betrokken departementen over
het jaar 2007 waarbij wij een goedkeurende accountantsverklaring hebben afgegeven. Voorts hebben wij
beoordeeld of deze informatie consistent is met de voortgang van het project.

Ter zake van de in de jaarrapportage opgenomen toekomstgerichte informatie hebben wij inlichtingen
ingewonnen bij functionarissen van de organisatie, cijfferanalyses uitgevoerd met betrekking tot de
financiéle gegevens, beschikbare documenten beoordeeld en zijn wij nagegaan of de beschikbare
informatie op juiste wijze is verwerkt.

1.4.3 Toegepaste calculatiemethoden en risicoanalyses

Ter zake van de toegepaste calculatiemethoden en risicoanalyses zijn wij nagegaan of deze op
toereikende wijze zijn opgezet en uitgevoerd. Voor de methode van risicoanalyse zijn wij tevens nagegaan
of deze conform de departementspecifieke regelgeving is uitgevoerd.

1.4.4 Het realiteitsgehalte van de financiering en de budgettaire inpasbaarheid

Ter zake van de in de jaarrapportage opgenomen toekomstgerichte informatie hebben wij inlichtingen
ingewonnen bij functionarissen van de organisatie, cijfferanalyses uitgevoerd met betrekking tot de
financiéle gegevens, beschikbare documenten doorgenomen teneinde de aanvaardbaarheid van
veronderstellingen, de prijscomponent en de volumecomponent te beoordelen en zijn wij nagegaan of de
beschikbare informatie op juiste wijze is verwerkt.
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Managementsamenvatting

Hieronder geven wij een samenvatting van onze bevindingen en de conclusies van ons onderzoek weer
met inachtneming van de in paragraaf 1.3. genoemde beperkingen.

In het algemeen worden de voorgeschreven aspecten volgens de Regeling Grote Projecten
toereikend in de jaarrapportage behandeld. Wij benadrukken dat de jaarrapportage betreffende de
financiéle informatie de stand per 31 december 2007 weergeeft.

Evenals in onze voorgaande rapporten adviseren wij de Tweede Kamer om de informatiebehoeften te
herijken. De opgave van de informatiebehoefte van de Tweede Kamer dateert uit 1999 en heeft
betrekking op de deelname aan de SDD- fase. Intussen neemt Nederland deel aan de PSFD -fase en
heeft het voornemen om binnenkort ook aan de IOT&E -fase deel te nemen. Naar onze mening
brengen deze fasen ook andere informatiebehoeften met zich mee.

De opzet en werkwijze van het projectbeheer in de projectorganisaties binnen de Ministeries van
Defensie en Economische Zaken zijn toereikend. Daarbij plaatsen wij een drietal opmerkingen met
betrekking tot sturing, de rol van de (concern)controller en de personele sterkte van de
projectorganisatie. Inmiddels heeft de concerncontroller de rollen en taken voor dit project ingericht.

De opzet van het hoofdstuk financiéle aspecten is verbeterd ten opzichte van de vorige
jaarrapportage. Tabellen zijn opgenomen waarin de opbouw en het verloop over de jaren heen van de
verschillende projectfasen zichtbaar zijn geworden. Het inzicht in de financiéle aspecten is hiermee
vergroot.

Wij merken op dat de financiéle projectadministratie tot op heden alleen gevoerd is in de
begrotingsadministratie van het Ministerie van Defensie en dat deze administratie niet gericht is op
het geven van gestructureerde (financiéle) historische en toekomstgerichte informatie. Wij hebben de
projectorganisatie geadviseerd om in overeenstemming met de daarvoor opgestelde aanwijzingen
een jaaroverschrijdende financiéle projectadministratie in te richten. Dit wordt des temeer van belang
met het oog op de defensiebrede overgang van de begrotingsadministratie op SAP.

In de jaarrapportage worden twee prijspeilen gehanteerd: 2005 voor het grootste gedeelte van het
projectbudget en 2007 voor een beperkt deel van het projectbudget. Dit is in het hoofdstuk financiéle
planning in de jaarrapportage uitgebreid toegelicht. Dit heeft weliswaar een nadelige invioed op de
onderlinge vergelijkbaarheid van de verschillende bedragen in de jaarrapportage maar is gegeven de
omstandigheden onvermijdeljjk.

Het projectbudget voor de voortgezette verwervingsvoorbereiding (PSFD MoU, aanschaf van
vliegtuigen, overige investeringen en IOT&E MoU) is in 2007 verhoogd met € 206 miljoen tot € 5.667
miljoen. In de jaarrapportage is vermeld dat deze budgetverhoging onder meer een gevolg is van de
verschuiving in de Amerikaanse productiereeks en de daarmee samenhangende prijsstijgingen voor
Nederland waardoor Nederland zijn productiereeks ook heeft aangepast. Naast de budgetverhoging
van € 206 miljoen is de projectreserve van € 90 miljoen aangewend om de kostenstijgingen te
compenseren. Daardoor is de projectreserve nihil.

Rekening houdend met onzekerheden zoals de Amerikaanse inflatieontwikkeling, de ontwikkeling van
de dollarkoers, de exportorders en de verwachtingen omtrent de acceptatie van het Level Line Pricing
(LLP) Principe bij de partnerlanden is het projectoudget gehandhaafd op prijspeil 2005.



In het projectbudget is uitgegaan van een verwerving van 85 toestellen inclusief de twee
testtoestellen, de deelname aan de PSFD en IOT&E en de overige investeringen. Het projectbudget is
een raming. Gelet op de complexiteit en de fase waarin het project zich bevindt en de onzekerheden
over de kosten, de effecten van stijgende prijzen en de dalende dollarkoers kunnen wij geen uitspraak
doen over de toereikendheid van het huidige projectbudget van € 5.667 miljoen

In de jaarrapportage wordt gemeld dat een actualisatie van de gemiddelde stuksprijs binnenkort
wordt verwacht. De laatst bekende gemiddelde stuksprijs van de JSF (CTOL-variant) zoals gemeld in
de vorige jaarrapportage is volgens schattingen van het JSF Program Office $ 48 miljoen (prijspeil
2002).

Het GAO schetst in haar rapporten van 11 maart 2008 primair de situatie voor de Amerikaanse
overheid. De financiéle gegevens in de GAO-rapporten zijn gebaseerd op de stand van zaken per
ultimo 2006 daar het DoD de gegevens over 2007 naar verwachting pas in april 2008 openbaar
maakt. De geschetste situatie en de genoemde aantallen en bedragen zijn zodoende niet direct te
vertalen naar de Nederlandse situatie. Voor wat betreft de (externe) informatie over de ontwikkeling
van de JSF en de validatie hiervan zjjn de projectorganisatie en wij in grote mate afhankelijk van de
Verenigde Staten.

De risicoanalyse is uitgevoerd conform de geldende regelgeving van Defensie. In de jaarrapportage
wordt ingegaan op twee hoofdrisico’s (het risico voor de prijsontwikkeling van het JSF programma als
gevolg van verschuivingen van de invoerreeks in met name de eerste productiejaren en het risico van
de politieke dimensie van de verwerving van de JSF in de partnerlanden) en enkele externe risico’s
die door het GAO worden onderkend.

In de kamerbrief van 29 februari 2008 wordt gerapporteerd over de voorstellen van Nederland om
door middel van het LLP- principe meer stabiliteit in het programma te krijgen. Wij wijzen erop dat in
geval het LLP-principe geen doorgang vindt het Nederlandse budget kwetsbaar is voor
verschuivingen in het afleverschema door partnerlanden en andere afnemers. Dit is een hoofdrisico’s
die in de jaarrapportage is opgenomen.

Daarnaast attenderen wij op de mogelijke vertragingen in de ontwikkeling en de productie van de JSF
zoals dat door het GAO wordt onderkend. Het ministerie van Defensie stelt dat er op voorhand geen
nadelige consequenties zijn voor het Nederlandse programma.

Aan de koppeling tussen ALIS en ERP wordt door de projectorganisatie in deze fase van het project
een laag risico toegekend. De deelneming aan de IOT&E-fase biedt uitgebreide mogelijkheden om
het in de vorige jaarrapportage gemelde risico de komende jaren te reduceren.

De voorbereidingen voor de herijking van de business case zijn in gang gezet. Aangezien de data van
publicatie van de jaarrapportage (1 april 2008) en de herijking van de business case (1 juli 2008) niet
ver uit elkaar liggen, wordt geen afdrachtrapportage genoemd naar de stand per 1 januari 2008.



3 Bevindingen

3.1 De beheersing en het beheer van het project

Wij hebben een audit uitgevoerd naar de toereikendheid van de opzet en werkwijze van het projectbeheer
bij het ministerie van Defensie en het ministerie van Economische Zaken naar de situatie per 1 januari
2008. Onze conclusie is dat de opzet en werkwijze van het projectbeheer in de projectorganisatie
toereikend zijn. Daarbij plaatsen wij de volgende specifieke opmerkingen.

Zowel bij Defensie als bij Economische Zaken zijn de projectleiders primair verantwoordelijk voor de
realisatie en de dagelijkse aansturing van het project. Voor dit project is binnen beide ministeries geen
expliciete stuurgroep ingericht. Bij Defensie vindt de feitelijke sturing deels plaats vanuit de staande
organisatie via gremia als het Defensie Materieel Proces (DMP)-beraad en de Defensie Materieel
Organisatie (DMO)-raad en deels projectspecifiek via het afstemmingsoverleg. In genoemde gremia zijn
de rollen die normaliter in een stuurgroep belegd zijn voldoende duidelijk zichtbaar en hebben
participanten een volwaardige inbreng. De uiteindelijke besluitvorming inzake de projectsturing is belegd
bij de directeur van de DMO. Wel levert deze enigszins diffuse organisatie het risico dat spanning optreedt
tussen de verschillende gremia, waarbij niet duidelijk is op welke wijze de prioriteiten in de besluitvorming
worden gesteld.

De rol en inbreng van de (concern)controller in het gehele project zijn door een aantal actoren in het
afgelopen jaar als onvoldoende ervaren. Daarnaast wordt in de controllerhiérarchie, met betrekking tot dit
project, de afbakening van de positie van de concerncontroller van Defensie en de DMO-controller ten
opzichte van elkaar nog als onvoldoende helder ervaren. Vanaf september 2007 zijn gesprekken gevoerd
om deze aspecten helder te krijgen en meer te expliciteren. Daarbij heeft de concerncontroller vastgelegd
hoe zij hun rol en taken op het project zullen inrichten.

De combinatie van schaarste aan technische specialisten en onderbezetting zorgt voor een hoge
werkdruk binnen de projectorganisatie van Defensie. De gevraagde uitbreiding van de projectorganisatie
is tot op heden niet toegezegd. Inmiddels zijn andere initiatieven genomen om de sterkte van de
projectorganisatie op het gewenste niveau te brengen.

3.2 De kwaliteit en volledigheid van de informatie in de jaarrapportage
3.2.1 Indeling en inhoud van de jaarrapportage

In de jaarrapportage wordt ingegaan op de voortgang van de SDD- fase en de Production, Sustainment
and Follow-on Development (PSFD)- fase en de consequenties voor de dimensies product, tijd en geld
van het project. Daarnaast wordt onder meer ingegaan op de voorbereidingen van de deelname aan de
|IOT&E met twee testtoestellen, de internationale samenwerking en de inschakeling van de Nederlandse
industrie. De jaarrapportage bevat alle aspecten die de Regeling Grote Projecten en de brief van 23
september 1999 van de VCD benoemen.

De opzet van het hoofdstuk financiéle aspecten is verbeterd ten opzichte van de vorige jaarrapportage.
Tabellen zijn opgenomen waarin de opbouw en het verloop over de jaren heen van de verschillende
projectfasen zichtbaar zijn geworden. Het inzicht in de financiéle aspecten is hiermee vergroot.



De opgave van de informatiebehoefte van de Tweede Kamer dateert uit 1999 en heeft betrekking op de
deelname aan de SDD-fase. Intussen neemt Nederland deel aan de PSFD-fase en heeft het voornemen
om binnenkort ook aan de IOT&E- fase deel te nemen. Naar onze mening brengen deze fasen ook
andere informatiebehoeften met zich mee. Evenals in onze voorgaande rapporten adviseren wij de
Tweede Kamer om de informatiebehoeften te herijken.

In dit hoofdstuk worden de dimensies product, tijd en geld nader beschouwd. Daarnaast worden ook de
aspecten besluitvorming, financiéle en niet-financiéle evenals toekomstgerichte informatie in beschouwing
genomen.

Wij hebben de GAO-rapporten van 11 maart 2008 daarbij als belangrijke informatiebron gebruikt.

Het GAO is een onafhankelijk onderzoeksorgaan ten behoeve van het Amerikaanse Congres. Jaarlijks,
sinds 2005, reviewt zij het JSF Programma. Het GAO heeft zich in haar vierde review gefocust op de
voortgang in het JSF programma in het behalen van de kostenbudgetten, planning en
prestatiedoelstellingen en het plannen van en de risico’s in de ontwikkeling- en testactiviteiten. Daarnaast
is gefocust op de methoden van kostenschattingen en de toekomstige uitdagingen waar het programma
voor staat. Wij plaatsen de kanttekening dat het GAQ primair de situatie voor de Amerikaanse overheid
schetst. Bovendien zijn de financiéle gegevens gebaseerd op 2006 daar het Department of Defense
(DoD) de gegevens over 2007 pas in april 2008 kenbaar maakt. De geschetste situatie en de genoemde
aantallen en bedragen zijn zodoende niet direct te vertalen naar de Nederlandse situatie.

322 Besluitvorming

In de brief van 29 februari 2008 is de Tweede Kamer geinformeerd over de deelname aan de IOT&E- fase
van de JSF en de aanschaf van twee testtoestellen. In de jaarrapportage wordt daarop eveneens
ingegaan.

In overeenstemming met het coalitieakkoord zal het kabinet in 2009 een besluit nemen over de feitelijke
aanschaf van de twee testtoestellen. Daarnaast zal de keuze voor de opvolging van de F-16 volgens het
coalitieakkoord in 2010 aan de Tweede Kamer worden voorgelegd.

Wij hebben geen separaat onderzoek uitgevoerd naar deze brief maar hebben de beoordeling daarvan
meegenomen in het onderzoek naar de jaarrapportage 2007. Wij merken hierover het volgende op.

De kosten verbonden aan de deelname aan de IOT&E bedragen maximaal € 18,8 miljoen (cost ceiling).
Het IOT&E MoU verplicht ook tot bijdrage aan de non financial costs welke vooralsnog niet zijn
gekwantificeerd. Bij contractafsluiting zal kwantificering plaatsvinden. Deze kosten maken onderdeel uit
van het projectbudget waarin voor de aanschaf van de twee testtoestellen € 255,8 mijljoen is opgenomen.
De kosten van de testtoestellen zijn gebaseerd op ramingen van het JSF Program Office.

3.2.3 Dimensie Product

Wij hebben geen opmerkingen met betrekking tot de dimensie product.
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3.2.4 Dimensie Tijd

Het GAO constateert op het gebied van de JSF-productie een aantal duidelijke vorderingen, maar uit ook
haar zorgen over bepaalde inefficiénte zaken en onbekendheden in het productieproces. Drie
onafhankelijke instanties binnen het DoD zijn van mening dat de planning zal uitiopen met 12 tot 27
maanden. Hierdoor bestaat het risico van verdere vertragingen en neemt de bezorgdheid over het tijdig
beschikbaar komen van de JSF testtoestellen toe.

325 Dimensie Geld

Het GAO verwacht dat de ontwikkelings- en verwervingskosten verder zullen stijgen. Dit wordt gebaseerd
op het feit dat tweederde van het ontwikkelingsbudget is besteed terwijl slechts de helft van het werk
gereed is. In de jaarrapportage wordt op de mogelijke effecten op de Nederlandse stuksprijs niet
ingegaan.

Op grond van voortschrijdend inzicht gaat het GAO er van uit dat de prijs per vlieguur van de JSF voor het
Amerikaanse programma hoger zal uitkomen dan de prijs per vlieguur van de F-16. Of deze stijging
consequenties heeft voor de Nederlandse vlieguurprijs en totale levensduurkosten van de JSF is niet
bekend. De Nederlandse opbouw van de kostenstructuur van de prijs per vlieguur wijkt echter sterk af van
die van de Amerikanen. Ongeveer 70% van de vlieguurprijs van de JSF wordt bepaald door afwijkende
Nederlandse omstandigheden, bijvoorbeeld met betrekking tot de personele component, het
onderhoudsconcept, infrastructuur, brandstofprijs, opleidingen in Nederland en transportkosten.

Het GAO is van mening dat de kostenberekening voor het gehele Amerikaanse programma niet
inzichtelijk en accuraat is. Het GAO acht het waarschijnlijk dat de kosten veel hoger zullen zijn dan het
DoD nu meldt.

Aangezien de kostenberekening een zowel door het GAO als het DoD erkend risico vormt, pleit het GAO
voor een onafhankelijk kostenonderzoek. Het DoD heeft dit advies overgenomen en is reeds afgelopen
januari 2008 met dat onderzoek begonnen. Door het ministerie van Defensie wordt dit initiatief in de
jaarrapportage ondersteund.

326 Financiéle informatie

Algemeen

De financiéle projectadministratie is tot op heden alleen gevoerd in de begrotingsadministratie van het
Ministerie van Defensie, deze administratie is niet (in)gericht op het geven van gestructureerde
(financiéle) historische en toekomstgerichte informatie. Wij hebben de projectorganisatie geadviseerd om
in overeenstemming met de daarvoor opgestelde interne aanwijzingen een jaaroverschrijdende financiéle
projectadministratie in te richten. Dit wordt des temeer van belang met het oog op de defensiebrede
overgang van de begrotingsadministratie op SAP waarbij alleen standen worden geconverteerd en
historische informatie in het oude begrotingssysteem achterblijft.
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In de jaarrapportage worden twee prijspeilen gehanteerd. 2005 voor het grootste gedeelte van het
projectbudget en 2007 voor een beperkt deel van het projectbudget. Dit is in het hoofdstuk financiéle
planning in de jaarrapportage uitgebreid toegelicht. Dit heeft weliswaar een nadelige invioed op de
onderlinge vergelijkbaarheid van de verschillende bedragen in de jaarrapportage maar is gegeven de
omstandigheden onvermijdelijk.

Budget

Het projectbudget voor de voortgezette verwervingsvoorbereiding (PSFD MoU, aanschaf van vliegtuigen,
overige investeringen en IOT&E Mol) is in 2007 verhoogd met € 206 miljoen tot € 5.667 miljoen. In de
jaarrapportage is vermeld dat deze budgetverhoging onder meer een gevolg is van de verschuiving in de
Amerikaanse productiereeks en de daarmee samenhangende prijsstijgingen voor Nederland waardoor
Nederland zijn productiereeks ook heeft aangepast. De gewijzigde omstandigheden noopten het
ministerie van Defensie de in 2005 berekende invoerreeks aan te passen. Deze aanpassing heeft geleid
tot een nieuw berekend optimum gebaseerd op een integrale benadering van financién, operationele
overwegingen en budgettaire inpasbaarheid naar de situatie van 2007. Door deze aanpassing in de
invoerreeks van Nederland is de prijsstijging deels teniet gedaan. Naast de budgetverhoging van € 206
miljoen is de projectreserve van € 90 miljoen aangewend om de kostenstijgingen te compenseren.
Daardoor is de projectreserve nihil.

Rekening houdend met de Amerikaanse inflatieontwikkeling, de ontwikkeling van de dollarkoers, de
exportorders en de verwachtingen omtrent de acceptatie van het Level Line Principe bij de partnerlanden
is het projectbudget gehandhaafd op prijspeil 2005.

In het projectbudget voor de voortgezette verwervingsvoorbereiding is uitgegaan van een verwerving van
85 toestellen inclusief 2 testtoestellen, de deelname aan de PSFD en de IOT&E en de overige
investeringen. Het projectbudget is een raming en wordt niet eerder dan 2010 vastgesteld als de
definitieve keuze voor het jachtvliegtuig is gemaakt.

Stuksprijs

In de jaarrapportage wordt gemeld dat een actualisatie van de gemiddelde stuksprijs van de JSF
binnenkort wordt verwacht. De laatst bekende gemiddelde stuksprijs van de JSF (CTOL-variant) zoals
gemeld in de vorige jaarrapportage is volgens schattingen van het JSF Program Office $ 48 miljoen
(prijspeil 2002).

Nederlandse projecten

En deel van de Nederlandse bijdrage aan de SDD-fase ($ 50 miljoen) mag besteed worden aan
betalingen voor Nederlandse projecten. Uit de jaarrapportage blijkt dat ultimo 2007 geen vooruitgang is
geboekt ten opzichte van 2006 en dat een maatregel is getroffen om dit probleem op te lossen.
Vooralsnog heeft deze maatregel nog geen positief resultaat opgeleverd. Indien Nederland op

30 september 2009 minder dan $ 25 miljoen heeft gerealiseerd aan Nederlandse projecten, dient zij het
verschil contant af te dragen aan de Amerikaanse overheid. Per september 2010 respectievelijk 2011
dient $ 40 miljoen respectievelijk $ 50 miljoen gerealiseerd te zijn.
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Inschakeling Nederlandse industrie

Ten aanzien van de inschakeling van de Nederlandse industrie, vooral de waarde van de JSF-contracten,
hebben wijj het volgende vastgesteld:

- EZ heeft op 3 januari 2008 aan de MFO-ondertekenaars en de bij EZ bekende free-riders een opgave
gevraagd van de verkregen contracten gedurende de SDD-fase ter verificatie van de verkregen JSF-
contracten tot en met 31 december 2007,

Ten eerste hebben wij van de totale waarde aan JSF-contracten $ 4,5 miljoen niet middels een
schriftelijke bevestiging van de organisatie kunnen verifiéren.

Ten tweede bilijkt uit de ontvangen opgaven niet of de contracten verkregen in 2007 SDD- of Low
Rate Initial Production (LRIP)-contracten betreffen. Uit aanvullende correspondentie met de industrie
is gebleken dat de in de jaarrapportage genoemde LRIP-contracten werkelijk betrekking hebben op
de LRIP, maar wij hebben niet kunnen vaststellen of de SDD-contracten uit 2007 betrekking hebben
op de SDD. Overigens is het onderscheid tussen SDD- en LRIP-contracten in eerste instantie van
belang in het kader van de afdrachten, daar alleen over de omzet behaalt uit LRIP-contracten
afgedragen moet worden. Ten behoeve van de afdrachten over de omzet 2007 moeten de MFO
ondertekenaars een aparte opgave indienen vé6r 1 mei 2008.

- In de jaarrapportage zijn de verkregen JSF-contracten opgenomen voor zover deze de officiéle status
hebben. We benadrukken dat in ieder geval het grootste deel ($ 364 miljoen ten opzichte van $ 366
miljoen) van de genoemde LRIP-contracten nog niet heeft geleid tot daadwerkelijke orders en omzet.
Het gaat hier om toegezegde productieomzet in Memoranda of Understanding, Memoranda of
Agreement en Long Term Agreements, die nog niet is gerealiseerd.

- De vijf bedrijven die JSF-contracten hebben verworven, maar de MFO niet hebben ondertekend, de
zogenaamde free-riders, hebben JSF-contracten met een waarde van in totaal $ 7 miljoen
binnengehaald.

- Voor het beoordelen van de juistheid en volledigheid van de door de Nederlandse Luchtvaartindustrie
behaalde JSF-gerelateerde omzet zal EZ de jaarlijks aangepaste Industrial Participation (IP)-plannen
van Lockheed Martin, Pratt & Whitney en General Electric betrekken.

Wij hebben deze IP-plannen niet bij deze controle kunnen betrekken, omdat EZ momenteel bezig is
met de laatste afstemming van deze IP-plannen met de leveranciers.

327 Niet financiéle informatie

Internationale samenwerking

In 2007 heeft Noorwegen zich aangesloten bij Itali¢ en Nederland om samen te werken bij de productie en
instandhouding van de JSF. In juni 2007 is het nieuwe Production & Sustainment (P&S) MoU getekend
door deze landen. Uit het P&S MoU vioeien geen financiéle consequenties voort. Deze worden per
afzonderlijk af te sluiten implementing arrangement bepaald.
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Onderzoeken naar samenwerkingsmogelijkheden zijn nog in volie gang. Aangezien de implementing
arrangements ook mogelijke consequenties kunnen hebben voor de afdrachten vanuit de Nederlandse
industrie in het kader van de MFO is het gewenst de mogelijke consequenties te onderzoeken en deze te
relateren aan de totale consequenties van de European Foot Print.

ALIS-ERP

In de jaarrapportage is vermeld dat de koppeling tussen ALIS en Enterprise Resource Planning (ERP)-
systemen in deze fase van het project een laag risico is en de deelneming aan de IOT&E uitgebreide
mogelijkheden biedt om het eerder gemelde risico de komende jaren te reduceren.

Het inzicht in de kosten en besparingen in deze fase van het project is beperkt. Momenteel wordt gewerkt
aan een Project Initiatie Document voor de inbedding van ALIS binnen de Defensie ICT-omgeving. Dit
document zal meer inzicht bieden in de benodigde activiteiten en middelen om ALIS te implementeren en
de (mogelijke) consequenties op de bedrijfsvoering van het Ministerie van Defensie

3.3 Toegepaste calculatiemethoden en risicoanalyse
3.3.1 Business Case

In 2002 is voor de Nederlandse deelname aan de SDD- fase een business case uitgewerkt, waarin voor
de SDD deelname en kopen van de plank alle uitgaven en inkomsten door discontering in de tijd
vergelijkbaar zijn gemaakt. Het afdrachtpercentage is toen tot 1 juli 2008 vastgelegd op 3,5%.

De voorbereidingen voor de herijking van de business case zijn in gang gezet. Aangezien de data van
publicatie van de jaarrapportage (1 april 2008) en de herijking van de business case (1 juli 2008) niet ver
uit elkaar liggen, wordt geen afdrachtrapportage genoemd naar de stand per 1 januari 2008.

3.3.2 Risicoanalyse Defensie

De risicoanalyse is uitgevoerd conform de geldende regelgeving van Defensie. In de jaarrapportage wordt
ingegaan op het risico voor de prijsontwikkeling van het JSF programma ais geheel in de eerste
productiejaren en het risico van de politieke dimensie van de verwerving van de JSF in de partnerianden.
Daarnaast wordt verwezen naar de risico’s die zijn opgenomen in de brief van 29 februari 2008, het risico
over ALIS en de door het GAO vermelde risico’s. Gemelde risico’s zijn externe risico’s die niet te
beinvioeden zijn door het Ministerie van Defensie.

De betekenis van het risico van de politieke dimensie en de mogelijke consequenties voor Nederland zijn
niet nader uitgewerkt in de jaarrapportage.

in kamerbrief van 29 februari 2008 wordt gerapporteerd over de voorstellen van Nederland om door
middel van het LLP principe meer stabiliteit in het programma te krijgen. Wij wijzen erop dat in geval het
LLP-principe geen doorgang vindt het Nederlandse budget kwetsbaar is voor verschuivingen in het
afleverschema door partnerlanden en andere afnemers.
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Daarnaast attenderen wij op de mogelijke vertragingen in de ontwikkeling en de productie van de JSF. Dit
laatste wordt onderkend door het GAO. Het ministerie van Defensie stelt dat er op voorhand geen
nadelige consequenties zijn voor het Nederlandse programma.

34 Realiteitsgehalte financiering en budgettaire inpasbaarheid

In de begroting 2008 en het Defensie Investeringsplan 2009-2018 is het projectbudget in drie delen
opgenomen: SDD (€ 788,7 miljoen), Nederlandse projecten (€ 48,1 miljoen) en de voortgezette
verwervingsvoorbereidingsfase (€ 5.667 miljoen). De voortgezette verwervingsvoorbereidingsfase omvat
het PSFD MoU, de aanschaf van vliegtuigen, de overige investeringen en het IOT&E MoU. Het
projectbudget is getoetst en geaccordeerd door de Inspectie der Rijksfinancién van het Ministerie van
Defensie.

Voor de deelname aan de SDD-fase en de Nederlandse projecten bevindt het project zich in de
realisatiefase. Dit deel van het projectbudget is in 2002 definitief vastgesteld.

Voor de productiefase bevindt het project zich in de verwervingsvoorbereidingsfase.

Het projectbudget is vastgesteld op een bedrag van € 5.667 miljoen. Het projectbudget is een raming. Het
projectbudget is in 2007 verhoogd met € 206 miljoen tot € 5.667 miljoen. Zoals aan de Tweede Kamer is
meegedeeld is dit bedrag bedoeld voor de aanschaf van 85 toestellen en bijbehorende simulatoren,
initi€le reservedelen, infrastructuur, speciale gereedschappen, meet-en testapparatuur, documentatie,
initiéle opleidingen en transport evenals de betaling van BTW en mogelijke invoerrechten. Het definitieve
taakstellende projectbudget zal niet eerder dan 2010 worden vastgesteld als het principebesluit wordt
genomen over de keuze van het te verwerven jachtvliegtuig. Voor overige opmerkingen over het
projectbudget wordt verwezen naar het hoofdstuk financiéle informatie.

Gelet op de onzekerheden over de kosten, de effecten van stijgende prijzen en de dalende dollarkoers

kunnen wij geen uitspraak doen over de toereikendheid van het huidige projectbudget van € 5.667
miljoen.

Auditdienst péfe : Auditdienst Econ

reétedr Auditdienst Economische Zaken
W. Schellekens RA
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