
26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 143 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN
KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 juli 2009

In mijn brief d.d. 12 december 2008 (26 643, nr. 135) heb ik toegezegd uw
Kamer jaarlijks te zullen rapporteren over grote ICT-projecten binnen de
rijksdienst. De basis voor deze rapportage is informatie van de ministeries
die voor het verstrekken daarvan het rapportagemodel voor grote
ICT-projecten gebruiken dat ik u met de brief van 12 december heb doen
toekomen.

De vaste commissies voor BZK en EZ hebben mij bij brief d.d. 28 mei jl.
een uitvoerige reactie gestuurd op mijn brief en op het rapportagemodel.
De commissies verzoeken mij daarin de voor dit jaar geplande rapportage
aan te vullen overeenkomstig de voorstellen van de commissie en deze
later dan gepland, namelijk in september aan de Kamer aan te bieden.
Aan de hand van de informatie van de ministeries is de afgelopen
maanden, op basis van het bestaande rapportagemodel, een rapportage
over grote ICT-projecten samengesteld. Ik hecht eraan uw Kamer thans
tussentijds met deze voorlopige rapportage te informeren.

Van de verzoeken en voorstellen van de commissies heb ik met belang-
stelling kennisgenomen. Ik wil bezien of ik de rapportage kan aanpassen
en aanvullen zoals door de commissies verzocht. De verzoeken en voor-
stellen van de commissies hebben betrekking op de projectadministraties
van en inhoudelijke informatie over projecten die al in uitvoering zijn. Het
ligt in de rede de ministeries tijd te gunnen om zorgvuldig te bezien hoe
op een praktische manier aan de verzoeken en voorstellen van de com-
missies tegemoet kan worden gekomen. Een en ander vergt dan ook meer
tijd dan door de commissies voorzien. Ik verwacht uw Kamer in november
a.s. mijn reactie op de voorstellen van de commissies te kunnen aanbie-
den.

Specifiek met betrekking tot het verzoek van de commissies over mijn rol
ten aanzien van ICT projecten bij ZBO’s, hecht ik eraan nu al inhoudelijk te
reageren. In het Algemeen Overleg op 2 oktober 2008 heb ik er op
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gewezen dat ik geen verantwoordelijkheid kan nemen voor de ZBO’s van
het Rijk. In mijn brief van 26 juni 2008 (26 643, nr. 128) heb ik er op
gewezen dat de maatregelen van het kabinet ten aanzien van de beheer-
sing van grote ICT-projecten alleen betrekking hebben op ICT-projecten
waarvoor ministers rechtstreeks verantwoordelijk zijn en dus niet op
projecten van ZBO’s. In genoemde brief van december heb ik gemeld dat
de ministers, voor zover passend binnen de besturingsrelatie, met hun
ZBO’s, RWT’s en stichtingen zullen overleggen om tot afspraken te komen
over het hanteren van de systematiek die nu voor de rijksdienst is afge-
sproken.

Voorop staat dat het aan de betrokken ministers zelf is om te beoordelen
of zij afspraken willen en kunnen maken. Ik acht dit punt geen onderdeel
van mijn verantwoordelijkheid zoals ik die in eerdere brieven aan uw
Kamer heb weergegeven.

Rapportage grote ICT-projecten

Aantal projecten

In mijn meest recente brief met een overzicht van de grote ICT-projecten
in de rijksdienst (26 643, nr. 133) was sprake van 74 projecten. In deze
rapportage is sprake van 34 in uitvoering zijnde projecten. In de bijlage
wordt een overzicht gegeven.1 Een aantal projecten is niet meer in de
rapportage opgenomen omdat deze door een ZBO worden uitgevoerd (zie
hierboven); andere projecten zijn afgerond en er is één nieuw project
gestart. In de bijlage is dit inzichtelijk gemaakt. De projecten van het meer-
jarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport van VenW zijn niet in
deze rapportage opgenomen. Met het ministerie van Verkeer en Water-
staat is met betrekking tot deze rapportage afgesproken dat het overzicht
zoals met deze rapportage verstrekt, door VenW zelf zal worden opge-
nomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.
Daarmee wordt voor VenW een dubbele rapportagelijn voorkomen.

Kosten

De kosten van de nu in de rijksdienst in uitvoering zijnde projecten
werden bij de start geraamd op circa € 2 miljard. De actuele raming (per
1 januari 2009) van de kosten bedraagt circa € 2,2 miljard. Dit verschil is
volgens de door de ministeries verstrekte informatie veelal gerelateerd
aan wijzigingen in de oorspronkelijke scope van de projecten. In de bijlage
wordt een overzicht gegeven per project. Bij de nu voorliggende opgave is
door de ministeries voor zover mogelijk gebruik gemaakt van de kosten-
definitie waarover ik uw Kamer bij brief d.d. 12 december 2008 (26 643,
nr. 135) heb geïnformeerd.

Doorlooptijd

In de bijlage wordt per project ook een overzicht gegeven van de bij de
start van een project geraamde doorlooptijd, de per 1 januari jl. geraamde
doorlooptijd en het verschil daartussen in maanden.

Projectplannen en reviews

Aan de ministeries is gevraagd of er voor hun grote ICT-projecten project-
plannen zijn gemaakt en reviews zijn uitgevoerd conform de criteria zoals
vastgelegd bij het rapportagemodel voor grote ICT-projecten. De afspra-
ken ten aanzien van projectplannen gelden alleen voor nieuwe projecten;
de criteria voor reviews gelden sinds mijn brief van december 2008 en zijn
aan de orde bij fase-overgangen binnen projecten. Sinds het van kracht

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informa-
tiepunt Tweede Kamer.
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worden van de criteria is één nieuw groot ICT-project gestart (Leonardo bij
Justitie). Bij dit project zijn alle criteria ten aanzien van projectplan en
reviews gehanteerd. Van fase-overgangen is uiteraard niet bij alle in
uitvoering zijnde projecten sprake. Uit de door de ministeries verstrekte
informatie over de al in uitvoering zijnde projecten blijkt echter dat ook
daarbij veel projectplannen en reviews voldoen aan de afgesproken
criteria.

Bevindingen auditdiensten

Elke rapportage vanuit de ministeries is voorzien van een nota met bevin-
dingen van de auditdienst. De auditdiensten hebben in opdracht van hun
eigen ministers een onderzoek uitgevoerd naar de ordelijke, controleer-
bare en deugdelijke totstandkoming van de rapportages over grote
ICT-projecten. De onderzoeken van de auditdiensten zijn een lichte vorm
van controle, waarbij vooral is gekeken naar het aanwezig zijn van waar-
borgen voor het genereren van betrouwbare informatie bij het opstellen
van de rapportages. Uit de nota’s van bevindingen komt het beeld naar
voren dat de ministeries gegeven het nieuwe karakter van de rapportage
en de korte voorbereidingstijd een optimale inspanning hebben geleverd
om de gevraagde rapportages op te leveren. Belangrijke aandachtspunten
zijn de verheldering van het rapportagemodel en de meer gestructureerde
en verankerde aanpak van het rapportageproces op de ministeries, inclu-
sief voldoende waarborgen voor de volledigheid van de rapportages.

CIO-rol
In mijn brief d.d. 12 december jl. (26 643, nr. 135) is het besluit van het
kabinet verwoord om in het tweede kwartaal van 2009 op alle ministeries
de CIO-rol met de in deze brief genoemde taken, verantwoordelijkheden
en bevoegdheden te beleggen. Dit besluit is begin 2009 door alle ministe-
ries uitgevoerd. Op bijna alle ministeries is ook de benoemingsprocedure
afgerond. Gezamenlijk vormen de CIO’s de Interdepartementale Commis-
sie van CIO’s (ICCIO), die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de
informatievoorziening en het ICT-beleid van de rijksdienst. In deze constel-
latie vervult de directeur Informatiseringsbeleid Rijk1 van BZK de rol van
CIO-Rijk.

Kwaliteitsverbetering
In het kader van de kwaliteitsverbetering van de I-functie zijn zowel
bestaande activiteiten voortgezet als nieuwe gestart. Een curriculum voor
de CIO’s is in uitvoering. Daarnaast worden een masterclass en netwerk-
bijeenkomsten georganiseerd.

Gateway-organisatie
Zoals gemeld in mijn brief van 12 december 2008 zijn vanuit het program-
ma Vernieuwing Rijksdienst middelen beschikbaar gesteld voor het opzet-
ten van een Gateway-organisatie voor de rijksdienst. Gateway is een door
de Britse overheid ontwikkelde methodiek met het karakter van een peer-
review. Uitgangspunt voor de reviewmethode is dat projecten volgens
een min of meer standaardfasering verlopen. Een peer-review volgens de
Gatewaysystematiek kan een bijdrage leveren aan een beheerste project-
uitvoering.
Binnen het Directoraat-Generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk is een
bureau Gateway ingericht dat per medio dit jaar operationeel is gewor-
den. Voor het eerste operationele jaar wordt de uitvoering van 25 reviews
voorzien. In dat kader wordt een pool van reviewers vanuit de rijksdienst
ingericht.

Ten slotte
De inrichting van de CIO-functie bij de ministeries en het instellen van de

1 Directie Informatiebeleid Rijk is onderdeel
van het Directoraat-Generaal Organisatie en
Bedrijfsvoering Rijk.
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ICCIO hebben het beter mogelijk gemaakt om rijksbreed beleid te ontwik-
kelen en afspraken te maken over de informatievoorziening en het
ICT-beleid van de rijksdienst. Daarmee kan een goed begin worden
gemaakt met een betere beheersing van grote ICT-projecten en een meer
efficiënte ICT-governance in de rijksdienst. Een belangrijk leerpunt vanuit
het proces van de totstandkoming van de nu voorliggende rapportage is
dat het proces van identificatie en registratie van grote ICT-projecten nog
in ontwikkeling is. De ontwikkeling van het portfoliomanagement bij de
ministeries zal derhalve – in het kader van de verdere ontwikkeling van de
ICT-governance – meer aandacht krijgen. Ik zal het kabinet daartoe voor-
stellen doen. Ten aanzien van het rapportagemodel voor grote ICT-projec-
ten constateer ik dat aanpassing daarvan wenselijk is. Over een aantal
projecten waarover met deze brief wordt gerapporteerd wordt uw Kamer
ook op andere wijze en via verschillende modellen geïnformeerd. Dit geldt
bijvoorbeeld voor de projecten van de Belastingdienst en van het minis-
terie van Defensie. Een nieuw rapportagemodel zal mijns inziens derhalve
meer consistent moeten zijn met al bestaande systematieken. Dit voor-
komt dat de ministeries op verschillende wijze en met verschillende
informatie-elementen over dezelfde projecten dienen te rapporteren. Ik
acht het daarnaast van belang dat het rapportagemodel ook mogelijk-
heden geeft voor een betere sturing op de ministeries. En ten slotte blijkt,
zoals ook de auditdiensten constateren, het model op een aantal punten
verheldering te behoeven. Bij de ontwikkeling van een nieuw rapportage-
model staat uiteraard voorop dat de informatievoorziening aan uw Kamer
vanuit de jaarlijkse rapportage op orde moet blijven.

Ik zal het kabinet na de zomer een aantal voorstellen voorleggen voor de
verdere vormgeving van de ICT-governance en de informatievoorziening
binnen de rijksdienst en voor de rapportage aan uw Kamer. De voorstellen
van de vaste commissies voor BZK en EZ zal ik daarbij betrekken. Ik zal uw
Kamer daarover in november informeren.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
G. ter Horst
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