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Inleiding

Met de brief van 5 februari 1997 (kamerstuk 25 000 X, nr. 52) bent u
ingelicht over de behoeftestelling van het project «Vervanging brugleg-
gende tank Leopard 1». Bij de Koninklijke landmacht zijn brugleggende
tanks ingedeeld ter bevordering van de mobiliteit van de manoeuvre-
eenheden. De gevechtswaardeverbetering van de Leopard-2 A5 gevechts-
tanks heeft een toename van het gewicht tot gevolg. De brugleggende
tank Leopard 1 heeft onvoldoende draagvermogen voor de verbeterde
Leopard-2 A5. Met het oog op eenzelfde behoefte in Duitsland is de
gecombineerde voorstudie- en studiefase gezamenlijk uitgevoerd. Met
deze brief informeer ik u over de resultaten van deze fase.

Operationele behoefte

In deze fase heeft de Koninklijke landmacht de behoefte aan brugleggende
tanks gevalideerd, waarbij rekening is gehouden met de gevolgen van de
Hoofdlijnennotitie. De behoefte bestaat uit modulaire systemen waarvan
één, twee of drie brugdelen worden gebruikt om een hindernis te
overbruggen. De eisen op het gebied van bescherming, mobiliteit en
standaardisatie hebben geleid tot de keuze voor een Leopard 2 onderstel
voor de nieuwe brugleggende tank.

De oorspronkelijke behoefte van 17 systemen en 34 bruggen is terugge-
bracht tot 14 systemen en 28 bruggen. Hiervan zijn 12 brugleggende tanks
ingedeeld bij de drie gemechaniseerde brigades. Gelet op de kleine
aantallen, de mogelijke (vredes)verliezen tijdens de levensduur van
minimaal 25 jaar en de verwachte slijtage als gevolg van de inzet tijdens
vredesoperaties, zijn er twee systemen nodig als algemene reserve.
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Internationale samenwerking

In de voorstudie- en studiefase is de in de behoeftestellingsfase ingezette
samenwerking met Duitsland verdiept. Dit heeft geresulteerd in een
bilateraal voorbereide projectfasering, volledig geharmoniseerde eisen en
een gezamenlijke beoordeling van de alternatieven. Beide landen
onderkennen naast evidente schaalvoordelen ook het voordeel van
standaardisatie binnen het gemeenschappelijke Duits/Nederlandse
legerkorps.
De huidige Duitse behoefte aan brugleggers bedraagt 35 systemen.
Duitsland zal als «lead nation» in het project namens beide landen het
ontwikkelingscontract met de industrie sluiten.

Resultaten van de marktverkenning

Onderzoek heeft uitgewezen dat het kosteneffectiever is nieuwe Leopard-2
onderstellen te laten produceren dan onderstellen van overtollige
gevechtstanks aan te passen. Bij de marktverkenning is samen met
Duitsland een inventarisatie gemaakt van de brugsystemen en leg- en
opneeminstallaties die op de markt beschikbaar zijn. Er bleek geen
systeem beschikbaar te zijn dat aan de gestelde eisen voldoet. Aanvul-
lende ontwikkelingen waren dan ook noodzakelijk. Aan vijf kandidaten,
waaronder een Nederlands consortium, is een offerte gevraagd voor de
ontwikkeling van een brugleggende tank op basis van een Leopard-2
onderstel en een drie-modulaire brug, de bouw van prototypen en een
maximale prijs voor de bouw van een serie. Gebleken is dat alleen het
concept van de firma Krupp, inmiddels overgenomen door de firma
MAN-Technologie, aan de eisen op het gebied van de modulariteit en de
ballistische bescherming kan voldoen. In Duitsland heeft mijn ambts-
genoot inmiddels ingestemd met de keuze voor het drie-modulaire
brugconcept van Krupp/MAN op basis van een Leopard-2 onderstel. Er
wordt daarbij gerekend op Nederlandse deelneming.

Financiële aspecten

Mede als gevolg van de aangepaste kwantitatieve behoefte is het in de
plannen gereserveerde bedrag van f 290 miljoen verminderd tot f 220
miljoen. Bij de onderhandelingen over deelneming aan dit ontwikkelings-
project zijn de volgende afspraken gemaakt. Naast een gelijke bijdrage
van Duitsland en Nederland aan de industriële ontwikkelingskosten,
draagt Duitsland de aanvullende kosten voor beproevingen van ongeveer
DM 16 miljoen. Bij deze verdeling van de totale ontwikkelings- en
beproevingskosten is rekening gehouden met de aantallen brugleggende
tanks die beide landen afnemen. Nederland draagt f 30,3 miljoen bij aan
de ontwikkeling van de brugleggende tank en de bouw van twee
prototypen. Dit is een plafondbedrag, zodat er voor Nederland geen
financiële risico’s aan het ontwikkelingsproject zijn verbonden.

Bij aanvang van de ontwikkelingsfase zijn ook over een aantal hoofd-
punten voor de seriefase, zoals de maximale prijzen al afspraken gemaakt.
De kosten voor de bouw van 14 Nederlandse serievoertuigen alsmede de
kosten voor gerelateerde zaken als opleidingsleermiddelen, documentatie,
gereedschap en reservedelen bedragen maximaal f 190 miljoen. Het
besluit over de afname van serievoertuigen zal separaat plaatsvinden op
basis van het D-document.
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Inschakeling Nederlandse industrie

Delen van de bruggen, de leg- en opneeminstallatie en het onderstel zijn
al door de firma’s MAN-Technologie en Krauss Maffei ontwikkeld. Dit
beperkt de mogelijkheden van participatie door de Nederlandse industrie
in deze fase van het project. De Nederlandse directe participatie bestaat
onder meer uit belangrijke elementen van het zichtsysteem, onderdelen
van het hydraulische systeem en metalen delen van de brug zelf. Voor
compensatie-aspecten in de ontwikkelingsfase heeft de firma MAN-
Technologie een aparte overeenkomst met het ministerie van Econo-
mische Zaken gesloten. Het gaat veelal om indirecte compensatie,
waaronder de levering van hard- en software voor centrales voor mobiele
telefonie.

Voortzetting van het project

De levering van de beide prototypen brugleggende tank wordt in 2001
verwacht. Aansluitend is een intensieve periode van gecombineerde
Duits/Nederlandse beproevingen voorzien die in 2003 wordt afgesloten.
Naar verwachting zal de gezamenlijke verwervingsvoorbereidingsfase in
2004 worden voltooid. Ik ben voornemens, indien gewenst na overleg met
u, in te stemmen met de aanvang van de verwervingsvoorbereidingsfase
en het bilateraal laten ontwikkelen van twee prototypen brugleggende
tanks. Over de resultaten van deze fase zal ik u op de gebruikelijke wijze
inlichten.

De Staatssecretaris van Defensie,
H. A. L. van Hoof
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