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Inleiding

Om de Leopard-2 gevechtstank in staat te stellen ook in de toekomst zijn
operationele taken goed uit te kunnen voeren is gezamenlijk met
Duitsland het project «gevechtswaardeverbetering Leopard-2» opgezet.
Met de brief van 21 augustus 1991 (Kamerstuk 21 800 X, nr. 55) bent u
hierover voor het eerst geïnformeerd. Besloten is het verbeterings-
programma in twee fasen uit te voeren. In nauw overleg met Duitsland is
destijds een prioriteitsvolgorde vastgesteld voor het aanbrengen van de
voorziene verbeteringen. De aanpassingen van fase 2, de verbetering van
de ballistische bescherming, de commandovoering en de uitvoering van
het toestandafhankelijk onderhoud bij de 180 Leopard-2 tanks van de
parate tankbataljons, hebben daarbij prioriteit gekregen.

Over de resultaten van de verwervingsvoorbereiding van fase 2 van het
programma bent u op 24 februari 1994 (Kamerstuk 23 400 X, nr. 44) nader
geïnformeerd. De aanpassingen worden thans uitgevoerd en zullen
waarschijnlijk in 2000 zijn voltooid. Daarna wordt de tank Leopard 2-A5
genoemd. De optie voor de uitvoering van fase 2 van het verbeterings-
programma voor de resterende 150 tanks die bij reserve-eenheden zijn
ingedeeld, is, met de aangekondigde opheffing van de drie reserve
tankbataljons, inmiddels niet meer aan de orde.

Met deze brief informeer ik u over de resultaten van de voorstudie- en
studiefase voor fase 1 van het project. Het betreft de maatregelen ter
verbetering van de vuurkracht van de tanks, die reeds met de brief van 21
augustus 1991 zijn aangekondigd.

De verbetering van de vuurkracht (fase 1)

Voor pantserbestrijding op afstanden tussen de 2000 en 3000 meter
beschikt de Koninklijke landmacht voornamelijk over de Leopard-2
gevechtstank. Een opvolger is niet vóór 2015 voorzien. De gevechtstank
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dient gedurende zijn resterende levensduur opgewassen te zijn tegen de
huidige generatie en in de nabije toekomst te ontwikkelen gepantserde
gevechtsvoertuigen en tanks.

Met de huidige munitie is de effectieve schootsafstand van de tank
tegenover moderne gevechtsvoertuigen en tanks ontoereikend. Dit is een
gevolg van verbeterde bescherming van moderne vijandelijke pantser-
voertuigen. Potentiële tegenstanders voeren bovendien nieuwe munitie in
waarmee zij de Leopard-2 van grotere afstanden kunnen bestoken.

Aangezien parate eenheden voor alle inzetopties geschikt moeten zijn en
in gebieden optreden waar de schootsvelden aanmerkelijk groter zijn dan
in Centraal Europa, is het voor de gevechtstanks van groot belang over de
daarbij vereiste vuurkracht en effectieve dracht te beschikken. Dit kan
worden bereikt door de combinatie van een langere schietbuis en de
vervanging van de operationeel en technisch verouderde munitie door
een verbeterde, kinetische-energiemunitie.

Het vereiste penetratievermogen van de nieuwe munitie wordt bereikt
door het doel met een hoge snelheid en massa (kinetische energie) te
treffen. Een verhoging van de aanvangssnelheid, die een groter
doorborend vermogen van de munitie en de schootsafstand mogelijk
maakt kan worden bereikt door de granaat te verschieten vanuit een
langere schietbuis.

Met de vergroting van de effectieve dracht wordt niet alleen de opera-
tionele inzetbaarheid van de tank aanmerkelijk verbeterd, maar wordt ook
een betere bescherming van de bemanning bereikt. Het eerder, op grotere
afstand doeltreffend kunnen vuren dan de vijand is daarbij essentieel.

Samengevat betreft de totale behoefte voor het nog uit te voeren
gevechtswaardeverbeteringsprogramma fase 1 het aanbrengen van een
langere schietbuis en daaraan gerelateerde aanpassingen aan alle 180
tanks. In totaal worden 192 nieuwe schietbuizen verworven, waarbij is
inbegrepen een kleine voorraad voor opleidingen en als algemene
reserve. Tevens worden initieel 16 000 stuks verbeterde kinetische-
energiemunitie aangeschaft. Dit aantal berust op Navo-richtlijnen.

Met de brief van 9 oktober 1998 (kamerstuk 26 200 X, nr. 4) bent u
geïnformeerd over het project «Tactische Indoor Simulatie-kern &
Simulator Wapensysteem Leopard-2 & Generieke Simulatoren Pantser-
infanterie», Tactis. Daarbij is gemeld dat de belangrijkste onderwijsleer-
middelen voor de Leopard-2, vijftien wapensysteemsimulatoren, zullen
worden verworven binnen het project TACTIS.

Resultaten beproeving en marktverkenning

Sinds 1991 is Nederland betrokken bij de ontwikkeling van verbeterde
kinetische munitie en de langere schietbuis in Duitsland. Nederland heeft
in totaal f 8,5 miljoen aan de ontwikkeling bijgedragen. U bent hierover
geïnformeerd met de brief van 21 augustus 1991 (kamerstuk 21 800 X, nr.
55). Uit beproevingen blijkt dat met de combinatie van de verbeterde
munitie en de langere schietbuis de vereiste doeldoorboring wordt
gehaald. De verwachting is dat Duitsland binnenkort zowel de nieuwe
munitie als de langere schietbuis formeel zal goedkeuren voor gebruik
(typeclassificeren).

Uiteraard zijn ook de ontwikkelingen van verbeterde kinetische munitie in
andere landen gevolgd. Zo hebben de Verenigde Staten een nieuwe
granaat ontwikkeld. Gezien de milieu- en gezondheidsrisico’s van deze
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munitie, waarin verarmd uranium is verwerkt, is deze ontwikkeling echter
niet verder in beschouwing genomen. Een in Israël ontwikkelde granaat
blijkt, in combinatie met de langere schietbuis, niet aan de gestelde
doeldoorboringseis te voldoen. De door Zwitserland gekozen
hoge-energiemunitie voldoet niet aan de Nederlandse en Duitse eisen en
is daarom niet goedgekeurd voor gebruik in beide landen.

Internationale samenwerking

Zoals ook het geval is bij fase 2 van het programma, hebben Duitsland en
Nederland nauw samengewerkt bij de uitwerking van de maatregelen
voor fase 1. In een gezamenlijk traject zijn de nieuwe munitie en de
langere schietbuis ontwikkeld. Ook voor de verdere voorzetting van het
project is nauwe samenwerking met Duitsland voorzien.

In Duitsland wordt het project thans in het kader van de bijstelling van de
plannen bezien. Indien Duitsland geheel of gedeeltelijk van dit project zou
afzien, ontstaat voor Nederland een nieuwe situatie, waarover u uiteraard
zult worden geïnformeerd.

In Zwitserland is de laatste gevechtstank Leopard-2 in 1993 ingevoerd.
Een gevechtwaardeverbeteringsprogramma is daarom niet eerder
voorzien dan in 2003. Zweden heeft een eigen configuratie van de
Leopard-2 tank. In de overige landen waar de tank is ingevoerd is op korte
termijn geen gevechtswaardeverbetering van de ingedeelde gevechts-
tanks Leopard-2 voorzien.

Inschakeling Nederlandse industrie

Voor de verbetering van de vuurkracht zal naar mogelijkheden worden
gezocht om de Nederlandse industrie via directe compensatie in te
schakelen. Voor zover dit niet mogelijk blijkt, zal naar indirecte compen-
satie worden gestreefd. Uitgangspunt is dat de totale omvang van directe
en indirecte compensatie gelijk is aan de totale waarde van de te plaatsen
opdracht.

Bij de vorige fase van het verbeteringsprogramma zijn werkzaamheden
opgedragen aan defensiebedrijven. Voor de montage van de langere
schietbuis zullen, in het kader van de competitieve dienstverlening, ook de
mogelijkheden van uitbesteding worden bezien.

Financiële consequenties

In de plannen is voor het gevechtswaardeverbeteringsprogramma fase 1
een bedrag gereserveerd van f 230 miljoen (prijspeil 1999). Voor de
verwerving van de verbeterde munitie is f 121 miljoen en voor de langere
schietbuis f 109 miljoen gereserveerd. Daarnaast is door Nederland reeds
f 8,5 miljoen besteed aan de ontwikkeling.

Voortzetting van het project

Ik ben voornemens, desgewenst na overleg met u, het project voort te
zetten met de verwervingsvoorbereidingsfase van de verbeterde
kinetische-energiemunitie en de langere schietbuis voor de 180 parate
tanks. De besluitvorming over deze fase is mogelijk zodra de
typeclassificatie door Duitsland een feit is en er duidelijkheid is over de
Duitse positie.

De Staatssecretaris van Defensie,
H. A. L. van Hoof

Tweede Kamer, vergaderjaar 1999–2000, 26 800 X, nr. 13 3


