
26 959 Toekomst van de nationale luchthaven

Nr. 133 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 september 2009

Hierbij bied ik u de tiende voortgangsrapportage aan over het Project
Geluidsisolatie Schiphol conform de Regeling Grote Projecten.1 Het
rapport beslaat de periode 1 januari 2009 tot 1 juli 2009 en heeft betrek-
king op de projecten die worden uitgevoerd in het kader van geluidhinder
en externe veiligheid voor eigenaren van woningen en andere geluids-
gevoelige gebouwen in de omgeving van de luchthaven Schiphol. Verder
wordt gerapporteerd over de financiering van het Schadeschap Lucht-
haven Schiphol.

In de vorige voortgangsrapportage (nummer 9) is gemeld dat er een
vertraging was. Dit als gevolg van tegenvallende prestaties van de
ingenieursbureaus, verantwoordelijk voor akoestisch onderzoek en het
ontwerp van de geluidwerende voorzieningen. Omdat nog niet kon
worden aangegeven hoe groot de vertraging was, is aangegeven dat er in
het tweede kwartaal van 2009 een nieuwe planning zou worden opge-
steld.
Deze planning is in de verslagperiode van de huidige voortgangsrappor-
tage uitgevoerd. Daarbij is uitgegaan van een planning waarbij de markt
optimaal functioneert en een variant waarbij gerekend wordt met vertra-
gingen. Dit heeft geleid tot verschuiving van de geplande einddatum van
de isolatiewerkzaamheden met een half jaar: van 31 december 2010 naar
31 juli 2011 met een bandbreedte van 30 april 2011 en 30 november 2011.

Ik vertrouw erop u hiermee afdoende te hebben geïnformeerd.

De minister van Verkeer en Waterstaat,
C. M. P. S. Eurlings
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1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informa-
tiepunt Tweede Kamer.
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