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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 5 juli 2018 

Hierbij stuur ik u het advies van Bureau ICT-toetsing (BIT) over het 
programma Landelijk Meetnet Water 2 (LMW2)1 en mijn reactie daarop. 
Achtereenvolgens bespreek ik nut en noodzaak van het Landelijk Meetnet 
Water, vervolgens het uitgebrachte advies en ik besluit met mijn reactie 
op de aanbevelingen. 

Het Landelijk Meetnet Water 

Rijkswaterstaat werkt aan de vernieuwing van het Landelijk Meetnet Water 
(LMW) om de continuïteit van de meetnetinfrastructuur te waarborgen en 
toekomstvast te maken. Het huidige LMW, dat begin jaren negentig is 
gebouwd, omvat ruim 450 meetpunten op de rivieren, kanalen, grote 
wateren (Randmeren, Westerschelde, IJsselmeer, etc.) en de Noordzee, 
met sensoren die hydrologische en meteorologische parameters meten. 

De informatievoorziening via het LMW is essentieel voor tal van 
processen van Rijkswaterstaat met een maatschappelijk belang. Voor een 
deel zijn dat missiekritieke processen, zoals het sluiten van de stormvloed-
keringen, de hoog- en laagwaterberichtgeving en het afgeven van 
tijpoorten voor de grote zeehavens. En daarnaast betreft dit ook 
processen zoals operationeel peilbeheer, het nakomen van internationale 
en regionale afspraken, het bepalen van hydraulische randvoorwaarden 
voor waterkeringen en de begeleiding van de scheepvaart. 

De missiekritieke processen stellen hoge eisen aan de beschikbaarheid 
van actuele en betrouwbare meetgegevens. Door uitvoering van het 
vernieuwingsproject LMW2 kan het meetnet die eisen ook de komende 15 
jaar waarmaken. 

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
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Algemene reactie 

Zoals in het BIT-advies beschreven, is het doel van het project LMW2 om 
«op een moderne wijze de continuïteit van het Landelijk Meetnet Water 
(LMW) te borgen voor de komende vijftien jaar tegen een marktconforme 
prijs». Het BIT-advies bevestigt de noodzaak om het 25 jaar oude meetnet 
te vervangen. 

Om de continuïteit van de levering van meetgegevens te kunnen blijven 
garanderen heeft Rijkswaterstaat in 2016 ervoor gekozen om het nieuwe 
LMW2 volledig gescheiden te bouwen van het huidige LMW. Om de 
risico’s binnen het programma te reduceren is het LMW2 opgebouwd in 
gescheiden deelprojecten met onderlinge afhankelijkheden en een Proof 
of Concept per deelproject. De opdeling in kleinere projecten is gebaseerd 
op logische koppelvlakken. Daarbij is gekozen voor een gefaseerde 
migratiestrategie met meerdere Go/No-Go momenten met een zakelijke 
afweging per deelgebied. Deze aanpak en de daaropvolgende besluitvor-
mingsmomenten sluiten goed aan op de rode draad van het BIT advies 
om zoveel mogelijk fasegewijs te werk te gaan. Ik neem daarom de lijn 
van dit advies ter harte bij de verdere besluitvorming. 

Inhoudelijk 

Inhoudelijk ga ik hieronder nader in op de hoofdlijn uit het BIT-advies 
LMW2. Citaat uit het BIT-advies: 

Wij adviseren dat LMW2 eerst het continuïteitsrisico in het centrale 
systeem oplost. Splits hiervoor het programma in losse onafhankelijke 
projecten en geef prioriteit aan het project dat het nieuwe centrale 
systeem realiseert. Door dit nieuwe centrale systeem geschikt te maken 
voor zowel oude als nieuwe meetpunten maakt u dit project zo onafhan-
kelijk mogelijk van andere aanpassingen in de LMW-keten. Werk 
vervolgens in separate projecten aan de vernieuwing van lokale verwer-
kingseenheden, sensoren en meetlocaties. Investeer in deze separate 
projecten op basis van de uitkomsten van afzonderlijke zakelijke 
rechtvaardigingen. 

Bovenstaande conclusie wordt door het BIT geconcretiseerd met twee 
adviezen: 
1. Geef het project dat een nieuw centraal systeem realiseert de hoogste 

prioriteit en pas de aanpak van dit project aan 
2. Investeer in projecten voor sensoren, LVE’s en meetlocaties op basis 

van afzonderlijke zakelijke rechtvaardigingen 

Ad 1 
Rijkswaterstaat zal een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren om te 
bepalen wat de impact is van de door het BIT voorgestelde technische 
aanpak. Dit betreft het advies om de huidige Lokale Verwerkingseenheden 
zowel het huidige als het nieuwe LMW van meetgegevens te laten 
voorzien. In dit onderzoek zullen onder andere de haalbaarheid, risico’s, 
beheersbaarheid, doorlooptijd en kosten van deze in het BIT-advies 
beschreven voorkeursvariant worden gewogen. Dit onderzoek zal de basis 
vormen voor verdere zorgvuldige besluitvorming. 

Ad 2 
In de huidige gefaseerde aanpak met heldere Go/NoGo momenten zal nog 
nadrukkelijker en explicieter de zakelijke rechtvaardiging naar voren 
komen dan nu al het geval is. Zo zijn er aparte projecten gemaakt voor de 
optimalisatie van het LMW, met ook elk een eigen opdrachtgever en een 
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zakelijke rechtvaardiging. Deze projecten vinden plaats als onderdeel van 
de reguliere dienstverlening van het huidige LMW. 
Dit geldt ook voor de aanschaf en vervanging van sensoren die end-of-life 
of end-of-service zijn. Vervanging van deze sensoren vindt plaats op basis 
van lifecycle management. 

Tot slot 

Tot slot spreek ik mijn dank uit aan het BIT-team. Gedurende het hele 
onderzoekstraject zijn alle gesprekken door beide partijen gevoerd vanuit 
het gedeelde belang om de continuïteit en bedrijfszekerheid van het 
meetnet te kunnen garanderen voor nu en in de toekomst. 

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, 
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
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