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1 
Op welke termijn mag de Kamer de evaluatie van het Defensie 
Materieel Proces (DMP) verwachten? 

De evaluatie van het Defensie Materieel Proces kunt u begin december 
verwachten. 

2 
Kunt u toelichten waarom in het Materieelprojectenoverzicht 
(MPO) dit jaar 19 projecten een langere fasering kennen, terwijl 
dat in de vorige rapportage 11 projecten betrof? Zijn er trends die 
daarbij een rol spelen? 

Een langere fasering van een project kan komen door vertraging van het 
project als geheel of door een vertraging van onderdelen, waardoor het 
project als geheel langer duurt. Daarnaast zijn bij enige projecten de 
toegekende prijspeilbijstelling en de wisselkoerscorrectie aan het einde 
van de projectduur toegevoegd. Daardoor zijn de financiële reeksen 
verlengd, terwijl de planning van de desbetreffende projecten niet is 
veranderd. 

3 
Kunt u van het viertal projecten te weten: AH-64D Midlife 
Update, MALE UAV, NH-90 Piloting Forward Looking Infrared en 
Vervangend Licht Indirect Varend Systeem, die mede wegens 
herijking van het project niet meer is opgenomen in het MPO, een 
toelichting geven over de gevolgen van de vertragingen? 

Vertraging betekent over het algemeen dat de desbetreffende middelen 
later beschikbaar komen of dat aanpassingen later worden uitgevoerd. 
Vertraging kan tot gevolg hebben dat de kosten van de instandhouding 
van de in gebruik zijnde systemen toenemen of dat storingen frequenter 
optreden. Voor de AH-64D worden momenteel geen gevolgen voorzien, 
het wapensysteem blijft beschikbaar. Het belangrijkste gevolg van het 
uitstel van de MALE UAV is het later beschikbaar komen van een eigen 
capaciteit voor operationele en strategische luchtwaarneming, waardoor 
Defensie vooralsnog grotendeels afhankelijk blijft van capaciteiten van 
bondgenoten. Het gevolg van de vertraging van de verwerving van de 
Piloting Forward Looking Infra Red voor de NH-90 is dat een verbetering 
van de inzetbaarheid bij slecht zicht later wordt uitgevoerd. Gevolg van de 
vertraging van het Licht Indirect Vurend Systeem is dat de huidige 120mm 
mortieren langer dan voorzien in stand moeten worden gehouden. Dit kan 
leiden tot een hogere uitval. Momenteel worden in verband met de 
vertragingen geen gevolgen voor de inzetgereedheid van eenheden 
voorzien. 

4 
Kunt u toelichten waarom bij de projecten in de planningsfase 
het projectvolume in drie categorieën wordt vermeld in plaats 
van in de vijf categorieën waarover de Kamer in 2007 met het 
DMP is geïnformeerd? 
11 
Kunt u het verschil in projectvolume tussen 2015 en 2016 nader 
toelichten voor de Mid Life Upgrade Landing Craft Utility? 
16 
Kunt u het verschil in projectvolume tussen 2015 en 2016 nader 
toelichten voor de Capability Upgrade Elektronische Oorlog-
voering? 
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18 
Kunt u de verschillen in projectvolumes tussen de oorspronke-
lijke planning (2015 en 2016) nader toelichten voor de C-RAM en 
Class 1-UAV detectiecapaciteit? 
20 
Kunt u de wijziging van het geplande projectvolume nader 
toelichten voor de levensduurverlenging zwaar bergingsvoertuig? 
21 
Kunt u de wijziging van het geplande projectvolume nader 
toelichten voor de vervanging brugleggende tank? 
23 
Kunt u de wijziging van het geplande projectvolume nader 
toelichten voor de verwerving CE-pakketten IGV? 
24 
Kunt u de wijziging van het projectvolume nader toelichten voor 
de F-16 Mode 5 IFF? 
27 
Kunt u de wijziging van het projectvolume nader toelichten voor 
de Chinook simulator? 
30 
Kunt u de wijziging van het projectvolume nader toelichten voor 
de Defensiebrede vervanging handgedragen warmtebeeldkijkers? 
32 
Kunt u de wijziging van het projectvolume nader toelichten voor 
de Joint Fires? 
33 
Kunt u de wijziging van het projectvolume nader toelichten voor 
vernieuwing TITAAN? 
35 
Kunt u de wijziging van het projectvolume nader toelichten voor 
de vervanging 60/81mm mortieren? 
38 
Kunt u de wijziging van het projectvolume nader toelichten voor 
de verwerving HV brillen? 

Op pagina 8 van het MPO wordt gemeld: «Als indicatie van het project-
volume van geplande projecten worden met ingang van dit jaar de 
projectvolumes vermeld volgens het DMP-proces. De geplande projectvo-
lumes worden onderscheiden in drie categorieën (25–100, 100–250, en > 
250) en staan vermeld in miljoenen euro’s.» Deze drie categorieën hangen 
samen met de in het DMP gehanteerde drempelbedragen voor de 
informatievoorziening aan de Kamer (vanaf € 25 miljoen), het mandateren 
van projecten (tot € 100 miljoen) en de evaluatie van projecten (vanaf 
€ 250 miljoen). Het gelijktrekken van de indeling in het MPO met deze 
grenzen leek een logische stap en verbetering. De indeling in vijf 
categorieën uit 2007 is hierbij per abuis over het hoofd gezien. In 
onderstaande tabel wordt voor de «projecten in planning» alsnog de 
indeling in de genoemde vijf categorieën toegelicht. Hierbij is de categorie 
€ 25–100 miljoen weer gesplitst in € 25–50 miljoen en € 50–100 miljoen. 
Met uitzondering van het project «Levensduurverlenging zwaar bergings-
voertuig», is in geen van de gevallen sprake van een wijziging in het 
projectvolume. In het volgende MPO zal de indeling volgens de afspraken 
met uw Kamer weer worden gehanteerd. 
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Projectomschrijving 

Projectvolume 

In drie cat. In vijf cat. 

Mid Life Upgrade Landing Craft Utility (LCU) 25–100 25–50 

Capability Upgrade Elektronische Oorlogvoering (CUP EOV) 25–100 25–50 

C-RAM en Class 1 UAV detectiecapaciteit 25–100 50–100 

Levensduurverlenging zwaar bergingsvoertuig 25–100 25–50 

Precision Guided Munition 25–100 50–100 

Vervanging Mobile Combat Training Centre (MCTC) 25–100 50–100 

PATRIOT verlenging levensduur 25–100 50–100 

Vervanging brugleggende tank 25–100 50–100 

Verwerving CE-pakketten IGV 25–100 50–100 

Chinook simulator 25–100 25–50 

F-35: Verwerving munitie boordkanon, zelfbeschermingsmid-
delen en wapenladers 25–100 50–100 

Defensiebrede vervanging handgedragen warmtebeeldkijkers 25–100 25–50 

Defensie Operationeel Kledingsysteem 25–100 25–50 

Joint Fires 25–100 25–50 

Nieuwe generatie identificatiesystemen (IFF mode 5/mode S) 25–100 25–50 

Vernieuwing TITAAN 25–100 50–100 

Vervanging 60/81 mm mortieren 25–100 50–100 

Vervanging grondterminals MILSATCOM 25–100 25–50 

Verwerving HV brillen 25–100 25–50

 

5 
Kunt u toelichten waarom bij de projecten in planning de laatste 
kolom met de fasering niet langer wordt vermeld? Op welke 
manier wordt de Kamer geïnformeerd over de verwachte looptijd 
van de projecten in planning? 
6 
Kunt u toelichten waarom in het MPO wijziging in de presentatie 
van de projectvolumes en fasering is doorgevoerd, terwijl de 
evaluatie van het DMP nog niet is afgerond? Heeft u de spelregels 
al aangepast terwijl de evaluatie nog niet is gepubliceerd? 

Van de projecten in planning wordt de fasering in de toelichtende tekst 
opgenomen onder het kopje «invoering van-tot». Vermelding van deze 
informatie in de tabel zou geen toegevoegde waarde hebben. 

7 
Kunt u toelichten wat de reden is dat de Gulfstream G-IV later 
wordt afgestoten? 

De Kamer is met de Begroting 2015 (Kamerstuk 34 000 X, nr. 2) reeds 
geïnformeerd over de behoefte aan snel en flexibel transport naar 
missiegebieden. De Gulfstream wordt daarom langer aangehouden. 
Gedurende die tijd kan het toestel ook voor regeringsvluchten worden 
ingezet. 
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8 
Kunt u een update geven over de samenwerking met België op 
het terrein van de instandhouding M-fregatten? 

In het kader van het Project instandhouding M-fregatten worden 
werkzaamheden aan boord van de Belgische fregatten uitgevoerd. Deze 
werkzaamheden, die België financiert, worden uitgevoerd tijdens de 
onderhoudsperiodes, in overeenstemming met de afspraken van de 
Belgisch-Nederlandse Samenwerking. Er hebben zich geen wijzigingen 
voorgedaan in deze samenwerking. 

9 
Kunt u een update geven over de internationale samenwerking 
aangaande het Maritime Ballistic Missile Defence (MBMD) 
project? 

Nederland werkt nauw samen met Denemarken en Duitsland op het 
gebied van MBMD. De samenwerking met Duitsland is met een 
Programme Arrangement geformaliseerd en omvat: 
– het inrichten van permanente samenwerking op het gebied van 

MBMD; 
– het delen van MBMD-informatie; 
– het toelaten van Duitsland als observer in de SMART-L ontwikkeling; 
– het gezamenlijk uitvoeren van studies. 

Samen met Duitsland wordt nu een Ballistic Missile Defence Sensor 
Integration Study uitgevoerd. Doel van de studie is de bepaling van een 
kosteneffectieve integratie van de verbeterde SMART-L in de NATO 
Ballistic Missile Defence architectuur. Denemarken heeft verzocht te 
kunnen aansluiten bij deze samenwerking. De laatste onderhandelingen 
hierover met Duitsland en Nederland worden nu gevoerd. Het contract 
met Denemarken wordt naar verwachting eind dit jaar getekend. 
Denemarken en Duitsland hebben echter nog geen besluit genomen over 
de aanschaf van een verbeterde SMART-L. 

10 
Wordt het aanschaffen van relevante munitie (raketten) binnen 
het MBMD-project overwogen, zodat Nederlandse schepen 
ballistische raketten niet alleen kunnen detecteren, maar ook 
onschadelijk kunnen maken? Zo ja, op welke wijze en op welke 
termijn? Zo nee, waarom niet? 

De aanschaf van nieuwe raketverdedigingsmiddelen, zoals een systeem 
dat vijandelijke raketten buiten de dampkring kan bestrijden, is niet 
voorzien in het huidige investeringsplan. 

11 
Kunt u het verschil in projectvolume tussen 2015 en 2016 nader 
toelichten voor de Mid Life Upgrade Landing Craft Utility? 

Zie het antwoord op vraag 4. 

12 
Waarom is het project «Aanvulling Bushmasters» niet gemanda-
teerd, gezien het projectvolume ervan? 

Het project «Aanvulling bushmasters» is inderdaad een gemandateerd 
project. Per abuis is dit verkeerd weergegeven in het MPO. 
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13 
Wat is de reden voor het aanschaffen van een ander type 
dataradio binnen het project «Army Ground Based Air Defence 
System»? 

In het project AGBADS zijn andere dataradio’s noodzakelijk. De bestaande 
dataradio’s voldoen niet meer aan de veiligheidseisen en worden niet 
meer gebruikt door de Amerikanen. 

14 
Wat is de reden van de vertraging bij de invoer bij de eenheden 
van de genie- en doorbraaktank? 

De uitrustingspakketten voor de voertuigen waren niet tijdig beschikbaar 
bij het CLAS. Hierdoor zijn de opleidingen later gestart dan aanvankelijk 
was voorzien, waardoor de eerste voertuigen vanaf 2016 operationeel 
gereed zijn. 

15 
Wat zijn de gevolgen voor de operationele inzetbaarheid, nu er bij 
de Capability Upgrade Elektronische Oorlogvoering (CUP EOV) 
sprake is van vier jaar vertraging (de planning was 2016–2021 en 
is nu 2018–2025)? 

De behoefte omvat een verbetering van het Elektronische Oorlogvoering 
(EOV-) systeem van het CLAS. Het huidige systeem is voortgekomen uit 
een Duits-Nederlands samenwerkingsproject dat in de tweede helft van de 
jaren 80 is begonnen. Omdat op het gebied van EOV de ontwikkelingen in 
de techniek elkaar snel opvolgen, is de voortdurende aanpassing en 
verbetering van het EOV-systeem noodzakelijk om alle communicatie te 
kunnen intercepteren, peilen en storen. De technische staat van het 
systeem en de platformen laten te wensen over, want de onderdelen zijn 
niet meer leverbaar. Door het gewijzigde gebruik van het elektromagne-
tisch spectrum kunnen de huidige peilers en sensoren van het systeem 
geen goed beeld meer krijgen en zijn zij slechts beperkt in staat om 
inlichtingen te vergaren. De verdere vertraging zal waarschijnlijk leiden tot 
een hogere uitval van de huidige systemen, waardoor de beschikbaarheid 
zal afnemen. 

Naar aanleiding van de wisseling van de Boxer en de Bushmaster in 
verband met de omvorming van een gemechaniseerde brigade tot een 
gemotoriseerde brigade, waarover u onlangs bent geïnformeerd, zal de 
Fuchs worden vervangen door nieuwe Bushmasters. Hiermee worden de 
knelpunten bij de inzetbaarheid van het platform opgelost. De vervanging 
van peilers en sensoren laat nog langer op zich wachten. 

16 
Kunt u het verschil in projectvolume tussen 2015 en 2016 nader 
toelichten voor de Capability Upgrade Elektronische Oorlog-
voering? 

Zie het antwoord op vraag 4. 

17 
Wanneer wordt het einde van de levensduur van de huidige 
wapenlocatieradar bereikt, nu met het einde van de levensduur in 
zijn huidige vorm van het project C-RAM- en CLASS 1- UAV 
detectiecapaciteit er behoefte aan vervanging zou zijn, maar het 
project toch drie jaar naar achteren wordt geschoven? Wat zijn de 
consequenties van drie jaar vertraging? 
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De huidige wapenlocatieradar (WLR) is aan het einde van zijn operationele 
en technische levensduur. Hierdoor is er momenteel geen eigen detectie-
capaciteit op het gebied van raketten, artillerie en mortieren. Naast het 
detecteren van RAM-projectielen is ook een toenemende dreiging van 
kleine onbemande vliegtuigen, die kunnen worden voorzien van sensoren 
of een offensieve lading. Deze worden internationaal aangeduid als Class 
1 Unmanned Aerial Vehicles (UAV). De Kamer is met de «A-brief over 
C-RAM en Class 1 UAV-detectiecapaciteit» van 21 oktober jl. geïnformeerd 
over de wijze waarop de behoefte wordt ingevuld. 
Ter overbrugging van de periode tot aan de ingebruikneming van de 
vervangende capaciteit onderzoekt Defensie de mogelijkheden voor een 
tijdelijke oplossing. Er wordt naar gestreefd deze tijdelijke oplossing in 
2017 beschikbaar te krijgen. 

18 
Kunt u de verschillen in projectvolumes tussen de oorspronke-
lijke planning (2015 en 2016) nader toelichten voor de C-RAM en 
Class 1-UAV detectiecapaciteit? 

Zie het antwoord op vraag 4. 

19 
Kunt u de verhoging van het geplande projectvolume voor de 
Fennek nader toelichten? 

In de loop van ieder materieelproject wordt de informatie over product, 
tijd en geld steeds gedetailleerder. In dit project heeft nieuwe informatie 
ertoe leidt dat de schatting van het benodigde projectbudget is verhoogd. 
Dit is in het investeringsplan verwerkt. 

20 
Kunt u de wijziging van het geplande projectvolume nader 
toelichten voor de levensduurverlenging zwaar bergingsvoertuig? 
21 
Kunt u de wijziging van het geplande projectvolume nader 
toelichten voor de vervanging brugleggende tank? 

Zie het antwoord op vraag 4. 

22 
Wat is de juiste planning, want bij de huidige planning staat de 
termijn 2022–2023 en bij de uitleg over belangrijke wijzigingen 
staat 2020–2023, en wat zijn de gevolgen van drie jaar vertraging 
bij het project Verwerving CE-pakketten IGV? 

Onder «huidige planning» is vermeld wanneer het materieel bij Defensie 
wordt ingevoerd (zie ook pagina 6 van het MPO), terwijl bij «belangrijke 
wijzigingen» de looptijd van de financiële reeks is vermeld. 

23 
Kunt u de wijziging van het geplande projectvolume nader 
toelichten voor de verwerving CE-pakketten IGV? 
24 
Kunt u de wijziging van het projectvolume nader toelichten voor 
de F-16 Mode 5 IFF? 

Zie het antwoord op vraag 4. 
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25 
Kunt u de wijziging van het projectvolume nader toelichten voor 
de F-16 zelfbescherming? 

Het projectvolume van het project F-16 zelfbescherming (ASE) is 
toegenomen door de compensatie voor de gestegen dollarkoers en de 
toekenning van prijspeilcompensatie. 

26 
Waardoor is het financiële volume van het Obsolescence 
Prevention Program PC-7 gestegen? 

Voor de modernisering van de PC-7 is Defensie in 2011 gestart met het 
project Obsolescense Prevention Program PC-7 met een projectbudget 
onder de € 25 miljoen. Uit de offerte van de fabrikant is gebleken dat een 
groter budget nodig is. De oorzaak is vooral de sterke koersstijging in 
2015 van de Zwitserse frank ten opzichte van de Euro. 

27 
Kunt u de wijziging van het projectvolume nader toelichten voor 
de Chinook simulator? 

Zie het antwoord op vraag 4. 

28 
Wat zijn de concrete gevolgen voor inzetbaarheid, mede gezet op 
de grote behoefte aan dit systeem op de werkvloer, nu de 
invoering van het project Defensiebrede vervanging van onder-
steunende Klein Kaliber Wapens in vergelijking met vorig jaar één 
jaar langer duurt? 

Het project voorziet in de vervanging van de middelzware en zware 
ondersteuningswapens FN MAG en FN.50 m2. Het betreft wapens voor 
zowel uitgestegen als te voet optredende militairen, voor gebruik op het 
affuit van voer- en vaartuigen en helikopters, als geïntegreerd onderdeel 
van een voertuig of in het Remote Controlled Weapon Station. In 
vergelijking met het vorige MPO is de vervanging met een jaar vertraagd. 
Dit heeft geen gevolgen voor de huidige inzetbaarheid omdat de inzet 
tijdens uitzendingen onverminderd gewaarborgd is. Voor de gereed-
stelling heeft de vertraging wel gevolgen; de wapens hebben extra 
onderhoud en reparatie nodig en zijn daardoor beperkter inzetbaar. 

29 
Welke gevolgen heeft de één jaar langere invoering van het 
project Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem voor de 
inzetbaarheid? 

Met de invoering van het Smart Vest, het belangrijkste deelproject onder 
VOSS, worden het draagcomfort en de ergonomie van onder meer de 
ballistische bescherming verbeterd. In vergelijking met het vorige MPO is 
de invoering van het nieuwe vest vertraagd omdat meer tijd nodig is om 
tijdens het aanbestedingsproces tot een verantwoorde keuze te komen. 
Dit heeft geen gevolgen voor de inzetbaarheid van de huidige vesten 
omdat de beschikbaarheid en kwaliteit van de ballistische bescherming in 
geval van uitzendingen onverminderd gewaarborgd zijn. 

30 
Kunt u de wijziging van het projectvolume nader toelichten voor 
de Defensiebrede vervanging handgedragen warmtebeeldkijkers? 
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Zie het antwoord op vraag 4. 

31 
Welke gevolgen heeft het voor de veiligheid en bescherming van 
de militairen dat, terwijl de huidige kledinglijn niet meer aan de 
eisen van Defensie voldoet, de planning voor instroom van 
Defensie Operationeel Kledingsysteem (DOKS) aangepast is en nu 
twee jaar vertraging heeft? 

De huidige kledinglijn biedt nog steeds voldoende bescherming en 
veiligheid, maar raakt qua functionaliteit en met het oog op de technische 
vooruitgang gedateerd. DOKS beschikt over nieuwe, aanvullende 
functionaliteiten. De vertraging heeft tot gevolg dat verbeteringen op het 
gebied van gevechtskleding later beschikbaar komen. 

32 
Kunt u de wijziging van het projectvolume nader toelichten voor 
de Joint Fires? 
33 
Kunt u de wijziging van het projectvolume nader toelichten voor 
vernieuwing TITAAN? 

Zie het antwoord op vraag 4. 

34 
Waarom is door herschikking het project Vervanging 60/81 mm 
mortieren gesplitst in een CZSK deel en een CLAS deel? Wat zijn 
de gevolgen voor CLAS nu dit een extra vertraging van drie jaar 
betekent? 

De splitsing van het project is een gevolg van nadere prioritering in het 
investeringsplan. Het project omvat verschillende deelprojecten. In de 
eerste fase worden nu de mortieren en essentiële randapparatuur 
verworven, waardoor de vuursteuncapaciteit intact blijft. In de tweede 
fase worden de complexere systemen voor mobiliteit verworven, later 
dan aanvankelijk voorzien. Gevolg is vooral dat de middelen voor een 
hogere mate van mobiliteit en voor een effectievere aansturing van de 
mortiergroepen, zowel bij het CZSK als het CLAS, later beschikbaar 
komen. 

35 
Kunt u de wijziging van het projectvolume nader toelichten voor 
de vervanging 60/81mm mortieren? 

Zie het antwoord op vraag 4. 

36 
Waarom is de planning van het project Vervanging radio’s in het 
vorige MPO niet gehaald? 

De reeks «Vervanging Radio’s» betreft een verzameling van behoeftes 
voor de vervanging van verscheidene radiocommunicatiemiddelen in het 
komende decennium. Dit jaar is een aantal concrete, kleinere projecten 
opgeleverd op het gebied van transmissiemiddelen, waaronder de 
vervanging van mobilofoons en portofoons voor operationele inzet. De 
grotere onderdelen van het programma worden nu uitgewerkt tot 
concrete behoeftestellingen. Hierin is vertraging ontstaan door een tekort 
aan personeel, terwijl wel de vereiste zorgvuldigheid moest worden 
gewaarborgd. 
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37 
Kunt u een overzicht geven van alle gevolgen van de langere 
realisatieduur voor het project Verwerving HV brillen? 

Het project HV-brillen is de afgelopen jaren vertraagd als gevolg van een 
langlopend juridisch geschil, zoals ook vermeld in de MPO. In 2016 zullen 
de nieuwe middelen beschikbaar komen. Er moet voortdurend herschikt 
worden om eenheden van voldoende brillen te voorzien, maar de 
behoefte tijdens operationele inzet is nog haalbaar. Het intensieve gebruik 
van de beschikbare middelen leidt wel tot een toename van defecten en 
onderhoud. 

38 
Kunt u de wijziging van het projectvolume nader toelichten voor 
de verwerving HV brillen? 

Zie het antwoord op vraag 4. 

39 
Klopt het dat de gerealiseerde verkoopopbrengsten al sinds de 
begroting 2009 (op begrotingsjaar 2011 na) achterblijven bij de 
begrote verkoopopbrengsten? Zo ja, wat zijn de consequenties 
hiervan geweest voor de defensiebegroting? 

De gerealiseerde verkoopopbrengsten blijven, onder meer door de 
onvoorspelbare markt en politieke besluiten, sinds enkele jaren inderdaad 
achter bij de begrote verkoopopbrengsten (met uitzondering van 2011). 
Om de verkoopopbrengsten toch zo realistisch mogelijk te plannen, 
worden jaarlijks de ramingen in het Defensie afstotingsplan geactuali-
seerd en aangepast aan de geldende marktwaarde en -werking. Tegen-
vallers door niet gerealiseerde verkoopopbrengsten maken deel uit van 
het totaal van tegen- en meevallers in het uitvoeringsjaar. 

40 
Waarom staan de pantserhouwitsers nog steeds in de verkoop, 
terwijl er binnen CLAS de uitdrukkelijke wens bestaat om met de 
hernieuwde instroming van deze houwitsers de balans tussen 
gevechtseenheden en gevechtssteun (Combatsupport) te 
herstellen? Deelt u de mening dat eventuele verkoop van deze 
houwitser leidt tot kapitaalvernietiging, vergelijkbaar met de 
eerdere verkoop van tanks, die we nu moeizaam gaan leasen? 

Zoals eerder toegezegd wordt de Kamer geïnformeerd voordat 
onomkeerbare stappen worden gezet, mochten zich verkoopmogelijk-
heden aandienen.
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