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De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd 
aan de Minister van Defensie over de brief van 29 januari 2016 inzake 
Aanschaf Modern Man Stations ten behoeve van project «Verlenging 
levensduur Patriot» (Kamerstuk 27 830, nr. 167). 

De Minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 2 maart 2016. 
Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt. 

De voorzitter van de commissie,
Ten Broeke 

De griffier van de commissie,
Van Leiden 
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1 
Maakt deze aanschaf deel uit van de vooraf geïdentificeerde 
deelprojecten zoals vermeld in de A-brief van 5 oktober 2015 
(Kamerstuk 27 830, nr. 159)? Zo ja, waarom is dit niet in de 
A-brief gemeld? 

2 
Was het op 5 oktober 2015 niet bekend dat het essentieel is om 
de beschikking te hebben over de Modern Man Stations? 

Pas na het verzenden van de A-brief aan de Kamer (Kamerstuk 27 830, nr. 
159) werd deze behoefte onderkend. Als gevolg daarvan is besloten om 
de Kamer te informeren in de eerstvolgende brief betreffende de 
«Verlenging levensduur Patriot». Uit onderzoek blijkt dat de levertijd van 
de Modern Man Stations zoveel tijd in beslag neemt dat onverwijld tot 
aanbesteding moet worden overgegaan. Vandaar dat ik u heb geïnfor-
meerd en niet heb gewacht op de B/C/D-brief. 

3 
Wat is de verwachte levertijd van de Modern Man Stations? Hoe 
gegarandeerd is de levertijd van de Modern Man Stations? 

4 
Op welk termijn wilt u overgaan tot de aanschaf van de Modern 
Man Station? 

De verwachte levertijd van de Modern Man Stations bedraagt achttien 
maanden na ondertekening van de overeenkomst. Deze levertijd is door 
de fabrikant van de Modern Man Stations bevestigd. De overeenkomst 
dient in april 2016 te worden aangegaan om vertraging in het project 
«Verlenging levensduur Patriot» te voorkomen. Dit betekent dat de 
onderhandelingen met de fabrikant van de Modern Man Stations zo snel 
mogelijk dienen aan te vangen. 

5 
Wanneer verwacht u de gecombineerde B/C/D-brief naar de Kamer 
te sturen? 

De verwachting is dat de gecombineerde B/C/D-brief medio 2016 aan de 
Kamer kan worden aangeboden. 

6 
Waarom is er niet voor gekozen om dit besluit met spoed voor te 
leggen aan de Kamer? 

7 
Kunt u aangeven of de raming voor de Modern Man Stations een 
substantiële uitgave is op de begroting van 2016? 

Deze aanschaf is geen substantiële uitgave op de begroting van 2016 en 
maakt integraal deel uit van de fasering en de raming van het project 
Verlenging levensduur Patriot. Omdat met de aanschaf van de Modern 
Man Stations niet kan worden gewacht tot de behandeling van de 
gecombineerde B/C/D-brief, vond ik het wel gepast om de Kamer te 
informeren over mijn voornemen deze stations op korte termijn aan te 
schaffen. Voor de financiële informatie verwijs ik naar de commercieel 
vertrouwelijke bijlage bij mijn brief van 29 januari jongstleden (Kamerstuk 
27 830, nr. 167). 
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8 
In hoeverre staat de aanschaf van Modern Man Stations op korte 
termijn in de weg aan of bemoeilijkt het op enigerlei wijze een 
eventuele heroprichting van de vierde Patriot batterij? 

Al het essentiële wapensysteemgebonden materieel van de vierde 
Patriot-batterij is beschikbaar als operationele en logistieke reserve en 
wordt op dezelfde standaard gebracht in het project «Verlenging 
levensduur Patriot». De tijdige productie en levering van de Modern Man 
Stations zijn nodig vóór aanvang van de onderhoudswerkzaamheden. Het 
later beschikbaar zijn van de Modern Man Stations zorgt ervoor dat de 
onderhoudswerkzaamheden pas later kunnen beginnen, waardoor de 
Patriot-systemen en daarmee ook de operationele en logistieke reserve 
later inzetbaar zijn. 

9 
Is de fabrikant dezelfde partij die het onderhoud aan de patriot-
systemen gaat uitvoeren, daar waar u spreekt over twee poten-
tiële leveranciers voor Modern Man Stations: de fabrikant en de 
gespecialiseerde onderhoudsorganisatie van de US Army? 

De fabrikant van de Modern Man Stations is een andere dan de potentiële 
leverancier die het levensduur verlengend onderhoud gaat uitvoeren. 
Daarom dienen de stations tijdig te worden toegeleverd.
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