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Nr. 178  BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 6 juli 2016 

Zoals toegezegd tijdens het algemeen overleg Materieel van 29 juni jl. 
informeer ik u hierbij over de recente ontwikkelingen van het project 
Verlenging levensduur Patriot. De Tweede Kamer is eerder over dit project 
geïnformeerd met de A-brief van 5 oktober 2015, de brief van 29 januari jl. 
over de aanschaf van Modern Man Stations ten behoeve van project 
Verlenging levensduur Patriot en de antwoorden op vragen over de 
aanschaf Modern Man Stations van 2 maart jl.1 

Modern Man Stations 

In de brief over de aanschaf van de Modern Man Stations (MMS) meldde 
ik dat de overeenkomst hiervoor in april 2016 moest worden gesloten om 
vertraging van het project Verlenging levensduur Patriot te voorkomen. 
De overeenkomst is echter nog niet gesloten omdat de leverancier de 
MMS tegen de verwachtingen in niet tijdig kon leveren. De onderhande-
lingen over de gevolgen hiervan lopen nog, maar het ziet er naar uit dat 
het contract alsnog binnenkort kan worden getekend. Door de vertraagde 
levering van de MMS begint het levensduurverlengend onderhoud aan de 
Patriot in maart 2018 en niet in september 2017, zoals aanvankelijk was 
beoogd. 

Inzetbaarheid 

Tijdens de uitvoering van het project Verlenging levensduur Patriot 
beschikt steeds een deel van de Patriot grondgebonden lucht- en 
raketverdedigingscapaciteit over de vereiste gereedheidsstatus. Het 
materieel van de vier Patriot-batterijen wordt namelijk in stappen 
gereviseerd en onderhouden, zodat steeds twee Patriot-batterijen 
beschikbaar zijn voor inzet en opleidingen. Volgens de projectplanning 
wordt het project in 2022 voltooid, en is het materiaal van alle vier de 
Patriot-systemen dus weer volledig inzetbaar. 

1 Respectievelijk Kamerstuk 27 830, nrs. 159, 167, en 168.
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Industrie 

Tijdens het algemeen overleg Materieel van 29 juni jl. zijn er vragen 
gesteld over de inschakeling van de Nederlandse industrie. Het project 
bestaat uit drie delen, te weten de verwerving van de MMS, het 
onderhoud aan de Patriot-systemen en de vervanging van systemen die 
kenmerkend zijn voor de Nederlandse Patriot. Voor de aanschaf van de 
MMS is er zoals gebruikelijk contact tussen de leverancier en het 
Ministerie van Economische Zaken over de industriële participatie. 

Het onderhoud aan de Patriot-systemen gebeurt door het Amerikaanse 
Letterkenny Army Depot (LEAD), waar Nederland via Foreign Military 
Sales (FMS) bij wil aansluiten. Het materieel hiervoor komt uit de eigen 
voorraden van LEAD. Een klein deel wordt door Amerikaanse leveranciers 
geleverd maar komt niet in aanmerking voor industriële participatie, 
omdat de gezamenlijke waarde hiervan minder dan vijf miljoen euro 
bedraagt. 

Het derde deel van het project bestaat uit de vervanging van energievoor-
zieningen en containers die kenmerkend zijn voor de Nederlandse Patriot. 
Volgens de Europese Aanbestedingsregels worden bij de uitwerking van 
de producteisen de marktmogelijkheden verkend en wordt vervolgens een 
leverancier gekozen. Nederlandse bedrijven kunnen naar deze orders 
meedingen. De realisatie van het derde deel is voorzien voor 2022. 
Hierover zal de Kamer naar verwachting in 2020 een brief ontvangen, 
waarin Defensie de informatie van dat moment in de verwervingsvoorbe-
reiding zal verwerken. 

BD-brief 

De eerder toegezegde BD-brief ontvangt u in oktober van dit jaar.2 Daarin 
zal Defensie onder meer ingaan op de Letter of Offer and Acceptance 
(LOA) die moet worden ondertekend voorafgaand aan de FMS. De 
sluitingsdatum van de LOA is vastgesteld op 15 december 2016. 

De Minister van Defensie, 
J.A. Hennis-Plasschaert

2 In de antwoorden op de schriftelijke vragen van 2 maart jl. werd in dit kader nog gesproken van 
een gecombineerde BCD-brief (Kamerstuk 27 830, nr. 168). Volgens de stappen uit het nieuwe 
DMP gaat het om een BD-brief omdat de C-fase (ontwikkeling) niet van toepassing is. Zie ook 
de brief «DMP bij de tijd» van 15 december 2015, Kamerstuk 27 830, nr. 166.
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