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De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd 
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1 
Kunt u een lijst aanleveren van welke investeringen duurder 
uitvallen als gevolg van prijspeilbijstelling en valutakoerscor-
rectie? Kunt u deze lijst uitsplitsen in prijspeilbijstelling en 
valutakoerscorrectie, met bedragen? 

Het merendeel van de projecten kende de afgelopen jaren prijspeilbijstel-
lingen of valutakoerscorrecties. Onderstaande tabel bevat de gevraagde 
informatie voor de projecten in realisatie. Voor projecten in planning zijn 
gegevens met betrekking tot het budget commercieel vertrouwelijk. 

Projectomschrijving prijscompen-

satie (in € mln) 

Valutacompen-

satie (in € mln) 

Instandhouding Goalkeeper Geen Geen 
Instandhouding Walrusklasse onderzeeboten Geen Geen 
Maritime Ballistic Missile Defence (MBMD) 1,7 Geen 
Midlife upgrade BV206D (MLU BV206D) 0,6 Geen 
Verbetering MK48 torpedo Geen Geen 
Aanvulling Bushmasters Geen Geen 
Army Ground Based Air Defence System (AGBADS) Geen Geen 
Groot Pantserwielvoertuig (GPW, Boxer), productie 0,5 Geen 
PATRIOT vervanging COMPATRIOT 0,1 Geen 
Precision Guided Munition 0,1 0,8 
AH-64D Block II upgrade Geen 0,7 
AH-64D verbetering bewapening 0,3 1,2 
AH-64D zelfbescherming (ASE) 3,2 3,3 
F-16 infrarood geleide lucht-lucht raket Geen 0,5 
F-16 mode 5 IFF Geen 0,4 
F-16 M6.5 onderhoudstape Geen 0,5 
F-16 zelfbescherming (ASE) Geen 3 
Langer Doorvliegen F-16 – Instandhouding 0,1 2,9 
Langer Doorvliegen F-16 – Operationele Zelfverdediging 0,1 2,8 
Langer Doorvliegen F-16 – Vliegveiligheid & Luchtwaardig-
heid Geen 1,4 
Obsolescense Prevention Program PC-7 Geen 3,3 
Vervanging Medium Power Radars in Wier en Nieuw 
Milligen 1,8 Geen 
Verwerving F-35 8,4 Geen 
Vervanging strategisch luchttransport en AAR (MRTT) 15,0 Geen 
Counter Improvised Explosive Devices (C-IED) – Blok 3 0,1 0,5 
Defensiebrede vervanging van ondersteunende Klein 
Kaliber Wapens 0,2 Geen 
Militaire Satelliet Communicatie lange termijn defensie-
breed (MILSATCOM) Geen Geen 
Modernisering navigatiesystemen Geen Geen 
Munitie t.b.v. aanvulling inzetvoorraden 3,1 2,9 
NH-90 Geen Geen 
Uitbreiding Chemische Biologische Radiologische en 
Nucleaire (CBRN-) capaciteit, materieel 0,1 Geen 
Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS) 0,1 Geen

 

2 
Staat de instroom van de medium-altitude long-endurance 
unmanned aerial vehicle (MALE UAV) nog steeds gepland voor 
2024–2025? Kunt u dit toelichten? 
32 
Welke mogelijkheden ziet u om het Project MALE UAV volgend 
jaar weer op te nemen in het Materieelprojectenoverzicht? 

Zoals ik herhaaldelijk onder de aandacht van de commissie heb gebracht, 
is de behoefte van Defensie aan investeringen in benodigde vernieu-
wingen en vervangingen de komende jaren groter dan het beschikbare 
budget. In verband hiermee was het in de defensiebegroting voor 2016 
noodzakelijk prioriteiten te stellen. Een van de besluiten was het project 
MALE UAV uit te stellen tot 2022. De defensiebegroting voor 2017 maakt 
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gewag van onderzoek naar andere mogelijkheden om in die behoefte te 
voorzien. Ook alternatieven brengen echter kosten mee waarvoor op dit 
moment de ruimte in het investeringsbudget ontbreekt. Mocht dat 
veranderen dan zal ik u daarover informeren. 

3 
Hoe komt het dat er in 2017 29,1 miljoen euro meer opbrengsten 
uit verkoop worden verwacht, ondanks de neerwaartse bijstel-
lingen bij de projecten Leopard en Pantserhouwitser? 

In de nota In Het Belang Van Nederland is besloten tot de afstoting van de 
PzH-2000 systemen (Kamerstuk 33 763, nr. 1). De verlaging van de 
PzH-2000 en de Leopard 2’s is verwerkt in alle kasjaren en niet alleen in 
2017. De toename aan verwachte verkoopopbrengsten in 2017 is het 
gevolg van verschillende factoren. De verkoop van materieel en vastgoed 
is onderhevig aan marktwerking. Hierdoor kunnen er verschillen ontstaan 
tussen de verwachte en de werkelijke opbrengst. Daarnaast leiden 
fluctuaties in de vraag tot andere verkoopmomenten dan oorspronkelijk 
voorzien. Gerealiseerde opbrengsten komen voort uit betalingstermijnen 
in contracten die al jaren daarvoor zijn gesloten. Ik heb in de begrotings-
behandeling van 12 en 13 november 2014 toegezegd geen onomkeerbare 
besluiten over de verkoop van materieel te nemen en, als er toch sprake 
zou zijn van verkoop, daar eerst bij de Kamer op terug te komen (Hande-
lingen II 2014/15, nr. 23, item 2 en Handelingen II 2014/15, nr. 24, items 7 
en 17). 

4 
Kunt u een overzicht geven van het materieel dat momenteel in 
de verkoop staat, inclusief aantallen en status? Wordt overwogen 
materieel van de verkooplijst af te halen? Zo ja, welk materieel en 
wat is daarvan de reden? 

De financiële middelen ontbreken om, vooruitlopend op een eventueel 
besluit, het materieel uit de verkoop te halen en terug in gebruik te 
nemen. In de begrotingsbehandeling van 12 en 13 november 2014 heb ik 
toegezegd geen onomkeerbare besluiten te zullen nemen over de verkoop 
van materieel en, als er toch sprake zou zijn van verkoop, daar eerst bij de 
Kamer op terug te komen. Dit is op dit moment niet aan de orde. Daarom 
staan, zoals in het MPO weergegeven, zowel de PzH-2000’s als de 
Mijnenbestrijdingsvaartuigen van de Alkmaarklasse (AMBV) nog in de 
verkoop en zijn de verkoopopbrengsten in de planning opgenomen. 

In het Materieelprojectenoverzicht 2016 (MPO) is weergegeven welk 
materieel in de verkoop staat. Het gaat hierbij om materieel met een 
verwachte verkoopopbrengst van meer dan € 25 miljoen. In de verkoop 
staan nu: 
– 4x Mijnenbestrijdingsvaartuigen van de Alkmaarklasse; 
– 29x Pantserhouwitser 2000; 
– Pantserrupsvoertuigen M-577 en YPR. Oplopend tot ongeveer 400 

stuks in verband met de instroom van de Boxer. 

Overig af te stoten materieel heeft een verwachte verkoopopbrengst van 
minder dan € 25 miljoen en wordt niet opgenomen in het MPO. Er zijn 
voor deze systemen op dit moment geen plannen om ze uit de verkoop te 
halen. Het betreft: 
– 4x Alouette helikopter; 
– 16x Leopard I Bergingstank en Leopard I Genietank; 
– Wielvoertuigen (als gevolg van reguliere vervanging, gerelateerd aan 

het project DVOW); 
– Reservedelen lucht (diversen); 
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– Kavelopbrengsten domeinen (inclusief diverse reserve delen land); 
– Diverse kleine vastgoedobjecten in het kader van KORV (= Kader 

Overname RijksVastgoed systematiek). 

5 
Kunt u per jaar aangeven wat u in de periode 2010–2020 heeft 
uitgegeven, of van plan bent uit te geven, aan de aanschaf en het 
onderhoud van drones voor Defensie? 
8 
Kunt u aangeven of, en zo ja, welke, drones u van de plank kunt 
kopen zodat het Korps Commandotroepen niet meer om drones 
hoeft te bedelen bij andere landen? Kunt u tevens aangeven wat 
het kost om deze benodigde capaciteit aan te schaffen? 

Defensie is overtuigd van nut en noodzaak van remotely piloted aircraft 
systems (RPAS,«drones») bij het uitvoeren van operaties. Defensie 
beschikt dan ook over onbemande systemen, zoals de Scan Eagle en de 
Raven. Het Korps Commandotroepen (KCT) kan voor missies gebruik-
maken van de Raven. In dit kader heb ik, tijdens het recente algemeen 
overleg over de verlenging van de Nederlandse bijdrage aan de interna-
tionale strijd tegen ISIS, gemeld dat remotely piloted aircraft systems in 
Irak aanwezig moeten zijn ten behoeve van de Advice & Assist teams 
(Kamerstuk 27 925, nr. 600). De verwering van deze behoefte wordt 
momenteel bezien. Defensie volgt voortdurend de operationele en 
technische ontwikkelingen en bereidt, onder andere voor het KCT, een 
uitbreiding van de beschikbare systemen voor. Deze uitbreiding wordt in 
de loop van 2017 verwacht en zal minder dan € 25 miljoen kosten. 

6 
Zijn er bij Defensie gevallen bekend waarbij de aanschaf van 
munitie en materieel wordt vertraagd door Europese aanbeste-
dingsregels? 

Defensie is zich bewust van deze regels en in feite is er dus geen sprake 
van vertraging. Waar een operationele noodzaak aan de orde is, kan 
gemotiveerd van de standaardprocedure worden afgeweken (Fast Track 
Procurement). 

7 
Hoeveel budget moet de komende jaren worden vrijgemaakt 
indien ervoor gekozen wordt het Project MALE UAV weer 
opnieuw op te nemen en uit te voeren? 

Het project MALE UAV is voor de laatste keer opgenomen in het MPO 
2014 met een financiële bandbreedte van € 100 miljoen tot € 250 miljoen. 
De plannen voor de MALE UAV zijn om budgettaire redenen doorge-
schoven naar 2022. 

9 
Waarom is er nog geen B-brief gepland voor de vervanging MK46 
Lightweight Torpedo? 

Het project «Vervanging MK-46 Lightweight Torpedo» is een gemanda-
teerd project. De informatievoorziening aan de Tweede Kamer over 
gemandateerde projecten verloopt via het departementale jaarverslag, de 
begroting en het Materieelprojectenoverzicht. 

10 
Wat is het verschil tussen «Internationale strategische tank- en 
luchttransportcapaciteit» en «Vervanging strategisch lucht-
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transport en Air to Air Refuelling (AAR) (Multi Role Tanker 
Transport, MRTT)»? 

Er is geen verschil. De projectnaam in het Materieelprojectenoverzicht is 
aangepast aan die in de begroting. 

11 
Door wie wordt het herstel van het JSS Karel Doorman betaald? 
Hoe is het verlies aan capaciteit van het JSS binnen het 
Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) gecompenseerd? 

Zoals met de Kamer besproken tijdens het algemeen overleg van 29 juni 
jl. (Kamerstuk 27 830, nr. 185) heeft de bouwer Defensie laten weten de 
reparatiekosten van het bevoorradingsschip JSS voor eigen rekening te 
zullen nemen. Ik heb bij die gelegenheid toegezegd dat ik de Kamer zou 
informeren of er sprake zou zijn van gevolgschade in verband met de 
inhuur van vervangende bevoorradingscapaciteit. Het CZSK zal echter 
geen vervangende bevoorradingscapaciteit inhuren. 

12 
Wat is er de oorzaak van dat het herstel van de motoren van het 
JSS tot eind 2017 gaat duren? 

De planning van het herstel van het JSS is niet gewijzigd sinds mijn brief 
van 28 juni jl. (Kamerstuk 33 763, nr. 108). In deze brief is uiteengezet dat 
behalve de eerste ook de tweede elektromotor moest worden gemodifi-
ceerd. Deze motor is inmiddels eveneens uit het schip verwijderd en 
overgebracht naar de fabrikant. Het benodigde materiaal voor de 
modificatie heeft een lange levertijd. Bovendien is het nodig de elektro-
motoren uitvoerig te testen voor herplaatsing aan boord, en is er enige 
tijd gemoeid met de inbouw van de motoren en het testen van het 
integrale voortstuwingssysteem van het schip. Naar verwachting is het 
JSS tegen de zomer van 2017 weer technisch in orde en kan dan het 
opwerktraject van de bemanning beginnen. Na de voltooiing daarvan is 
het JSS in het vierde kwartaal van 2017 weer gereed voor operationele 
inzet. 

13 
Waarom zijn de huidige mijnbestrijdingsvaartuigen verouderd en 
moeten ze worden vervangen? 
38 
Wat is de resterende levensduur van de mijnenjagers? Wanneer 
kunnen de mijnenjagers niet meer in nationaal of bondgenoot-
schappelijk verband ingezet worden? Wat is kostentechnisch het 
beste moment om de mijnenjagers te vervangen? 

De huidige mijnenbestrijdingsvaartuigen stammen uit de jaren tachtig van 
de vorige eeuw en zijn technisch, operationeel en economisch verouderd. 
De technische en operationele levensduur wordt met enige jaren verlengd 
tot midden jaren twintig. Daarna kan de operationele veroudering niet 
meer worden ondervangen. De schepen zijn niet geschikt voor het gebruik 
van de nieuwste technieken, zoals de (grootschalige) toepassing van 
onbemande systemen. 

14 
Zijn de Goalkeeper-systemen die nog niet zijn gemodificeerd nog 
wel operationeel inzetbaar? 

Er gaat steeds meer dreiging uit van moderne anti-schipraketten doordat 
deze sneller en wendbaarder worden. De modificatie van de Goalkeeper 
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wordt uitgevoerd om het systeem te verbeteren tegen deze moderne 
dreiging en om het in stand te kunnen houden. De nog niet gemodifi-
ceerde systemen zijn nog wel inzetbaar, maar de gemodificeerde 
Goalkeeper-systemen zijn beter opgewassen tegen deze dreiging. 

15 
Beschikken de marineschepen die zijn voorzien van een 
Goalkeeper-systeem over voldoende munitie of zijn er ook op dit 
punt munitietekorten? 

De schepen met een Goalkeeper-systeem beschikken over voldoende 
munitie. 

16 
Waarom is de planning voor het uitvoeren van Benoemd 
Onderhoud (BO) van onderzeeboten en daarmee ook het gereed-
stellingsplan CZSK aangepast? 

De Directie Materiële Instandhouding van CZSK beschikt op dit moment 
niet over voldoende personeel om het onderhoud aan de onderzeeboten 
uit te voeren overeenkomstig een eerdere planning. Het is niet mogelijk 
om op korte termijn te voorzien in voldoende gekwalificeerd personeel. 
Dit heeft ertoe geleid dat de planning voor groot onderhoud (ook wel 
Benoemd Onderhoud) aan onderzeeboten moest worden aangepast. Het 
gereedstellingsplan voor onderzeeboten hangt hier nauw mee samen en 
is daarom eveneens aangepast. 

17 
Wat zijn de concrete gevolgen nu het project twee jaar later 
wordt afgerond? 

De Walrusklasse onderzeeboten worden later voorzien van aanpassingen 
en modificaties. Dit heeft geen gevolgen voor de instandhouding. De 
financiële reeks voor de uitvoering van het project «Instandhouding 
Walrusklasse onderzeeboten» is dienovereenkomstig aangepast. Het 
project wordt in 2022 voltooid in plaats van in 2020. 

18 
Wat zijn de concrete gevolgen voor het project, als gevolg van 
het naar beneden bijstellen van het projectvolume ten faveure 
van twee gerelateerde projecten? 

De aanpassing van het projectvolume heeft geen consequenties voor de 
uitvoering van het programma Instandhouding Walrusklasse onderzee-
boten. Met het thans beschikbare projectbudget kunnen alle voorziene 
aanpassingen en modificaties op alle vier onderzeeboten worden 
uitgevoerd. 

19 
Gaat de MK48 torpedo ook gebruikt worden in de geplande 
nieuwe onderzeeboten? 

Het is de intentie dat de Mk48 torpedo in gebruik blijft op de Walrusklasse 
tot het einde van de levensduur van deze boten. Het soort en type 
bewapening van de vervangende onderzeebootcapaciteit zijn onderdeel 
van nader onderzoek in de onderzoeksfase van het DMP. 

20 
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Welke concrete gevolgen brengt de verschuiving van de 
afronding van het project Verbetering MK48 torpedo van zes jaar 
naar 2023 met zich mee? 

Het gevolg is dat het projectbudget en de planning zodanig zijn aangepast 
dat deze aansluiten op het instandhoudingsprogramma voor de 
onderzeeboten. 

21 
Wanneer kan de Kamer de brief over het vervangen van het 
boordkanon en de B/C/D- brief van het project tegemoet zien? 

Naar verwachting worden de B/C/D-brief over het project Instandhou-
dingsprogramma Luchtverdedigings- en Commandofregatten en de brief 
over het vervangen van het boordkanon nog dit jaar aan de Kamer 
verstuurd. 

22 
Zijn er gevolgen voor de operationele inzetbaarheid nu de 
planning van het project met twee jaar opschuift? 

Het project Midlife Upgrade Landing Craft Utility (MLU LCU) kent een 
vertraging van anderhalf jaar en wordt in 2022 voltooid. Tijdens de 
looptijd van het project zijn vier in plaats van vijf LCU’s beschikbaar voor 
gereedstelling en inzet. Hierdoor worden gereedstellingsactiviteiten zoals 
oefeningen, training en opleidingen met LCU’s aangepast. De vereiste 
inzetbaarheid blijft gegarandeerd. 

23 
Waarom staat de B-brief over vervanging onderzeebootcapaciteit 
gepland voor 2018 en niet voor 2017? 

Gedurende de B-fase onderzoekt Defensie op welke manier aan de 
functionele eisen kan worden voldaan. Deze fase duurt ongeveer twee 
jaar. De verwachting is dat de B-fase halverwege 2018 gereed zal zijn. 

24 
Kunt u bij benadering aangeven welke financiële voordelen het 
oplevert als de vervangende onderzeebootcapaciteit er eentje 
wordt van de homeland security variant in plaats van een 
expeditionaire variant? 
25 
Valt een eventuele homeland security variant voor de vervan-
gende onderzeebootcapaciteit ook in de bandbreedtecategorie 
«€ 2,5 miljard of meer» van het DMP? 

Om uiteindelijk een verantwoorde, integrale afweging te kunnen maken is 
inzicht in alle kosten en baten van de verschillende varianten nodig. In de 
onderzoeksfase (B-fase) worden daarom de financiële aspecten van de 
onderzochte varianten in kaart gebracht. Daarbij worden niet alleen de 
investeringskosten in beschouwing genomen, maar ook de overige 
kosten, waaronder die van de instandhouding en de ondersteuning van de 
onderzeebootcapaciteit gedurende de gehele levensduur (Life Cycle 
Costing – LCC). Niet eerder dan aan het einde van de B-fase is een 
kostenraming van de verschillende varianten beschikbaar. Dan is ook 
duidelijk hoe de verschillende varianten zich tot elkaar verhouden. 

26 
Welke zelfverdedigingsmiddelen hebben de huidige militaire 
voertuigen van Defensie tegen inkomende raketten, en noopt de 
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proliferatie van geavanceerde draadgestuurde anti-tank raketten 
(ATGM) tot een herziening op dit punt? 

Op dit moment zijn de pantservoertuigen van Defensie maar beperkt 
beschermd tegen projectielen waarvan de werking berust op chemische 
energie (holle / gevormde lading). De voortdurende verspreiding van 
dergelijke wapensystemen is dan ook een zorgwekkende ontwikkeling. 
Het project «Verwerving CE pakketten IGV» heeft tot doel de CV90, als een 
van de belangrijkste wapensystemen van het CLAS, afdoende te 
beschermen tegen dergelijke projectielen. Voor de bescherming van de 
andere type voertuigen worden ook plannen ontwikkeld. 

27 
Wat is de reden dat de huidige planning met een jaar verschuift 
naar 2019? 

Het laatste deel van de financiële reeks voor het project Groot Pantser-
wielvoertuig (GPW, Boxer) staat gepland voor 2019. De financiële 
afhandeling duurt naar verwachting langer dan de levering van de 
voertuigen. Het meest recente leveringsschema van de voertuigen is niet 
gewijzigd ten opzichte van eerdere rapportages. Dit betekent dat het 
laatste voertuig in 2018 wordt overgedragen aan Defensie. 

28 
Met welk reden schuift de planning van dit project een jaar op? 

Het project is met een jaar vertraagd omdat uit testen met het nieuwe 
COMPATRIOT verbindingssysteem bleek dat de interface met het 
Patriot-wapensysteem niet goed werkte. Inmiddels heeft de fabrikant dit 
opgelost. 

29 
Wat zijn de directe en indirecte gevolgen van de herhaalde 
vertraging van het project als gevolg van financiële herschikking? 

Door de vertraging komt de detectiecapaciteit tegen aanvallen met 
Rockets, Artillery and Mortars (RAM) en Unmanned Aerial Vehicles (UAV) 
later beschikbaar. Omdat Defensie momenteel niet over een dergelijke 
capaciteit beschikt, is voor een tussenoplossing gekozen. Deze voorziet in 
de detectie van RAM, maar niet in die van Class 1 UAV’s. 

Het indirecte gevolg is dat pas later maximale veiligheid voor eigen 
troepen, bevolking en high value assets kan worden geboden. 

30 
In vergelijking met vorige MPO heeft dit project wederom een 
vertraging van met twee jaar waardoor het in totaal ruim tien jaar 
vertraging oploopt, wat zijn hiervan de gevolgen heeft dat voor 
de inzetbaarheid van de voertuigen? Wat zijn de overige 
gevolgen? 

Op 22 juni jl. heb ik de kamer geïnformeerd (Kamerstuk 27 830, nr. 175) 
over de verdere voortgang van het project. Het project heeft geen verdere 
vertraging opgelopen ten opzichte van het MPO van 2015. De inzet-
baarheid van de huidige brugslagcapaciteit is gegarandeerd tot de 
invoering van de vervangende capaciteit. 

31 
Kunt u een toelichting geven omtrent de vorderingen van project 
VECTOR (Versatile Expeditionary Commando Tactical Off Road)? 
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Dit gemandateerde project met een budget van minder dan € 25 miljoen 
is in uitvoering. De eerste voertuigen worden thans getest. Naar 
verwachting loopt de testperiode tot eind dit jaar. Daarna zal een besluit 
worden genomen over de serieproductie. 

33 
Is de in Mali gecrashte Apache helikopter inmiddels vervangen? 
Zo nee, wanneer gebeurt dat dan wel? 

De in Mali gecrashte Apache is (nog) niet vervangen. Momenteel wordt de 
impact van het verlies op het voortzettingsvermogen onderzocht. 

34 
Door de keuze voor het Amerikaanse zelfbeschermingssysteem 
loopt het project vijf jaar langer door, wat zijn hiervan de 
gevolgen voor de inzetbaarheid van de toestellen? 

Omdat het huidige (radar)zelfbeschermingssysteem technologisch 
gedateerd is, is er langer dan oorspronkelijk voorzien een verhoogd risico 
bij inzet van de toestellen op het hoogste geweldsniveau. 

35 
Wat is de reden dat de afronding van het project een jaar langer 
gaat duren? 

In het MPO 2016 is bij «planning MPO 2015» abusievelijk de periode 
2015–2017 opgenomen. Zoals vorig jaar gemeld in het MPO 2015 had dit 
2015–2018 moeten zijn. Het project is dus niet extra vertraagd ten opzichte 
van het MPO 2015. Het laatste materieel wordt in 2018 ingevoerd en in 
2019 wordt het project financieel voltooid met een laatste restbetaling. 

36 
Wat zijn de operationele voordelen van de Cougar helikopter ten 
opzichte van de NH90 helikopter? 

De Cougar fungeert als tijdelijke capaciteit om een deel van het taken-
pakket van de NH-90 over te nemen. De Cougar zal deze rol tot 2023 
vervullen en daarna uitfaseren. De Cougar en NH-90 zijn geen gelijk-
waardige helikopters. De Cougar is een middelzware transporthelikopter 
primair geschikt voor landoptreden en amfibisch transport, terwijl de 
NH-90 een maritieme gevechts- en transporthelikopter is. De taken Anti 
Submarine Warfare (ASW) en Anti Surface Warfare (ASuW), waarvoor de 
Nato Frigate Helicopter (NFH) versie van de NH-90 is ontworpen, kan de 
Cougar niet uitvoeren. De NH-90 kan nu nog slechts gedeeltelijk de 
(amfibische) transporttaken uitvoeren. Daarom wordt momenteel de 
Cougar ingezet om vooral de kustwachttaken en de (amfibische) 
maritieme transporttaak uit te voeren. 

37 
Wat is de wijziging in de scope van het project waardoor het 
project Vernieuwing Theatre Independent Tactical Adaptive 
Armed Forces Network (TITAAN) opnieuw aanbesteed wordt? 

In verband met het programma «Grensverleggende IT» (GrIT), dat naast 
de vernieuwing van de statische IT-infrastructuur ook de vernieuwing van 
ontplooide IT-infrastructuur omvat, is opnieuw naar het project 
Vernieuwing TITAAN gekeken. Dit project richt zich in de eerste fase 
vooral op het garanderen van de continuïteit van het bestaande systeem 
totdat in de tweede fase, als onderdeel van het programma GrIT, de 
vervanging aan de orde is.
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