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INLEIDING 

Op 21 juni van dit jaar heb ik u een brief gestuurd (Kamerstuk 27 830, nr. 
174) over de herijking van het instandhoudingsprogramma van de vier 
luchtverdedigings- en commandofregatten (LC-fregatten). Ook heb ik twee 
afzonderlijke vervolgbrieven aangekondigd omdat de contracten voor de 
deelprojecten in twee fases gereed komen. Deze brief betreft de eerste 
fase waarvoor recent twee hoofdcontracten zijn uitonderhandeld. De 
tweede brief zal in het voorjaar van 2017 worden verzonden. 

De LC-fregatten zijn tussen 2002 en 2005 in dienst gesteld en zijn 
ontworpen voor een levensduur van ten minste 25 jaar. Om de inzet-
baarheid en de doelmatige exploitatie van de LC-fregatten te waarborgen 
tot het einde van de geplande levensduur, zijn maatregelen geïnventari-
seerd die samen het project Instandhoudingsprogramma LC-fregatten 
vormen. Met de A-brief en de bijbehorende commercieel-vertrouwelijke 
informatie van 4 februari 2014 (Kamerstuk 27 830, nr. 123) heb ik uw 
Kamer geïnformeerd over de behoeftestelling voor dit instandhoudings-
programma. In de A-brief heb ik ook aangekondigd dat de B, C en D-fase 
van het Defensie Materieel Proces (DMP) zouden worden gecombineerd. 
In het nieuwe DMP is dit een combinatie van de B en D-fase geworden, 
omdat de C-fase, dat wil zeggen de vervolgonderzoeksfase in verband met 
een ontwikkeling, niet van toepassing is. Voor veel van de deelprojecten is 
Defensie namelijk aangewezen op de Original Equipment Manufacturer 
(OEM) en voorts zullen het Marinebedrijf van het Commando Zeestrijd-
krachten en het Joint IV Commando van de Defensie Materieel Organi-
satie (DMO) een deel van het programma uitvoeren. Met deze brief 
informeer ik u over de gecombineerde onderzoeks- en verwervingsvoor-
bereidingsfase (B en D-fase) van dit project. 
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BEHOEFTE 

Kwalitatieve behoefte en herijking 

In de A-brief werd voor het programma uitgegaan van 41 deelprojecten. 
Zoals in de brief van 21 juni jl. beschreven, vervallen de drie deelprojecten 
voor de instandhouding van het kanon. Daarnaast zijn twee deelprojecten 
– de voorbehandeling voor drinkwater en de smeeroliepomp – vervallen 
omdat uit nader onderzoek is gebleken dat de huidige systemen voldoen 
aan de eisen en goed werken. Het deelproject Global Maritime Distress 
and Safety System (GMDSS) is gecombineerd met het deelproject voor de 
operationele werkplekken. Het programma bestaat nu uit 35 deelpro-
jecten, verdeeld in zeven clusters die hieronder aan de orde komen. Door 
de samenvoeging van projecten kan Defensie volstaan met drie hoofdcon-
tracten in plaats van de eerder voorziene vier. 

Het eerste cluster omvat deelprojecten voor aanpassingen aan het 
Combat Management System (CMS). Met de OEM zal hiervoor één van de 
drie hoofdcontracten voor het instandhoudingsprogramma LC-fregatten 
worden gesloten. 

Het tweede cluster betreft de drie deelprojecten voor de instandhouding 
van het kanon en de munitiebergplaats. Deze drie deelprojecten worden 
niet uitgevoerd. Zoals toegezegd tijdens het algemeen overleg materieel 
van 29 juni jl. zult u daarover nog dit jaar een afzonderlijke brief ont-
vangen. 

Het derde cluster betreft de instandhouding van de Active Phased Array 
Radar en daarvoor sluit Defensie ook een hoofdcontract met de OEM. 

Het vierde cluster betreft het Integrated Monitoring and Control System, 
de platformautomatisering van het schip. 

Het vijfde cluster bestaat uit de instandhouding van de operationele 
werkplekken. Defensie sluit voor het vierde en vijfde cluster alsmede de 
deelprojecten voor de civiele radarsystemen en brandveiligheidssystemen 
een derde hoofdcontract met de desbetreffende OEM. 

Het zesde cluster bestaat uit dertien deelprojecten voor sensor-, wapen- 
en communicatiesystemen. Dit zijn systemen van verschillende OEM’s en 
Defensie sluit hiervoor contracten per deelproject. In enkele gevallen zal 
Defensie zelf, dat wil zeggen het Marinebedrijf en het Joint IV Commando, 
de projecten uitvoeren. 

Het zevende en laatste cluster bestaat uit veertien deelprojecten voor 
platformsystemen. Ook voor dit cluster geldt dat contracten per 
deelproject worden gesloten of door Defensie worden uitgevoerd. 

Kwantitatieve behoefte 

Het instandhoudingsprogramma LC-fregatten heeft tot doel de inzet-
baarheid en de doelmatige exploitatie van de vier schepen te waarborgen. 
Handhaving van de identieke configuratie van de vier schepen is een 
voorwaarde voor het beheersen van de levensduurkosten. 
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FINANCIËN 

Investeringen 

Het project Instandhoudingsprogramma LC-fregatten bevindt zich in de 
bandbreedte tussen de € 100 miljoen en de € 250 miljoen. In de gelijk-
tijdig verzonden commercieel-vertrouwelijke brief treft u meer details aan 
(kenmerk BS2016024814)1. 

Exploitatiekosten 

Dit programma zorgt ervoor dat de onderhoudsinspanning en de 
materiële exploitatiekosten niet stijgen. De personele exploitatiekosten 
veranderen niet door dit project. 

VERWERVINGSSTRATEGIE EN PLANNING 

Voor de drie hoofdcontracten geldt dat deze single source worden 
aanbesteed en dat een offerte is ontvangen van de desbetreffende OEM’s. 
Defensie heeft inmiddels overeenstemming bereikt over twee hoofdcon-
tracten. Zoals in de brief van 21 juni jl. gemeld, wil Defensie deze 
overeenkomsten zo snel mogelijk sluiten, zodat de leverancier meteen 
begin volgend jaar met de voorbereidingen kan gaan beginnen en kan 
aansluiten op het instandhoudingsprogramma van juni 2018 voor Zr.Ms. 
De Zeven Provinciën. Over het derde hoofdcontract moet uiterlijk in het 
voorjaar van 2017 overeenstemming zijn bereikt. 

PROJECTRISICO’S 

Product 

Het instandhoudingsprogramma LC-fregatten behelst vooral de aanpas-
sing of vervanging van systeemdelen en apparatuur. Dit betekent dat de 
functionaliteit van de systemen niet of nauwelijks wijzigt, waardoor het 
risico als laag wordt beoordeeld. 

Tijd 

Het risico voor het aspect tijd werd in de A-brief als gemiddeld beoor-
deeld. Als gevolg van de herijking van het project in de loop van dit jaar is 
de verwervingsvoorbereiding later aangevangen dan eerder voorzien, 
maar de planning voor de uitvoering van het instandhoudingsprogramma 
LC-fregatten is ongewijzigd gebleven. Het instandhoudingsprogramma 
moet direct aansluiten op het groot onderhoud van de schepen. Met het 
oog op de voorbereidingen daarvoor is het van belang dat twee van de 
drie hoofdcontracten zo snel mogelijk worden gesloten. Het risico voor 
het aspect tijd wordt om die reden nog steeds als gemiddeld beoordeeld. 

Geld 

Na de herijking waarover u op 21 juni jl. bent geïnformeerd wordt het 
financiële risico thans als laag beoordeeld. 

1 Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede 
Kamer
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OVERIGE ASPECTEN 

Gerelateerde projecten 

Het project instandhoudingsprogramma LC-fregatten heeft een relatie met 
de projecten Maritime Ballistic Missile Defence (MBMD), instandhouding 
Goalkeeper en NH-90. Zoals bekend zijn deze projecten in realisatie. De 
gemodificeerde SMART-L radar maakt deel uit van het project MBMD. De 
gemodificeerde radar kan pas worden getest nadat de werkzaamheden 
voor de instandhouding van het CMS zijn voltooid. Daarom is het van 
belang het contract voor de instandhouding van het CMS snel te sluiten. 

Internationale samenwerking 

Nederland werkt voor de instandhouding van de Active Phased Array 
Radar samen met Denemarken en Duitsland. De aanpassingen aan deze 
radar worden uitgevoerd binnen de kaders van een bestaand Memoran-
dum of Understanding (MoU) voor de instandhouding van deze radar. 

Arbo en milieu 

De knelpunten op het gebied van Arbo en milieu waarvan in de behoefte-
stelling sprake was, worden allemaal opgelost, met uitzondering van de 
aanpassing van de munitiebergplaats voor het 127 mm kanon. De oplos-
sing van dit knelpunt maakt deel uit van een nieuwe behoeftestelling voor 
het kanon. 

TEN SLOTTE 

Ik ben voornemens op zo kort mogelijke termijn twee van de drie 
hoofdcontracten te sluiten voor het instandhoudingsprogramma 
LC-fregatten. Zodra de verwervingsvoorbereiding voor het derde 
hoofdcontract is voltooid, zal ik u daarover informeren. 

De Minister van Defensie, 
J.A. Hennis-Plasschaert
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