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Inleiding 

Op 21 juni en 9 december 2016 heb ik u geïnformeerd over de gecombi-
neerde onderzoeks- en verwervingsvoorbereidingsfase (B en D-fase) van 
het project Instandhoudingsprogramma Luchtverdedigings- en Comman-
dofregatten (LC-fregatten). In deze brieven heb ik uiteengezet dat het 
project bestaat uit drie hoofdcontracten, naast een reeks van kleinere 
deelprojecten (Kamerstuk 27 830, nrs. 174 en 194). 

Twee van deze drie hoofdcontracten zijn inmiddels gesloten. Het betreft 
de instandhouding van het Combat Management System en die van de 
Active Phased Array Radar. Hierbij informeer ik u dat Defensie overeen-
stemming heeft bereikt over het resterende derde hoofdcontract, dat 
betrekking heeft op de mission management systemen ten behoeve van 
onder andere de voortstuwing, de energieopwekking en de brandblusin-
stallatie. 

Contract mission management systemen 

Zoals toegelicht in de brief van 9 december 2016 zijn alle drie de hoofd-
contracten single source aanbesteed bij de oorspronkelijke producenten 
van het desbetreffende systeem. De oorspronkelijke producent is telkens 
de enige aanbieder aangezien deze beschikt over het intellectuele 
eigendom van de toegepaste technologie. 

De financiële aspecten van het derde hoofdcontract treft u aan in de 
gelijktijdig verzonden commercieel-vertrouwelijke brief1. Voor de 
financiële gegevens van het gehele Instandhoudingsprogramma 

1 Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede 
Kamer.
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LC-fregatten verwijs ik naar de commercieel-vertrouwelijke brief van 
9 december 20162. 

De risicobeoordeling voor de modernisering van de mission management 
systemen is dezelfde als die voor het gehele project. Het risico voor de 
aspecten Product en Geld is laag en voor het aspect Tijd gemiddeld. Dit is 
niet gewijzigd sinds mijn brief van 9 december 2016. 

Het instandhoudingsprogramma van de LC-fregatten wordt uitgevoerd in 
aansluiting op het eerstvolgende geplande groot onderhoud van de 
schepen. Dit betekent voor het eerste schip, Zr.Ms. De Zeven Provinciën, 
dat de uitvoering van het instandhoudingsprogramma zal beginnen in de 
zomer van 2018. Het tweede schip volgt een jaar later en het derde schip 
in 2020. De uitvoering van het gehele instandhoudingsprogramma zal 
naar verwachting eind 2021 worden voltooid met het vierde en laatste 
schip. 

Ten slotte 

Ik ben voornemens spoedig het contract voor modernisering van de 
mission management systemen te sluiten. Over de verdere voortgang van 
het project zal ik u informeren via de begroting, het jaarverslag en het 
Materieelprojectenoverzicht. 

De Minister van Defensie,
J.A. Hennis-Plasschaert

2 Deze vertrouwelijke bijlage bij Kamerstuk 27 830, nr. 194 is ter inzage gelegd, alleen voor de 
leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.
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