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Inleiding 

Met deze B-brief informeer ik u over de onderzoeksfase (B-fase) van het 
project «ESSM Block 2 Verwerving en Integratie». Dit project betreft de 
nieuwe Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM) Block 2 luchtverdedigingsra-
ketten voor de fregatten van de Koninklijke Marine. Over de behoefte-
stelling van dit project bent u op 3 mei 2018 geïnformeerd met de A-brief1. 
Het project bestaat uit drie deelprojecten: 
1. De verwerving van de ESSM Block 2 raketten; 
2. Het geschikt maken van de Luchtverdedigings- en Commandofregatten 

(LC-fregatten) voor het afvuren van deze raketten; en 
3. De integratie in de (onderhouds)bedrijfsvoering van het Commando 

Zeestrijdkrachten. 
Deze B-brief betreft het tweede deelproject, ook wel de «integratie» van de 
LC-fregatten genoemd. De andere twee deelprojecten zijn in 2018 
gemandateerd. 

Kern 

Na de A-brief van 2018 is het project ingrijpend herzien. Dit was nodig 
omdat Defensie in 2019 heeft besloten dat de LC-fregatten vijf jaar langer 
doorvaren2. Het eerste LC-fregat stroomt uit in 2032 en het laatste fregat 
vaart door tot 2035. In ongeveer dezelfde periode is de instroom van 
vervangende schepen. Dit besluit had drie gevolgen: 
– De dreiging van moderne antischipraketten neemt steeds verder toe. 

Nu de schepen langer doorvaren, moeten ze worden voorzien van de 
laatste technologie om deze dreiging te kunnen weerstaan. 

– Het toepassen van de laatste technologie – concreet: de inbouw van 
een nieuwe, doorontwikkelde zogenoemde APAR-radar – blijkt 
aanzienlijk duurder dan in 2018 werd gedacht. 

1 Kamerstuk 27 830, nrs. 227 en 248.
2 Kamerstuk 27 830, nr. 297.
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– De reservedelen voor de apparatuur om de raketten af te vuren, raken 
op. Dit geldt onder meer voor de huidige versie van de APAR-radar. Bij 
de huidige voorraad reservedelen was gerekend op doorvaren met de 
LC-fregatten tot eind jaren twintig. Nu dat vijf jaar langer wordt, zijn er 
vanaf ongeveer 2028 onvoldoende reservedelen. Daarvoor is een 
oplossing nodig. 

Het deelproject voor de integratie wordt daarom als volgt voortgezet: 

Moderne dreiging – De Koninklijke Marine moet beschikken over 
LC-fregatten die met de modernste dreiging kunnen omgaan. De twee 
LC-fregatten die als laatste van de vier uitstromen, gaan die capaciteit 
krijgen. Daarvoor krijgen ze de nieuwe versie van de APAR-radar, 
waarmee ze alle eigenschappen van de Block 2 raket kunnen gebruiken. 
Ze hebben dan de modernste technologie en ze zijn goed bestand tegen 
de dreiging van moderne antischipraketten. Vanaf de ombouw, eind jaren 
twintig, beschikken deze twee schepen gedurende ongeveer zes jaar over 
deze capaciteit totdat zij uit de vaart worden genomen. 

Voldoende reservedelen – De twee andere LC-fregatten die begin jaren 
dertig als eerste uitstromen, krijgen niet de modernste technologie. Voor 
deze schepen komen wel voldoende reservedelen beschikbaar, namelijk 
van de twee fregatten die wel de modernste technologie krijgen. Met deze 
extra reservedelen kunnen de schepen die als eerste uitstromen, langer in 
de vaart blijven. Ze kunnen nog steeds meerdere taken uitvoeren. 

Het is in beginsel mogelijk om ook deze schepen een nieuwe APAR-radar 
te geven. Daarvan zouden ze echter, naar het zich nu laat aanzien, slechts 
twee jaar gebruik kunnen maken totdat de vervangende schepen 
instromen. Dat is niet doelmatig. Als echter in de komende jaren zou 
blijken dat de LC-fregatten langer in dienst blijven dan nu voorzien, kan 
Defensie overwegen om de eerste twee fregatten alsnog geschikt te 
maken voor de moderne dreiging. Er zijn nu nog geen aanwijzingen dat 
dit nodig is. 

Financiële herschikking – De herijking heeft financiële gevolgen. Hoewel 
het totale projectbudget ongeveer gelijk blijft, is de aanschaf van de 
nieuwe APAR-radar voor twee fregatten ongeveer anderhalf keer duurder 
dan de raming voor de integratie van 2018. In de huidige opzet schaft 
Defensie voor twee LC-fregatten nieuwe APAR-radars aan ter vervanging 
van hun huidige APAR-radars. In 2018 was het uitgangspunt dat alle vier 
de LC-fregatten de bestaande APAR-radars behouden en deze radars aan 
te passen voor de integratie van de ESSM block 2. Dit is aanzienlijk 
goedkoper dan de aanschaf van de twee nieuwe APAR-radars. Voor de 
modernste dreiging is de huidige APAR-radar, ook na een aanpassing, 
echter niet voldoende en daarom kiest Defensie toch voor deze 
investering. 

Aangezien niet vier, maar twee LC-fregatten worden voorzien van de 
Block 2 raket, hoeft Defensie minder van deze nieuwe raketten te 
bestellen. Dat scheelt geld dat wordt besteed aan de nieuwe APAR-radars, 
met als gevolg dat het projectbudget ongeveer gelijk blijft. De twee 
fregatten die niet worden aangepast, behouden de huidige Block 1 raket. 

Achtergrond 

Hoofdtaak van de LC-fregatten 

De hoofdtaak van de LC-fregatten is de verdediging tegen een lucht-
dreiging in de wijde omgeving, waardoor zij een maritieme taakgroep van 
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meerdere schepen kunnen beschermen. Het huidige LC-fregat beschikt 
over een gelaagde verdediging van Standard Missile-2 (SM-2) raketten, 
ESSM Block 1 raketten en het Goalkeeper-snelvuurkanon. De SM-2 
raketten zijn bedoeld voor de verdediging op de grote afstand, de 
Goalkeeper voor de zelfverdediging in de onmiddellijke nabijheid en de 
ESSM voor het gebied daar tussenin. 

Dreiging 

De ESSM-raketten zijn bedoeld voor het uitschakelen van uiteenlopende 
luchtdreigingen, zoals vliegtuigen, helikopters en antischipraketten. 
Moderne antischipraketten zorgen voor de meeste dreiging. Deze raketten 
zijn zeer snel, tot enkele malen de snelheid van het geluid, en ze kunnen 
onvoorspelbare vluchtprofielen uitvoeren. De huidige ESSM Block 1 
raketten zijn steeds minder geschikt voor de verdediging daartegen maar 
de nieuwe ESSM Block 2 is daarvoor wel geschikt. 

Uitvoering van het project 

De aanpassing van de LC-fregatten is technisch ingrijpend door onder 
andere de inbouw van de nieuwe APAR-radar. Defensie voert deze 
aanpassing uit tijdens een geplande periode van groot onderhoud. Voor 
de LC-fregatten is dit groot onderhoud voorzien voor de periode 
2024–2029. De schepen worden na elkaar onder handen genomen. Per 
fregat duurt het groot onderhoud ruim anderhalf jaar en in deze periode is 
het schip niet inzetbaar. De twee fregatten die als eerste uit de vaart 
worden genomen in de jaren 2032–2033, zijn ook het eerste aan de beurt 
voor het groot onderhoud. 

Halverwege de totale periode van groot onderhoud, in 2027, komt de 
nieuwe APAR-radar beschikbaar. Eerder is niet mogelijk omdat de nieuwe 
APAR-radar nu nog in ontwikkeling is. De twee LC-fregatten met de 
nieuwe APAR-radar die het langst in dienst blijven, zijn na hun onderhoud 
gereed in 2028 en 2029. Zij zijn dan bestand tegen de moderne dreiging, 
totdat ze in 2034 en 2035 uit de vaart worden genomen als naar 
verwachting voor deze LC-fregatten de vervangende schepen instromen. 
Daarmee hebben ze dan in ieder geval ongeveer zes jaar geprofiteerd van 
deze capaciteit. 

De twee eerste LC-fregatten 

In 2027, als de nieuwe APAR-radar beschikbaar komt, is de onderhoudspe-
riode van de twee eerste LC-fregatten al voorbij. Het is daarom niet 
mogelijk om de nieuwe radar in te bouwen tijdens deze onderhoudspe-
riode van deze twee schepen. 

De twee eerste LC-fregatten kunnen na de onderhoudsperiode nog steeds 
verschillende taken uitvoeren, zoals bijvoorbeeld stationsschip in de West 
of op de Noordzee, operaties voor FRONTEX, drugs- of terrorismebe-
strijding, crisisbeheersing, of humanitaire noodhulp. Bij elke potentiële 
inzet bekijkt Defensie of de beschikbare eenheden kunnen omgaan met de 
verwachte dreiging. Als er geen dreiging van moderne antischipraketten 
is, dan kunnen deze LC-fregatten de taken uitvoeren. 

In beginsel had Defensie ervoor kunnen kiezen om ook deze twee schepen 
te voorzien van de nieuwe APAR-radar, zodat ze wel kunnen omgaan met 
de moderne dreiging. Om dat mogelijk te maken, moeten deze fregatten 
na de onderhoudsperiode vanaf 2029 alsnog ongeveer een jaar langs de 
kant voor een extra ombouwoperatie. Dat kan met slechts een fregat 
tegelijk. Daarmee resteert een inzetperiode van twee jaar voordat de 
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schepen in 2032 en 2033 uit de vaart worden genomen. Dit is niet 
doelmatig en heeft bovendien als nadeel dat twee keer een LC-fregat een 
jaar niet inzetbaar is. 

Afstoting 

Bij het einde van de levensduur van de LC-fregatten stoot Defensie de 
schepen af. Meerdere onderdelen van de LC-fregatten, zoals de relatief 
nieuwe APAR-radar en sommige wapensystemen, zijn in beginsel geschikt 
voor inbouw op andere schepen. Defensie heeft in het verleden vaak 
afgestoten marineschepen verkocht aan een ander land. Het hangt onder 
meer af van de verkoopkansen van de oude LC-fregatten of Defensie de 
herbruikbare onderdelen meeverkoopt met de schepen of dat deze 
bijvoorbeeld op andere Nederlandse marineschepen worden geplaatst. 
Daar is nu nog geen uitspraak over te doen. 

Overige aspecten 

Verwervingsstrategie 

Defensie is voornemens om de integratieopdracht zonder concurrentie 
aan te besteden bij Thales Nederland, dat ook de producent is van de 
huidige APAR-radar en het vuurleidingssysteem. Daarbij maakt Defensie 
gebruik van art. 346 VWEU (Verdrag betreffende de Werking van de 
Europese Unie) dat de mogelijkheid biedt af te zien van een Europese 
aanbesteding op grond van wezenlijke belangen van nationale veiligheid. 
Zoals uiteengezet in de Defensie Industrie Strategie3 beschouwt 
Nederland de marinebouw en radartechnologie als sectoren die we in 
Nederland willen behouden en versterken. De aanwezigheid in Nederland 
van geavanceerde kennis en industriële capaciteiten op deze gebieden 
biedt de beste garantie op inzetzekerheid van de bovenwaterschepen van 
de Koninklijke Marine. 

Internationale samenwerking 

De Duitse F124-fregatten zijn in capaciteit vergelijkbaar met de Neder-
landse LC-fregatten. Duitsland en Nederland werken reeds samen bij de 
instandhouding van de huidige APAR-radar, het vuurleidingssysteem en 
de raketten, en beide landen zijn in overleg over verdere mogelijke 
samenwerking. De Kamer wordt hierover geïnformeerd met de D-brief. 
Door de verlengde levensduur van de LC-fregatten sluit de vervanging in 
de jaren dertig goed aan op de uitdienststelling van de Duitse 
F124-fregatten. Eind 2020 hebben Duitsland en Nederland een Letter of 
Intent getekend om deze schepen gezamenlijk te vervangen. 

Gerelateerde projecten 

Vervanging M-fregatten 

Het deelproject voor de integratie in de LC-fregatten heeft een relatie met 
het project «Vervanging M-fregatten» voor de bouw van twee fregatten 
voor onderzeebootbestrijding (Anti Submarine Warfare, ASW). De 
ASW-fregatten krijgen eveneens de nieuwe APAR-radar en de nieuwe 
ESSM Block 2 raketten. Dit wordt nu al in het ontwerp meegenomen. Er is 
voor de ASW-fregatten geen apart integratieproject nodig zoals bij de al 
bestaande LC-fregatten. 

3 Kamerstuk 31 125, nr. 90 van 15 november 2018.
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Defensie is sinds 2013 betrokken bij de ESSM Block 2 raket. In 2013 heeft 
Defensie besloten deel te nemen aan de internationale ontwikkeling4 en in 
2016 aan het opzetten en inrichten van de internationale productielijn5. 
Zoals eerder vermeld bestaat het project «ESSM Block 2: Verwerving en 
Integratie» uit drie delen. 

Voortgang deelproject 1: verwerving raketten 

Defensie heeft het aantal benodigde raketten bepaald voor de twee 
nieuwe ASW-fregatten en de twee LC-fregatten die als laatste uitstromen. 
Op dit moment is een aantal raketten in bestelling waarvan de eerste 
vanaf 2024 worden geleverd. Het is nu voorzien dat de Koninklijke Marine 
over voldoende raketten gaat beschikken volgens de BKI-normering voor 
de tweede hoofdtaak. Om redenen van operationele veiligheid wordt geen 
informatie gegeven over het aantal raketten. 

Voortgang deelproject 3: integratie bedrijfsvoering CZSK 

Het Commando Zeestrijdkrachten beschikt in Den Helder over een 
onderhoudsfaciliteit voor luchtdoelraketten waar meerdere 
NAVO-partners hun raketten laten onderhouden. Binnen dit deelproject 
wordt de onderhoudsfaciliteit geschikt gemaakt voor de ESSM Block 2. De 
daarvoor benodigde middelen zijn in bestelling en deze worden vanaf 
2024 geleverd. Binnen dit deelproject schaft Defensie ook de software aan 
om testlanceringen te evalueren. Bij de ontwikkeling en leverantie van 
deze software zijn de Nederlandse industrie en kennisinstituut TNO 
betrokken. 

Risico’s 

Voor het project is een risicobeoordeling gemaakt en zijn beheersmaatre-
gelen getroffen. Een risicoreservering maakt deel uit van het project-
budget. Een van de risico’s is een tijdelijk capaciteitsgebrek bij Defensie 
door een piekbelasting in de werklast van meerdere projecten tegelij-
kertijd. Dit risico wordt zoveel als mogelijk beperkt door de benodigde en 
beschikbare capaciteit voor de projecten nauwlettend te volgen en indien 
nodig bij te sturen. Dit sluit echter een tijdelijk capaciteitsgebrek niet 
volledig uit. 

Een ander risico betreft een vertraging als gevolg van de latere levering 
van computerchips. Als gevolg van COVID-19 zijn er wereldwijd vertra-
gingen ontstaan bij de productie en levering daarvan. Deze vertragingen 
kunnen nog jaren doorwerken. Het risico bestaat dat deze ook hun 
weerslag hebben op het project voor de integratie in de LC-fregatten. 
Defensie gaat de levering van de computerchips samen met de producent 
nauwgezet monitoren, maar de mogelijkheden van Defensie en de 
producent om dit in gunstige zin te beïnvloeden zijn beperkt. 

Met het oog op de onderhandelingspositie van Defensie kan ik in het 
openbaar niet verder ingaan op de overige projectrisico’s en de genomen 
beheersmaatregelen. De bijgaande commercieel-vertrouwelijke brief 
(kenmerk BS2022002415) bevat nadere informatie6. 

4 Kamerstuk 27 830, nr. 110.
5 Kamerstuk 27 830, nr. 191.
6 Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede 
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Financiële aspecten 

Met het project «ESSM Block 2: Verwerving en Integratie» is een inves-
tering gemoeid tussen de € 250 miljoen en € 1 miljard. Deze investering 
komt in de periode 2018 tot en met 2033 ten laste van het investerings-
budget van Defensie. De bijgaande commercieel-vertrouwelijke brief 
bevat de financiële gegevens. 

Vooruitblik 

Ik ben voornemens om het project voort te zetten met de verwervings-
voorbereidingsfase (D-fase). De Kamer ontvangt naar verwachting in 2023 
een D-brief over het resultaat daarvan. 

De Staatssecretaris van Defensie,
C.A. van der Maat
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