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KONINKRIJKSRELATIES 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 12 november 2012 

Om tot een nieuwe basisregistratie personen (BRP) te komen is in 2009 
het programma modernisering GBA (mGBA) herstart. Op 21 mei heeft uw 
Kamer het rapport ontvangen van de Gateway Review van april 2012 over 
het programma mGBA (Kamerstuk 27 859, nr. 59). Een reactie op het 
rapport heeft mijn voorganger aan u verzonden op 5 juli 2012 (Kamerstuk 
27 859, nr. 60), waarbij is aangekondigd dat de Kamer nader zou worden 
geïnformeerd na advisering door de interbestuurlijke stuurgroep mGBA. 
Dat doe ik met deze brief. 

Naar aanleiding van de uitkomsten van de gateway review is gewerkt aan 
voorstellen voor strakkere sturing op financiën, tijd en producten/
resultaten, aanscherping van het opdrachtgeverschap, versterking van de 
betrokkenheid van gemeenten en afnemers en versterking van de 
samenwerking en samenhang tussen alle betrokken partijen (BZK, KING, 
VNG en NVVB). Daarnaast zijn de programmaplanning en -begroting 
herijkt. 

De voorstellen en plannen zijn besproken in de interbestuurlijke stuur-
groep mGBA van 20 september jongstleden. De CIO Office van mijn 
ministerie heeft een second opinion op de planning uitgevoerd en de 
andere producten geanalyseerd. Stuurgroep en CIO geven aan dat de 
uitkomsten geen aanleiding geven om in te grijpen op de doelstellingen of 
koers van het programma. Wel zijn er enkele wijzigingen en resultaten 
waar ik u met deze brief over wil informeren. 
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Planning en begroting mGBA 

1) De einddatum (1 juli 2016) wordt vooralsnog gehandhaafd 

De eerste gemeenten (de koplopers) zullen in het eerste kwartaal van 2014 
kunnen gaan aansluiten. In de oorspronkelijke planning was dat in juni 
2013. De einddatum (1 juli 2016) van het programma wordt echter niet 
verschoven. 

2) De huidige implementatiestrategie wordt herzien 

Versnelling lijkt noodzakelijk om 1 juli 2016 als einddatum te kunnen 
blijven aanhouden. De interbestuurlijke stuurgroep heeft opdracht 
verstrekt aan het programma om te komen met een voorstel voor een 
andere implementatiestrategie voor het einde van dit jaar. Ik zal u 
daarover informeren als ik een besluit daarover heb genomen. 

3) Het vastgestelde totaalbudget is toereikend 

Belangrijke constatering is dat de begroting van het programma nog past 
binnen de eerder vastgestelde totaalfinanciering, en er dus vooralsnog 
geen verhoging van het totaalbudget aan de orde is. Wel is inmiddels een 
deel van het voor onvoorziene uitgaven gereserveerde budget ingezet 
voor het reguliere programmabudget. 

Issuemanagement 

Een van de meest dringende aanbevelingen uit de gateway review betrof 
het spoedig beslechten van issues die belangrijk zijn voor de verdere 
uitwerking van de BRP. Aanscherping van het issuemanagement en 
intensiever overleg over ontwerpaspecten heeft ertoe geleid dat beleids-
keuzen zijn gemaakt en afgehecht. Daarmee is de lijst met openstaande 
issues aanzienlijk ingekort, en de aanpak voor nieuwe issues goed 
ingeregeld. 

Transparantie en samenwerking 

De aanbeveling om de transparantie te vergroten door samenwerking met 
softwareleveranciers bij de ontwikkeling van de centrale voorzieningen 
voor de BRP is in uitvoering gebracht. In juni en september hebben 
zogenaamde BRPreviews plaatsgevonden, waarbij programma en 
leveranciers concreet werkende onderdelen van de BRP hebben 
gedemonstreerd aan vertegenwoordigers uit ruim 240 gemeenten. Meer 
informatie is te vinden op http://www.moderniseringgba.nl/BRPreview. In 
het voorjaar van 2013 komen er weer dergelijke bijeenkomsten, om ook 
andere belangstellenden de mogelijkheid te bieden de centrale voorzie-
ningen voor de BRP-in-wording te bekijken en uit te proberen. 

Conclusie 

Op dit moment zie ik geen aanleiding de scope of looptijd van het 
programma aan te passen. Tegelijkertijd kan ik niet anders dan berichten 
dat er nog onzekerheden bestaan in doorlooptijd en bekostiging. 

Ik zal toezien op de verdere implementatie van de maatregelen naar 
aanleiding van de gateway review en de voortgang van het programma 
en zal uw Kamer daarover begin 2013 opnieuw informeren. 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
R. H. A. Plasterk
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