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Met deze brief geef ik gevolg aan de toezeggingen die ik heb gedaan 
tijdens het Algemeen Overleg van 29 mei 2013 (Kamerstuk 27 859, nr. 66) 
en in mijn brief van 3 juli 2013 (Kamerstuk 27 859, nr. 67) om uw Kamer te 
informeren over de voortgang van de bouw van de Basisregistratie 
Personen (BRP). 
Op 23 mei (Kamerstuk 27 859, nr. 65) heb ik u per brief geïnformeerd over 
de voortgang van de modernisering GBA als geheel en de gesignaleerde 
problemen bij een onderdeel daarvan, de bouw van de BRP. Deze 
problemen leiden tot uitloop van de planning en overschrijding van het 
programmabudget. Dit heeft mij ertoe gebracht de eerder gekozen koers 
voor de bouw van de BRP serieus te heroverwegen. Daarbij heb ik 
radicale alternatieven overwogen, zoals het stoppen van de moderni-
sering van de GBA en het verbouwen van de huidige GBA-voorzieningen. 

De doelstellingen van de modernisering van de GBA1 zijn nog steeds 
valide en het bereiken ervan is van groot belang voor andere ontwikke-
lingen binnen de e-overheid. De modernisering realiseert een basisregis-
tratie personen die 24 uur per dag, 7 dagen per week online beschikbaar 
is, met een hoge verwerkingscapaciteit, een directe verwerking van 
wijzigingen en met de mogelijkheden voor het leggen van verbanden 
tussen geregistreerde personen. Persoonsgegevens kunnen er snel en in 
grote aantallen uit worden opgevraagd op gebeurtenisniveau, zodat ze op 

1 In 2009 zijn doelstellingen vastgelegd in het bestuurlijk akkoord BZK-VNG over de moderni-
sering van de GBA. In kern gaat het om: actuele persoonsgegevens die 7*24 uur on line 
beschikbaar zijn; verbeteren van de kwaliteit en actualiteit van de gegevens, onder meer door 
directe verwerking van wijzigingen; mogelijkheden voor het leggen van verbanden tussen in de 
GBA geregistreerde personen door enkelvoudige opslag van gerelateerde persoonsgegevens; 
eenvoudiger en goedkoper verstrekken van persoonsgegevens; flexibeler, sneller en goedkoper 
kunnen aanpassen van de ICT-systemen; mogelijk maken van plaatsonafhankelijke dienstver-
lening; aansluiten op bestaande en nog te ontwikkelen e-overheidsvoorzieningen.
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het stelsel van basisregistraties aansluiten en direct beschikbaar zijn. De 
gemoderniseerde GBA schept daarmee voorwaarden voor een doorbraak 
in e-dienstverlening bij uitvoeringsorganisaties en gemeenten en voor 
verdergaande ketensamenwerking (Digitaal 2017). Met de realisatie van 
de BRP komen noodzakelijke kwaliteitsverbeteringen in de gegevens tot 
stand evenals verbeterde mogelijkheden om die gegevens te analyseren 
en te vergelijken. De BRP is randvoorwaardelijk voor het signaleren en 
bestrijden van fraude en het voorkomen van het gebruik van onjuiste 
gegevens in uitvoeringsprocessen. 

Nog te vaak moeten burgers meerdere keren gegevens aanleveren aan de 
(rijks)overheid of gebruiken onderdelen van dezelfde overheid verschil-
lende gegevens. De GBA, en straks de BRP, is één van de 13 basisregis-
traties die samen het Stelsel van Basisregistraties vormen. Een GBA/BRP 
die goed op orde is en waar overheidsinstanties en «derden»-organisaties 
die werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk belang 
gegevens uit verstrekt kunnen krijgen, zorgt er voor dat burgers niet 
onnodig steeds dezelfde gegevens aan de overheid en andere organi-
saties hoeven te leveren. De GBA/BRP heeft een sleutelpositie in de 
basisregistraties: persoonsgegevens worden op heel veel plaatsen 
gebruikt. Correcte registratie in de GBA/BRP is voor de burger van belang 
om gebruik te kunnen maken van het digitale kanaal van de overheid. 

Ik constateer dan ook dat de GBA een belangrijke bijdrage levert in een 
brede context. Een centrale, actuele en functioneel rijke registratie met 
persoonsgegevens die 24 uur per dag toegankelijk is, is een essentiële 
pijler voor een betere dienstverlening aan de burger, zoals in het 
regeerakkoord2 is afgesproken. 

De GBA in zijn huidige vorm is echter technisch verouderd, want 
gebaseerd op berichtenverkeer tussen postbussen. Daardoor is geen 
directe verwerking van mutaties mogelijk en zijn gewijzigde gegevens in 
verband daarmee niet direct opvraagbaar. Ook is de onderliggende 
gegevensstructuur niet ingericht op het optimaal en efficiënt controleren 
en verwerken van mutaties waarbij personen uit verschillende gemeenten 
betrokken zijn. Daardoor is het inbouwen van toekomstige ontwikkelingen 
tijdrovend en kostbaar, zo niet onmogelijk. 

Om deze redenen acht ik het noodzakelijk de modernisering van de GBA 
voort te zetten. De vraag die dan volgt is de manier waarop die moderni-
sering verder vorm moet krijgen. Ik heb mogelijke scenario’s hiervoor 
laten onderzoeken door onafhankelijk onderzoeksbureau Gartner. Op 
grond van de bevindingen van Gartner en van adviezen van de interbe-
stuurlijke stuurgroep mGBA en andere betrokkenen acht ik het nodig en 
verantwoord om door te gaan met het realiseren van de doelen van 
mGBA door middel van het afronden van de nieuwbouw van de Basisre-
gistratie Personen. 

Daarbij zijn wel ingrepen nodig ter beperking van de extra kosten en 
uitloop. Ik kies mede daarom voor een scenario waarbij het langdurig 
gelijktijdig gebruiken van zowel de nieuwe BRP als de huidige 
GBA-Verstrekkingsvoorziening (GBA-V) niet meer nodig is. Dit beperkt de 
kosten en risico’s. Daarnaast is voorwaardelijk voor voortzetting van de 
modernisering dat de beheersing en de besturing van het programma de 
oplevering binnen budget en tijd waarborgen. Hiervoor zijn inmiddels de 
nodige maatregelen getroffen. 

2 Zie Visiebrief digitale overheid 2017, Kamerstuk 26 643, nr. 280
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De interbestuurlijke stuurgroep mGBA – met vertegenwoordigers van 
gemeenten en uitvoeringsorganisaties – ondersteunt deze koers van 
modernisering via afronden van de nieuwbouw van de BRP, en er is 
bereidheid getoond bij te dragen in de kosten. Het overleg daarover met 
de VNG is in een afrondende fase. 

In het vervolg van deze brief geef ik toelichting op de uitkomsten van het 
onderzoek van Gartner, het advies dat ik heb gekregen van de interbe-
stuurlijke stuurgroep mGBA en overige overwegingen bij het kiezen voor 
de koers voor de modernisering. Ook ga ik in op de consequenties van 
deze keuze. 

1. Onderzoek Gartner  

Er wordt in het programma mGBA sinds 2011 gebouwd aan nieuwe 
technische voorzieningen om de persoonsgegevens centraal bij te houden 
en te verstrekken, de BRP-voorzieningen (BRP). Nadat de eerdergenoemde 
problemen (die leidden tot uitloop van de planning en overschrijding van 
het programmabudget) aan het licht waren gekomen heeft Gartner in de 
afgelopen maanden onderzoek naar de modernisering uitgevoerd. Eerst 
heeft Gartner een review uitgevoerd op de uitloop en de kosten van de 
bouw. Daarna zijn drie scenario’s voor kostenbeheersing gevalideerd. De 
twee meest geschikte scenario’s zijn in meer detail uitgewerkt en opnieuw 
gevalideerd. 

Het rapport van Gartner is als bijlage bij deze brief gevoegd3. De 
belangrijkste conclusies van Gartner uit de review zijn: 
– De omvang van de BRP-voorzieningen blijkt groter te zijn dan 

aanvankelijk was ingeschat (5000 functiepunten4 in tegenstelling tot de 
inschatting die in 2011 is gemaakt van 3720). 

– De inschatting is dat de oplevering van de centrale BRP-voorzieningen 
niet eerder dan eind 2016 gereed is. 

– Op 1 april 2013 was circa 32% van de BRP-voorziening gereed en van 
de migratievoorzieningen ongeveer 60%. 

– Gartner adviseert te kijken naar nadere faseringen, verbeteringen in te 
voeren in de programmasturing, de ontwikkelaanpak en aanvullende 
risicobeperkende maatregelen te treffen. 

Uit de conclusies van Gartner blijkt dat uitloop van het programma en 
overschrijding van het budget aan de orde zijn. Voor dat probleem is een 
aantal potentiële oplossingsrichtingen, in de vorm van drie scenario’s, 
geduid en door mijn Ministerie nader uitgewerkt. Vervolgens heeft 
Gartner deze scenario’s getoetst op planning, kosten en risico’s en de 
mate van het bereiken van de doelstellingen van de modernisering van de 
GBA. 

Een eerste scenario dat bekeken is, is te formuleren als doorgaan op de 
huidige koers bij de bouw van de BRP, maar met meer fasering en meer 
beheersing. Een tweede scenario (Verbouw) is te typeren als het 
vermijden van een langdurige periode van twee systemen die naast elkaar 
gebruikt worden, door het verbouwen van de bestaande technische 
voorzieningen. Met de nieuwbouw BRP zou in dit scenario worden 
gestopt. Een derde scenario (Afronden nieuwbouw) vermijdt eveneens het 
langdurig naast elkaar gebruiken van twee systemen, maar redeneert 
vanuit het invoegen van de huidige GBA-V in de nieuwe centrale 
voorzieningen van de basisregistratie personen (BRP). In dit scenario 
wordt de nieuwbouw van de BRP voortgezet en afgerond, maar met een 

3 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer
4 Functiepunten zijn een standaard voor het meten van de omvang van een ICT-systeem.
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andere technische oplossing die de periode bekort waarin zowel de oude 
als de nieuwe voorzieningen gebruikt worden. 

De uitkomst van de toetsing van deze drie scenario’s door Gartner, 
waarvan vlak voor de zomer de eerste bevindingen beschikbaar kwamen, 
laat zien dat het eerste scenario onaanvaardbaar hoge kosten en risico’s 
met zich mee brengt. Het belangrijkste, technische, risico is gelegen in het 
langdurig naast elkaar draaien en synchroon houden van de gegevens in 
de twee systemen GBA-V en BRP. De andere twee scenario’s, «Verbouw» 
en «Afronden nieuwbouw», reduceren dit risico en bieden bovendien 
aanknopingspunten om de kosten van het dubbel draaien te beperken. 

Om een goede, diepgaande vergelijking tussen de scenario’s Verbouw en 
Afronden nieuwbouw mogelijk te maken, moesten deze verder uitgewerkt 
worden; dat is in de zomer gebeurd. Daarna zijn beide scenario’s opnieuw 
door Gartner gevalideerd. De belangrijkste conclusies uit deze validatie 
zijn: 
– Beide scenario’s brengen extra kosten met zich mee ten opzichte van 

het huidige budget voor de modernisering GBA. 
– De scenario’s onderscheiden zich ten opzichte van elkaar niet 

doorslaggevend op het vlak van de kosten. 
– Beide scenario’s zijn technisch haalbaar, voldoen aan de wet BRP, en 

kunnen de doelstellingen van de modernisering realiseren. 
– Het scenario Afronden nieuwbouw leidt op termijn tot een hogere 

gegevenskwaliteit. 
– De voorzieningen die het scenario Afronden nieuwbouw oplevert zijn 

eenvoudiger onderhoudbaar en tevens flexibeler, hetgeen het 
doorvoeren van wijzigingen in de toekomst eenvoudiger en goedkoper 
maakt. 

2. Overwegingen  

Uit de resultaten van het onafhankelijke onderzoek van Gartner 
concludeer ik dat het scenario Afronden nieuwbouw de te verkiezen 
aanpak biedt om de technische voorzieningen voor de modernisering van 
de GBA te realiseren. 

Hierin word ik bevestigd door het advies van de interbestuurlijke 
stuurgroep mGBA (met vertegenwoordigers van gemeenten en uitvoe-
ringsorganisaties). De stuurgroep adviseert mij namelijk om de moderni-
sering te vervolgen volgens het scenario Afronden nieuwbouw, met 
migratie van de GBA-V naar de nieuwe BRP. Dit scenario resulteert 
volgens de stuurgroep ten opzichte van het andere scenario (Verbouw) 
uiteindelijk in een betere gegevenskwaliteit en de te realiseren voorzie-
ningen zijn later makkelijker aan te passen aan nieuwe eisen. Dat is 
belangrijk om lopende en toekomstige ontwikkelingen in te kunnen 
passen zonder dat dit telkens tot lang lopende en kostbare wijzigingspro-
jecten leidt. Het scenario biedt gebruikers (gemeenten en uitvoeringsorga-
nisaties) tevens grotere flexibiliteit in het tempo waarin zij aansluiten op 
de nieuwe voorziening (hier wijst Gartner in zijn rapportage ook op). De 
interbestuurlijke stuurgroep wijst me er in zijn advies verder op dat de 
kosten die gemaakt moeten worden om de modernisering af te ronden, 
geen doorslaggevende factor zijn waarop de scenario’s zich van elkaar 
onderscheiden. 

VNG/KING5 heeft een impactanalyse uitgevoerd naar de consequenties 
van de beide scenario’s voor gemeenten. In aanvulling op het advies van 
de stuurgroep wijzen de NVVB en VNG me op de grote belangen van 

5 Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten.
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gemeenten6 bij voortzetting van de modernisering van de GBA en hebben 
zij gepleit voor vasthouden aan de koers van nieuwbouw, ook indien de 
voorzieningen door de ontstane vertraging later beschikbaar zullen 
komen. Het stopzetten van de modernisering of het afzien van nieuwbouw 
van de BRP zou voor gemeenten (en overigens ook voor uitvoeringsorga-
nisaties) betekenen dat beleidsmatige ontwikkelingen in hun eigen 
domein niet of in onvoldoende mate ondersteund zullen worden. Bij die 
ontwikkelingen gaat het bijvoorbeeld om zaakgericht werken (wat cruciaal 
is voor het succesvol realiseren van organisatieoverstijgende samenwer-
kingsverbanden) en plaatsonafhankelijke dienstverlening. 

Het programma mGBA werkt nauw samen met leveranciers van de 
burgerzakenmodules, die moeten gaan aansluiten op de BRP. Enkele van 
deze leveranciers hebben mij per brief hun zienswijze laten weten. Ik stel 
vast dat de zienswijzen van de leveranciers over het vervolg van de 
modernisering uiteen lopen. Echter, alle leveranciers wijzen op het belang 
van de modernisering en op de constructieve samenwerking met het 
programma. 

Tenslotte heeft ook de CIO van mijn Ministerie, alle onderzoeken en 
adviezen overziende, mij geadviseerd over de koers van de moderni-
sering. Mijn conclusies berusten mede op zijn zienswijze. 

Ik constateer dat er voldoende draagvlak is bij betrokkenen voor het 
voortzetten van de modernisering via het afronden van de lopende 
nieuwbouw van de BRP. 

3. Consequenties  

Het kiezen van deze koers heeft consequenties voor doorlooptijd en 
budget van het programma. De uitkomst van het onderzoek van Gartner 
vormt gegeven de gehanteerde kengetallen7 een realistische raming om 
binnen te werken. De raming van Gartner is echter geen planning of 
begroting, die worden nu in detail opgesteld. 

Doorlooptijd programma 

De eerder aangekondigde vertraging in de bouw van de BRP is met het 
onderzoek van Gartner definitief vastgesteld. Gartner oordeelt dat geen 
van de scenario’s in staat is de uitloop in de tijd te beperken. Gartner schat 
in dat de ontwikkeling van de BRP nog tot eind 2016 zal duren en dat de 
invoering daarvan bij gemeenten en afnemers in 2018 volledig zal zijn 
afgerond. Door fasering die onderdeel uitmaakt van de aanpak in het 
scenario afronden nieuwbouw zal de nieuwe functionaliteit voor 
gemeenten en uitvoeringsorganisaties in delen beschikbaar komen. 
Afnemers en gemeenten in de hoedanigheid van afnemer, zullen dan ook 
wel al eerder dan eind 2016 kunnen gaan aansluiten op de nieuwe BRP. 

6 Het standpunt van de NVVB is ook terug te vinden op internet: https://www.nvvb.nl/publiciteit/
nieuws/nvvb-blijft-achter-de-beoogde-doelstellingen-van-het-programma-mgba-staan.

7 Gartner heeft zijn raming van doorlooptijd en budget gebaseerd op de getelde omvang van de 
te ontwikkelen voorziening, de getelde voortgang in de realisatie van de voorzieningen, de 
factoren die daarop van invloed zijn, zoals de zo genoemde requirements instability, de 
omvang van de programmaorganisatie, de typologie van het programma en de ervaringscijfers 
voor vergelijkbare programma’s als mGBA zoals vastgelegd in de benchmark database van 
Gartner.
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Programmabudget 

De meerjarige programmakosten voor de modernisering van de GBA 
waren tot nu toe geraamd op € 44,42 miljoen. Dit bedrag bestaat uit zowel 
de ontwikkelkosten van de BRP als implementatiekosten. Inmiddels is aan 
de bouw van ongeveer de helft van de BRP en migratiecomponenten circa 
€ 38 miljoen uitgegeven. Daarenboven is bijna € 36 miljoen nodig voor 
het afronden en implementeren van het nieuwe systeem. De nieuwe 
kostenraming komt daarmee op bijna € 74 miljoen. 

De meerkosten worden in belangrijke mate veroorzaakt door de, door 
Gartner als inherent aan dit type projecten aangeduide, verbreding en 
verdieping van de gewenste functionaliteit8. De ontwikkelingen op het 
vlak van de digitale dienstverlening aan burgers, de te verwachten 
toename in het gebruik hiervan (Digitaal 2017), de daarmee gepaard 
gaande eisen aan beschikbaarheid, verwerkingscapaciteit en reactieter-
mijnen van basisregistraties, de sleutelpositie van de basisregistratie 
personen in het stelsel van basisregistraties en tenslotte de eisen in het 
kader van adequate en flexibel aanpasbare maatregelen op het terrein van 
de bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik leiden onvermijdelijk 
tot significant hogere eisen aan de nieuwe Basisregistratie Personen. Die 
hogere eisen leiden tot meerkosten en een langere looptijd ten opzichte 
van de eerdere inschattingen. 

Mijn beeld is dat we met de voorzieningen die nu in het kader van de 
modernisering tot stand komen weer een aantal jaren vooruit zullen 
kunnen, omdat de voorzieningen niet alleen volgens moderne concepten 
ontworpen zijn, maar tevens schaalbaar zijn en daarmee toegerust voor 
een verdere groei in het digitale verkeer. Daarom acht ik het toekennen 
van budget voor de meerkosten verantwoord. 

Ik hecht eraan te benadrukken dat ik het nu door Gartner geraamde kader 
voor begroting en planning als plafond beschouw gegeven de huidige 
afspraken over de te realiseren functionaliteit. Daarbij weet ik me 
gesteund door de interbestuurlijke stuurgroep die mij adviseert de 
ontwikkelkosten te fixeren op de nu, op basis van de door Gartner 
uitgevoerde tellingen, geraamde hoogte. De partij die daarbovenop 
behoefte heeft aan additionele functionaliteit moet dat dan zelf finan-
cieren. De stuurgroep en de door mij aangestelde gedelegeerd opdracht-
gever namens deze, gaan daar strak op toezien en sturen, ik kom daar 
verder in deze brief op terug. 

Ik acht het van belang dat deze meerkosten door de deelnemende partijen 
gezamenlijk worden gedragen. De kosten voor ontwikkeling, het grootste 
deel, komen ten laste van de begroting van BZK. De VNG, die groot 
voorstander is van de door mij gekozen koers, zal het besluitvormings-
proces met gemeenten in gang zetten om bij te dragen aan de kosten voor 
implementatieondersteuning. Ook van de niet-gemeentelijke afnemers 
verwacht ik een bijdrage in de implementatiekosten. Het nog benodigde 
bedrag is als volgt opgebouwd: 
Ontwikkeling: Voor het afronden van de ontwikkeling van de voor de 
modernisering benodigde voorzieningen (BRP en migratievoorzieningen) 
volgens scenario Afronden nieuwbouw is tot en met 2018 nog € 29,3 
miljoen nodig is. Dit is de door Gartner geraamde € 21 miljoen voor de 
ontwikkeling vermeerderd met opslagen voor overhead, kwaliteitsborging 
en integratietesten. De benodigde bedragen komen ten laste van de 
huidige nog beschikbare bedragen voor mGBA, aangevuld met een deel 
van de post onvoorzien (in totaal € 13,2 miljoen) en het restant (€ 16,1 

8 Gartner duidt dit aan met de term «requirements instability»
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miljoen) komt ten laste van de begroting van BZK. Overigens houd ik een 
post onvoorzien in stand ad € 4 miljoen. 
Implementatie: Naast de kosten voor ontwikkeling is voor de implemen-
tatie daarboven nog € 6,4 miljoen nodig; € 3 miljoen daarvan betreft 
aanvullende kosten voor de implementatieondersteuning aan gemeenten 
en € 3,4 miljoen voor afnemers. 
Naast de kosten voor ontwikkeling en implementatie heeft Gartner ook de 
kosten voor beheer geraamd. Deze kosten (€ 114 miljoen) komen voor de 
totale periode tot en met 2018 nagenoeg overeen met de huidige 
beheerkosten van de bestaande GBA-voorzieningen en worden daarmee 
binnen de huidige bekostigingssystematiek gefinancierd. 

Besturing programma 

Zoals hiervoor gesteld acht ik een intensivering van de besturing van het 
programma een cruciale randvoorwaarde voor het welslagen van de 
modernisering, juist omdat sprake is van een meer omvangrijke en 
complexe voorziening dan eerder was voorzien. Het programma mGBA is 
thans in een fase beland waar niet zozeer sprake meer is van inventari-
seren en specificeren van de gewenste functionaliteit, maar waar de 
aandacht vooral gericht is op het bouwen ervan. Uitbreiding van 
functionaliteit is dan ook niet meer aan de orde. Een dergelijke kanteling 
(van specificeren naar bouwen) vereist een ander type besturing, primair 
gericht op het opleveren van de afgesproken producten, als ware het 
programma een fabriek. 

Het is verder zaak om met de inschattingen van Gartner als bovengrens 
strak te sturen op de planning en het budget. Mede op basis van 
aanbevelingen van Gartner heb ik al een aantal maatregelen genomen. 
Bij die maatregelen gaat het onder meer om de aanstelling van een 
gedelegeerd opdrachtgever, die tot taak heeft het programma op 
dagelijkse basis te besturen. De besluitvormingsprocedures rond het 
programma zullen worden aangescherpt waarbij als belangrijkste 
sturingscriterium het budget zal gelden. Er zullen een taakstellende 
planning en begroting voor de resterende ontwikkelinspanning worden 
opgesteld. Er zal periodiek en vaker dan tot op heden mogelijk was, een 
werkende versie van de BRP worden opgeleverd opdat de behaalde 
resultaten en geboekte voortgang tastbaar en zichtbaar zijn. Er zal onder 
aansturing van de gedelegeerd opdrachtgever «quality assurance» 
worden ingericht en de productiviteit van het programma zal stelselmatig 
onafhankelijk worden gemeten. 

Er worden vier fasen9 in het programma onderscheiden, te weten 1) 
ontwikkelen BRP en migratievoorziening; 2) schaduwdraaien10 3) transitie 
en 4) afbouwen en uitfaseren migratievoorzieningen. Bij beëindiging van 
de genoemde fasen zullen tussentijdse rapportages over de voortgang 
van het programma worden opgesteld. 

9 Deze fasen overlappen elkaar in de tijd. Nieuwe functionaliteit komt voor gemeenten en 
uitvoeringsorganisaties volgtijdelijk beschikbaar. Het onderdeel « Levering» zal eerder dan het 
onderdeel «Bijhouding» worden opgeleverd.

10 Schaduwdraaien is het gelijktijdig draaien van de BRP en de GBA-V waarbij mutaties in beide 
systemen worden verwerkt en de verwerking daarvan voortdurend wordt gemonitord. Pas na 
de vaststelling dat de mutaties in de BRP op de juiste wijze worden verwerkt gaat deze in 
productie. Voor het schaduwdraaien is in het huidige scenario een periode van 1 jaar voorzien.
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Geen consequenties voor wetstraject BRP 

De gekozen aanscherping van de huidige koers heeft geen consequenties 
voor de inwerkingtreding van de Wet Basisregistratie personen (Wet Brp). 
De wet Brp is zo opgezet dat deze techniekonafhankelijk is. Dat maakt het 
mogelijk om eenvoudiger te kunnen inspelen op toekomstige technische 
ontwikkelingen zonder de wet om die reden telkens te hoeven veranderen. 
Dit betekent ook dat de inwerkingtreding van de wet kan plaatsvinden 
onafhankelijk van het tijdstip van invoering van (delen van) de voorziening 
BRP. Voor zover er nu afhankelijkheden worden voorzien, worden deze 
met behulp van in de Wet Brp opgenomen overgangsbepalingen 
geadresseerd. 

4. Tot slot  

In het regeerakkoord is afgesproken dat de dienstverlening door de 
overheid beter moet. Een centrale, actuele en functioneel rijke registratie 
met persoonsgegevens die 24 uur per dag toegankelijk is, is daarvoor een 
essentiële pijler. Het bouwen van de BRP is een noodzakelijke investering 
om de ambities op het gebied van de e-overheid te kunnen waarmaken. 

Ik zet de huidige koers van de modernisering GBA daarom voort, waarbij 
ik me bewust ben van het feit dat dit complexe programma nog een lange 
tijd loopt en het risicogehalte hoog is. Strakkere besturing en beheersing 
van het programma dat de BRP bouwt, is voorwaardelijk voor het slagen 
van de modernisering. Ik zeg u toe de Kamer gedurende het programma 
regelmatig te blijven informeren over de stand van zaken van het 
programma. Dat doe ik in ieder geval bij alle faseovergangen, en 
minimaal twee maal per jaar. De eerste rapportage kunt u verwachten in 
het eerste kwartaal van 2014. 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
R.H.A. Plasterk
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