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In mijn brief van 28 oktober 2013 (Kamerstuk 27 859, nr. 68) heb ik 
toegezegd uw Kamer regelmatig1 te blijven informeren over de stand van 
zaken van het programma dat bouwt aan nieuwe technische voorzie-
ningen voor het verstrekken en bijhouden van persoonsgegevens voor de 
Basisregistratie Personen (BRP). 

Het programma stond in de afgelopen jaren bekend onder de naam 
Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 
(mGBA). Op 6 januari 2014 is de wet Basisregistratie Personen (wet BRP) 
in werking getreden, die de wet Gemeentelijke Basisadministratie 
Personen (wet GBA) heeft vervangen. De naam van het programma is 
daarmee in lijn gebracht, waarbij is gekozen voor een naam die al gebruikt 
werd2 in de communicatie met gemeenten over de implementatie van de 
nieuwe voorzieningen: Operatie BRP. 

In de brief van oktober heb ik aangegeven dat de huidige status van het 
programma een ander type besturing vergt. In dat kader meldde ik u een 
gedelegeerd opdrachtgever te hebben aangesteld. Onder zijn leiding 
hebben personele wijzigingen plaatsgevonden en is het programma 
geherstructureerd. Het programma bestaat nu uit twee projecten onder 
zijn rechtstreekse aansturing, te weten het project Ontwerp en Realisatie 
en het project Communicatie en Implementatie. Verder wordt momenteel 

1 In ieder geval bij alle faseovergangen, en minimaal twee maal per jaar.
2 Door KING (KwaliteitsInstituut Nederlandse Gemeenten), een van de samenwerkingspartners 

van het programma.
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Quality assurance3 ingericht, het offertetraject daarvoor nadert zijn 
voltooiïng. De meting van de productiviteit van het programma door een 
onafhankelijke partij is in januari 2014 gestart. 

De interbestuurlijke stuurgroep (Operatie BRP) die het programma 
aanstuurt en mij over het programma adviseert, vergadert sinds oktober 
frequenter. De stuurgroep stuurt nadrukkelijk op financiën en planning, 
binnen de kaders die ik in mijn brief van oktober heb geschetst. De scope 
van het programma is definitief vastgesteld in de stuurgroep van 
december 2014. Afwijkingen daarvan vereisen een nieuw stuurgroepbe-
sluit, en zijn alleen mogelijk als er financiering geregeld is. 

In de brief van 28 oktober heb ik gemeld dat de nieuwbouw van de BRP 
wordt voortgezet en afgerond, maar met een andere technische oplossing 
die de periode bekort waarin zowel de oude als de nieuwe voorzieningen 
gebruikt worden. Dat wordt bereikt door een faciliteit te ontwikkelen die 
de conversie van bijhoudingen en leveringen van GBA-V-formaat naar 
BRP-formaat en vice versa verzorgt. Deze conversiefaciliteit zal gedurende 
de transitieperiode beschikbaar zijn voor gemeenten en afnemers. De 
taakstellende planning en begroting voor de resterende ontwikkelin-
spanning voor de BRP en de migratievoorzieningen zijn opgesteld en 
vastgesteld in de stuurgroep Operatie BRP van 27 maart. 
Deze begroting (gerekend vanaf oktober 2013) valt binnen de daarvoor 
beschikbare budgetten die zijn beschreven in mijn brief van 28 oktober 
2013: circa € 38 mln. was reeds uitgegeven aan het programma, er is nog 
circa € 33 mln. benodigd om operatie BRP af te ronden en daarnaast is 
nog € 4 mln. beschikbaar op de post onvoorzien (totaal € 37 mln. aan 
budget beschikbaar). 

Als bijlage bij deze brief vindt u een rapportage die het programma mij 
heeft doen toekomen4. Ik heb de stuurgroep gevraagd mij op deze manier 
halfjaarlijks te informeren over de voortgang en ik zal uw Kamer daarover 
steeds informeren. In de rapportage laat het programma onder meer zien 
wat gerealiseerd is in de afgelopen periode. Deze eerste rapportage is 
tevens een ijkpunt voor de volgende rapportages. 

Het programma zal daarnaast periodiek een werkende versie van de 
migratievoorzieningen en de BRP opleveren zodat de behaalde resultaten 
en geboekte voortgang tastbaar en zichtbaar zijn. De oplevering van de 
eerste werkende onderdelen (van de migratievoorzieningen) is voorzien 
voor mei en september 2014. De eerste oplevering van werkende 
onderdelen van de BRP is voorzien voor begin 2015. In de voornoemde 
rapportage worden alle tussentijdse opleveringen genoemd. 

Op basis van deze eerste rapportage in deze vorm concludeer ik dat het 
programma na een moeilijke periode weer op de goede weg is door 
krachtige sturing, gecombineerd met heldere afbakening van wat 
gebouwd moet worden en met nadrukkelijke inzet en betrokkenheid van 
gemeenten, afnemers, leveranciers en de toekomstig beheerder (agent-
schap BPR). Een periode waarin het herstructureren van het programma, 
het bijstellen van het ontwerp en het opstellen van de planning en 

3 Quality Assurance (QA) is een verzamelbegrip voor de handelingen die de kwaliteit van de op 
te leveren producten en van de besturing moeten verzekeren. Het doel is risico’s en problemen 
tijdig te signaleren en op te lossen. Een «code review» op de broncode maakt deel uit van de 
QA.

4 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.
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begroting veel inspanning kostte is achter de rug. De realisatie van de 
voorzieningen kan nu op volle kracht doorgaan. Conform afspraak zal ik u 
daarover periodiek blijven berichten. 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
R.H.A. Plasterk
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