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In de brief van 28 oktober 2013 (Kamerstuk 27 859, nr. 68) heb ik 
toegezegd uw Kamer regelmatig1 te informeren over de stand van zaken 
van Operatie BRP, het programma dat zorg draagt voor de realisatie en de 
implementatie van de nieuwe technische voorzieningen voor het 
verstrekken en bijhouden van persoonsgegevens, de Basisregistratie 
Personen (BRP). 

Op 16 april 2014 heb ik u daartoe een voortgangsrapportage van het 
programma gestuurd (Kamerstuk 27 859, nr. 70). Als bijlage bij deze brief 
vindt u de tweede rapportage die het programma mij heeft doen 
toekomen. 

In de rapportage valt mij een aantal zaken op. 

De ontwikkeling van de BRP verloopt conform planning 

In april meldde ik u in mijn brief bij de rapportage van het programma dat 
de oplevering van de eerste werkende onderdelen van de migratievoorzie-
ningen was voorzien voor mei 2014. Het gaat hierbij om de program-
matuur die de initiële vulling van de BRP tot stand brengt en daarbij de 
gegevens converteert van GBA2-formaat naar BRP-formaat. Een eerste 
demonstratie hiervan heeft in mei plaatsgevonden. De testen van deze 
onderdelen zijn in volle gang en lopen conform planning door tot het 
moment waarop de onderdelen worden overgedragen aan acceptatie. Het 
acceptatietraject is voorbereid en de daarvoor benodigde technische 

1 In ieder geval bij alle faseovergangen, en minimaal twee maal per jaar.
2 GBA-formaat is het formaat van de huidige voorzieningen. GBA staat voor Gemeentelijke 

Basisadministratie Persoonsgegevens, de voorganger van de Basisregistratie Personen. Met 
inwerkingtreding van de wet BRP is de Gemeentelijke Basisadministratie Personen vervangen 
door de Basisregistratie Personen.
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omgevingen worden nu ingericht. Parallel hieraan lopen de ontwikkeling 
van de andere onderdelen van de ICT-voorzieningen volgens het ritme van 
het zogenoemde BRP Opleveringsplan3. 

De besturing van het programma verloopt volgens strak regime 

De besturing van het programma verloopt nu volgens het strakke regime 
dat ik u in mijn brief van 16 april heb geschetst. De interbestuurlijke 
stuurgroep komt frequent bijeen, stuurt nadrukkelijk op financiën en 
planning, en doet dat binnen de kaders die ik meegegeven heb. 

Belangrijke stukken die in deze rapportageperiode zijn vastgesteld, zijn: 
– De roadmap4 en integrale planning; 
– De test- en acceptatiestrategie en de acceptatiecriteria; 
– De governance voor de transitiefase5; 
– Het transitieplan implementatie; 
– Initiële rapportage van de quality assurance. 

Quality Assurance is ingericht 

In april berichtte ik u dat Quality Assurance (QA)6 werd ingericht. Dat is 
inmiddels gebeurd. Twee onafhankelijke partijen voeren de QA uit. 
Inmiddels is aan de interbestuurlijke stuurgroep gerapporteerd over de 
initiële review. De rapportage laat geen grote tekortkomingen zien. 
Aanbevelingen uit deze rapportage worden opgepakt en de stuurgroep 
bewaakt de afhandeling ervan. Tot nu toe leiden de aanbevelingen niet tot 
ingrijpende wijzigingen in de aanpak of de aansturing van het 
programma. 

Periodiek evalueren 

Het programma is goed op weg en heeft inmiddels de eerste ervaringen 
opgedaan met de nieuwe wijze van werken en besturen. De stuurgroep 
gaat de ervaringen die het programma opdoet gebruiken bij de periodieke 
evaluatie van de parameters die zijn gebruikt bij het opstellen van de 
planning en begroting. Voorbeelden van dergelijke parameters zijn de 
omvang van de ontwikkelteams, de productiviteit van ontwikkelaars, 
aantal en omvang van wijzigingsverzoeken, aantallen bevindingen uit 
systeem- en acceptatietest, et cetera. De stuurgroep zal deze evaluatie 
voor de eerste maal uitvoeren na de oplevering en acceptatie van de 
eerste twee stappen uit het BRP Opleveringsplan. Uiteraard zal ik u bij 
volgende voortgangsrapportages over de uitkomsten hiervan informeren. 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
R.H.A. Plasterk 

3 Het Opleveringsplan beschrijft de wijze waarop Operatie BRP invulling geeft aan haar 
werkzaamheden voor de inrichting en oplevering van de centrale BRP-voorziening. Er wordt in 
aangegeven welke functionaliteiten in welke volgorde worden gerealiseerd.

4 De roadmap is een verzameling documenten met daarin de aanpak en de stappen van het 
ontwikkelings-, test- en acceptatietraject tot en met inbeheername. Er is ook een visuele 
weergave gemaakt die de trajecten in samenhang laat zien.

5 Tijdens de transitiefase sluiten gemeenten en uitvoeringsorganisaties aan op de nieuwe 
voorzieningen.

6 Quality Assurance (QA) is een verzamelbegrip voor de handelingen die de kwaliteit van de op 
te leveren producten en van de besturing moeten verzekeren. Het doel is risico’s en
problemen tijdig te signaleren en op te lossen. Een «code review» op de broncode maakt deel 
uit van de QA.
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RAPPORTAGE OPERATIE BRP – Rapportageperiode maart – 
1 september 2014  

1. Inleiding 

Minister Plasterk heeft in november 2013 de Tweede Kamer toegezegd om 
de Kamer regelmatig (in ieder geval bij alle faseovergangen, en minimaal 
twee maal per jaar) over de voortgang van Operatie BRP (voorheen 
«modernisering GBA») te informeren. 

In april 2014 is de eerste rapportage in dit kader verschenen. De voorlig-
gende rapportage is de tweede rapportage over Operatie BRP en volgt 
hetzelfde stramien als de rapportage van april. 
De rapportage heeft betrekking op de periode maart 2014 – 1 september 
2014. 

2. Voortgang algemeen 

Voortgang Operatie BRP in kort bestek 

De werkzaamheden en oplevering van resultaten van Operatie BRP zijn in 
de verslagperiode volgens planning verlopen. 

Planning en begroting 

In de verslagperiode is de «roadmap» voor Operatie BRP in detail 
uitgewerkt en door de stuurgroep vastgesteld. De roadmap beschrijft en 
visualiseert de stappen die nodig zijn om de Operatie BRP tot een goed 
einde te brengen. Naast de ontwikkeling van de ICT-voorzieningen gaat 
het hier om de test en acceptatie, de in beheer name en de implementatie. 
Voor elk van deze stappen geeft de roadmap aan uit welke onderdelen die 
stap bestaat en wie per onderdeel verantwoordelijk en/of betrokken is. 

In aansluiting daarop is in de verslagperiode de integrale planning 
vastgesteld, die aanhaakt op de in maart al vastgestelde ontwikkel-
planning. In deze integrale planning zijn de verschillende onderdelen uit 
de roadmap in de tijd uitgezet. Daarbij zijn de jaren 2017 en 2018, 
overeenkomstig het in oktober 2013 bepaalde kader, voorzien als de jaren 
waarin gemeenten en afnemers kunnen aansluiten. 

In de voorgaande voortgangsrapportage is melding gemaakt van het feit 
dat de stuurgroep de zogenoemde «scope» van het programma (de te 
ontwikkelen functionaliteit) kaderstellend heeft vastgesteld. Uitbreiding 
van deze «scope» vereist een (nieuw) stuurgroepbesluit en is alleen 
mogelijk als de financiering daarvan geregeld is. In de verslagperiode 
heeft de stuurgroep de volgende wijzigingen op de scope vastgesteld en 
het betreffende budget toegevoegd dan wel in mindering gebracht op de 
begroting van het programma: 
– Wijziging a.g.v. wijzigingen BW i.v.m. lesbisch ouderschap. Het 

Ministerie van V&J is verantwoordelijk voor de financiering hiervan; 
– Wijziging i.v.m. wijziging wet BRP i.v.m. meervoudige nationaliteit. Het 

Ministerie van BZK is verantwoordelijk voor de financiering hiervan; 
– Het vooralsnog «bevriezen» van enkele functionaliteiten waarvan 

eerder in de BRP Dienstencatalogus voor afnemers al de opmerking 
was geplaatst dat deze mogelijk niet in de eerste release wordt 
ontwikkeld. De stuurgroep heeft ingestemd met het voorstel ter zake 
van de gedelegeerd opdrachtgever dat ten doel heeft een grotere 
financiële reserve binnen de begroting tot stand te brengen. 
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Besturing 

De besturing verloopt op dit moment volgens het aangescherpte regime 
dat in de voorgaande rapportage is beschreven. De stuurgroep vergadert 
maandelijks met de focus op het binnen budget en tijd opleveren van de 
voorzieningen en op het nemen van voor het programma kaderstellende 
en richtinggevende besluiten. 

De stuurgroep bespreekt elke maand de gedetailleerde voortgangsrap-
portage van het programma. Deze rapportage geeft inzicht in de 
voortgang van enerzijds de ontwikkeling van de ICT-voorzieningen (aan de 
hand van de mijlpalenplanning) en anderzijds de test- en acceptatie, de 
voorbereiding van de implementatie door afnemers en de communicatie-
activiteiten. In mei heeft de stuurgroep kennis genomen van de eerste 
demonstratie van een onderdeel van de voorzieningen (een onderdeel van 
de migratievoorzieningen). 

De stuurgroep heeft in de verslagperiode de volgende belangrijke 
documenten vastgesteld: 
– Roadmap stukken en integrale planning; 
– Test- en acceptatiestrategie en acceptatiecriteria; 
– Governance transitiefase; 
– Transitieplan implementatie; 
– Rapportage in het kader van de Quality Assurance. 

De stuurgroep is zich er van bewust dat Operatie BRP nog een aantal jaren 
te gaan heeft en dat het inherent is aan ICT-projecten dat zich in de 
uitvoering mee- en tegenvallers voordoen. De stuurgroep heeft daarom 
besloten de ervaringen die in het ontwikkel- en testtraject worden 
opgedaan te gebruiken voor een periodieke actualisatie slag op de 
planning. Concreet heeft de gedelegeerd opdrachtgever opdracht 
gekregen om in april 2015 de ervaringen met de ontwikkeling, test en 
acceptatie van de BOP-stappen 2.1, 2.2 en 3.1 te gebruiken voor een 
actualisatieslag op de planning. 

In de verslagperiode heeft de stuurgroep de governance voor Operatie 
BRP tijdens de transitiefase (de fase waarin gemeenten en afnemers 
aansluiten op de BRP) nader laten uitwerken en vastgesteld. Tijdens de 
transitiefase zal de programmaorganisatie Operatie BRP verantwoordelijk 
zijn voor de regie op het aansluiten. KING is verantwoordelijk voor de 
implementatiebegeleiding van gemeenten. Agentschap BPR is verant-
woordelijk voor het beheer van de voorzieningen, voor het aansluiten van 
gemeenten en afnemers en, na de koploperfase, voor de implementatie-
ondersteuning en monitoring van afnemers. 

Quality assurance 

In de verslagperiode zijn de eerste toetsingen verricht in het kader van de 
Quality Assurance (QA). De QA wordt door twee externe partijen 
uitgevoerd, te weten PBLQ voor overall QA en KPMG voor de review op 
de kwaliteit van de software. 

PBLQ hanteert MSP (Managing Succesful Programs) als normenkader en 
heeft als eerste stap in de QA een initiële review uitgevoerd gericht op een 
aantal strategische besturingsthema’s, waaronder rollen & verantwoorde-
lijkheden en stakeholders & change control, en op de tactische en 
operationele besturingsthema’s, zoals planning & control en risk & issues 
management. Deze eerste reviews hebben geen grote tekortkomingen in 
de besturing en beheersing aan het licht gebracht. PBLQ heeft een aantal 
aanbevelingen gedaan die de stuurgroep heeft overgenomen. De 
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stuurgroep bewaakt de voortgang van de afhandeling van aanbevelingen 
aan de hand van een register. 

KPMG is in de zomerperiode gestart met de review op de codekwaliteit, 
de bevindingen zijn thans nog niet beschikbaar. 

Voortbrengingsproces ICT-voorzieningen 

Met de in de voorgaande rapportage vermelde vaststelling van diverse 
basisdocumenten is voor het ontwikkelteam houvast ontstaan. Wijzi-
gingen op deze vastgestelde basisdocumenten en andere wijzigingen 
worden volgens een formele «change procedure» behandeld door de 
Change Advisory Board waarna een voorstel wordt voorgelegd aan de 
stuurgroep. 

Samenwerking met leveranciers 

Het programma heeft de nauwe samenwerking met leveranciers van 
burgerzakenmodules en systemen voor afnemers gecontinueerd: het 
programma heeft tweemaandelijks bilateraal overleg met alle leveranciers 
afzonderlijk, daarnaast is er tweemaandelijks plenair overleg waarin 
gemeenschappelijke thema’s aan de orde komen. De gedelegeerd 
opdrachtgever voert daarnaast periodiek overleg met gebruikersvereni-
gingen. 

Communicatie 

Maandelijks publiceert het programma een nieuwsbrief waarvan het 
communiqué van de stuurgroep een vast onderdeel is. Voor gemeenten, 
afnemers en leveranciers relevante, door de stuurgroep vastgestelde 
documenten worden op de website gepubliceerd. In de verslagperiode is 
de website geactualiseerd. 

3. Voortgang ontwikkeling ICT-voorzieningen 

De ontwikkeling (bouw en test) van de ICT-voorzieningen (de BRP en de 
Migratievoorzieningen) is onderhanden en vindt plaats volgens het door 
de stuurgroep vastgestelde BRP Opleverplan (BOP) en de vastgestelde 
ontwikkelplanning. Het BOP beschrijft de stappen en de volgorde waarin 
Operatie BRP de BRP en de Migratievoorzieningen ontwikkelt. In deze 
rapportage wordt in paragraaf 7 verwezen naar deze stappen. 

In de verslagperiode is volgens planning gewerkt aan: 
– de integratietesten van de functionaliteit behorende bij de BOP-

stappen 2.1 Initiële vulling en 2.2 BRP Database (software is in vorige 
verslagperiode «gereed voor test» opgeleverd); 

– in het kader van stap 2.2 zijn er proefconversies en proefsynchronisa-
ties met productiedata uitgevoerd. De resultaten van deze proeven 
stemmen positief; 

– het opstellen van de specificaties en de bouw van de functionaliteit 
behorende bij BOP-stap 3.1 Mutatielevering, 3.2 Bevraging en 4.3 
Bijhouding en Inter Stelsel Communicatie; 

– de wijzigingen als gevolg van de in de vorige rapportage vermelde 
vaststelling van de gegevensset zijn doorgevoerd in de bestaande 
software bij BRP en Migratie; 

– de eerste versie van het LO BRP is opgesteld en gereviewd door 
organisaties die zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep Operatie BRP 
en het gebruikersoverleg BRP; 
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– de eerste demo (van een voor test opgeleverd onderdeel van de 
migratievoorzieningen) is cf. planning in mei 2014 gegeven aan de 
leden van de stuurgroep Operatie BRP. 

Op 1 september 2014 was 23% van de nog te realiseren 
BRP-functionaliteit en 29% van de nog te realiseren Migratievoorzieningen 
afgerond. 

Naast bovenvermelde activiteiten is er in de verslagperiode opnieuw veel 
tijd gestoken in het onderzoeken van wijzigingsvoorstellen (op meer 
detailniveau zijn circa 25 wijzigingsvoorstellen in onderzoek) en het 
uitvoeren van impact bepalingen van de eerder vastgestelde basisdocu-
menten. 

In de proeftuinomgeving van het programma worden berichtconcepten en 
koppelvlakspecificaties van de centrale ICT-voorzieningen beproefd door 
de leveranciers van de burgerzakenmodules en systemen voor afnemers. 
In totaal zijn er inmiddels 81.000 berichten uitgewisseld. Momenteel 
ondersteunt de proeftuin omgeving 4 bevragingen, 38 administratieve 
handelingen voor de Bijhouding en 8 administratieve handelingen voor 
van het Leveren. 

4. Voortgang acceptatie van de ICT-voorzieningen 

In de verslagperiode zijn met de uitwerking en vaststelling van de test- en 
acceptatiestrategie, de acceptatiecriteria en de eerder genoemde roadmap 
belangrijke stappen gezet in de voorbereiding van het acceptatietraject. 
Na ontwikkeling en (integratie)test van onderdelen van de 
ICT-voorzieningen vindt acceptatie van die onderdelen plaats. De 
voorzieningen zullen gefaseerd in productie resp. in beheer worden 
genomen door de beheerder, waarna implementatie (het aansluiten van 
afnemers en gemeenten) kan plaatsvinden. 

De acceptatie is globaal op te delen in de volgende fasen: 
– Functionele Acceptatie: In deze fase worden testen en toetsen 

uitgevoerd die aantonen dat producten en systemen doen wat ze 
moeten doen. Deze testen liggen in het verlengde van de testen en 
toetsen die ook bij ontwikkeling en (integratie)test worden gedaan. 

– Non-functionele Acceptatie: In deze fase worden testen en toetsen 
uitgevoerd die aantonen dat producten en systemen gereed zijn om in 
beheer te worden genomen. Een belangrijk onderdeel van deze fase 
zijn bijvoorbeeld de beveiligingstesten en de performance testen. 

– Finale Acceptatie: In deze fase worden aanvullend (en parallel) testen 
en toetsen uitgevoerd die aantonen dat het geheel aan producten en 
systemen klaar is om in productie te nemen. De voorzieningen zullen 
ondermeer een periode (afgeschermd) proefdraaien, het zogenaamde 
schaduwdraaien. De finale acceptatie eindigt met het opstellen van het 
vrijgave advies, waarover de stuurgroep besluit. 

De verschillende acceptatietesten vinden plaats op specifieke omgevingen 
(infrastructuur) van het Agentschap BPR. De aanschaf en inrichting van 
deze omgevingen is in de verslagperiode door Agentschap BPR opgestart. 

De inrichting van de acceptatie is net als de andere onderdelen uit de 
roadmap (in beheer name en implementatie) uitgewerkt in samenwerking 
met alle betrokken partijen (gemeenten, afnemers, Agentschap BPR). 
Gemeenten en afnemers zijn actief betrokken bij de (voobrbereidingen 
van de) functionele acceptatietesten en het schaduwdraaien en zijn mede 
verantwoordelijk voor het opstellen van het vrijgave advies. 
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5. Voortgang communicatie en implementatie 

In de verslagperiode is de «inhoudelijke vulling» van de (in februari 2014 
opgeleverde) vernieuwde website uitgevoerd en zijn nieuwe functionali-
teiten toegevoegd zoals een zoeksysteem en een overzicht van gepubli-
ceerde documenten. Naast algemene informatie over het programma 
bevat de website informatie voor de drie belangrijkste samenwerkings-
partners, te weten afnemers, gemeenten en leveranciers. 

Er zijn presentaties (over het BRP Opleverplan) gegeven op een aantal 
bijeenkomsten en congressen voor diverse doelgroepen, onder meer het 
NVvB-congres, het Gebruikersoverleg BRP en de sectorbijeenkomsten van 
gebruikers van de BRP. Verder is een aantal malen een workshop over 
binnengemeentelijke levering voor gemeenten georganiseerd en heeft 
een afnemersbijeenkomst plaatsgevonden waar met een afvaardiging van 
35 afnemerorganisaties is afgestemd over de voorgenomen plannen voor 
de ondersteuning van afnemers. 

De stuurgroep heeft in de verslagperiode ingestemd met het Transitieplan 
Implementatie 2014 – 2018. Dit beschrijft de aanpak voor de onder-
steuning van afnemers (niet zijnde gemeenten) en de voorbereiding op de 
regie op de daadwerkelijke aansluiting van afnemers. Het plan maakt 
duidelijk op welke wijze Operatie BRP in samenwerking met Agentschap 
BPR invulling geeft aan het ondersteunen en monitoren van afnemers bij 
de implementatie van de BRP in de eigen organisatie. In het najaar van 
2014 worden geactualiseerde ondersteuningmaterialen (Draaiboek 
Invoering BRP, Checklist Impact BRP) aan afnemers beschikbaar gesteld. 

6. Resultaten 

Deze paragraaf geeft een overzicht van de resultaten die in de verslagpe-
riode zijn gerealiseerd. 

De stuurgroep Operatie BRP heeft de volgende documenten vastgesteld. 
(De documenten met een * zijn of worden gepubliceerd op de website 
Operatie BRP): 
– BRP Opleverplan (BOP) versie 1.2 * 
– Impactanalyse wijzigingsvoorstellen meervoudige nationaliteit en BW 
– Impactanalyse ontwerpaspecten 4 (gegevensset) 
– Roadmap Operatie BRP * 
– Governance Operatie BRP versie 1.1 * 
– Overall planning Operatie BRP * / publicatie in voorbereiding 
– Acceptatiecriteria * / publicatie in voorbereiding 
– Planning Operatie BRP * / publicatieversie in voorbereiding 
– Assurance rapportage Initiële Review Programma Operatie BRP * / 

publicatieversie in voorbereiding 
– Test- en acceptatiestrategie centrale BRP voorzieningen versie 1.1 
– Transitieplan implementatie * /publicatie in voorbereiding 
– Maatregelen validatie gegevensconversie * / publicatie in voorberei-

ding 
– Criteria autorisatie whitebox * 
– Integrale versie Ontwerpaspecten BRP * 
– Afspraken betrokkenheid afnemers bij ontwerpen van de diensten 

De volgende ontwerpen zijn opgeleverd resp. delen van de software zijn 
(gereed voor test) opgeleverd: 
– De functionaliteit en de documentatie behorende bij stap 2.1 en stap 

2.2 ten behoeve van de integratietesten; 
– Voorbereiding van de integratietesten stappen 2.1 en 2.2; 
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– De functionaliteit van stap 3.1 bij de BRP is 70% gereed en bij de 
Migratievoorzieningen is 40% gereed; 

– Globaal Ontwerp complexe leveringen voor stap 3.1 is gereed; 
– Logisch Ontwerp gegevenset is opgeleverd ter review. 

De volgende resultaten zijn geboekt op het terrein van acceptatie, 
implementatieondersteuning en communicatie: 
– Test-en acceptatiestrategie en acceptatiecriteria door stuurgroep 

vastgesteld; 
– Roadmap stukken door stuurgroep vastgesteld; 
– Afspraken met gemeenten en afnemers over participatie in ontwikkel- 

en acceptatietraject tot stand gebracht en door stuurgroep vastgesteld; 
– Aanschaf omgevingen (infrastructuur) benodigd voor uitvoeren 

acceptatietesten door Agentschap BPR uitgevoerd; 
– Transitieplan implementatie door stuurgroep vastgesteld; 
– Nieuwe functionaliteiten website geïmplementeerd; 
– Publicatie vastgestelde stukken op de website. 

7. Planning en mijlpalen 

Planning en voortgang mijlpalen1 Gepland Verwacht Realisatie 

Werkende software stap 2.1: Initiële vulling 
en stap 2.2: BRP database (schaduwdraaien) 

idem 

– Demo 1: Initiële vulling en GGO viewer 
– Demo 2: Tussentijdse demo 
– Demo 3: BRP database synchroon met GBA 

Mei 2014 
Sep 2014 
Jan 2015 

Mei 2014 

Werkende software stap 3.1: Mutatielevering 
(schaduwdraaien) 

idem 

– Demo 4: Mutatieleveringen BRP formaat Q2 2015 
– Demo 5: Mutatieleveringen LO3 formaat Q2 2015 
– Demo 6: Synchronisatie met volledig relateren in 
BRP 

Q3 2015 

Werkende software stap 3.2: Bevraging (schaduw-
draaien) 

idem 

– Demo 7: Bevraging Q4 2015 
Werkende software stap 3.3: Selecties (schaduw-
draaien) 

idem 

– Demo 8: Selecties Q4 2015 
Werkende software stap 3.4: BV-BSN (schaduw-
draaien) 

idem 

– Demo 9: BV-BSN Q1 2016 
Werkende software stap 3.5: Kwaliteitsmonitor 
(schaduwdraaien) 

Q1 2016 idem 

– Demo 10: Kwaliteitsmonitor Q1 2016 
Werkende software stap 3.6: TMV+ (schaduw-
draaien) 

idem 

– Demo 11: TMV+ Q1 2016 
Werkende software stap 3.7: Finale vulling BRP idem 
– Demo 12: Beheerfunctionaliteit tbv Leveren Q2 2016 
Werkende software stap 4.1: Digimelding BRP idem 
– Demo 13: Digimelding BRP Q3 2016 
Werkende software stap 4.2: Bijhouding verblijfsti-
tels 

idem 

– Demo 14: Bijhouding verblijfstitels Q3 2016 
Werkende software stap 4.3: BRP Bijhouding idem 
– Demo 15: Diverse bijhoudingsprocessen – BRP 
only 

Q3 2016 

– Demo 16: GGO viewer met baseline 2 Q3 2016 
– Demo 17: Duale variant van diverse bijhoudings-
processen 

Q4 2016 

Implementatie en Communicatie idem 
– Voorlichtingsdagen Q2 en Q3 

2014 
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– Handboek aansluiten Q4 2014 

1 met werkende software wordt software bedoeld die gereed is voor acceptatietesten.
De opleveringen bij de stappen 2.1, 2.2, 3.4 en 3.5 betreffen geen oplevering van werkende 
BRP-functionaliteit maar betreffen opleveringen van werkende migratiesoftware (2.1 en 3.5) dan 
wel overige zaken (2.2 en 3.4).
 

8. Financiële rapportage 

De onderstaande tabel volgt de indeling die wordt gebruikt in het kader 
van de rapportage grote ICT-projecten: 

In € mln Initieel 
geschatte 

meerjarige 
project-
kosten 

Actueel 
geschatte 

meerjarige 
project-
kosten 

Cumulatief 
gerealiseerde 

meerjarige 
uitgaven 

t/m augustus 2014 

hardware en software € 2,12 € 0,87 € 0,54 
ingehuurd extern personeel € 7,96 € 50,49 € 35,4 
intern personeel € 4,54 € 7,02 € 4,15 
uitbesteed werk € 10,20 € 2,71 € 1,94 
overige projectkosten € 4,77 € 13,97 € 6,46 
TOTALEN € 29,59 € 75,06 € 48,49

 

De in de tabel opgenomen realisatie cijfers zijn tot en met 2013 door een 
externe accountantscontrole vastgesteld. 

De voorlopige cijfers over de maanden januari t/m augustus 2014 
betreffen een realisatie van circa € 6,43 mln. Tot en met 2013 betrof de 
realisatie € 42,06 mln. 

In de brief van Minister Plasterk aan de Tweede Kamer van 28 oktober 
2013 is het budgettaire kader benoemd: circa € 38 mln. was reeds 
uitgegeven aan het programma, daarenboven is circa € 36 miljoen nodig 
voor het afronden en implementeren van het nieuwe systeem. € 3 miljoen 
hiervan is bedoeld voor de implementatieondersteuning bij gemeenten 
waarvan de VNG opdrachtgever is en wordt gefinancierd door de 
gemeenten. Over dit bedrag en de hieraan gekoppelde activiteiten hebben 
het programma en BZK geen zeggenschap. Dit bedrag is daarom in het 
bovenstaand overzicht niet meer meegenomen. Verder wordt de post 
onvoorzien van € 4 miljoen in het budget van de overige projectkosten 
opgenomen, zonder deze nu al toe te wijzen aan projectonderdelen. Het 
totale budget waar het programma over gaat komt daarmee uit op circa 
€ 75 mln. 
De begroting van Operatie BRP, gerekend vanaf 1 oktober 2013, blijft 
binnen het daarvoor beschikbare budget.
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