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In de brief van 28 oktober 20131 heb ik toegezegd uw Kamer regelmatig te 
informeren over de stand van zaken van Operatie BRP, het programma dat 
zorg draagt voor de realisatie en de implementatie van de nieuwe 
technische voorzieningen voor het bijhouden en verstrekken van 
persoonsgegevens, de Basisregistratie Personen (BRP). Uw Kamer 
ontvangt hierbij de zesde voortgangsrapportage van het programma, over 
de periode april 2016 tot en met september 20162. 

In de voortgangsrapportage wordt, zoals uw Kamer gevraagd heeft in het 
verslag Algemeen Overleg «Beleidsdoorlichting overheid 2011–2014, en 
BRP met BIT-advies» van 20 april 2016 (Kamerstuk 30 985, nr. 20), specifiek 
aandacht besteed aan de releaseplanning. Zie daarvoor pagina 8 en 
verder van de rapportage. In hetzelfde overleg heb ik aan uw Kamer 
toegezegd bij een volgende voortgangsrapportage aandacht te besteden 
aan de adviezen van het Bureau ICT Toetsing (BIT)3. In hoofdstuk 9 van de 
voortgangsrapportage is daarom een overzicht van de status van de 
implementatie van de aanbevelingen toegevoegd. 

In deze brief schets ik een beeld van de resultaten van het programma in 
de rapportageperiode en ga ik in op ontwikkelingen in het programma en 
in de omgeving van het programma. Daarbij besteed ik ook aandacht aan 
BIT-adviezen. 

1 Kamerstuk 27 859, nr. 68.
2 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
3 Bureau ICT toetsing heeft op 18 september 2015 advies uitgebracht aan de opdrachtgever van 

Operatie BRP. In dat advies (bijlage bij Kamerstuk 27 859, nr. 83) benoemt BIT vijf risicoge-
bieden en doet op basis daarvan aanbevelingen. Reacties daarop van de gedelegeerd 
opdrachtgever zijn in oktober 2015 (bijlage bij Kamerstuk 27 859, nr. 83) en februari 2016 
(bijlage bij Kamerstuk 27 859, nr. 88) aan uw Kamer gestuurd.
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Resultaten programma in de verslagperiode 

Uit de voortgangsrapportage blijkt dat het programma wederom 
voortgang boekt met het opleveren van software, het testen en het 
voorbereiden van acceptatie4. Een belangrijke mijlpaal is dat gestart is 
met de functionaliteiten voor het bijhouden van de persoonsgegevens5. 
Als eerste wordt de bijhouding voor huwelijk en geregistreerd partner-
schap ontwikkeld. De complexe aspecten van de bijhouding (zoals 
bijhoudingen waarin zowel gemeenten die al over zijn op de nieuwe 
voorzieningen zijn betrokken als gemeenten die dat nog niet zijn) worden 
daarin meegenomen. Daarmee is een belangrijk fundament gelegd voor 
het vervolg, want het ontwerp van deze complexe aspecten is voor alle 
overige nog te ontwikkelen bijhoudings-functionaliteiten identiek. 
Daarmee verminderen de komende tijd de onzekerheden in de planning 
van het ontwikkeltraject. 
Er is daarnaast in deze rapportageperiode geïnvesteerd in de kwaliteit van 
de broncode van de software. Het programma heeft, in overleg met de 
interbestuurlijke stuurgroep, besloten om het JAVA-model te herstructu-
reren, waardoor de complexiteit van de broncode is afgenomen6. Dat 
heeft een positief effect op de onderhoudbaarheid en de ontwikkeling kan 
er door worden versneld. Dit betekent echter wel dat de in de rapportage-
periode opgeleverde releases maar beperkt nieuwe functionaliteit 
bevatten. De niet gerealiseerde functionaliteit wordt doorgeschoven naar 
volgende releases. 
KPMG heeft in de verslagperiode twee reviews op de codekwaliteit 
uitgevoerd en daarbij ook de geherstructureerde code beoordeeld. KPMG 
constateert dat de onderhoudbaarheid van de code inderdaad is toege-
nomen. Ook stelt KPMG vast dat de software voor de migratievoorzie-
ningen inmiddels aan alle in het normenkader codekwaliteit7 gestelde 
kwaliteitsdoelen voldoet en de software van de BRP aan bijna alle 
doelen8. Het programma verwacht voor het eind van 2016 aan alle doelen 
te kunnen voldoen. 

Ontwikkelingen 

Het is niet alleen belangrijk terug te kijken, maar ook om vooruit te kijken, 
zeker nu de focus verschuift van realisatie naar implementatie. Daarom ga 
ik in op een aantal ontwikkelingen in het programma en in de omgeving 
van het programma. 

Onderzoek implementatie leveringsfunctionaliteiten (BIT-advies) 

Een van de aanbevelingen van het BIT (aanbeveling 1c) is om op zo kort 
mogelijke termijn de leveringsfunctionaliteiten van de BRP te gaan 
implementeren. Dit werd eerder door de opdrachtgever beoordeeld als te 
risicovol in relatie tot het afronden van de ontwerpen van de bijhouding. 
Echter, het beeld is nu dat eind 2016 alle complexe onderdelen van de 
bijhouding ontworpen zijn. Dat verkleint de risico’s aanzienlijk en heeft de 
opdrachtgever doen besluiten om de suggestie van het BIT om te starten 
met de ingebruikname van de leveringsfunctionaliteiten nogmaals te 

4 De testen voor de acceptatiefase van release B zijn uitgevoerd. Releases C en D zijn gereali-
seerd en getest en de voorbereidingen voor de acceptatie van release C zijn getroffen.

5 Betreft release E, daarmee is het programma conform planning gestart in de rapportagepe-
riode.

6 Dit wordt in de softwareontwikkeling «refactoring» genoemd, een gebruikelijke methode om 
leesbaarheid en onderhoudbaarheid van reeds geprogrammeerde code te verbeteren zonder 
de werking van de software te veranderen.

7 Het normenkader is gepubliceerd op www.operatiebrp.nl.
8 De rapportages van beide reviews zijn gepubliceerd op www.operatiebrp.nl.
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onderzoeken. Over de uitkomst van onderzoek buigt de interbestuurlijke 
stuurgroep zich eind 2016. 

Validatie integrale planning (BIT-advies) 

Eind 2015 heeft het programma een integrale planning opgesteld (mede 
vanwege aanbeveling 2 van het BIT), waarbij ook de onzekerheden in 
kaart zijn gebracht. Ik heb u daarover per brief geïnformeerd9. Het 
programma bereidt nu een volgende validatie voor ontwikkeling en 
acceptatie voor. Daarbij worden zaken meegenomen die eerder nog 
onzeker waren, maar waarop in de komende periode duidelijkheid komt. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om de impact van het gaan registreren van het 
buitenlands persoonsnummer en het registreren van levenloos geboren 
kinderen10. 

De gevalideerde planning voor ontwikkeling en acceptatie zal eind 2016 in 
de interbestuurlijke stuurgroep (met vertegenwoordigers van gemeenten 
en afnemers) worden besproken. Daarna zal de integrale planning worden 
gevalideerd. Het programma kan dat niet «in splendid isolation» doen, het 
moet in afstemming met de ketenpartners. Nu de realisatie van de 
voorzieningen vordert, verschuift de focus naar implementatie en wordt 
de omgeving van het programma steeds belangrijker en meer van invloed 
op het programma. Planningen afstemmen is cruciaal om te voorkomen 
dat het programma klaar is om de transitie te starten en er dan blijkt dat 
een of meer van de partners nog niet klaar zijn. De ketenpartners zijn 
onder andere de leveranciers van burgerzakenmodules en afnemersys-
temen en de toekomstig beheerder (de Rijksdienst voor Identiteitsge-
gevens, RvIG). 

Voorbereiding toekomstige beheerorganisatie RvIG 

In mijn brief bij de voortgangsrapportage van voorjaar 201611 heb ik u 
geïnformeerd over het feit dat RvIG zich voorbereidt op de komst van de 
nieuwe ICT-voorzieningen voor de BRP. De daarvoor benodigde activi-
teiten, kennis en middelen zijn inmiddels scherper in beeld. Ik zal het BIT 
vragen om een toets uit te voeren (naar verwachting in het voorjaar van 
2017) op de plannen die daarvoor zijn opgeleverd. 

Conclusie en vooruitblik 

Recapitulerend constateer ik dat het programma grotendeels volgens 
planning resultaten oplevert en dat er gewerkt wordt aan oplossingen 
voor eerder benoemde onzekerheden in de planning. Ik heb het 
programma en de interbestuurlijke stuurgroep gevraagd in de komende 
maanden de nodige stappen te ondernemen om de validatie van de 
integrale planning af te ronden en daarbij (conform BIT-advies) ook weer 
de onzekerheden in kaart te brengen, zodat ik uw Kamer in het voorjaar 
van 2017 nader kan informeren. 
De volgende voortgangsrapportage zal ingaan op het effect van de 
herstructurering van de broncode, de ontwikkeling van de complexe 
onderdelen van de bijhouding, de uitkomsten van het onderzoek naar de 
implementatie van de leveringsfunctionaliteiten en de afstemming met de 
ketenpartners. Daarbij zal ik uw Kamer dan de gevalideerde integrale 

9 Kamerstuk 27 859, nr. 88.
10 Kamerstuk 17 050, nr. 493 en Kamerstuk 27 859, nr. 96.
11 Het gaat om aanpassing van bestaande ICT-systemen, het inrichten van de benodigde 

infrastructuur, ondersteuning van afnemers en gemeenten tijdens de transitieperiode en de 
inbeheername van het stelsel, Zie Kamerstuk 27 859, nr. 91.
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planning (ontwikkeling, acceptatie/inbeheername en implementatie) van 
het programma doen toekomen. 
Ook zal ik uw Kamer, zoals gebruikelijk, informeren over de uitkomsten 
van de BIT-toets op de voorbereidingen van de toekomstig beheerorgani-
satie RvIG. 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
R.H.A. Plasterk
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