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Nr. 199  BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 26 oktober 2015 

Op 2 april 2015 heb ik uw Kamer geïnformeerd over actuele ontwikke-
lingen met betrekking tot het ondergronds aanleggen van nieuwe 380 
kV-hoogspanningsverbindingen (Kamerstuk 31 574, nr. 37). In deze brief 
heb ik aangegeven dat TenneT mij op 25 maart 2015 heeft geïnformeerd 
dat het uitgangspunt om maximaal 20 kilometer 380 kV-verbinding 
ondergronds aan te leggen kan worden herzien. Ik heb daarop aange-
geven dat technische mogelijkheden om meer delen van nieuw aan te 
leggen verbindingen ondergronds te kunnen realiseren (verkabeling) zeer 
welkom zijn. Dit biedt in beginsel ruimte om moeilijke knelpunten op het 
gebied van de ruimtelijke ordening op te lossen. Tegelijkertijd spelen de 
leveringszekerheid, de kaders van het Derde Structuurschema Elektrici-
teitsvoorziening (SEV III) (Kamerstuk 31 410) en de kosten een belangrijke 
rol. Daarom laat ik diverse analyses hiernaar uitvoeren. Hierbij informeer 
ik uw Kamer over de voortgang. 

TenneT voert op mijn verzoek quick scans uit om te onderzoeken of, en zo 
ja, in hoeverre het mogelijk is delen van de nieuw te realiseren 380 
kV-verbindingen ondergronds te brengen. Tractebel Engineering voert in 
mijn opdracht een second opinion uit, zowel op de algemene analyse van 
TenneT en de daaraan onderliggende onderzoeken inzake verkabeling als 
op de quick scans. Voordat het uitgangspunt om maximaal 20 kilometer 
380 kV-verbinding ondergronds aan te leggen wordt vervangen voor een 
projectspecifieke benadering is het van belang om kennis te kunnen 
nemen van de verschillende onderzoeksresultaten. Deze materie is 
dermate complex gebleken dat de verschillende studies meer tijd kosten 
dan aanvankelijk is voorzien. De resultaten van de verschillende studies 
worden voor het eind van dit jaar verwacht. 

Met betrekking tot het traject Rilland–Tilburg heb ik met uw Kamer 
besproken dat ik tezamen met de Minister van Infrastructuur en Milieu 
deze zomer zou besluiten over de haalbaarheid op hoofdlijnen van de 
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door de regio ingediende alternatieven voor het traject. Een gevolg van 
het voorgaande is dat de vervolgstappen voor het traject Rilland–Tilburg 
vertraging oplopen. 
Inmiddels heeft Deltares geadviseerd over de haalbaarheid van de 
verschillende voorgestelde alternatieven. Samengevat is Deltares van 
mening dat alle alternatieven op hoofdlijnen haalbaar zijn en kunnen 
worden meegenomen in het vervolgproces. Verder heb ik reacties 
ontvangen van de indieners van de alternatieven op het advies van 
Deltares. Deze reacties betreffen onder meer de mogelijkheid van 
verkabeling. Om daar een oordeel over te kunnen vellen, zijn de analyses 
van TenneT en de second opinion van Tractebel nodig. Er kan pas een 
beslissing worden genomen over de vervolgstappen in dit tracédeel zodra 
duidelijk is óf en zo ja hoeveel er verkabeld kan worden in het tracé voor 
deze verbinding. 

Ik verwacht uw Kamer voor het einde van het jaar nader te kunnen 
informeren over het totaalpakket (beoordeling alternatieve tracés door 
Deltares, mogelijkheden van verkabeling, vervolgproces). De indieners 
van de alternatieven zullen hierover worden geïnformeerd. 

De Minister van Economische Zaken, 
H.G.J. Kamp
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