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Met deze brief informeer ik u zoals toegezegd over de voortgang van het 
Bijgesteld Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie (BAVP) over 
de tweede helft van 20121. De uitvoering van dit programma is zoals u 
bekend een van mijn topprioriteiten, waarmee ik de informatievoorziening 
(IV) en ICT bij de politie op orde wil brengen. 

De doelen van het BAVP zijn: 
• meer gebruiksgemak en grotere bruikbaarheid van systemen voor 

politiemensen; 
• minder uitval van systemen en verlies van gegevens; 
• meer en betere informatie-uitwisseling binnen de politie en tussen 

politie en partners; 
• meer flexibiliteit en toekomstvastheid van de informatievoorziening; 
• lagere kosten van de informatievoorziening en ICT, vooral op het 

terrein van beheer. 

In het bereiken van die doelen heb ik halverwege vorig jaar een scherpere 
prioritering aangebracht, welke zijn weerslag heeft gevonden in het BAVP. 
Ik verwijs u daarvoor naar mijn brief 19 juli 2012 (Kamerstuk 29 628, nr. 
327). De ambities van het programma (en andere projecten op het terrein 
van IV bij de politie) zijn meer in evenwicht gebracht met de beschikbare 
IV-capaciteit bij de politieorganisatie. Voor de korte termijn (2012–2013) 
wordt prioriteit gegeven aan het borgen van de continuïteit van de 
IV-systemen bij de politieorganisatie en het verbeteren van de 
IV-systemen voor operationele doeleinden. Daarnaast zijn in 2012 de 
IV-systemen op het terrein van de bedrijfsvoering gereed gemaakt voor de 
start van de nationale politie per 1 januari 2013 (Dag-1 gereed). 

Onderstaand informeer ik u achtereenvolgens over de resultaten van het 
tweede halfjaar van 2012, de advisering Review Board, de wijziging 
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governance BAVP, de uitvoering van het BAVP in 2013 en de maatregelen 
die op deze terreinen in gang zijn of worden gezet. 

Resultaten tweede halfjaar 2012 

De scherpere prioritering op de doelen van het BAVP werpt zichtbaar 
vruchten af. Enkele aansprekende resultaten in het afgelopen half jaar 
geef ik hieronder weer. De overige resultaten zijn opgenomen in bijlage 1 
Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie, Voortgangsrapportage 
Tweede Kamer. 

A. Borging van continuïteit  

Ë Het aantal grote storingen («prio-1-incidenten») blijft dalen. Het aantal 
prio-1-incidenten in 2012 bedraagt 415 ten opzichte van 4067 in 2010 
en 1454 in 2011; 

• Inmiddels wordt meer dan 80% van alle gemelde incidenten binnen de 
afgesproken termijn opgelost; een aanmerkelijke verbetering met een 
jaar geleden; 

• Het aantal beheerde applicaties is conform planning sterk gereduceerd 
van meer dan 2000 twee jaar geleden, tot 834 in gebruik zijnde 
applicaties in de ICT-dienstencatalogus. Een verdere sanering van het 
applicatielandschap wordt daadkrachtig ter hand genomen in de 
komende jaren om de kosten van beheer verder omlaag te brengen. 

B. Verbetering van systemen voor operationeel gebruik  

• Een belangrijke verbetering voor de agent op straat is de mogelijkheid 
tot integrale bevraging van politiesystemen op zowel de vaste als de 
mobiele werkplek. Daarmee wordt de slagkracht en effectiviteit voor de 
politie professional vergroot; 

• De voorziening Betere Opsporing door Sturing op Zaken (BOSZ) is in 
2012 landelijk uitgerold bij alle korpsen. Hiermee is een voorziening 
operationeel waarmee opsporingszaken beter kunnen worden gevolgd 
en efficiënter kunnen worden afgehandeld en wordt bijgedragen aan 
versterking van de prestaties in de strafrechtketen. 

C. Gereedmaken bedrijfsvoeringsystemen voor Dag 1 Nationale 
Politie  

• De Dag-1 projecten voor de bedrijfsvoering zijn allemaal naar behoren 
afgerond, waarmee de start van de nationale politie wordt gefacili-
teerd; 

• Politie.nl is live. Hiermee heeft de Nationale Politie een voor de burger 
eenduidig en herkenbaar gezicht op het internet. Politie.nl voorziet er 
ook in dat internetaangifte door de burger op geüniformeerde wijze 
wordt gedaan. 

Beschikbare middelen 

Hoewel intensief is gezocht naar mogelijkheden voor extra IV-capaciteit 
binnen de politieorganisatie, andere (semi) overheidsorganisaties en de 
arbeidsmarkt, blijkt de inhuur van extra externe expertise noodzakelijk om 
de doelen van het BAVP te kunnen realiseren. Ik heb toestemming 
gegeven om beperkt (zowel in tijd als in aantallen) externe capaciteit te 
verwerven, en heb u daarover geïnformeerd in het Algemeen Overleg 
Politieonderwerpen op 22 november vorig jaar. 
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De bijstelling van het Aanvalsprogramma en de herziening van de 
prioriteiten (en het daarmee verband houdende projectportfolio) heeft ook 
zijn weerslag op de uitgaven in 2012. Over de tweede helft van 2012 is de 
realisatie achtergebleven bij de oorspronkelijke planning. Op enkele 
trajecten is de aanpak en planning gewijzigd, waardoor geplande 
investeringen en exploitatie activiteiten deels doorschuiven naar 2013 en 
volgende jaren. 

Daarnaast vallen de uitgaven lager uit als gevolg van de verschuiving van 
een aantal projecten van het BAVP budget naar de reguliere beheerbe-
groting van de dienst ICT. Deze projecten waren bij de herprioritering van 
het projectportfolio 2012 abusievelijk ten laste van het BAVP gebracht. Bij 
de voorbereiding van het projectportfolio 2013 zijn maatregelen getroffen, 
zodat de toedeling van de projecten aan de juiste budgetten is geborgd. 

Het meerjarenbudget, de meerjarenplanning en de einddatum van het 
BAVP zijn ongewijzigd. De begrootte uitgaven zullen in een later stadium – 
binnen de looptijd en het beschikbaar gestelde financieel kader van het 
BAVP – alsnog worden gedaan. In de begroting nationale politie van 2013 
is dit opgenomen binnen het meerjarig budgettair kader van het BAVP. 

Advisering Review Board 

Over de voortgang van het BAVP word ik gevraagd en ongevraagd 
geadviseerd door de Review Board. Dit is een team van experts op het 
gebied van bestuur, informatievoorziening, ICT en organisatieverandering. 
In december vorig jaar is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de 
instelling van de Review Board als tijdelijk adviescollege. 

Op mijn verzoek heeft de Review Board vorig najaar advies uitgebracht 
over de samenhang tussen de invoering van de nationale politie en de 
verbetering van de IV bij de politie. In haar advies wijst de Review Board 
op een tweetal belangrijke afbreukrisico’s: 
– Business en ICT alignment is niet voldoende zichtbaar 

• Het beschrijven en vastleggen van standaardprocessen is nog niet 
voldoende; 

• Eventuele vertraging in de vorming van een Politiedienstencentrum 
(PDC) heeft consequenties voor het IV-dossier; 

• Prioriteitstelling bij het IV-projectenportfolio vergt afstemming. 
– Executiekracht ontbreekt op belangrijke onderdelen 

• Eenduidigheid in IV-activiteiten op de diverse niveaus is nog niet 
voldoende zichtbaar; 

• Timing en scope van het IV-dossier in relatie tot de vorming van de 
Nationale Politie roepen spanning op. 

De Review Board heeft tevens geadviseerd om de projecten van het BAVP 
mede te sturen en te beheersen op de bijdrage aan de doelen van het 
BAVP. In de maandelijkse voortgangsrapportage over de uitvoering van 
het BAVP moet worden aangegeven of de beoogde bijdrage van de 
projecten aan de doelen van het BAVP wordt gerealiseerd en zo nee, 
welke maatregelen worden getroffen. De Review Board heeft hiertoe een 
handreiking opgesteld voor de voortgangsrapportage. 

Maatregelen naar aanleiding van advisering Review Board 

Ik neem deze adviezen van de Review Board ter harte en volg deze dan 
ook onverkort op: 
• De standaardisatie van processen en de besluitvorming daarover 

wordt, nu de nationale politie een feit is, met extra kracht ter hand 
genomen. Dit draagt in sterke mate bij aan de alignment tussen de 
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werkprocessen en de daaraan ondersteunende ICT. De korpsleiding, in 
het bijzonder de CIO Politie, ziet hierop toe; 

• Mijn prioriteitsstelling ten aanzien van de informatievoorziening zal 
deel uitmaken van de aanschrijving van het beheersplan. Het project-
portfoliomanagement en het proces van prioriteitstelling vinden 
daarmee onder mijn directe aansturing plaats. De vele partners in de 
ketens waarin de politie actief is, afgezet tegen de schaarse 
IV-capaciteit, maakt dat dit proces de grootst mogelijke aandacht 
verdient. In dat licht ben ik verheugd dat de vaststelling van het 
projectportfolio 2013 constructief, eendrachtig en succesvol is 
verlopen; 

• De door de Review Board opgestelde handreiking voor de voortgangs-
rapportage wordt in 2013 geïmplementeerd, als onderdeel van de door 
de Programmaraad vastgestelde monitoringsmethodiek. Hiermee 
wordt tegemoet gekomen aan het advies van de Review Board om de 
projecten van het BAVP mede te sturen en te beheersen op de bijdrage 
aan de doelen van het BAVP; 

Om tot een optimale uitvoering van de adviezen van de Review Board te 
komen, heb ik een Bestuurlijke Dialoog tussen de Review Board, de 
korpschef en CIO nationale politie, en mijn departement geïnitieerd. 
Inmiddels zijn de eerste bestuurlijke dialogen geweest in december en 
januari jl. waarin nadrukkelijk is ingegaan op de alignment (Business en 
ICT-alignment en alignment tussen Programmaraad en Review Board), de 
rapportages aan de Programmaraad en het jaarplan 2013. 

Uitvoering BAVP in 2013 

Eind vorig jaar heb ik het projectportfolio 2013 vastgesteld. Dit portfolio is 
tot stand gekomen in een proces van prioritering met de nationale politie 
en de ketenpartners. Onderscheid wordt gemaakt tussen projecten die 
gezien de beschikbare capaciteit worden uitgevoerd (A-lijst) en projecten 
die om die reden nog niet kunnen worden uitgevoerd (B-lijst). Ieder 
kwartaal wordt het portfolio bezien op de aansluiting met actuele 
ontwikkelingen en beschikbare IV-capaciteit, waardoor op de korte termijn 
kan worden bijgestuurd. Projecten kunnen als gevolg daarvan 
verschuiven van de B-lijst naar de A-lijst en vervolgens in uitvoering 
worden genomen. Onderstaand informeer ik u over de aansluiting van het 
projectportfolio 2013 op enkele van mijn beleidsprioriteiten: 
1. Implementatie nationale politie 

Het BAVP kent veel raakvlakken met de implementatie van de nationale 
politie. Een groot aantal uit te voeren projecten draagt dan ook bij aan 
deze beleidsprioriteit. Ze leiden ertoe dat de implementatie van de 
nationale politie zo optimaal mogelijk wordt ondersteund door de 
ICT-voorzieningen en de administratieve lasten verder worden 
teruggedrongen: 
• de informatievoorziening voor de bedrijfsvoeringsprocessen wordt 

ten behoeve van de inrichting van het PDC geoptimaliseerd; 
• de IV bij de politie wordt verder op orde gebracht, waarmee de 

continuïteit van de technische infrastructuur verder wordt gewaar-
borgd. Tevens wordt de vernieuwing van de bestaande informatie-
systemen voorbereid; 

• de beperking van de administratieve lasten en de verhoging van de 
effectiviteit wordt in 2013 verder doorgezet, onder meer door de 
implementatie van mobiel werken voor te bereiden en de uitwer-
king van de processen betreffende de toepassing van bijzondere 
opsporingsbevoegdheden op de informatievoorziening te onder-
zoeken. Daarnaast wordt SummIT, een gebruiksvriendelijk systeem 
voor de opsporing ter vervanging van de basisvoorziening 
opsporing (BVO), uitgerold. Op korte termijn zend ik u de voort-
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gangsrapportage van het actieprogramma «Minder regels, meer op 
straat». 

2. Versterking prestaties strafrechtketen 
Het versterken van de prestaties van de strafrechtketen krijgt in 2013 
verder gestalte door: 
• de verdere vormgeving van het Digitaal Proces Dossier samen met 

alle partners in de strafrechtketen; 
• onderzoek naar de aansluiting van de Centrale Voorziening 

Executieketen op de informatievoorziening bij de politie in het 
kader van de uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen. 

3. Nederland Veiliger 
In 2013 zal een zeer groot aantal impactanalyses en projecten worden 
uitgevoerd dat bijdraagt aan een veiliger Nederland. Zo wordt onder 
meer recht gedaan aan de slagkracht van de professional, en wordt er 
verder ingezet op de high-impact crimes. Daarnaast is er nadrukkelijk 
aandacht voor de situatie met betrekking tot de wapenvergunningen: 
• het Landelijk Instrumentarium Jeugd, ProKID, Proces-Verbaal 

Minderjarigen en Zorg Overdrachtformulier worden uitgewerkt en 
er vindt onderzoek plaats naar het Gemeenschappelijk Casus 
Overleg ten behoeve van de informatievoorziening voor de 
preventie en de bestrijding van jeugdcriminaliteit; 

• de informatievoorziening ten behoeve van de afhandeling van 
aanvragen en toezicht van wapenverloven wordt verbeterd (zie 
mijn brief met onderwerp «Aanvraagproces en toezicht wapenver-
loven» (Tweede Kamer, 2012–2013, 33 033, nummer 9)); 

• de uitwerking van LiveView op de landelijke technische infrastruc-
tuur en het beheer door de dienst wordt onderzocht; 

• de huidige voorzieningen voor Automatische Nummerplaat 
Herkenning (ANPR) blijven in stand. Voor de verdere ontwikkeling 
wordt een brede visie op cameratoezicht in het algemeen opge-
steld; 

• de registratie van verkeersongevallen en de levering van gegevens 
daarover aan derden is dit jaar op orde conform mijn toezegging in 
het Algemeen Overleg verkeer op 31 januari. 

4. Immigratie en Asiel 
Voor deze beleidsprioriteit bevat het portfolio projecten die de 
vreemdelingenpolitie ondersteunen met betere IV en de politie meer 
handvatten bieden om het vreemdelingentoezicht direct op straat al te 
kunnen realiseren: 
• de Politie Suite Handhaving Vreemdelingen en de daaraan 

gekoppelde systemen worden ten behoeve van het verbeteren van 
de prestaties van de vreemdelingenpolitie aangepast; 

• de implementatie van mobiel werken op straat wordt gestart. Dit 
maakt het voor de agent mogelijk met behulp van mobiele 
apparatuur personen op straat integraal te bevragen, te identifice-
ren en eventueel digitaal een bon op te maken; 

• een managementrapportage over de registratie van het vreemde-
lingennummer in processen-verbaal wordt gerealiseerd en de 
haalbaarheid van de landelijke uitrol van een bestaande regionale 
voorziening voor de monitoring van de uitvoering van het 
VRIS-protocol wordt onderzocht; 

• EU-regelgeving ten aanzien van het Visum Informatie Systeem 
(VIS-mail) wordt geïmplementeerd. 

De realisatie van een voorziening voor het informeren van burgers over 
de afhandeling van hun aangiften is uitgesteld in afwachting van een 
evaluatie van het bestaande aangiftesysteem, vooral ten aanzien van de 
waardering door burgers en bedrijven. Daarnaast is de aansluiting van de 
politie op het Inspectieview Milieu uitgesteld vanwege gebrek aan 
capaciteit. 
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Maatregelen uitvoering BAVP in 2013 

Ten aanzien van de bovenstaand besproken uitvoering van het BAVP in 
2013 zet ik een aantal maatregelen in gang. Ik merk daarbij op dat de 
sturing en control op deze uitvoering zal worden versterkt: 
• Overeenkomstig het advies van de Review Board worden de doelen 

van het BAVP, op basis van een nulmeting, gezamenlijk SMART2 

geformuleerd. Vervolgens stel ik deze doelen vast; 
• De processen op het gebied van programma-, portfolio-, project-, 

risico- en kwaliteitsmanagement worden aangepast om sturing en 
beheersing op de bijdrage van projecten aan de doelen van het BAVP 
mogelijk te kunnen maken; 

• De maandelijkse voortgangsrapportage wordt aangepast. De mate van 
realisatie van de beoogde bijdrage van de IV-projecten aan de doelen 
van het BAVP, en eventueel getroffen maatregelen worden in de 
voortgangsrapportage opgenomen. 

Over de voortgang van bovenstaande maatregelen en het projectportfolio 
2013 zal ik u in mijn volgende halfjaarlijkse rapportage informeren. Daarbij 
zal ik tevens eventuele wijzigingen in het projectportfolio 2013 aangeven 
naar aanleiding van de prioritering in het eerste kwartaal van dit jaar. 

De minister van Veiligheid en Justitie, 
I.W. Opstelten

2 SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden
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