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Nr. 629  BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN 
MILIEU 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 15 oktober 2015 

Op 23 september heeft het lid Slob (ChristenUnie) schriftelijke vragen 
gesteld over de herijking van de spoorbudgetten en de gevolgen hiervan 
voor de regio’s en voor PHS. Met deze brief geef ik antwoord op de 
gestelde vragen (Aanhangsel Handelingen II 2015/16, nr. 342). 

Vanuit het MIRT wordt in de periode 2015 tot en met 2028 bijna € 11,1 
miljard in spoor projecten geïnvesteerd. De budgettaire kaders voor 
investeringen in het spoor staan tot aan 2028 vast. In de LTSA is aange-
geven dat ambities moeten passen binnen de bestaande budgetten. 
Vanwege alle eerder gemaakte keuzes, doorgevoerde bezuinigingen en 
het bestemmen van de verschillende middelen tot 2028 is er beperkte 
financiële ruimte voor de overige ambities van de betrokken partijen die 
er nog liggen. Dit is gedurende het proces steeds met alle partijen 
besproken. Een herijking van de bestaande projecten en programma’s is 
daarmee noodzakelijk. De herijking heeft als doel om binnen de huidige 
budgettaire kaders tot een optimale programmering te komen. 

In de aanloop naar de herijking – tijdens het BO MIRT in 2014 en de OV en 
spoortafels van voorjaar 2015 – is gezamenlijk een aantal spelregels 
vastgesteld. Programma’s die in het Regeerakkoord zijn opgenomen en de 
projecten die in uitvoering zijn vallen buiten de herijking. Eind 2014 is 
besloten dat MIRT-projecten waar een bestuurlijke commitment over is 
uitgesproken ook buiten de herijking vallen. Hierover is uw kamer met 
brief van 17 november 2014 (Kamerstuk 34 000 A, nr. 15) geïnformeerd. In 
het voorjaar 2015 is aangegeven dat er tegen deze achtergrond een 
bedrag van € 0 tot € 200 à € 300 mln. beschikbaar zou zijn voor de 
herijking. Aan de Landelijke OV en Spoortafel op 30 april 2015 is 
bestuurlijk vastgesteld dat er daarom scherpe keuzes gemaakt moeten 
worden. Over de uitkomsten van de Landelijke OV en Spoortafel van 
30 april 2015 heb ik u per brief (Kamerstuk 29 984, nr. 603) geïnformeerd. 
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Voor de herijking van de programma’s en projecten hebben alle lands-
delen, NS, ProRail en spoorgoederenvervoerders hun wensen en ambities 
tot aan 2028 ingediend bij IenM. Ten behoeve van de afweging heeft er 
een factfinding en validatietoets plaatsgevonden op alle ingediende 
(potentiële) projecten. De projecten zijn beoordeeld ten opzichte van de 
LTSA-doelen, de beschikbare investeringsruimte en de vastgestelde 
spelregels. Ook is bezien of er voldoende beslisinformatie over de 
voorstellen voorhanden was. Het uiteindelijke voorstel dat op basis 
hiervan is opgesteld, is aan de Landsdelige OV en Spoortafels en de 
Spoorgoederentafel besproken en vervolgens op 2 oktober aan de 
Landelijke tafel. De uitkomsten van de landelijke OV en Spoortafel heb ik u 
eerder per brief (Kamerstuk 29 984, nr. 623) toegezonden. 

Het voorstel herijking ligt nu voor ter bespreking aan de bestuurlijke 
overleggen MIRT. De uitkomsten van de MIRT- overleggen worden via de 
gebruikelijke MIRT-cyclus aan uw Kamer voorgelegd. 

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, 
W.J. Mansveld
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