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30 015 Voortgang bodemsanering 

Nr. 45  BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN 
MILIEU 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 22 november 2011 

Het is de gewoonte dat ik u jaarlijks bericht over de voortgang van de 
bodemsaneringsoperatie. Ik benut deze gelegenheid om de jaarlijkse 
berichtgeving volledig te wijden aan de stand van zaken van de bodemsa-
nering op locaties met een risico voor de volksgezondheid (humane 
spoedlocaties). Komend jaar zal ik nader berichten over de voortgang van 
de afspraken uit het Convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak 
spoedlocaties uit 2009, waar thans een midterm-review plaatsvindt en dat 
ook strekt – naast spoedlocaties – tot ondergrond, gebiedsgericht beheer, 
decentralisatie en vereenvoudiging regelgeving. 
In dit schrijven ga ik eerst in op de verantwoordelijkheidsverdeling tussen 
betrokken overheden, en schets ik vervolgens de stand van zaken en de 
planning. Er lijkt overigens een beeld te zijn, dat sprake is van een 
«rijkslijst» humane spoedlocaties. Die lijst is er niet, gezien de 
verantwoordelijkheidsverdeling. 

Verantwoordelijkheidsverdeling 

De uitvoering van het bodemsaneringsbeleid is volledig gedecentraliseerd 
aan de 12 provincies (die ook de regie en budgetrol hebben voor de 
kleinere gemeenten) en 30 grote gemeenten (allen bevoegd gezag Wet 
bodembescherming (Wbb)) Via het bevoegd gezag Wbb heb ik bij 
uitvraag beschikking gekregen over bijgevoegde lijsten humane spoedlo-
caties. (Bijlage I). Het bevoegd gezag Wbb heeft ook de regie over de 
uitvoering en de planning van de saneringen. In het convenant Bodemont-
wikkelingsbeleid dat is afgesloten tussen rijk en bevoegd gezag Wbb en 
de Unie van Waterschappen is afgesproken dat de humane spoedlocaties 
in 2015 zijn gesaneerd en/of worden beheerst en dat de overige spoedlo-
caties tenminste gereed zijn om saneringsmaatregelen te gaan treffen. 
Deze afspraak vormt voor het bevoegd gezag het kader voor haar 
planning. Ten behoeve van een voortvarende uitvoering van de afspraken 
uit het convenant hebben de 4 convenantspartijen (Rijk, IPO, VNG en 
UvW) een gemeenschappelijke organisatie in het leven geroepen, het 
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uitvoeringsprogramma convenant (UP). Deze organisatie faciliteert sinds 
medio 2010 alle partijen en bevordert een voortvarende en uniforme 
aanpak. 

Stand van zaken spoedlocaties 

Zoals u in bijlage I1 kunt lezen zijn er nog ca. 400 locaties, verdeeld over 
de 42 Wbb bevoegd gezag overheden, waar sprake is van gevaar voor de 
volksgezondheid vanuit bodemverontreiniging. Dat is een bescheiden 
getal, tegen de achtergrond van ca. 250 000 potentieel vervuilde locaties 
in heel Nederland. Ik concludeer hieruit dat de bodemsanering, die vanaf 
ca. 1980 loopt, duidelijk vruchten afwerpt. Op basis van de afspraken uit 
het convenant zijn deze locaties uiterlijk in 2015 gesaneerd of zijn 
beheersmaatregelen getroffen. Ik heb begrepen dat aan een aanzienlijk 
deel van deze locaties al wordt gewerkt. 
Uiteraard is hier sprake van een momentopname, een opgave kan door 
sanering of beheersing van de lijst afgevoerd worden. Daarnaast kunnen 
door bijvoorbeeld functiewijziging nieuwe spoedlocaties ontstaan. 
De kosten van de sanering zijn een belangrijk punt van aandacht, waarbij 
ondermeer VNG en IPO expliciet aandacht hebben gevraagd voor het 
dilemma van de haalbaarheid van de afspraken en de beschikbaarheid 
van middelen. Blijkens de huidige inventarisatie lijkt het kostenniveau van 
de aanpak van deze werkvoorraad humane spoedlocaties op maximaal 
€ 300 mln. te liggen, waarvan overigens al ongeveer 2/3 wordt gedekt via 
andere voorzieningen. Het gaat hier om afspraken met de textielreiniging 
sector (Bosatex-convenant), een voorziening voor het bedrijfsleven en een 
voorziening voor de aanpak van voormalige gasfabrieksterreinen. 
Resteert, naar huidige inschatting, nog ongeveer een te financieren 
bedrag van € 100 mln., budget dat beschikbaar is binnen de rijksbe-
groting, waardoor de doelstelling voor humane spoedlocaties haalbaar is. 
Naast deze spoedlocaties zijn in het convenant immers ook afspraken 
gemaakt over locaties, die spoedeisend zijn op basis van verspreidingsri-
sico’s (grondwaterverontreiniging) en ecologische risico’s. Inmiddels is 
met het bevoegd gezag Wbb overeengekomen dat ook deze locaties 
versneld in beeld worden gebracht. Afgesproken is dat per juli 2013 
inzicht bestaat in deze werkvoorraad, de planning van de aanpak en de 
kosten, zodat ook voor deze onderdelen van de werkvoorraad definitieve 
afspraken kunnen worden gemaakt. 
Uitgangspunt is dat jaarlijks zoveel mogelijk saneringen worden aanbe-
steed, zodat het tempo van de operatie hoog blijft. Een ingewikkelde 
opgave, gezien het economisch klimaat en de geringe bouwactiviteiten als 
gevolg hiervan. Bodemsanering is namelijk vaak volgend op een 
ruimtelijk-economische ontwikkeling. 

Planning aanpak spoedlocaties voor 2015 

Het bevoegd gezag geeft aan, dat er van de 404 locaties reeds 172 reeds in 
de saneringsfase zijn. Bij 82 locaties zijn beveiligingsmaatregelen 
genomen. Voorzien wordt dat in de komende 4 jaar nog voor 13 andere 
locaties beveiligingsmaatregelen worden getroffen. Tevens komen er in 
deze periode 2011–2015 nog 137 locaties in de saneringsfase. Voor 95 
locaties, die de kwalificatie humaan spoed hebben, geldt dat nog een 
planning moet worden opgesteld. 
Het eerste beeld van de aanpak van de spoedlocaties met humaan risico 
is hiermee bevredigend. De planning is duidelijk gericht op het realiseren 
van de afspraak uit het Convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak 
spoedlocaties, waarin is neergelegd, dat de humane spoedlocaties voor 
2015 zijn gesaneerd of worden beheerst en dat de overige spoedlocaties 
(spoed op basis van verspreidingsrisico of ecologisch risico) beschikt zijn, 
zodat de sanering kan starten of inderdaad al in de saneringsfase zijn. 

 

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatie-
punt Tweede Kamer.
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Ik hoop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. 

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, 
J. J. Atsma
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