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Nr. 44  BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 1 april 2010 

Het programma «Ruimte voor de Rivier» is op 15 mei 2001 door u 
aangewezen als groot project. Conform de Regeling Grote Projecten stuur 
ik u hierbij, mede namens de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer en de minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit, de vijftiende voortgangsrapportage van het programma 
Ruimte voor de Rivier1. Deze rapportage gaat over de tweede helft van 
2009. 

Voortgang in de verslagperiode 

Voor de maatregelen bij Avelingen en de Noordwaard is de projectbe-
slissing (SNIP3) genomen. Met de projectbeslissing voor de Noordwaard 
is ook de maatregel kadeverlaging Biesbosch komen te vervallen. De 
kadeverlaging was bedoeld om mogelijke opstuwing, veroorzaakt door de 
ontpoldering van de Noordwaard, te reduceren; met het huidige ontwerp 
van de Noordwaard treedt geen opstuwing op. 

Het kabinet heeft in de verslagperiode aangegeven mee te willen werken 
aan de hoogwatergeul Kampen. Naar aanleiding van de brief d.d. 
12 januari jl. van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over de 
CPB-beoordeling van het project IJsseldelta-Zuid heeft u laten weten dat u 
het CPB heeft verzocht om een nadere toelichting te geven op een tweetal 
punten. De definitieve beslissing over de hoogwatergeul is gepland in 
2011. Via de voortgangsrapportage blijf ik u informeren over de voortgang 
van dit project. 

In de verslagperiode is ook een besluit genomen over de variantkeuze 
(SNIP2a) voor de dijkverleggingen Cortenoever en Voorsterklei. Het 
kabinet is tevens akkoord gegaan met de aanleg van een smalle buiten-
dijkse geul bij Zutphen, die anticipeert op de lange termijnopgave en die 
past binnen het gebiedsontwikkelingsplan de IJsselsprong. De smalle geul 

 

1  Ter inzage gelegd bij het Centraal Informa-
tiepunt van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal.
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zal op de lange termijn nog moeten worden verbreed. Of een brede geul 
voldoende is als robuuste oplossing voor de lange termijn wordt in 2010 
onderzocht. Begin 2011 volgt de SNIP3-beslissing, waarbij tevens een 
besluit wordt genomen over het schrappen van de ruimtelijke binnen-
dijkse reservering voor de lange termijnopgave uit de PKB. 

Op basis van de huidige verwachting lijkt het mogelijk de einddatum van 
2015 voor het merendeel van de maatregelen te halen. Echter, bij de 
maatregelen hoogwatergeul Veessen Wapenveld, dijkteruglegging Lent en 
de dijkverleggingen Cortenoever en Voorsterklei blijft het een grote 
uitdaging om de waterstandsverlaging eind 2015 gereed te hebben. De 
Programmadirectie Ruimte voor de Rivier faciliteert de initiatiefnemers 
van de maatregelen bij het zoeken en uitvoeren van beheersmaatregelen, 
die ervoor moeten zorgen dat eind 2015 de waterstandsdaling wordt 
bereikt. Naast het tijdig aankopen van vastgoed is het vroegtijdig sturen 
op het vergunningenspoor een belangrijke beheersmaatregel. Een andere 
beheersmaatregel is om de partij die de uitvoering daadwerkelijk gaat 
aansturen, reeds vroegtijdig te betrekken bij de voorbereiding van de 
uitvoeringswerkzaamheden. 

In deze VGR wordt voor het eerst de voortgang gemeld van de zeven in de 
PKB genoemde NURG-projecten. De huidige verwachting is dat de 
NURG-projecten op tijd gereed zijn en de benodigde waterstandsdaling 
realiseren. Het waterstandsdalend effect van deze projecten is noodza-
kelijk voor het realiseren van de veiligheidsdoelstelling van de PKB. De 
zeven projecten hebben derhalve prioriteit binnen het totale 
NURG-programma. 

Het programmabudget bedraagt eind 2009 € 2.329 miljoen en het 
benodigde budget wordt geraamd op € 2.394 miljoen, met een 
bandbreedte van 28%. Dit betekent dat de verwachte uitgaven zullen 
uitkomen tussen € 1,7 miljard en € 3,1 miljard. 

Inmiddels heeft de staatssecretaris in februari 2010, na de verslagperiode 
van VGR15, een SNIP3-beslissing voor de uiterwaardvergravingen in 
Deventer genomen. De benodigde waterstandsdaling wordt bereikt en het 
ontwerp geeft een impuls aan de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. De 
kosten, geraamd op € 79 mln, vallen binnen de financiële randvoor-
waarden. Voor de maatregel uiterwaardvergraving Brakelse Beneden-
waarden en de dijkverlegging Buitenpolder het Munnikenland verwacht ik 
zeer binnenkort een SNIP3-beslissing te zullen nemen. 

Tot slot kan met genoegen worden teruggekeken op het Algemeen 
Overleg van 3 december 2009, waarin werd geconstateerd dat Ruimte 
voor de Rivier een voorbeeldproject is. Rijk en regio werken samen aan de 
veiligheid van het rivierengebied en doen daarbij recht aan het unieke 
rivierenlandschap. 

De minister van Verkeer en Waterstaat,
C. M. P. S. Eurlings
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