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30 080 Planlogische kernbeslissing Ruimte voor de 
rivier 

Nr. 47  BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 1 oktober 2010 

Het programma Ruimte voor de Rivier is op 15 mei 2001 door u aange-
wezen als groot project. Conform de Regeling Grote Projecten stuur ik u 
hierbij, mede namens de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer en de minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit, de zestiende voortgangsrapportage.1 Deze rapportage 
gaat over de eerste helft van 2010. 

Voortgang in de verslagperiode 

Voor de uiterwaardvergraving Bolwerksplan, Worp en Ossenwaard, de 
uiterwaardvergraving Keizers- en Stobbenwaarden en Olsterwaarden en 
de uiterwaardvergraving Brakelse Benedenwaarden en dijkverlegging 
Buitenpolder het Munnikenland is een SNIP3-beslissing genomen. Voor 
deze maatregelen geldt dat de benodigde waterstandsdaling zal worden 
bereikt, er een impuls wordt gegeven aan de ruimtelijke kwaliteit en de 
kosten binnen de financiële randvoorwaarden vallen. 

Ook is er een SNIP2a-beslissing genomen over de hoogwatergeul bij 
Veessen Wapenveld. Hierbij is ingestemd met het voorkeursalternatief. De 
regionale initiatiefnemer is gevraagd om te komen met extra besparingen, 
gezien de raming van het voorkeursalternatief fors boven de PKB-raming 
lag. Ook is gevraagd om te zoeken naar versnellingsmogelijkheden, zodat 
de veiligheidsdoelstelling eind 2015 kan zijn gerealiseerd. 

Gedurende de verslagperiode is de scope van twee maatregelen 
gewijzigd. De eerste wijziging is dat de dijkverbetering Lek/Lopiker- en 
Krimpenerwaard is geschrapt. Volgens de huidige inzichten voldoet de 
dijk de komende 30 jaar bij een maatgevende afvoer van 16 000 m3/s aan 
de norm. De tweede scopewijziging is een uitbreiding van het plangebied 
bij de dijkteruglegging Lent. Door deze uitbreiding kan meer waterstands-
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daling worden bereikt en kan de maatregel tevens een bijdrage leveren 
aan de doelstelling van de Kaderrichtlijn Water. 

In 2009 is een start gemaakt met probabilistisch plannen. Dit is een 
methode om beter zicht te krijgen op de planning. Dit gebeurt door het 
inventariseren van de tijdsrisico’s en door vervolgens het nemen van 
maatregelen om die risico’s te beheersen. Dit met als doel om de 
tijdsdoelstelling van het programma te halen. De uitkomsten van 
probabilistisch plannen tonen een momentopname en worden vanzelf-
sprekend scherper naarmate de voortgang vordert. 
De huidige uitkomsten zijn grotendeels hetzelfde als bij VGR15: het 
merendeel van de maatregelen zal naar verwachting eind 2015 zijn 
gerealiseerd, met uitzondering van de maatregelen hoogwatergeul 
Veessen-Wapenveld, dijkteruglegging Lent en de dijkverleggingen 
Cortenoever en Voorsterklei. In VGR16 is daar één maatregel bijgekomen: 
de dijkverlegging Westenholte. 
Inmiddels is uit onderzoek gebleken, dat de zettingstijd van de nieuw aan 
te leggen dijk bij Westenholte minder tijd in beslag neemt dan in de 
verslagperiode was verondersteld. Ook heeft er na de verslagperiode een 
aantal cruciale vastgoedtransacties plaatsgevonden. Hierdoor is de 
actuele verwachting dat deze maatregel alsnog uiterlijk 2015 kan worden 
gerealiseerd. 
De huidige uitkomsten laten tevens zien dat diverse maatregelen in het 
laatste kwartaal van 2015 gereed zullen zijn. Dit geeft weinig speelruimte 
bij eventuele vertraging, bijvoorbeeld door onvoorziene (exogene) 
factoren, waardoor de maatregel niet op tijd gereed zal zijn. Om scherp te 
blijven op de risico’s en de beheersmaatregelen worden de probabilis-
tische planningen periodiek herijkt, om te zorgen dat het programma op 
tijd wordt gerealiseerd. 

Het programmabudget bedraagt per 30 juni 2010 € 2 343 miljoen. Het 
benodigde budget wordt geraamd op € 2 356 miljoen, met een 
bandbreedte van 26%. Dit betekent dat de verwachte uitgaven zullen 
uitkomen tussen € 1,7 miljard en € 3 miljard. De spanning tussen het 
budget en de raming is ten opzichte van VGR15 afgenomen met € 51 mln 
en bedraagt nu € 13 mln. Het zoeken naar besparingen gaat onver-
minderd door om ervoor te zorgen dat het programma binnen het 
taakstellend budget wordt gerealiseerd. 

Aanvullend op de voortgang in de verslagperiode is op 19 augustus 2010 
de schriftelijke reactie op de aanvullende beoordeling van het CPB van het 
project IJsseldelta-Zuid naar uw Kamer gezonden. Tevens hebben de 
minister van VROM en ik eind augustus 2010 het Rijksinpassingsplan 
Noordwaard vastgesteld. Gedurende zes weken is er de mogelijkheid voor 
het aantekenen van beroep tegen het Rijksinpassingsplan. 

De minister van Verkeer en Waterstaat,
C. M. P. S. Eurlings
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