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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 19 oktober 2011 

Het programma Ruimte voor de Rivier is door u aangewezen als groot 
project. Conform de Regeling Grote Projecten stuur ik u hierbij, mede 
namens de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie, de achttiende voortgangsrapportage.1 Deze rapportage gaat 
over de eerste helft van 2011. 

Voortgang in de verslagperiode 

Anno 30 juni 2011 is voor 16 maatregelen (= 70 procent van het 
PKB-budget) een projectbeslissing genomen en is de realisatiefase 
gestart. De verwachting is dat voor of kort na de jaarwisseling van 
2011/2012 de meeste projectbeslissingen zullen zijn genomen. 

In de verslagperiode heb ik voor de dijkteruglegging Lent een projectbe-
slissing genomen. Hiermee zijn twee maatregelen – de obstakelverwij-
dering Suikerdam en Polderkade naar de Zandberg en de kribverlaging 
Waalbochten – geschrapt, gezien de maatregel bij Lent meer waterstand-
daling bereikt dan in de PKB is opgenomen. 

Er is tevens een beslissing genomen over het voorkeursalternatief van 
vier projecten langs de Nederrijn (uiterwaardvergravingen Doorwerthsche 
Waarden, Middelwaard, Tollewaard en obstakelverwijdering machinisten-
school Elst) en over het voorkeursalternatief van de extra uiterwaardver-
graving Millingerwaard. Bij deze vijf maatregelen is gekozen voor een 
vervroegde marktbenadering. Hierbij heb ik bij de SNIP2a-beslissing 
tevens een investeringsbeslissing genomen en wordt de markt vroegtijdig 
ingeschakeld om het voorkeursalternatief verder uit te werken tot een 
definitief plan en het plan ook uit te voeren. 

 

1  Ter inzage gelegd bij het Centraal Informa-
tiepunt Tweede Kamer.
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Voor de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld en de dijkverleggingen 
Cortenoever en Voorsterklei is de projectbeslissing zeker een kwartaal 
vertraagd. Dit hangt mede samen met de toezegging in het Algemeen 
Overleg van 16 en 20 juni 2011 (kamerstukken 27 625, nrs. 230 en 231) om 
eerst een analyse te maken over de waterveiligheidsopgave voor de IJssel 
en om in afwachting van de bespreking van deze analyse met uw Kamer 
voor deze maatregelen nog geen onomkeerbare beslissingen te nemen. 
De analyse kunt u in het komend najaar verwachten. 

Vanaf VGR15 is gemeld dat de waterveiligheid eind 2015 wordt gehaald, 
met uitzondering van de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld, de 
dijkteruglegging Lent en de dijkverleggingen Cortenoever en Voorsterklei. 
De in de verslagperiode geactualiseerde planning toont daarin geen 
verandering. De markt wordt gevraagd om te kijken of er toch nog 
mogelijkheden zijn om te versnellen. 

Het programmabudget bedraagt per 30 juni 2011 € 2136,8 miljoen. De 
raming komt uit op € 2169,5 miljoen, met een bandbreedte van 
13 procent. Dit betekent dat de uitgaven tussen de € 1,9 miljard en 
€ 2,4 miljard uitkomen. 

Voortgang na de verslagperiode 

Na de verslagperiode is inmiddels een aantal beslissingen genomen. 

Op 4 juli jl. is met het voorkeursalternatief voor de uiterwaardvergraving 
Meinerswijk ingestemd. Het alternatief wordt nu verder uitgewerkt. Ik ver-
wacht in december 2011 hiervoor een projectbeslissing te kunnen nemen. 

Op 4 juli jl. heb ik ook een projectbeslissing genomen voor de dijkverbe-
tering Neder-Rijn/Arnhemse- en Velpsebroek. Tevens heb ik op 
16 augustus jl. een projectbeslissing genomen voor de uiterwaardver-
graving Honswijkerwaarden, stuweiland Hagestein, Hagesteinse Uiter-
waard en Heerenwaard. Het betreft een integraal plan, waar de watervei-
ligheid en het bereiken van de benodigde waterstanddaling uit de PKB 
één van de doelstellingen is. 

Verder ben ik op 12 juli jl. akkoord gegaan met een scopewijziging bij 
enkele dijkverbeteringen waarvoor het waterschap Rivierenland initiatief-
nemer is. Bij de dijkverbetering Lek/Alblasserwaard en de Vijfheeren-
landen komt een deel van de maatregel te vervallen. Door baggerwerk-
zaamheden is de bodem van de Lek inmiddels gedaald, waardoor een 
groot deel van de dijk voldoende hoogte en stabiliteit heeft en verbetering 
niet nodig is. Bij de dijkverbetering Steurgat/Land van Altena en dijkverbe-
tering Neder-Rijn/Betuwe/Tieler- en Culemborgerwaard worden enkele 
korte tussenvakken toegevoegd, omdat blijkt dat deze toch verbetering 
behoeven. 

Op 17 augustus jl. heeft de Raad van State de beroepen tegen het 
Rijksinpassingsplan voor de ontpoldering Noordwaard behandeld. De 
verwachting is dat de Raad in november 2011 met haar uitspraak komt. 

Externe tussentijdse evaluatie 

Bijgaand treft u tevens de resultaten van de externe tussentijdse evaluatie 
van de PKB Ruimte voor de Rivier, uitgevoerd door de Erasmus Univer-
siteit en Berenschot, onder leiding van Prof. dr. M.J.W. van Twist, 
hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit.1 Deze evaluatie is 
toegezegd in de PKB en heeft betrekking op de voortgang van de PKB en 
op de manier waarop de PKB wordt uitgevoerd. 

 

1  Ter inzage gelegd bij het Centraal Informa-
tiepunt Tweede Kamer.
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Over de voortgang van de PKB wordt geconcludeerd dat de uitvoering 
grotendeels op schema ligt en de doelstellingen uit de PKB naar 
verwachting worden gehaald, binnen tijd en budget. De dubbeldoel-
stelling heeft er mede toe bijgedragen, dat het programma deze 
voortgang kon maken. Ook concludeert het rapport dat de uitvoering van 
de PKB een ingewikkeld en complex proces is, dat niet vanzelf goed gaat. 
Zo kan bijvoorbeeld verslapping van bestuurlijke aandacht het 
programma kwetsbaar maken. 
De overall conclusie is dat er tot nu toe een grote prestatie is geleverd, 
zeker gezien de complexiteit van de opgave. Een verklaring hiervoor is in 
de ogen van de onderzoekers te vinden in de gedegen basis van de PKB, 
die ruimte biedt voor een grote regionale inbreng, in het rekening houden 
met (financiële) risico’s en in het hanteren van een realistische planning. 
Daarnaast is het succes te danken aan de goede samenwerking tussen het 
Rijk – met vooral de actieve rol van de Programmadirectie Ruimte voor de 
Rivier als toetser en facilitator – en de regionale partners. Wel moet in de 
uitvoering in de komende jaren de lakmoesproef nog komen. 

Een andere aanbeveling is het opnieuw uitvoeren van een tussentijdse 
evaluatie, als ongeveer 75% van de doorlooptijd van het programma is 
verstreken (rond 2013). Deze aanbeveling neem ik graag over; in 2013 is 
naar verwachting bij alle maatregelen de uitvoering voorbereid en zijn de 
betrokken mensen, zowel bij het Rijk als bij de regionale partners – nog in 
beeld en bereid om hun ervaringen te delen. Een eindevaluatie in 2016 
vindt sowieso plaats. 

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
J. J. Atsma

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 30 080, nr. 55 3


