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Nr. 58  BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN 
MILIEU 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 2 april 2012 

Het programma Ruimte voor de Rivier is door u aangewezen als groot 
project. Conform de Regeling Grote Projecten stuur ik u hierbij, mede 
namens de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie, de negentiende voortgangsrapportage1. Deze rapportage gaat 
over de tweede helft van 2011. 

Voortgang in de verslagperiode 

Per 31 december 2011 is voor 23 maatregelen (= 73% van het PKB-budget 
voor de realisatiefase) een projectbeslissing genomen en is de realisa-
tiefase gestart. 

In de verslagperiode heb ik voor de volgende maatregelen een projectbe-
slissing genomen: 
– de dijkverbetering Amer/Donge 
– de dijkverbetering Steurgat/Land van Altena 
– de dijkverbetering Bergsche Maas/Land van Altena 
– de dijkverbetering Neder-Rijn/Arnhemse en Velpsebroek 
– de uiterwaardvergraving Honswijkeraarden, stuweiland Hagestein,Ha-

gesteinse Uiterwaard en Heerenwaard (Ruimte voor de Lek) 
– de uiterwaardvergraving Meinerswijk 
– de kribverlaging Beneden Waal 
– de kribverlaging Waal – Fort St. Andries 
Voor de laatste maatregel worden de kribverlagingen op een traject van 
tien kilometer vervangen door een pilot met langsdammen. De langs-
dammen realiseren naar verwachting meer waterstandsdaling, hebben 
minder nadelige effecten voor de scheepvaart en dragen bij aan de 
verbetering van de waterkwaliteit. Het betreft hier een wijziging van het 
basispakket zoals vastgelegd in de PKB. 

 

1  Ter inzage gelegd bij het Centraal Informa-
tiepunt Tweede Kamer 
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Naast bovengenoemde wijziging van het basispakket, hebben er nog drie 
andere scopewijzigingen plaatsgevonden in deze verslagperiode: 
– het herstel van de inconsistentie in het PKB-referentieontwerp 

aangaande kribverlagingen Beneden-Waal en Fort St. Andries, 
– de verlegging van de westelijke projectgrens bij de dijkverbetering 

Amer–Donge, 
– het in de scope opnemen van de korte ingesloten tussenvakjes van de 

dijkverbetering Neder-Rijn/Betuwe/Tieler- en Culemborgerwaard, de 
dijkverbetering Lek/Betuwe/Tieler- en Culemborgerwaard, de dijkverbe-
tering Steurgat/Land van Altena en de dijkverbetering Bergsche 
Maas/Land van Altena en daarnaast om het grootste deel uit de 
dijkverbetering Lek/Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden te halen 
omdat bij de nieuwe waterstanden minder dijkverbetering nodig is. 

In  het Wetgevingsoverleg van 5 december 2011 is toegezegd dat de 
noodzakelijke aanvullende maatregelen bij de Zomerbedverlaging 
Beneden-IJssel nader worden uitgewerkt. In die uitwerking wordt ook het 
regio-advies van de Provincie Overijssel van september 2011 meege-
nomen. De resultaten van de nadere uitwerking zijn medio 2012 
beschikbaar waarna een beslissing zal worden genomen over het pakket. 

Vanaf VGR15 is gemeld dat de waterveiligheid eind 2015 wordt gehaald, 
met uitzondering van de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld, de 
dijkteruglegging Lent en de dijkverleggingen Cortenoever en Voorsterklei. 
Bij de maatregelen waar gunning aan een marktpartij nog niet heeft 
plaatsgevonden zal de markt gevraagd worden om – binnen het SNIP3-
budget – te kijken of versnelling mogelijk is. Bij de aanbestedingen zal 
blijken of dit lukt. 

Volgens de huidige planning komen er in de huidige verslagperiode vier 
maatregelen bij die na 2015 opgeleverd worden: de dijkverbetering 
Nederrijn/Betuwe/Tieler- en Culemborgerwaard, de twee dijkverbeteringen 
bij de Lek (Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden en Betuwe/Tieler- en 
Culemborgerwaard) en de zomerbedverlaging Beneden-IJssel. 

Het programmabudget bedraagt per 31 december 2011 € 2180,8 miljoen. 
De raming bedraagt € 2170,9 miljoen met een bandbreedte van 10 
procent (was in VGR18 13 procent). Dit betekent dat de verwachte 
uitgaven zullen uitkomen tussen de € 2,0 en de € 2,4 miljard. 

Voortgang na de verslagperiode 

Op 27 maart jl. heb ik de projectbeslissing genomen voor de aanleg van 
de hoogwatergeul bij Veessen-Wapenveld. Met dit project wordt de 
waterveiligheid voor de steden en dorpen langs de IJssel voor nu en in de 
toekomst veilig gesteld. De agrariërs kunnen het gebied tussen de nieuwe 
dijken blijven gebruiken voor landbouw. De provincie is inmiddels gestart 
met het opstellen van een plan van aanpak voor de landbouwstructuurver-
sterking van het gebied in en rondom de hoogwatergeul. Ook is 
afgesproken dat de verkeersveiligheid tijdens de werkzaamheden zoveel 
mogelijk gewaarborgd wordt en dat de aannemer tijdens de werkzaam-
heden de hinder voor bewoners van het gebied zoveel mogelijk beperkt. 

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, 
J. J. Atsma
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