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Den Haag, 26 maart 2013 

Het programma Ruimte voor de Rivier is door u aangewezen als groot 
project. Conform de Regeling Grote Projecten stuur ik u hierbij, mede 
namens de staatssecretaris van Economische zaken, de eenentwintigste 
voortgangsrapportage1. Deze rapportage gaat over de tweede helft van 
2012. 

Voortgang in de verslagperiode 

In de verslagperiode heb ik voor de volgende maatregelen een projectbe-
slissing genomen: 
– de zomerbedverlaging Beneden-IJssel 
– de hoogwatergeul bij Kampen 
– de berging op het Volkerak-Zoommeer 
– de dijkverbeteringen bij de Nederrijn en Lek 
– de extra uiterwaardvergraving Millingerwaard. 

Daarmee is per 31 december 2012 voor 32 van de 34 maatregelen een 
projectbeslissing genomen en is de realisatiefase gestart. Dit betreft 97% 
van het PKB-budget voor de realisatiefase. 

71% van de bestemmingsplannen is onherroepelijk geworden. Op 
31 december 2012 was 70% van het PKB-realisatiebudget gegund. 

Scopewijziging 

In de verslagperiode heeft één scopewijziging plaatsgevonden. Het betreft 
de bypass Kampen en de zomerbedverlaging Beneden-IJssel. De 
zomerbedverlaging zoals opgenomen in de PKB kan niet in zijn geheel 
worden gerealiseerd. In aanvulling op een verkorte zomerbedverlaging 

1 Ter inzage gelegd bij het centraal Informatiepunt Tweede kamer
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moet de bypass Kampen worden ingezet om de korte termijn waterveilig-
heidsdoelstelling te bereiken. Staatssecretaris Atsma heeft op 
13 september 2012 een projectbeslissing genomen waarbij besloten is de 
projecten verkorte zomerbedverlaging en de (beperkte) bypass Kampen 
gecombineerd uit te voeren en zowel de verkorte zomerbedverlaging als 
de bypass Kampen onderdeel uit te laten maken van de PKB Ruimte voor 
de Rivier. Ten behoeve van de wijziging van het basispakket van de PKB 
zal een procedure worden doorlopen. De oorspronkelijke zomerbedver-
laging wordt uit het basismaatregelenpakket van de PKB verwijderd. 

Bereiken van de hoogwaterveiligheid 

Bij zeven maatregelen zal, naar de huidige inzichten, de beoogde 
waterveiligheid eind 2015 waarschijnlijk nog niet gerealiseerd zijn. Dit 
betreft de bypass Kampen in combinatie met de zomerbedverdieping 
Beneden-IJssel, de hoogwatergeul Veessen- Wapenveld, de twee 
dijkverleggingen Cortenoever en Voorsterklei, de dijkverbetering 
Nederrijn/ Betuwer/ Tieler- en Culemborgerwaard en de twee dijkverbete-
ringen bij de Lek (Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden en Betuwe/ 
Tieler- en Culemborgerwaard). 

Budget 

Het programmabudget bedraagt per 31 december 2012 € 2282,9 miljoen. 
De raming bedraagt € 2272,7 miljoen met een bandbreedte van 8,1% (was 
in VGR19 9,8 procent). Dit betekent dat de verwachte uitgaven zullen 
uitkomen tussen de € 2,2 en € 2,4 miljard. 

Stroomlijn 

De aanpak voor de inhaalslag van het vegetatieonderhoud van het 
rivierengebied is in oktober 2012 verankerd in een beleidsbrief, onder-
tekend door voormalig Staatssecretarissen van het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu en het Ministerie van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie. In de verslagperiode zijn de eerste drie maatre-
gelen door de initiatiefnemers Staatsbosbeheer en Dienst Landelijk 
Gebied afgerond. 

Evaluatie 

Naar aanleiding van de «Tussenevaluatie PKB Ruimte voor de Rivier» van 
augustus 2011 is besloten om de voortgang van het programma extern te 
laten evalueren op het moment dat ongeveer 75% van de doorlooptijd van 
het programma is verstreken (in het eerste kwartaal van 2013). Op 
18 maart jongstleden is de evaluatie afgerond. De belangrijkste conclusie 
is dat het programma op koers ligt. De beoogde bescherming tegen 
hoogwater zal door het programma Ruimte voor de Rivier worden 
gerealiseerd evenals de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het 
rivierengebied. Het ter beschikking gestelde budget is toereikend, terwijl 
de planning nagenoeg wordt gehaald. Van de 34 maatregelen wordt een 
aantal maatregelen na 2015 afgerond, maar dat is voor een programma 
van ruim € 2 miljard, waarbij veel publieke partijen betrokken zijn, en veel 
(soms tegenstrijdige) belangen spelen, een goede prestatie, zo is de 
conclusie. De evaluatie is als bijlage bijgevoegd. 

Pakkettoets 

Elk jaar wordt een «pakkettoets» gedaan om vast te stellen of wordt 
voldaan aan de veiligheidsopgave uit de PKB. Dat gebeurt aan de hand 
van (samenhangende) berekeningen van de afvoerverdeling en de 
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effecten op de waterstanden van alle ontwerpen waarvoor een projectbe-
slissing is genomen. De resultaten van de vijfde pakkettoets zijn in 
februari 2013 beschikbaar gekomen. In het benedenrivierengebied zijn ten 
opzichte van 2012 geen veranderingen geweest en zijn geen nieuwe 
pakketsommen gemaakt. Voor het bovenrivierengebied zijn nieuwe 
ontwerpen toegevoegd en nieuwe berekeningen gemaakt. 

De belangrijkste conclusie is dat over het geheel genomen voldaan wordt 
aan de veiligheidsopgave uit de PKB. Op twee locaties, op de Neder-Rijn 
bij Wageningen en op het Pannerdensch Kanaal, is er ten opzichte van de 
vorige pakkettoets minder waterstanddaling dan verwacht. Onderzocht 
wordt hoe met deze situatie dient te worden omgegaan. Daarover wordt 
gerapporteerd in VGR22. 

De minister van Infrastructuur en Milieu, 
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
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