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Nr. 66  BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU  

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 26 september 2013 

Conform de Regeling Grote Projecten bied ik u hierbij, mede namens de 
Staatssecretaris van Economische Zaken, de tweeëntwintigste voort-
gangsrapportage aan van het programma Ruimte voor de Rivier1. De 
rapportage bestrijkt de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2013. 

Voortgang in de verslagperiode 

Uitvoeringsfase 

Het grootste deel van het programma is momenteel in uitvoering. Voor de 
maatregel Oude Maas/ Hoeksche waard heb ik in de verslagperiode een 
projectbeslissing genomen. Omdat deze maatregel door het Hoogwater-
beschermingsprogramma (HWBP 2) wordt uitgevoerd, blijft het aantal 
genomen projectbeslissingen van Ruimte voor de Rivier maatregelen 
ongewijzigd ten opzichte van de vorige verslagperiode. 

Toevoeging maatregel Ruimte voor de Rivier IJsseldelta aan de PKB 

De maatregel zomerbedverlaging Beneden-IJssel is vervangen door de 
beperkte hoogwatergeul bij Kampen (Reevediep) en de verkorte zomer-
bedverlaging Beneden-IJssel. Het Reevediep vormt samen met de 
maatregel verkorte zomerbedverlaging Beneden-IJssel de maatregel 
Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. In juni heb ik met de provincie 
Overijssel de Realisatieovereenkomst voor deze maatregel ondertekend. 
In de verslagperiode is gebleken dat de opleveringsdatum van de 
maatregel IJsseldelta verschuift van 2017 naar 2019. De oorzaak hiervan is 
dat er meer werkzaamheden nodig waren in de planuitwerkingsfase en in 
de realisatiefase dan van tevoren was voorzien. 

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer
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Bereiken van het waterveiligheidsniveau 

Zoals eerder gemeld in de VGR21 zal bij zeven maatregelen de beoogde 
waterveiligheid eind 2015 waarschijnlijk nog niet gerealiseerd zijn. Het 
betreft IJsseldelta (het Reevediep in combinatie met de zomerbedver-
dieping Beneden-IJssel), de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld, de twee 
dijkverleggingen Cortenoever en Voorsterklei, de dijkverbetering 
Nederrijn/ Betuwer/ Tieler- en Culemborgerwaard en de twee dijkverbete-
ringen bij de Lek (Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden en Betuwe/ 
Tieler- en Culemborgerwaard). 

Hoewel NURG projecten geen onderdeel zijn van het PKB basispakket 
(met uitzondering van de maatregel Millingerwaard), zijn zij wel noodza-
kelijk voor het realiseren van de in de PKB opgenomen veiligheidsdoel-
stelling. Zoals eerder gemeld is de oplevering van de NURG-maatregel 
Afferdensche en Deestsche waarden vertraagd. De geplande oplever-
datum is 2018. Oorzaak hiervan is dat er meer tijd nodig was voor het 
oplossen van kwelproblematiek en het opnieuw voorbereiden van de 
uitvoering. Ik onderzoek of het mogelijk is om versnellingsmaatregelen te 
nemen, zodat de oplevering naar voren gehaald kan worden. 

In navolging van de aanbevelingen in de ¾ evaluatie Ruimte voor de 
Rivier door adviesbureau Andersson Elffers Felix geef ik in bijgaande VGR 
inzicht in het behalen van de waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit per 
riviertak. Ik zal bezien of ik in de volgende VGR deze uitwerking ook in 
percentages per riviertak kan geven. 

Budget 

Het programmabudget bedraagt per 30 juni 2013 € 2.405,3 miljoen. De 
raming bedraagt € 2.398,5 miljoen met een bandbreedte van 8,1%. 

Stroomlijn 

Stroomlijn is een eenmalige activiteit om de spontaan opgekomen 
vegetatie in de uiterwaarden van alle grote rivieren terug te brengen. Het 
uitvoeren van Stroomlijn is nodig voor het bereiken van de waterveilig-
heidsdoelstelling in 2015. In de verslagperiode zijn vijf maatregelen 
afgerond. Volgens planning zullen in 2013 nog vijftien maatregelen en in 
2014 twee maatregelen verspreid over het gehele rivierengebied worden 
uitgevoerd op terreinen in beheer van Natuur Beherende Organisaties. 
Daarnaast start in de komende verslagperiode de aanbesteding van het 
achterstallig vegetatie-onderhoud van de overige gebieden. 

Pakkettoets 

Elk jaar wordt een »pakkettoets» gedaan om vast te stellen of wordt 
voldaan aan de veiligheidsopgave uit de PKB. In de aanbiedingsbrief bij 
de VGR 21 heb ik u gemeld dat over het geheel genomen wordt voldaan 
aan de veiligheidsopgave. 
Op twee locaties, de Neder-Rijn bij Wageningen en het Pannerdensch 
Kanaal, is er ten opzichte van de vorige pakkettoets minder waterstand-
daling berekend dan verwacht. De waterveiligheid is echter gewaarborgd 
doordat met aanliggende waterschappen is vastgesteld dat de dijken de 
extra waterstand kunnen keren, dan wel dat het tekort wordt meege-
nomen in de lopende dijkverbeteringen. 

De Minister van Infrastructuur en Milieu, 
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
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