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Hierbij bied ik u, mede namens de Staatssecretaris van Economische 
Zaken, de 28e voortgangsrapportage (VGR28) aan over het programma 
Ruimte voor de Rivier1. De rapportage bestrijkt de periode van 1 januari 
2016 tot en met 30 juni 2016. 

Ruimte voor de Rivier vordert gestaag. 2016 is, na 2015, het tweede 
oogstjaar voor Ruimte voor de Rivier. De waterveiligheid is behaald voor 
de maatregel Cortenoever en zijn er 9 maatregelen feestelijk opgeleverd. 
In totaal zijn tot en met de verslagperiode 26 van de 34 maatregelen 
hoogwaterveilig. Volgens de huidige planning komen daar in 2016 nog 5 
bij. Een blauwe loper wordt letterlijk en figuurlijk uitgerold voor het vieren 
van de projectmijlpalen. De aandacht voor deze mijlpalen wordt ook benut 
om Nederlanders meer waterbewust te maken. Het programma vordert 
hiermee gestaag en richt de krachten nu op het laatste deel van haar 
opgave waarbij een zorgvuldige afhechting en overdracht van de maat-
regelen aan de eindbeheerders centraal staan. 

De rapporteurs voor de begrotingscyclus uit uw Kamer hebben het 
afgelopen jaar aanbevelingen gedaan voor verbetering van de informatie-
voorziening. Een aanbeveling betreft de voortgangsrapportages van de 
grote waterprojecten. Naar aanleiding hiervan zal in de aanbiedingsbrief 
expliciet worden aangegeven welke informatie nieuw is ten opzichte van 
voorgaande rapportages. Met het voortaan opnemen van onderstaande 
passage in de aanbiedingsbrief, geef ik invulling aan deze aanbeveling. 

1 Ter inzage gelegd bij het centraal Informatiepunt Tweede Kamer
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Samenvatting wijzigingen ten opzichte van de 27e VGR (Kamerstuk 
30 080, nr. 80) 

Planning: In deze VGR zijn geen majeure wijzigingen in de planningen 
ontstaan. 
In de verslagperiode heeft bij Dijkverlegging Cortenoever de betreffende 
realisator aangegeven de mijlpaal Waterveiligheid te hebben behaald. 
Daarmee staat het totaal aan mijlpalen Waterveiligheid op 26. In de 
tweede helft van 2016 staat de mijlpaal Waterveiligheid bij vijf projecten 
op de planning en na 2016 volgen nog drie projecten, conform verwach-
ting. 

In de verslagperiode is de mijlpaal Oplevering genomen bij zeven 
maatregelen, waarmee het totaal aantal Opleveringen op vijftien komt. 
Onderdeel van deze mijlpaal is dat de gerealiseerde ruimtelijke kwaliteit 
positief wordt beoordeeld, waarmee ook voldaan wordt aan het behalen 
van de dubbeldoelstelling van het programma. Dit is voor alle genoemde 
mijlpalen het geval. 

Risico’s: In de verslagperiode is het risicoprofiel gedaald, mede omdat 
bepaalde risico’s zijn opgetreden en financieel afgehandeld. De verwach-
ting is dat de resterende risicoreservering voldoende is om de risico’s die 
nog kunnen optreden, te dekken. 

Financiën: De actuele programmaraming van Ruimte voor de Rivier 
bedraagt op peildatum 30 juni 2016 € 2.334,7 miljoen en is daarmee licht 
gedaald ten opzichte van de vorige verslagperiode. 

Scope: In de verslagperiode zijn geen scopewijzigingen vastgesteld. 

De voortgangsrapportages Maaswerken (Kamerstuk 18 106, nr. 237) en 
HWBP-2 (Kamerstuk 32 698, nr. 29) geven samen met deze rapportage 
inzicht in de voortgang die we maken met de hoogwaterbescherming in 
heel Nederland. 

De Minister van Infrastructuur en Milieu, 
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
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