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Hierbij bied ik u, mede namens de Staatssecretaris van Economische 
Zaken, de 29e voortgangsrapportage (VGR29) aan over het programma 
Ruimte voor de Rivier1. De rapportage bestrijkt de periode van 1 juli 2016 
tot en met 31 december 2016. 

Ruimte voor de Rivier vordert gestaag. 2016 is, na 2015, het tweede 
oogstjaar geworden voor Ruimte voor de Rivier. In de verslagperiode is de 
waterveiligheid behaald voor de maatregelen Dijkverbetering Nederrijn/
Betuwe/Tieler- en Culemborger-waarden; Dijkverbetering Lek/Betuwe/
Culemborgerwaarden; Uiterwaard-vergraving Scheller en Oldeneler 
Buitenwaarden; Dijkverlegging Westenholte; en het gedeelte Zomerbed-
verlaging van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta fase 1. Een blauwe loper is 
letterlijk en figuurlijk uitgerold voor het vieren van de projectmijlpalen. De 
aandacht voor deze mijlpalen is ook benut om Nederlanders meer 
waterbewust te maken. Het programma richt de krachten nu op het laatste 
deel van haar opgave waarbij een zorgvuldige afhechting en overdracht 
van de maatregelen aan de eindbeheerders centraal staan. 

Samenvatting wijzigingen ten opzichte van de 28e VGR2 

Planning 

In totaal zijn tot en met de verslagperiode 30 van de 34 maatregelen 
hoogwaterveilig. Dat is er één minder dan ten tijde van VGR28 verwacht 
werd: bij Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld is de hoogwaterveiligheid 
op 10 februari 2017 in plaats van eind 2016 gerealiseerd. In 2017 staat de 
mijlpaal hoogwaterveiligheid bij nog twee projecten op de planning. 

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.
2 Kamerstuk 30 080, nr. 83.
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Risico’s 

In de verslagperiode is het risicoprofiel fors gedaald, mede omdat 
bepaalde risico’s zijn opgetreden en financieel afgehandeld. De 
verwachting is dat de resterende risicoreservering voldoende is om de 
risico’s die nog kunnen optreden in deze fase van het programma, te 
dekken. 

Financiën 

De actuele programmaraming van Ruimte voor de Rivier bedraagt op 
peildatum 31 december 2016 € 2.282 miljoen en is daarmee gedaald ten 
opzichte van de vorige verslagperiode. 

Scope 

In de verslagperiode zijn geen inhoudelijke scopewijzigingen vastgesteld. 
Wel is een financiële scopewijziging verwerkt die samenhangt met de in 
natura bijdrage van de provincie Overijssel aan de Ruimte voor de Rivier 
maatregel IJsseldelta. 

Ontwikkelingen na de verslagperiode 

Per brief van 8 februari 2017 heeft uw Kamer mij verzocht om een 
eindevaluatie op te stellen, zoals bedoeld in artikel 15 van de Regeling 
Grote Projecten. Dit met het oog op beëindiging van de grootprojectstatus 
van het project Ruimte voor de Rivier. Ik zal opdracht geven de eindeva-
luatie uit te voeren waarna ik deze zal doen toekomen aan uw Kamer. 

Ontwikkelingen van invloed op het programma 

Medio 2016 zijn de uitvoeringswerkzaamheden voor de inhaalslag 
Stroomlijn in enkele gebieden tijdelijk stil gelegd als gevolg van motie van 
het lid Jacobi3. Nadat uit overleg met de natuurorganisaties is gebleken 
dat er een zorgvuldig ontwerp- en afstemmingsproces is gevoerd bij het 
project, is besloten om de werkzaamheden weer op te starten. Over de 
uitwerking van de motie heb ik uw Kamer bericht in per brief van 
12 oktober 20164. 

Met mijn brief van 7 november 20165 heb ik uw Kamer bericht over het 
MIRT-project IJsseldelta Fase 2. Op 14 december 2016 is de Bestuursover-
eenkomst Planuitwerkingsfase IJsseldelta Fase 2 door mij medeonder-
tekend. Het versneld uitvoeren van IJsseldelta Fase 2 raakt aan de reeds in 
gang gezette uitvoering van Ruimte voor de Rivier maatregel IJsseldelta 
fase 1 en heeft consequenties voor het realiseren van de volledige 
hoogwaterveiligheidsdoelstelling voor het IJsseldeltagebied. Een deel van 
de waterstandsdaling (21 cm) is in 2016 behaald, als gevolg van de 
zomerbedverlaging. De werkzaamheden voor deelmaatregel 39.2 
IJsseldelta Reevediep worden binnen fase 1 gerealiseerd. 

De bijbehorende PKB taakstelling wordt echter overgeheveld naar het 
project IJsseldelta Fase 2. In Fase 2 wordt de Roggebotsluis geamoveerd 
en wordt in de Reevedam in een keer een spui-en keersluis gerealiseerd. 
Dit betekent dat realisatie van de volledige hoogwaterdoelstelling van 
–41 cm, zoals die onder de PKB is vastgelegd, later plaatsvindt, namelijk in 

3 Kamerstuk 27 625, nr. 355.
4 Kamerstukken 31 710 en 27 625, nr. 64.
5 Kamerstuk 27 625, nr. 379.
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2022. Over de voortgang van het project IJsseldelta Fase 2 wordt uw 
Kamer via het jaarlijks MIRT-overzicht geïnformeerd. 

Het programma Ruimte voor de Rivier kent een vrije ruimte (verschil 
tussen budget en prognose eindstand) van € 77,7 miljoen (peildatum 
30 september 2016). Deze vrije ruimte zal in 2017 worden onttrokken aan 
het programmabudget en toegevoegd aan de vrije investeringsruimte van 
het Deltafonds. 

De voortgangsrapportages Maaswerken (Kamerstuk 18 106, nr. 239) en 
het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) (Kamerstuk 
32 698, nr. 33) geven samen met deze rapportage inzicht in de voortgang 
die we maken met de hoogwaterbescherming in heel Nederland. 

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
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