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Nr. 87  BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 2 oktober 2017 

Hierbij bied ik u, mede namens de Staatssecretaris van Economische 
Zaken, de 30e voortgangsrapportage (VGR30) aan over het programma 
Ruimte voor de Rivier1. De rapportage bestrijkt de periode van 1 januari 
2017 tot en met 30 juni 2017. 

In de verslagperiode is de waterveiligheid behaald voor de maatregel 
Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld. Dit is het project met de grootste 
waterstanddaling van het programma: inzet van de hoogwatergeul zorgt 
voor 71 centimeter waterstanddaling. De waterveiligheid hoeft enkel nog 
bij Huissensche Waarden en Extra Uiterwaardvergraving Millingerwaard 
behaald te worden, wat naar verwachting komende verslagperiode 
gebeurt. Ook bij het overgrote deel van de maatregelen is de Ruimtelijke 
kwaliteit inmiddels gerealiseerd. Daarmee zijn de beide doelstellingen van 
Ruimte voor de Rivier binnen handbereik. 

De afgelopen tien jaar is de PKB Ruimte voor de Rivier, via een planstu-
diefase tot realisatie gekomen. Er is in deze tijdspanne ruim € 2 miljard 
aan projecten omgezet om Nederland waterveiliger en het rivierengebied 
mooier te maken. Dit is gebeurd in goede samenwerking tussen 
gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat. Dat vind ik een 
prestatie van formaat. Met de afronding van Ruimte voor de Rivier in 
zicht, richt het programma de krachten nu op het laatste deel van haar 
opgave waarbij een zorgvuldige afhechting en overdracht van de 
maatregelen aan de eindbeheerders centraal staan. Parallel daaraan is op 
uw verzoek de eindevaluatie van het programma in gang gezet. De 
uitkomsten hiervan zullen u bij VGR31 worden aangeboden, wat naar 
verwachting de laatste VGR van het programma zal zijn. 

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
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Samenvatting wijzigingen ten opzichte van de 29e VGR2 

Planning 

In de verslagperiode zijn geen wijzigingen opgetreden in de beoogde data 
van behalen waterveiligheid bij de resterende maatregelen. 

Financiën 

De actuele programmaraming van Ruimte voor de Rivier bedraagt op 
peildatum 30 juni 2017 € 2.280,4 miljoen en is daarmee gedaald ten 
opzichte van de vorige verslagperiode. De vrije ruimte bedraagt aan het 
eind van de verslagperiode € 106,3 miljoen. Van de vrije ruimte wordt 
€ 77,6 miljoen in de tweede helft van 2017 onttrokken aan het program-
mabudget en toegevoegd aan de vrije investeringsruimte van het 
Deltafonds (effectuering in de Miljoenennota 2018 en VGR31). 

Risico’s 

In de verslagperiode is de risicoreservering verhoogd, mede omdat de 
verwachting is dat enkele langlopende contractuele discussies met 
opdrachtnemers duurder uitvallen dan initieel verwacht. 

Scope 

In de verslagperiode zijn geen inhoudelijke scopewijzigingen vastgesteld. 

Ontwikkelingen na de verslagperiode 

In VGR30 wordt melding gemaakt van het risico van vertraagde start van 
de werkzaamheden bij Huissensche Waarden. Dit als gevolg van de 
ingediende beroepen en aangevraagde voorlopige voorziening naar 
aanleiding van de ruimtelijke vergunningen. Na de verslagperiode is 
gebleken dat de aangevraagde voorlopige voorziening niet is toegekend, 
waardoor de opdrachtnemer op 28 augustus 2017 is gestart met de 
werkzaamheden. De verwachting is dat de werkzaamheden in 2017 
worden afgerond. 

De VGR30 geeft samen met de voortgangsrapportages Maaswerken 
(Kamerstuk 18 106, nr. 241) en het Tweede Hoogwaterbeschermingspro-
gramma (HWBP-2)(Kamerstuk 32 698, nr. 37) inzicht in de voortgang die 
we maken met de hoogwaterbescherming in heel Nederland. 

De Minister van Infrastructuur en Milieu, 
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

2 Kamerstuk 30 080, nr. 85

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 30 080, nr. 87 2


